
	FORMATO DE ACTA	Versión: 1
	CIERRE DE PROYECTO	F01-RD-01
		FECHA EDICIÓN 15-12-2018

Fecha	30 de marzo de 2020		
Objeto del Contrato del Proyecto	REALIZAR LAS FASES PARA LA TRANSICIÓN DE SERVICIOS DE TI DEL PROTOCOLO IPV4 A IPV6 EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL – CONTRATO 20190514 DE 2019		
Lugar	MINAGRICULTURA	Oficina	Oficina TIC

Asistentes	ROL / ENTIDAD	E-mail / Teléfono
Daniel Mauricio Rozo	Jefe Oficina TIC y Supervisor del Contrato – MINAGRICULTURA	daniel.rozo@minagricultura.gov.co
John Edilson Patiño	Profesional Especializado Oficina TIC – Líder Técnico del proyecto - MINAGRICULTURA	john.patino@minagricultura.gov.co
Rubén Darío Peña Sierra	Contratista Oficina TIC - Líder del Proyecto – MINAGRICULTURA	ruben.pena@minagricultura.gov.co
John Velasco	Ingeniero Especialista Experto en Networking y Líder Técnico del Proyecto – REDNEET	jvelasco@redneet.com
Hollman McCormick	Gerente del Proyecto - REDNEET	hmccormick@redneet.com


Descripción				
Se reunieron los mencionados en el ítem Asistentes , quienes aparecerán como firmantes al final del presente documento, para validar la entrega por parte de REDNEET y aprobación por parte de MINAGRICULTURA, de las actividades requeridas y los documentos entregables del proyecto descritos en cada Fase y Etapa, de cara al logro del Objeto del Contrato del Proyecto, en los plazos y costos establecidos en el Contrato del proyecto:				
FASE	ETAPA	ENTREGABLE	FECHA DE ENTREGA CRONOGRAMA	FECHA REAL DE ENTREGA
Fase 0. Plan Operativo	Etapa 1	Entregable 1 Estrategia e instrumentos de implementación para la ejecución del proyecto	27 nov 2019	26 nov 2019
Fase 1. Planeación	Etapa 1	Entregable 2 Inventario de servicios tecnológicos	28 nov 2019	27 nov 2019
	Etapa 1	Entregable 3 Plan de Diagnóstico	29 nov 2019	3 dic 2019
	Etapa 2	Entregable 4 Plan de Transición	3 dic 2019	6 dic 2019
	Etapa 2	Entregable 5 Documento de configuraciones	6 dic 2019	9 dic 2019
	Etapa 2	Entregable 6 Propuesta pruebas piloto	6 dic 2019	4 dic 2019
	Etapa 2	Entregable 7 Documento de ejecución de pruebas piloto	13 dic 2019	18 dic 2019
	Etapa 3	Entregable 8 Documento de gestión ante terceros	11 mar 2020	25 mar 2020

	FORMATO DE ACTA	Versión: 1
	CIERRE DE PROYECTO	F01-RD-01
		FECHA EDICIÓN 15-12-2018


Fase 2. Implementación	Etapa 4	Entregable 9 Documento de acciones adelantadas durante la implementación del protocolo	23 mar 2020	30 mar 2020
	Etapa 5	Entregable 10 Documento de pruebas de funcionalidad	23 mar 2020	29 mar 2020
	Etapa 5	Entregable 11 Inventario de servicios tecnológicos actualizado	26 mar 2020	30 mar 2020
Fase 3. Sensibilización	Etapa 6	Entregable 12 Documento de metodología de sensibilización	19 feb 2020	18 feb 2020
	Etapa 6	Entregable 13 Reporte de ejecución de sensibilización	18 mar 2020	30 mar 2010

Por lo anterior, MINAGRICULTURA y REDNEET, confirman el cierre del proyecto.


Firman los responsables de su ejecución:



DANIEL MAURICIO ROZO
Jefe Oficina TIC - Supervisor del Contrato MINAGRICULTURA




RUBÉN DARÍO PEÑA SIERRA
Contratista Oficina TIC - Líder del Proyecto
MINAGRICULTURA



JHON EDILSON PATIÑO
Profesional Especializado Oficina
TIC - Líder Técnico MINAGRICULTURA



JOHN VELASCO
Ingeniero Especialista Experto en Networking
y Líder Técnico del Proyecto REDNEET



HOLLMAN MCCORMIK
Gerente de Proyecto REDNEET