

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:974240	CÓDIGO BPIN: 20240000000186	FECHA REPORTE: 29-04-2025 14:47:04
	NOMBRE DEL PROYECTO: Consolidación CIERRE DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTERÉS SOCIAL RURAL PARA LA POBLACIÓN RURAL NACIONAL Nacional		

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO			
Sector del proyecto:	Agricultura y desarrollo rural	Entidad responsable:	MINAGRICULTURA - GESTIÓN GENERAL
Programa:	1701 - Mejoramiento de la habitabilidad rural	Subprograma:	1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO
Horizonte:	2025 - 2032	Estado actual:	En Ejecucion
Objetivo general:	Incrementar el cumplimiento en la entrega o mejoramiento de las viviendas rurales correspondientes a los subsidios otorgados en las vigencias 2000 a 2019		
Problema:	Bajo avance en la entrega o mejoramiento de las viviendas correspondientes a los subsidios de vivienda de interés social rural otorgados en las vigencias 2000-2019		
Descripción:	Una de las principales variables identificadas en el bajo cumplimiento en la entrega de viviendas rurales, correspondientes a subsidios otorgados entre las vigencias 2000 a 2019, responde a los valores de subsidios otorgados en la época y de acuerdo con las normatividades que enmarca-ron su contenido como se indicó previamente, pues situaciones como la ineficacia y baja gestión de la entidad operadora y ejecutores no maximizaron los recursos de la población a atender, la distribución presupuestal y priorización de los proyectos se realizó sin pensar en una asignación que buscara cierres financieros lo que conllevó a la dispersión de los recursos, y posiblemente, incidió en el grado de siniestralidad y renuncias de los constructores a los proyectos, otra de las falencia detectadas y documentadas en diversos informes de la Contraloría delegada sector Agropecuario y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sucedió al momento de estructurar los proyectos, pues únicamente se contaba con información básica de las viviendas objeto del subsidio, en cuanto a la modalidad y el monto a subsidiar conforme a la normatividad vigente para la época, pero se desconocían otros factores como el costo de transporte, materiales y personal; al no contar con la información completa, no se tenían en cuenta costos que luego por la omisión no permitían el cierre financiero de los proyectos, afectando a los beneficiarios, quienes no recibían la materialización del subsidio pues los costos de los proyectos se definieron por topes sin ningún estudio detallado de su estructura, prototipos, componentes, distancias, topo-grafía, factores sociales y dinámicas culturales propias de cada región... (Continúa DT)		
Población afectada:	43.958	Población objetivo:	48.382

SUBPROCESOS ASOCIADOS			
Información del ajuste			
Código del proceso:	EJ-AJ-170101-0103	Proceso:	Ajustes proyecto sin trámite presupuestal
Fecha creación:	20-03-2025 11:25:18	Fecha finalización:	21-04-2025 17:25:47
Información del trámite			
Código del proceso del trámite:	No aplica	Proceso:	No aplica
Fecha creación del trámite:	No aplica	Fecha finalización:	No aplica

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO			
PND:	Colombia Potencia Mundial de la Vida		
Nivel1:	Transformación	Nombre nivel1:	5. Convergencia regional
Nivel2:	Pilar	Nombre nivel2:	11. Bloque estratégico I 1. Integración intrarregional (intraurbana, urbano-rural, subregional) a partir de: i) el desarrollo de ciudades más sostenibles, compactas y equitativas
Nivel3:	Catalizador	Nombre nivel3:	03. Territorios más humanos: hábitat integral

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:974240	CÓDIGO BPIN: 202400000000186	FECHA REPORTE: 29-04-2025 14:47:04
	NOMBRE DEL PROYECTO: Consolidación CIERRE DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTERÉS SOCIAL RURAL PARA LA POBLACIÓN RURAL NACIONAL Nacional		

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO			
Nivel4:	Componente	Nombre nivel4:	f. Provisión y mejoramiento de vivienda rural

CONPES	
Número CONPES:	No aplica
Nombre CONPES:	No aplica

FUENTES DE FINANCIACIÓN			
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	Entidad	MINAGRICULTURA - GESTIÓN GENERAL
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Inversión
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2025	\$40.000.000.000,00	\$40.000.000.000,00	\$40.000.000.000,00
2026	\$198.675.129.879,00	\$0,00	\$0,00
2027	\$198.772.333.234,00	\$0,00	\$0,00
2028	\$198.862.609.241,00	\$0,00	\$0,00
2029	\$198.955.593.528,00	\$0,00	\$0,00
2030	\$199.051.367.343,00	\$0,00	\$0,00
2031	\$199.150.014.373,00	\$0,00	\$0,00
2032	\$199.251.620.814,00	\$0,00	\$0,00
Todas las fuentes	Solicitado	Inicial	Vigente
Total	\$1.432.718.668.412,00	\$40.000.000.000,00	\$40.000.000.000,00

CADENA DE VALOR				
Objetivos específicos				
Aumentar la eficacia en la materialización de los SFVISR otorgados de las vigencias 2000 a 2019.				
Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Servicio de apoyo financiero para soluciones de vivienda rural (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número Etapas:Inversión Costo total solicitado producto: \$1.432.718.668.412,00 Costo total vigente producto: \$40.000.000.000,00	Actividad: Indexación y Cierre de Subsidios Adjudicados Costo total solicitado por actividad: \$1.398.533.888.093,00 Costo total vigente por actividad: \$28.191.957.030,00	2025	\$28.191.957.030,00	\$28.191.957.030,00
		2026	\$195.763.133.009,00	\$0,00
		2027	\$195.763.133.009,00	\$0,00
		2028	\$195.763.133.009,00	\$0,00
		2029	\$195.763.133.009,00	\$0,00
		2030	\$195.763.133.009,00	\$0,00
		2031	\$195.763.133.009,00	\$0,00
		2032	\$195.763.133.009,00	\$0,00
Servicio de apoyo financiero para soluciones de vivienda rural (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número	Actividad: Realizar Auditoria externa o evaluación del Programa de Vivienda de interés social rural Costo total solicitado por actividad:	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2025	\$9.000.000.000,00	\$9.000.000.000,00
		2026	\$0,00	\$0,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:974240	CÓDIGO BPIN: 202400000000186	FECHA REPORTE: 29-04-2025 14:47:04
	NOMBRE DEL PROYECTO: Consolidación CIERRE DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTERÉS SOCIAL RURAL PARA LA POBLACIÓN RURAL NACIONAL Nacional		

CADENA DE VALOR				
Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$1.432.718.668.412,00 Costo total vigente producto: \$40.000.000.000,00	\$9.000.000.000,00 Costo total solicitado por actividad: \$9.000.000.000,00	2027	\$0,00	\$0,00
		2028	\$0,00	\$0,00
		2029	\$0,00	\$0,00
		2030	\$0,00	\$0,00
		2031	\$0,00	\$0,00
		2032	\$0,00	\$0,00
Servicio de apoyo financiero para soluciones de vivienda rural (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$1.432.718.668.412,00 Costo total vigente producto: \$40.000.000.000,00	Actividad: Realizar mantenimiento de plataforma tecnológica de validación de información con herramientas de BI Costo total solicitado por actividad: \$1.727.424.330,00 Costo total vigente por actividad: \$192.772.171,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2025	\$192.772.171,00	\$192.772.171,00
		2026	\$199.711.969,00	\$0,00
		2027	\$206.378.417,00	\$0,00
		2028	\$212.569.769,00	\$0,00
		2029	\$218.946.862,00	\$0,00
		2030	\$225.515.268,00	\$0,00
		2031	\$232.280.726,00	\$0,00
		2032	\$239.249.148,00	\$0,00
Servicio de apoyo financiero para soluciones de vivienda rural (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$1.432.718.668.412,00 Costo total vigente producto: \$40.000.000.000,00	Actividad: Realizar seguimiento a la ejecución del subsidio de VISR Costo total solicitado por actividad: \$23.457.355.989,00 Costo total vigente por actividad: \$2.615.270.799,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2025	\$2.615.270.799,00	\$2.615.270.799,00
		2026	\$2.712.284.901,00	\$0,00
		2027	\$2.802.821.808,00	\$0,00
		2028	\$2.886.906.463,00	\$0,00
		2029	\$2.973.513.657,00	\$0,00
		2030	\$3.062.719.066,00	\$0,00
		2031	\$3.154.600.638,00	\$0,00
		2032	\$3.249.238.657,00	\$0,00

INDICADORES DE PRODUCTO			
Objetivos específicos			
Aumentar la eficacia en la materialización de los SFVISR otorgados de las vigencias 2000 a 2019.			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de apoyo financiero para soluciones de vivienda rural (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número	170100100 Subsidios de VISR asignados Tipo: Principal Unidad de medida: Número Acumulativo: Si Meta total: 1,0000	2025	1,0000
		2026	0,0000
		2027	0,0000
		2028	0,0000
		2029	0,0000
		2030	0,0000

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:974240	CÓDIGO BPIN: 202400000000186	FECHA REPORTE: 29-04-2025 14:47:04
	NOMBRE DEL PROYECTO: Consolidación CIERRE DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTERÉS SOCIAL RURAL PARA LA POBLACIÓN RURAL NACIONAL Nacional		

INDICADORES DE PRODUCTO			
		2031	0,0000
		2032	0,0000
	170100106 Subsidios otorgados indexados Tipo: Secundario Unidad de medida: Número Acumulativo: Si Meta total: 48.382,0000	2025	414,0000
		2026	6.853,0000
		2027	6.853,0000
		2028	6.853,0000
		2029	6.853,0000
		2030	6.852,0000
		2031	6.852,0000
		2032	6.852,0000

REGIONALIZACIÓN				
Objetivos específicos				
Aumentar la eficacia en la materialización de los SFVISR otorgados de las vigencias 2000 a 2019.				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	MINAGRICULTURA - GESTIÓN GENERAL			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicio de apoyo financiero para soluciones de vivienda rural (Producto principal del proyecto) Total regionalizado solicitado: \$ 1.432.718.668.412,00 Total regionalizado vigente: \$ 40.000.000.000,00	Antioquia	2025	\$8.793.588.864,00	\$8.793.588.864,00
	Huila	2025	\$67.883.895,00	\$67.883.895,00
	Tolima	2025	\$1.837.719.117,00	\$1.837.719.117,00
	Magdalena	2025	\$7.484.061.692,00	\$7.484.061.692,00
	Nacional	2025	\$11.808.042.970,00	\$11.808.042.970,00
	Nacional	2026	\$2.911.996.870,00	\$0,00
	Nariño	2025	\$10.008.703.462,00	\$10.008.703.462,00
	Por Regionalizar	2026	\$195.763.133.009,00	\$0,00
	Por Regionalizar	2027	\$198.772.333.234,00	\$0,00
	Por Regionalizar	2028	\$198.862.609.241,00	\$0,00
	Por Regionalizar	2029	\$198.955.593.528,00	\$0,00
	Por Regionalizar	2030	\$199.051.367.343,00	\$0,00
	Por Regionalizar	2031	\$199.150.014.373,00	\$0,00
	Por Regionalizar	2032	\$199.251.620.814,00	\$0,00

FOCALIZACIÓN	
Objetivos específicos	
Aumentar la eficacia en la materialización de los SFVISR otorgados de las vigencias 2000 a 2019.	
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN
Entidad	MINAGRICULTURA - GESTIÓN GENERAL

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:974240	CÓDIGO BPIN: 202400000000186	FECHA REPORTE: 29-04-2025 14:47:04
	NOMBRE DEL PROYECTO: Consolidación CIERRE DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTERÉS SOCIAL RURAL PARA LA POBLACIÓN RURAL NACIONAL Nacional		

FOCALIZACIÓN					
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión		Etapa	Inversión	
Política transversal	Construcción de Paz		Categoría	1. Reforma Rural Integral - 1.5. Desarrollo social: Vivienda y agua potable	
Subcategoría	N/A		Total focalizado solicitado:	\$ 12.593.230.980,00	
			Total focalizado vigente:	\$ 12.593.230.980,00	
Producto		Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicio de apoyo financiero para soluciones de vivienda rural (Producto principal del proyecto) Total focalizado producto solicitado: \$ 12.593.230.980,00 Total focalizado producto vigente: \$ 12.593.230.980,00		Antioquia	2025	\$ 3.884.914.650,00	\$ 3.884.914.650,00
		Huila	2025	\$ 67.883.895,00	\$ 67.883.895,00
		Tolima	2025	\$ 748.988.022,00	\$ 748.988.022,00
		Magdalena	2025	\$ 3.263.690.067,00	\$ 3.263.690.067,00
		Nariño	2025	\$ 4.627.754.346,00	\$ 4.627.754.346,00
Tipo entidad		Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad		MINAGRICULTURA - GESTIÓN GENERAL			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión		Etapa	Inversión	
Política transversal	Equidad de la Mujer		Categoría	1. Autonomía Económica Y Acceso A Activos	
Subcategoría	1.2 Sin subcategoría - Autonomía económica y acceso a activos		Total focalizado solicitado:	\$ 12.593.230.980,00	
			Total focalizado vigente:	\$ 12.593.230.980,00	
Producto		Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicio de apoyo financiero para soluciones de vivienda rural (Producto principal del proyecto) Total focalizado producto solicitado: \$ 12.593.230.980,00 Total focalizado producto vigente: \$ 12.593.230.980,00		Antioquia	2025	\$ 3.884.914.650,00	\$ 3.884.914.650,00
		Huila	2025	\$ 67.883.895,00	\$ 67.883.895,00
		Tolima	2025	\$ 748.988.022,00	\$ 748.988.022,00
		Magdalena	2025	\$ 3.263.690.067,00	\$ 3.263.690.067,00
		Nariño	2025	\$ 4.627.754.346,00	\$ 4.627.754.346,00
Tipo entidad		Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad		MINAGRICULTURA - GESTIÓN GENERAL			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión		Etapa	Inversión	
Política transversal	Víctimas		Categoría	Desplazados	
Subcategoría	Asistencia - Vivienda		Total focalizado solicitado:	\$ 28.191.957.030,00	
			Total focalizado vigente:	\$ 28.191.957.030,00	
Producto		Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicio de apoyo financiero para soluciones de vivienda rural (Producto principal del proyecto) Total focalizado producto solicitado: \$ 28.191.957.030,00 Total focalizado producto vigente:		Antioquia	2025	\$ 8.793.588.864,00	\$ 8.793.588.864,00
		Huila	2025	\$ 67.883.895,00	\$ 67.883.895,00
		Tolima	2025	\$ 1.837.719.117,00	\$ 1.837.719.117,00
		Magdalena	2025	\$ 7.484.061.692,00	\$ 7.484.061.692,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:974240	CÓDIGO BPIN: 202400000000186	FECHA REPORTE: 29-04-2025 14:47:04
	NOMBRE DEL PROYECTO: Consolidación CIERRE DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTERÉS SOCIAL RURAL PARA LA POBLACIÓN RURAL NACIONAL Nacional		

FOCALIZACIÓN				
\$ 28.191.957.030,00	Nariño	2025	\$ 10.008.703.462,00	\$ 10.008.703.462,00

BENEFICIARIOS				
Objetivos específicos				
Aumentar la eficacia en la materialización de los SFVISR otorgados de las vigencias 2000 a 2019.				
Producto	Indicador	Localización	Vigencia	Número de personas
Servicio de apoyo financiero para soluciones de vivienda rural (Producto principal del proyecto) Etapas: Inversión Personas beneficiarias del producto: 129 Acumulativo: Si Rural: Si Rural disperso: Si Urbano:No	Subsidios de VISR asignados Codigo indicador: 170100100 Tipo: Principal Unidad de medida: Número Acumulativo: Si Meta total: 1,0000	Antioquia	2025	48.382
		Huila	2025	48.382
		Tolima	2025	48.382
		Magdalena	2025	48.382
		Nariño	2025	48.382
		Por Regionalizar	2025	48.382
		Por Regionalizar	2026	48.382
		Por Regionalizar	2027	48.382
		Por Regionalizar	2028	48.382
		Por Regionalizar	2029	48.382
		Por Regionalizar	2030	48.382
		Por Regionalizar	2031	48.382
		Por Regionalizar	2032	48.382

LOCALIZACION			
Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Antioquia			
Huila			
Tolima			
Magdalena			
Nacional			
Nariño			
Por Regionalizar			

FILTROS DE CALIDAD			
Código proceso	EJ-AJ-170101-0103	Proceso	Ejecución

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:974240	CÓDIGO BPIN: 202400000000186	FECHA REPORTE: 29-04-2025 14:47:04
	NOMBRE DEL PROYECTO: Consolidación CIERRE DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTERÉS SOCIAL RURAL PARA LA POBLACIÓN RURAL NACIONAL Nacional		

FILTROS DE CALIDAD			
Subproceso	Ajustes proyecto sin trámite presupuestal		
Fecha creación proceso	20-03-2025 11:25:18	Fecha fin proceso	21-04-2025 17:25:47
Paso	Usuario paso / ID usuario paso / Rol	Entidad	Observación
Ajustes proyecto	adriana lizeth:lopez rojas CC53008039 R_Formulador	Ministerio de Agricultura - Gestión General	Se realiza ajuste en el módulo de regionalización de recursos para 2026. Atendiendo recomendaciones anteriores por parte de DDRS-DNP se incluyó en el Documento Técnico la justificación del ajuste, no obstante, se adjunta el formato de justificación de la actualización. Fecha observación: 29-03-2025 12:41:36
Verificación de requisitos - preliminar	fabiola amanda:vargas vargas CC23418004 R_Verificación de requisitos - preliminar	Ministerio de Agricultura - Gestión General	El proyecto realiza los ajustes solicitados y sustenta la necesidad de recursos para la vigencia 2026. Fecha observación: 29-03-2025 19:08:35
Verificación de requisitos	fabiola amanda:vargas vargas CC23418004 R_Verificación de requisitos	Ministerio de Agricultura - Gestión General	El proyecto presenta solicitud de recursos para la vigencia 2026, sustentando la misma, es viable. Fecha observación: 29-03-2025 19:11:31
Viabilidad sectorial preliminar	fabiola amanda:vargas vargas CC23418004 R_Viabilidad sectorial - preliminar	Ministerio de Agricultura - Gestión General	El proyecto presenta solicitud de recursos para la vigencia 2026, sustentando la misma, es viable. Fecha observación: 29-03-2025 19:16:53
Viabilidad sectorial	fabiola amanda:vargas vargas CC23418004 R_Viabilidad sectorial	Ministerio de Agricultura - Gestión General	El proyecto presenta solicitud de recursos para la vigencia 2026, sustentando la misma, es viable. Fecha observación: 29-03-2025 19:17:48
Viabilidad definitiva preliminar	angie paola:zamudio villarreal CC53107515 R_Viabilidad definitiva - preliminar	DNP-Sub. De Producción y Desarrollo Rural	Para el proyecto "Consolidación Cierre Del Programa de Subsidios Para la Construcción o Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural para la Población Nacional" con código BPIN 202400000000186 se otorga viabilidad técnica al ajuste de los costos de las actividades de la vigencia 2026 por \$ 198.675.129.879 distribuidos así: Actividad 1.1. Realizar seguimiento a la ejecución del subsidio de VISR \$ 2.712.284.901; Actividad 1.2. Realizar mantenimiento de la plataforma tecnológica de validación de información con herramientas de BI \$ 199.711.969. Las anteriores actividades se

ID MGA:974240	CÓDIGO BPIN: 202400000000186	FECHA REPORTE: 29-04-2025 14:47:04
NOMBRE DEL PROYECTO: Consolidación CIERRE DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTERÉS SOCIAL RURAL PARA LA POBLACIÓN RURAL NACIONAL Nacional		

FILTROS DE CALIDAD

			ajustan con el incremento estimado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (según el Anexo 1 Circular Externa 28 febrero 2025) en la inflación para el final de periodo de 2025 (3,6%) con respecto a la vigencia 2025. y la actividad 3,3 Realizar la indexación y cierre de los subsidios por \$ 195.763.133.009, los cuales obedecen a los costos de los resultados de la Fase I de la auditoría externa (2018-2019) para un meta de 6853 subsidios otorgados indexados. Por último, el ajuste de los costos de las actividades de la vigencia 2026 esta soportado en el documento técnico, justificación y cadena de valor. Se recomienda incluir los APUS en Excel para mayor claridad y transparencia Fecha observación: 15-04-2025 16:09:45
Viabilidad definitiva	angelica maria:franco triana CC53037947 R_Viabilidad definitiva	DNP-Sub. De Producción y Desarrollo Rural	Para el proyecto "Consolidación Cierre Del Programa de Subsidios Para la Construcción o Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural para la Población Nacional" con código BPIN 202400000000186 se otorga viabilidad técnica al ajuste de los costos de las actividades de la vigencia 2026 por \$ 198.675.129.879 distribuidos así: Actividad 1.1. Realizar seguimiento a la ejecución del subsidio de VISR \$ 2.712.284.901; Actividad 1.2. Realizar mantenimiento de la plataforma tecnológica de validación de información con herramientas de BI \$ 199.711.969. Las anteriores actividades se ajustan con el incremento estimado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (según el Anexo 1 Circular Externa 28 febrero 2025) en la inflación para el final de periodo de 2025 (3,6%) con respecto a la vigencia 2025. y la actividad 3,3 Realizar la indexación y cierre de los subsidios por \$ 195.763.133.009, los cuales obedecen a los costos de los resultados de la Fase I de la auditoría externa (2018-2019) para un meta de 6853 subsidios otorgados indexados. Por último, el ajuste de los costos de las actividades de la vigencia 2026 esta soportado en el documento técnico, justificación y cadena de valor. Se recomienda incluir los APUS en Excel para

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:974240	CÓDIGO BPIN: 202400000000186	FECHA REPORTE: 29-04-2025 14:47:04
	NOMBRE DEL PROYECTO: Consolidación CIERRE DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTERÉS SOCIAL RURAL PARA LA POBLACIÓN RURAL NACIONAL Nacional		

FILTROS DE CALIDAD

			mayor claridad y transparencia. Fecha observación: 21-04-2025 17:25:47
--	--	--	---