

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 4/06/2021

ASPECTO EVALUABLE (UNIDAD AUDITABLE): Proyecto Apoyo para Generar Oportunidades a los Jóvenes Rurales para su Integración Generacional en el Campo Nacional.

LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S): Maria Fernanda Cepeda Gómez – Directora de Gestión de Bienes Públicos Rurales

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Evaluar el control y seguimiento realizado por la Dirección de Bienes Públicos Rurales a las actividades del proyecto, relacionados con la administración, recaudo y el manejo de inversión.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: El alcance de esta auditoria será realizado de la vigencia 2019, 2020 y primer trimestre del 2021

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA: Manual de contratación V9, convenios y contratos del proyecto, Ejecución presupuestal, información suministrada por el área, ficha EBI 2018011000186.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:

Nombre Proyecto: Apoyo para generar oportunidades a los jóvenes rurales para su integración generacional en el campo nacional.

Objetivo General del Proyecto: Generar oportunidades a los Jóvenes Rurales para permanecer en el campo.

Código BPIN: 2018011000186

Horizonte: 2019-2026.


Programa: 1702 - Inclusión productiva de pequeños productores Rurales.

Subprograma: 1100 - Intersubsectorial agropecuario.

Estado Ficha EBI: Estado actualizado al 14 de diciembre de 2020.

Seguimiento: abril del 2021.

Indicadores de Gestión - metas vigentes:

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | | | | | | Versión 9 | |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | | | | | | F01-PR-CIG-02 | |
| | | | | | | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 | |

| INDICADOR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1100G072 Productores Beneficiados Con Recursos Del Proyecto Unidad de medida: Número | 18.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9900G050 Informes De Supervisión Realizados Unidad de medida: Número | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Fuente: Ficha EBI 2018011000186

Indicadores de producto – Meta vigente

| PRODUCTO | INDICADOR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Servicio de fortalecimiento de capacidades locales | 70203700 - Grupos fortalecidos Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Documentos de lineamientos técnicos | 70201800 - Documentos de lineamientos técnicos elaborados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria | 170201700 - Productores agropecuarios apoyados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1,090.0000 | 1.090 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos | 170200700 - Proyectos productivos cofinanciados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 17.0000 | 7 | 10 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|
|  | FORMATO | | | | | | Versión 9 | |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | | | | | | F01-PR-CIG-02 | |
| | | | | | | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 170200705 - Grupos de jóvenes beneficiados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 32.0000 | | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización | 170200900 - Productores apoyados con activos productivos y de comercialización Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Servicio de apoyo financiero para educación en carreras agropecuarias o afines | 170200800 - Jóvenes rurales apoyados para el acceso a la educación superior en temas agropecuarios Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 562.0000 | 20 | 0 | 42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Fuente: Ficha EBI018011000186

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA:


1. Avance técnico del Proyecto

El proyecto presenta a marzo de 2021 la siguiente ejecución técnica:

Indicadores de Gestión 2019, 2020 y 2021

Vigencia 2019

| Indicador | Peso | Meta | Avance | Cumplimiento | Observación |
|---|------|------------|--------|--------------|---|
| 1100G072 Productores Beneficiados Con Recursos Del Proyecto Unidad de medida: Número | 100% | 18360.0000 | 0.0000 | 0,00% | En razón a inconvenientes con los operadores planteados, se adelantan las condiciones de operación para la ejecución del proyecto en la vigencia 2020 |

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------|
|  | FORMATO | | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | | F01-PR-CIG-02 |
| | | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

Vigencia 2020

| Indicador | Peso | Meta | Avance | Cumplimiento | Observación |
|--|------|--------|--------|--------------|--|
| 9900G050 Informes De Supervisión Realizados Unidad de medida: Número | 100% | 1,0000 | 1,0000 | 100,00% | Se han realizado tres informes de supervisión radicados en el aplicativo Orfeo con los Números: 20204410064333, 20204410067243, 20204410061043 |

Vigencia 2021

| Indicador | Peso | Meta | Avance | Cumplimiento | Observación |
|--|------|--------|--------|--------------|---|
| 9900G050 Informes De Supervisión Realizados Unidad de medida: Número | 100% | 4,0000 | 0,0000 | 0,00% | Se encuentra en la etapa precontractual |

Fuente: [ReportFichaNew \(dnp.gov.co\)](http://ReportFichaNew(dnp.gov.co))

Se observa que, para la vigencia 2019 se encuentra en cero 0% de avance del indicador “Productores Beneficiados con recursos del proyecto”, para la vigencia 2020 cuenta con el 100% de cumplimiento y en el primer trimestre del 2021 cuenta con el 0% dado que aún se encuentra vigente.

Se evidencia incumplimiento de la meta del 2019 en el indicador “Productores Beneficiados con recursos del proyecto”, dado que esta era tener 18.360 y al terminar la vigencia se obtuvo cero.

Como observaciones al indicador señalado, se describe por parte de la Dirección que se presentaron inconvenientes con los operadores planteados, dado que al realizar el ajuste a las recomendaciones dadas por el Grupo de Contratos, se modificó de forma unilateral por parte del PNUD el aporte convenido, causando improcedencia del requisito jurídico de contratación.

No obstante, se observa que para la vigencia 2020, el indicador cambió, en relación con la vigencia 2019, presentando variaciones en el nombre del proyecto y su objetivo, quedando definido como “Informes de Supervisión Realizados” con meta 1.

Posible causa:

Debilidades en la planeación de la contratación.

Indicadores de Producto 2019, 2020 y 2021

Vigencia 2019

Para la vigencia 2019, la Dirección presenta los siguientes objetivos específicos:

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

[Resumen Ejecutivo \(Ajustado 10/05/2019\)](#)

[Ficha EBI\(15/11/2019\)](#)

Avance Físico :0,00%

Avance Financiero :91,12%

Avance Gestión :0,00%

Cadena de Valor Esquema Financiero Metas Ind. Secundarios Metas de Gestión Regionalización Anexos Beneficiarios

Objetivos específicos

OBJETIVO: Promover mecanismos para fortalecer el tránsito de la educación media rural a la superior.

OBJETIVO: Generar procesos de articulación para la inclusión de productores y comercializadores locales en los programas de alimentación escolar en zonas rurales

OBJETIVO: Contribuir a la construcción de lineamientos para la implementación de la estrategia de movilidad rural (transporte mixto de carga y pasajeros) y transporte escolar acordes a las condiciones geográficas de cada región.

OBJETIVO: Apoyar intercambio internacionales

OBJETIVO: Gestionar y coordinar la provisión de sistemas de energía renovables en Instituciones Educativas Rurales que incremente la eficiencia de los proyectos productivos asociadas a éstas.

OBJETIVO: Gestionar y coordinar el mejoramiento de ambientes de formación en instituciones educativas rurales y centros de formación SENA.

Objetivos específicos

OBJETIVO: Promover mecanismos para fortalecer el tránsito de la educación media rural a la superior.

PRODUCTO: Servicio de apoyo financiero para educación en carreras agropecuarias o afines

| Indicador | Meta Total 2019 - 2022 | Acumulado 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
|--|------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------------|
| Jóvenes rurales apoyados para el acceso a la educación superior en temas agropecuarios Unidad de medida: Número | 40,0000 | 0,0000 | 20,0000 | 0,0000 | 0% |

Fuente: [SPI - Detalle Proyecto \(dnp.gov.co\)](#)

Como puede observarse en la imagen anterior, para el producto “Servicios de apoyo financiero para educación en carreras agropecuarias o afines”, en el indicador “Jóvenes rurales apoyados para el acceso a la educación superior en temas agropecuarios”, la meta a cumplir para a vigencia 2019 era de 20 Jóvenes rurales apoyados, incumpliendo así el objetivo, dado que su avance fue del 0%.

Cadena de Valor Esquema Financiero Metas Ind. Secundarios Metas de Gestión Regionalización Anexos Beneficiarios

Objetivos específicos

OBJETIVO: Promover mecanismos para fortalecer el tránsito de la educación media rural a la superior.

OBJETIVO: Generar procesos de articulación para la inclusión de productores y comercializadores locales en los programas de alimentación escolar en zonas rurales

PRODUCTO: Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria

| Indicador | Meta Total 2019 - 2022 | Acumulado 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
|--|------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------------|
| Productores agropecuarios apoyados Unidad de medida: Número | 39768,0000 | 0,0000 | 1090,0000 | 0,0000 | 0% |

Fuente: [SPI - Detalle Proyecto \(dnp.gov.co\)](#)

Así mismo para al Producto “Servicios de apoyo para el fomento organizativo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria” en su indicador “Productores agropecuarios

| | | |
|--|---|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

apoyados”, se observa incumplimiento, dado que la meta para la vigencia 2019 era de 1090 productores agropecuarios apoyados y su cumplimiento fue del 0%.

| Cadena de Valor | Esquema Financiero | Metas Ind. Secundarios | Metas de Gestión | Regionalización | Anexos | Beneficiarios | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|--|--------|--------|--------|--------|----|
| Objetivos específicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Promover mecanismos para fortalecer el tránsito de la educación media rural a la superior. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Generar procesos de articulación para la inclusión de productores y comercializadores locales en los programas de alimentación escolar en zonas rurales | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Contribuir a la construcción de lineamientos para la implementación de la estrategia de movilidad rural (transporte mixto de carga y pasajeros) y transporte escolar acordes a las condiciones geográficas de cada región. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Meta Total 2019</th> <th>Unidad de Medida</th> <th>Avance</th> <th>Porcentaje Avance</th> <th>Observación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">Número: Cantidad</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | Meta Total 2019 | Unidad de Medida | Avance | Porcentaje Avance | Observación | 2,00 | Número: Cantidad | 0 | 0 | 0 | | |
| Meta Total 2019 | Unidad de Medida | Avance | Porcentaje Avance | Observación | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,00 | Número: Cantidad | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Indicador</th> <th>Meta Total 2019 - 2022</th> <th>Acumulado 2018</th> <th>Meta 2019</th> <th>Avance 2019</th> <th>Cumplimiento 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Documentos de lineamientos técnicos elaborados Unidad de medida: Número</td> <td style="text-align: center;">2.0000</td> <td style="text-align: center;">0,0000</td> <td style="text-align: center;">1,0000</td> <td style="text-align: center;">0,0000</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | Indicador | Meta Total 2019 - 2022 | Acumulado 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 | Documentos de lineamientos técnicos elaborados Unidad de medida: Número | 2.0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0% |
| Indicador | Meta Total 2019 - 2022 | Acumulado 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos de lineamientos técnicos elaborados Unidad de medida: Número | 2.0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0% | | | | | | | | | | | | | |

Fuente: [SNI - Detalle Proyecto \(dnp.gov.co\)](http://sni-dnp.gov.co)

De igual forma podemos observar que para el objetivo “Contribuir a la construcción de lineamientos para la implementación de la estrategia de movilidad rural (transporte mixto de carga y pasajeros) y transporte escolar acordes a las condiciones geográficas de cada región” en su producto Documentos de lineamientos técnicos, el indicador “Documentos de lineamientos técnicos, se incumple la meta, toda vez que de acuerdo con la meta establecida que era 1 documento, para terminación de la vigencia se incumplió con un 0%.

| Cadena de Valor | Esquema Financiero | Metas Ind. Secundarios | Metas de Gestión | Regionalización | Anexos | Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------------|---|--------|--------------|--------------|--------|----|---------------|-----|-----|-----|--|--|-----|-----|-----|-----|--|---------------|-----|-----|-----|--|--------------|--|---------------------|---------------------|------------|--|
| Objetivos específicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Promover mecanismos para fortalecer el tránsito de la educación media rural a la superior. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Generar procesos de articulación para la inclusión de productores y comercializadores locales en los programas de alimentación escolar en zonas rurales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Contribuir a la construcción de lineamientos para la implementación de la estrategia de movilidad rural (transporte mixto de carga y pasajeros) y transporte escolar acordes a las condiciones geográficas de cada región. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Apoyar intercambio internacionales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUCTO: Servicio de fortalecimiento de capacidades locales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Indicador</th> <th>Meta Total 2019 - 2022</th> <th>Acumulado 2018</th> <th>Meta 2019</th> <th>Avance 2019</th> <th>Cumplimiento 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grupos fortalecidos Unidad de medida: Número</td> <td style="text-align: center;">3,0000</td> <td style="text-align: center;">0,0000</td> <td style="text-align: center;">1,0000</td> <td style="text-align: center;">0,0000</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | Indicador | Meta Total 2019 - 2022 | Acumulado 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 | Grupos fortalecidos Unidad de medida: Número | 3,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | Meta Total 2019 - 2022 | Acumulado 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupos fortalecidos Unidad de medida: Número | 3,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Actividad</th> <th>Fuente</th> <th>Inicial</th> <th>Vigente</th> <th>Obligado</th> <th>Observación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Intercambios internacionales en formaciones, experiencias, seminarios y asistencia técnica Francesa</td> <td>PGN</td> <td style="text-align: right;">\$70.000.000</td> <td style="text-align: right;">\$70.000.000</td> <td style="text-align: center;">\$0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otras Fuentes</td> <td style="text-align: center;">\$0</td> <td style="text-align: center;">\$0</td> <td style="text-align: center;">\$0</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Apoyo para movilidad académica y comunidades de conocimiento para el desarrollo rural sostenible</td> <td>PGN</td> <td style="text-align: center;">\$0</td> <td style="text-align: center;">\$0</td> <td style="text-align: center;">\$0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otras Fuentes</td> <td style="text-align: center;">\$0</td> <td style="text-align: center;">\$0</td> <td style="text-align: center;">\$0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$70.000.000</td> <td style="text-align: right;">\$70.000.000</td> <td style="text-align: center;">\$0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | Observación | Intercambios internacionales en formaciones, experiencias, seminarios y asistencia técnica Francesa | PGN | \$70.000.000 | \$70.000.000 | \$0 | | Otras Fuentes | \$0 | \$0 | \$0 | | Apoyo para movilidad académica y comunidades de conocimiento para el desarrollo rural sostenible | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | | Otras Fuentes | \$0 | \$0 | \$0 | | TOTAL | | \$70.000.000 | \$70.000.000 | \$0 | |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | Observación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intercambios internacionales en formaciones, experiencias, seminarios y asistencia técnica Francesa | PGN | \$70.000.000 | \$70.000.000 | \$0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Otras Fuentes | \$0 | \$0 | \$0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apoyo para movilidad académica y comunidades de conocimiento para el desarrollo rural sostenible | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Otras Fuentes | \$0 | \$0 | \$0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | \$70.000.000 | \$70.000.000 | \$0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fuente: [SNI - Detalle Proyecto \(dnp.gov.co\)](http://sni-dnp.gov.co)

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

En la imagen anterior, podemos observar que para el objetivo “Apoyar intercambio internacionales”, en el producto “Servicios de fortalecimiento de capacidades locales”, el indicador “Grupos fortalecidos” no cumplió la meta, dado que su cumplimiento era de 1 y al terminar la vigencia 2019 fue de 0%.

| Cadena de Valor | Esquema Financiero | Metas Ind. Secundarios | Metas de Gestión | Regionalización | Anexos | Beneficiarios | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------------|---|---------|--------|--------|--------|----|
| Objetivos específicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Promover mecanismos para fortalecer el tránsito de la educación media rural a la superior. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Generar procesos de articulación para la inclusión de productores y comercializadores locales en los programas de alimentación escolar en zonas rurales | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Contribuir a la construcción de lineamientos para la implementación de la estrategia de movilidad rural (transporte mixto de carga y pasajeros) y transporte escolar acordes a las condiciones geográficas de cada región. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Apoyar intercambio internacionales | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Gestionar y coordinar la provisión de sistemas de energía renovables en Instituciones Educativas Rurales que incremente la eficiencia de los proyectos productivos asociadas a éstas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Gestionar y coordinar el mejoramiento de ambientes de formación en instituciones educativas rurales y centros de formación SENA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUCTO: Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Indicador</th> <th>Meta Total 2019 - 2022</th> <th>Acumulado 2018</th> <th>Meta 2019</th> <th>Avance 2019</th> <th>Cumplimiento 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proyectos productivos cofinanciados Unidad de medida: Número</td> <td>20,0000</td> <td>0,0000</td> <td>7,0000</td> <td>0,0000</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | Indicador | Meta Total 2019 - 2022 | Acumulado 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 | Proyectos productivos cofinanciados Unidad de medida: Número | 20,0000 | 0,0000 | 7,0000 | 0,0000 | 0% |
| Indicador | Meta Total 2019 - 2022 | Acumulado 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Proyectos productivos cofinanciados Unidad de medida: Número | 20,0000 | 0,0000 | 7,0000 | 0,0000 | 0% | | | | | | | | | | | | | |

Fuente: [SPI - Detalle Proyecto \(dnp.gov.co\)](http://dnp.gov.co)

Para el último objetivo propuesto para la vigencia 2019, “Gestionar y coordinar el mejoramiento de ambiente de formación en instituciones educativas rurales y centros de formación SENA” se observa incumplimiento, dado que para el indicador “Proyectos productivos cofinanciados” del producto “Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos”, la meta propuesta era de 7 proyectos y su cumplimiento al finalizar la vigencia fue del 0%.

Vigencia 2020

Para la vigencia 2020, la Dirección presenta los siguientes objetivos específicos:

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|--------|---------------|
| Resumen Ejecutivo | Ficha EBI(14/12/2020) | Avance Físico :0,00% | | | | |
| | | Avance Financiero :90,45% | | | | |
| | | Avance Gestión :100,00% | | | | |
| Cadena de Valor | Esquema Financiero | Metas Ind. Secundarios | Metas de Gestión | Regionalización | Anexos | Beneficiarios |
| Objetivos específicos | | | | | | |
| OBJETIVO: Promover mecanismos para fortalecer el tránsito de la educación media rural a la superior. | | | | | | |
| OBJETIVO: Generar procesos de articulación para la inclusión de productores y comercializadores locales en los programas de alimentación escolar en zonas rurales | | | | | | |
| OBJETIVO: Contribuir a la construcción de lineamientos para la implementación de la estrategia de movilidad rural (transporte mixto de carga y pasajeros) y transporte escolar acordes a las condiciones geográficas de cada región. | | | | | | |
| OBJETIVO: Apoyar intercambio internacionales | | | | | | |
| OBJETIVO: Gestionar y coordinar la provisión de sistemas de energía renovables en Instituciones Educativas Rurales que incremente la eficiencia de los proyectos productivos asociadas a éstas. | | | | | | |
| OBJETIVO: Gestionar y coordinar el mejoramiento de ambientes de formación en instituciones educativas rurales y centros de formación SENA. | | | | | | |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

[Resumen Ejecutivo](#) [Ficha EBI\(14/12/2020\)](#) Avance Físico :0,00%
 Avance Financiero :90,45%
 Avance Gestión :100,00%

[Cadena de Valor](#) [Esquema Financiero](#) [Metas Ind. Secundarios](#) [Metas de Gestión](#) [Regionalización](#) [Anexos](#) [Beneficiarios](#)

Objetivos específicos

OBJETIVO: Promover mecanismos para fortalecer el tránsito de la educación media rural a la superior.

PRODUCTO: Servicio de apoyo financiero para educación en carreras agropecuarias o afines

| Indicador | Meta Total 2019 - 2026 | Acumulado 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
|--|------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------------|
| Jóvenes rurales apoyados para el acceso a la educación superior en temas agropecuarios Unidad de medida: Número | 562,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0% |

Fuente: [SPI - Detalle Proyecto \(dnp.gov.co\)](http://dnp.gov.co)

Como puede observarse en la imagen anterior, para el producto “Servicios de apoyo financiero para educación en carreras agropecuarias o afines”, en el indicador “Jóvenes rurales apoyados para el acceso a la educación superior en temas agropecuarios”, no tiene meta a cumplir para a vigencia 2020, por lo que no presenta avance.

Igualmente se observa que para la vigencia 2020, se amplió la fecha del proyecto pasando de 2022 a 2026.

[Resumen Ejecutivo](#) [Ficha EBI\(14/12/2020\)](#) Avance Físico :0,00%
 Avance Financiero :90,45%
 Avance Gestión :100,00%

[Cadena de Valor](#) [Esquema Financiero](#) [Metas Ind. Secundarios](#) [Metas de Gestión](#) [Regionalización](#) [Anexos](#) [Beneficiarios](#)

Objetivos específicos

OBJETIVO: Promover mecanismos para fortalecer el tránsito de la educación media rural a la superior.

OBJETIVO: Generar procesos de articulación para la inclusión de productores y comercializadores locales en los programas de alimentación escolar en zonas rurales

PRODUCTO: Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria

| Indicador | Meta Total 2019 - 2026 | Acumulado 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
|--|------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------------|
| Productores agropecuarios apoyados Unidad de medida: Número | 1090,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0% |

Fuente: [SPI - Detalle Proyecto \(dnp.gov.co\)](http://dnp.gov.co)

Así mismo para al Producto “Servicios de apoyo para el fomento organizativo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria” en su indicador “Productores agropecuarios apoyados”, se observa que no se propuso una meta para esta vigencia, por lo que no se apoyaron a productores agropecuarios para la vigencia 2020.

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

[Resumen Ejecutivo](#)

[Ficha EBI\(14/12/2020\)](#)

Avance Físico :0,00%
 Avance Financiero :90,45%
 Avance Gestión :100,00%

[Cadena de Valor](#)
[Esquema Financiero](#)
[Metas Ind. Secundarios](#)
[Metas de Gestión](#)
[Regionalización](#)
[Anexos](#)
[Beneficiarios](#)

Objetivos específicos

OBJETIVO: Promover mecanismos para fortalecer el tránsito de la educación media rural a la superior.

OBJETIVO: Generar procesos de articulación para la inclusión de productores y comercializadores locales en los programas de alimentación escolar en zonas rurales

OBJETIVO: Contribuir a la construcción de lineamientos para la implementación de la estrategia de movilidad rural (transporte mixto de carga y pasajeros) y transporte escolar acordes a las condiciones geográficas de cada región.

PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos

| Indicador | Meta Total 2019 - 2026 | Acumulado 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
|--|------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------------|
| Documentos de lineamientos técnicos elaborados | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0% |
| Unidad de medida: Número | | | | | |

Fuente: [SPI - Detalle Proyecto \(dnp.gov.co\)](#)

De igual forma podemos observar que para el objetivo “Contribuir a la construcción de lineamientos para la implementación de la estrategia de movilidad rural (transporte mixto de carga y pasajeros) y transporte escolar acordes a las condiciones geográficas de cada región” en su producto “Documentos de lineamientos técnicos”, el indicador “Documentos de lineamientos técnicos”, no cuenta con meta para la vigencia 2020.

[Resumen Ejecutivo](#)

[Ficha EBI\(14/12/2020\)](#)

Avance Físico :0,00%
 Avance Financiero :90,45%
 Avance Gestión :100,00%

[Cadena de Valor](#)
[Esquema Financiero](#)
[Metas Ind. Secundarios](#)
[Metas de Gestión](#)
[Regionalización](#)
[Anexos](#)
[Beneficiarios](#)

Objetivos específicos

OBJETIVO: Promover mecanismos para fortalecer el tránsito de la educación media rural a la superior.

OBJETIVO: Generar procesos de articulación para la inclusión de productores y comercializadores locales en los programas de alimentación escolar en zonas rurales

OBJETIVO: Contribuir a la construcción de lineamientos para la implementación de la estrategia de movilidad rural (transporte mixto de carga y pasajeros) y transporte escolar acordes a las condiciones geográficas de cada región.


OBJETIVO: Apoyar intercambio internacionales

PRODUCTO: Servicio de fortalecimiento de capacidades locales

| Indicador | Meta Total 2019 - 2026 | Acumulado 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
|--------------------------|------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------------|
| Grupos fortalecidos | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0% |
| Unidad de medida: Número | | | | | |

Fuente: [SPI - Detalle Proyecto \(dnp.gov.co\)](#)

En la imagen anterior, podemos observar que para el objetivo “Apoyar intercambio internacionales”, en el producto “Servicios de fortalecimiento de capacidades locales”, el indicador “Grupos fortalecidos”, no presenta meta para la vigencia 2020.

| | | |
|--|---|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

[Resumen Ejecutivo](#)

[Ficha EBI\(14/12/2020\)](#)

Avance Físico :0,00%
 Avance Financiero :90,45%
 Avance Gestión :100,00%

[Cadena de Valor](#)
[Esquema Financiero](#)
[Metas Ind. Secundarios](#)
[Metas de Gestión](#)
[Regionalización](#)
[Anexos](#)
[Beneficiarios](#)

Objetivos específicos

OBJETIVO: Promover mecanismos para fortalecer el tránsito de la educación media rural a la superior.

OBJETIVO: Generar procesos de articulación para la inclusión de productores y comercializadores locales en los programas de alimentación escolar en zonas rurales

OBJETIVO: Contribuir a la construcción de lineamientos para la implementación de la estrategia de movilidad rural (transporte mixto de carga y pasajeros) y transporte escolar acordes a las condiciones geográficas de cada región.

OBJETIVO: Apoyar intercambio internacionales

OBJETIVO: Gestionar y coordinar la provisión de sistemas de energía renovables en Instituciones Educativas Rurales que incremente la eficiencia de los proyectos productivos asociadas a éstas.

OBJETIVO: Gestionar y coordinar el mejoramiento de ambientes de formación en instituciones educativas rurales y centros de formación SENA.

PRODUCTO: Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos

| Indicador | Meta Total 2019 - 2026 | Acumulado 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
|---|------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------------|
| Proyectos productivos cofinanciados Unidad de medida: Número | 17,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 0,0000 | 0% |

Fuente: [SPI - Detalle Proyecto \(dnp.gov.co\)](http://SPI-Detalle Proyecto (dnp.gov.co))

Para el último objetivo propuesto para la vigencia 2020, “Gestionar y coordinar el mejoramiento de ambiente de formación en instituciones educativas rurales y centros de formación SENA” se observa incumplimiento, dado que para el indicador “Proyectos productivos cofinanciados” del producto “Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos”, la meta propuesta era de 10 proyectos y su cumplimiento al finalizar la vigencia fue del 0%.

Esta actividad no se pudo realizar, toda vez que para esta vigencia se encontraban bloqueados por parte del Ministerio de Hacienda, \$500.000.000 de los \$1.000.000 millones presupuestados. La diferencia fue utilizada para otro proyecto. No obstante con la diferencia se pudo ejecutar un proyecto el cual se realizó el contrato 20200423 con AGROSAVIA.

Vigencia 2021

Para la vigencia 2021, la Dirección presenta los siguientes objetivos específicos:

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

[Resumen Ejecutivo](#)

[Ficha EBI\(14/12/2020\)](#)

Avance Físico :0,00%
 Avance Financiero :2,04%
 Avance Gestión :0,00%

[Cadena de Valor](#)
[Esquema Financiero](#)
[Metas Ind. Secundarios](#)
[Metas de Gestión](#)
[Regionalización](#)
[Anexos](#)
[Beneficiarios](#)

Objetivos específicos

OBJETIVO: Promover mecanismos para fortalecer el tránsito de la educación media rural a la superior.

PRODUCTO: Servicio de apoyo financiero para educación en carreras agropecuarias o afines

| Indicador | Meta Total 2019 - 2026 | Acumulado 2019 - 2020 | Meta 2021 | Avance 2021 | Cumplimiento 2021 |
|--|------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Jóvenes rurales apoyados para el acceso a la educación superior en temas agropecuarios Unidad de medida: Número | 562,0000 | 0,0000 | 42,0000 | 0,0000 | 0% |

Fuente: [SPI - Detalle Proyecto \(dnp.gov.co\)](http://dnp.gov.co)

En la imagen anterior, podemos observar que para el objetivo “Promover mecanismos para fortalecer el tránsito de la educación media rural a la superior”, en el producto “Servicios de apoyo financiero para educación de carreras agropecuarias o afines”, el indicador “Jóvenes rurales apoyados para el acceso a la educación superior en temas agropecuarios”, presenta meta de 42 Jóvenes apoyados para la vigencia 2021, no obstante, durante el primer cuatrimestre, no se ha presentado avance.

[Resumen Ejecutivo](#)

[Ficha EBI\(14/12/2020\)](#)

Avance Físico :0,00%
 Avance Financiero :2,04%
 Avance Gestión :0,00%

[Cadena de Valor](#)
[Esquema Financiero](#)
[Metas Ind. Secundarios](#)
[Metas de Gestión](#)
[Regionalización](#)
[Anexos](#)
[Beneficiarios](#)

Objetivos específicos

OBJETIVO: Promover mecanismos para fortalecer el tránsito de la educación media rural a la superior.


OBJETIVO: Generar procesos de articulación para la inclusión de productores y comercializadores locales en los programas de alimentación escolar en zonas rurales

PRODUCTO: Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria

| Indicador | Meta Total 2019 - 2026 | Acumulado 2019 - 2020 | Meta 2021 | Avance 2021 | Cumplimiento 2021 |
|--|------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Productores agropecuarios apoyados Unidad de medida: Número | 1090,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0% |

Fuente: [SPI - Detalle Proyecto \(dnp.gov.co\)](http://dnp.gov.co)

En la imagen anterior, podemos observar que para el objetivo “Generar procesos de articulación para la inclusión de productores y comercializadores locales en los programas de alimentación escolar en zonas rurales”, en el producto “Servicios de apoyo para el fomento organizativo de la agricultura campesina, familiar y comunicativa”, el indicador “Productores agropecuarios apoyados”, no presenta meta para la vigencia 2021.

| | | |
|--|---|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

[Resumen Ejecutivo](#)

[Ficha EBI\(14/12/2020\)](#)

Avance Físico :0,00%
Avance Financiero :2,04%
Avance Gestión :0,00%

[Cadena de Valor](#)
[Esquema Financiero](#)
[Metas Ind. Secundarios](#)
[Metas de Gestión](#)
[Regionalización](#)
[Anexos](#)
[Beneficiarios](#)

Objetivos específicos

OBJETIVO: Promover mecanismos para fortalecer el tránsito de la educación media rural a la superior.

OBJETIVO: Generar procesos de articulación para la inclusión de productores y comercializadores locales en los programas de alimentación escolar en zonas rurales

OBJETIVO: Contribuir a la construcción de lineamientos para la implementación de la estrategia de movilidad rural (transporte mixto de carga y pasajeros) y transporte escolar acordes a las condiciones geográficas de cada región.

PRODUCTO: Documentos de lineamientos técnicos

| Indicador | Meta Total 2019 - 2026 | Acumulado 2019 - 2020 | Meta 2021 | Avance 2021 | Cumplimiento 2021 |
|--|------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Documentos de lineamientos técnicos elaborados Unidad de medida: Número | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0% |

Fuente: [SPI - Detalle Proyecto \(dnp.gov.co\)](http://dnp.gov.co)

Como puede observarse en la imagen anterior, para el producto “Documentos de lineamientos técnicos”, en el indicador “Documentos de lineamientos técnicos elaborados”, no tiene meta a cumplir para la vigencia 2021.

[Resumen Ejecutivo](#)

[Ficha EBI\(14/12/2020\)](#)

Avance Físico :0,00%
Avance Financiero :2,04%
Avance Gestión :0,00%

[Cadena de Valor](#)
[Esquema Financiero](#)
[Metas Ind. Secundarios](#)
[Metas de Gestión](#)
[Regionalización](#)
[Anexos](#)
[Beneficiarios](#)

Objetivos específicos

OBJETIVO: Promover mecanismos para fortalecer el tránsito de la educación media rural a la superior.

OBJETIVO: Generar procesos de articulación para la inclusión de productores y comercializadores locales en los programas de alimentación escolar en zonas rurales

OBJETIVO: Contribuir a la construcción de lineamientos para la implementación de la estrategia de movilidad rural (transporte mixto de carga y pasajeros) y transporte escolar acordes a las condiciones geográficas de cada región.

OBJETIVO: Apoyar intercambio internacionales

PRODUCTO: Servicio de fortalecimiento de capacidades locales

| Indicador | Meta Total 2019 - 2026 | Acumulado 2019 - 2020 | Meta 2021 | Avance 2021 | Cumplimiento 2021 |
|---|------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Grupos fortalecidos Unidad de medida: Número | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0% |

Fuente: [SPI - Detalle Proyecto \(dnp.gov.co\)](http://dnp.gov.co)

Así mismo para al Producto “Servicios de fortalecimiento de capacidades locales” en su indicador “Grupos fortalecidos”, se observa que no se propuso una meta para esta vigencia 2021.

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

[Resumen Ejecutivo](#)

[Ficha EBI\(14/12/2020\)](#)

Avance Físico :0,00%
 Avance Financiero :2,04%
 Avance Gestión :0,00%

[Cadena de Valor](#)
[Esquema Financiero](#)
[Metas Ind. Secundarios](#)
[Metas de Gestión](#)
[Regionalización](#)
[Anexos](#)
[Beneficiarios](#)

Objetivos específicos

OBJETIVO: Promover mecanismos para fortalecer el tránsito de la educación media rural a la superior.

OBJETIVO: Generar procesos de articulación para la inclusión de productores y comercializadores locales en los programas de alimentación escolar en zonas rurales

OBJETIVO: Contribuir a la construcción de lineamientos para la implementación de la estrategia de movilidad rural (transporte mixto de carga y pasajeros) y transporte escolar acordes a las condiciones geográficas de cada región.

OBJETIVO: Apoyar intercambio internacionales

OBJETIVO: Gestionar y coordinar la provisión de sistemas de energía renovables en Instituciones Educativas Rurales que incremente la eficiencia de los proyectos productivos asociadas a éstas.

PRODUCTO: Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización

| Indicador | Meta Total 2019 - 2026 | Acumulado 2019 - 2020 | Meta 2021 | Avance 2021 | Cumplimiento 2021 |
|--|------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Productores apoyados con activos productivos y de comercialización Unidad de medida: Número | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0% |

Fuente: [SPI - Detalle Proyecto \(dnp.gov.co\)](http://dnp.gov.co)

De igual forma podemos observar que para el objetivo “Gestionar y coordinar la provisión de sistemas de energía renovable en instituciones educativas rurales que incremente la eficiencia de los proyectos productivos asociados a éstas” en su producto “Servicios de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización”, el indicador “Productores apoyados con activos productivos y de comercialización”, no cuenta con meta para la vigencia 2021 ni para el periodo del proyecto.

[Resumen Ejecutivo](#)

[Ficha EBI\(14/12/2020\)](#)

Avance Físico :0,00%
 Avance Financiero :2,04%
 Avance Gestión :0,00%

[Cadena de Valor](#)
[Esquema Financiero](#)
[Metas Ind. Secundarios](#)
[Metas de Gestión](#)
[Regionalización](#)
[Anexos](#)
[Beneficiarios](#)

Objetivos específicos

OBJETIVO: Promover mecanismos para fortalecer el tránsito de la educación media rural a la superior.

OBJETIVO: Generar procesos de articulación para la inclusión de productores y comercializadores locales en los programas de alimentación escolar en zonas rurales

OBJETIVO: Contribuir a la construcción de lineamientos para la implementación de la estrategia de movilidad rural (transporte mixto de carga y pasajeros) y transporte escolar acordes a las condiciones geográficas de cada región.

OBJETIVO: Apoyar intercambio internacionales


OBJETIVO: Gestionar y coordinar la provisión de sistemas de energía renovables en Instituciones Educativas Rurales que incremente la eficiencia de los proyectos productivos asociadas a éstas.

OBJETIVO: Gestionar y coordinar el mejoramiento de ambientes de formación en instituciones educativas rurales y centros de formación SENA.

PRODUCTO: Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos

| Indicador | Meta Total 2019 - 2026 | Acumulado 2019 - 2020 | Meta 2021 | Avance 2021 | Cumplimiento 2021 |
|---|------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Proyectos productivos cofinanciados Unidad de medida: Número | 17,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0% |

Fuente: [SPI - Detalle Proyecto \(dnp.gov.co\)](http://dnp.gov.co)

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

En la imagen anterior, podemos observar que para el objetivo “Gestionar y coordinar el mejoramiento de formación en instituciones educativas rurales y centros de formación SENA”, en el producto “Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos”, el indicador “Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos”, no presenta meta para la vigencia 2021, sin embargo, hay 17 proyectos por realizar durante el tiempo del proyecto que es hasta el 2026.

De acuerdo con las observaciones presentadas por la Dirección de Bienes Públicos Rurales, en donde indica “solicitamos aclarar que esta meta corresponde a lo informado para las vigencias 2019 y 2020, dado que son vigencias anteriores, y en consecuencia, no es posible modificar la meta. El SUIFP no lo permite”, se aclara que de acuerdo con la imagen, la vigencia que se observa es hasta la vigencia 2026, por lo que se pudo incorporar dicho texto.

Una vez revisados los indicadores de Gestión de la vigencia 2019, se observa que el indicador “Productores Beneficiados con Recursos del Proyecto” no cumplió la meta, sin embargo, para la vigencia 2020 cambió su nombre a “Informes de Supervisión Realizados”. De igual manera se observa que se amplió a 4 años más el periodo del horizonte. Una vez evaluada la información suministrada por la Dirección, se observa la solicitud y aprobación por parte de la Dirección Nacional de Planeación para extender en el tiempo la fecha del indicador y cambiar la meta relacionada anteriormente.

Para la vigencia 2020 se celebró el convenio interadministrativo 20200423 entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, AGROSAVIA y el Municipio de la Macarena, cuyo objeto del contrato es “Gestionar y articular esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Municipio de la Macarena – Meta y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – AGROSAVIA, con el fin de generar oportunidades a jóvenes rurales para su integración generacional del campo”, cuyo desarrollo es “proyecto ambientes de formación en tres instituciones educativas rurales del municipio de la macarena, Meta”, a fin de fortalecer los procesos de formación enfocado en prácticas amigables con el medio ambiente, mediante el aprovechamiento de los espacios generados por las Instituciones educativas rurales y las comunidades vinculadas a ellas.

Una vez evaluado el plan operativo, se observa que se realizaron dos modificaciones, las cuales fueron revisadas y aprobadas por el comité administrativo, de igual forma se observa que se cumplieron por parte del operador las actividades descritas.

2. Avance Financiero del Proyecto

El proyecto presenta a abril de 2021 la siguiente ejecución Financiera:

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

Resumen Financiero – Año Inicio: 2019 Año Final: 2026


| Vigencia | Solicitado** | Inicial* | Vigente* | Compromiso* | Obligación* | Pago* | Avances |
|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 2019-Dic | 24.150.306.512 | 3.206.380.172 | 215.380.172 | 197.482.870 | 196.244.760 | 196.244.760 | Financiero: 91,12% Físico: 0,00% Gestión: 0,00% |
| 2020-Dic | 15.473.945.760 | 1.000.000.000 | 480.121.000 | 468.107.116 | 434.274.908 | 434.274.908 | Financiero: 90,45% Físico: 0,00% Gestión: 100,00% |
| 2021-Mar | 2.020.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 287.879.360 | 20.384.400 | 20.384.400 | Financiero: 2,04% Físico: 0,00% Gestión: 0,00% |
| 2022 | 2.900.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero: 0,00% Físico: 0,00% Gestión: 0,00% |
| 2023 | 2.900.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero: 0,00% Físico: 0,00% Gestión: 0,00% |
| 2024 | 2.900.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero: 0,00% Físico: 0,00% Gestión: 0,00% |
| 2025 | 2.700.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero: 0,00% Físico: 0,00% Gestión: 0,00% |
| 2026 | 2.700.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero: 0,00% Físico: 0,00% Gestión: 0,00% |

Fuente *SUIFP - **SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia 2019

Del presupuesto vigente (\$215.380.172), el Ministerio ejecutó \$196.244.906. El valor comprometido corresponde a un 91.7% del asignado. El valor ejecutado corresponde a la contratación de prestación de servicios profesionales con el objeto de apoyar la supervisión integral de los Convenio-Acuerdos derivados del Proyecto de inversión “Apoyo para la Generar Oportunidades a los Jóvenes Rurales para su Integración Generacional en el Campo Nacional”.

De acuerdo con la documentación que soporta la observación presentada en el DNP, se evidenció que la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales inició el proceso contractual para la ejecución de los recursos de este proyecto de inversión mediante un acuerdo entre el Ministerio y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD ante la Coordinación de Contratación del MADR el 15 de abril de 2019 mediante memorando 2019440002424. Este proceso finalizó el 2 de septiembre del mismo año por parte de la Coordinación del Grupo de Contratación en el que envía el memorando 20193500182561, precisando los argumentos analizados para considerar la no continuidad del trámite de perfeccionamiento del proyecto del Convenio, el cual obedeció a la modificación unilateral por parte del PNUD, respecto del aporte convenido, causando improcedencia del requisito jurídico de contratación, previsto en el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007. La cancelación de este proceso de contratación fue informada a la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales mediante memorando 20193500182561 del 2 de septiembre de 2019.

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

Posteriormente, la Dirección de Bienes Públicos y Rurales solicitó ante el Grupo de Coordinación de Contratación del Ministerio, el trámite del proceso de suscripción de un Convenio Interadministrativo con AGROSAVIA mediante memorando con radicado 20194400050383 del 30 de agosto del 2019 para lo cual se evaluaron diversas alternativas concluyéndose no adelantar esta contratación en esta vigencia, especialmente debido a la imposibilidad de desarrollar actividades previstas a adelantar con las Instituciones Educativas Rurales antes del 31 de diciembre de 2019.

Vigencia 2020


De acuerdo con el presupuesto inicial que corresponde a \$1.000.000.000, el Ministerio de Hacienda boqueó \$519.879.000, por lo que se observa que el compromiso adquirido en la vigencia 2020, corresponde al 97.7%, del presupuesto vigente del proyecto, (\$480.121.000), el Ministerio ejecutó \$434.274.908.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1807 del 31 diciembre de 2020, por medio del cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación, el proyecto de inversión tuvo un bloqueo presupuestal de \$519.879.000 de pesos, quedando con una apropiación de \$480.121.000 de pesos.

Por lo expuesto anteriormente, se observó que solamente se ejecutó un proyecto, donde se generó el contrato interadministrativo, 20200423 entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y AGROSAVIA, el cual fue recibido a satisfacción por medio de una presentación y varias visitas. Este proyecto cumplió con los requerimientos de las comunidades, que obedeció al mejoramiento de ambientes de formación en las instituciones educativas rurales Santa Teresa, Nuevo Horizonte y Héctor Iván Hernández del municipio de la Macarena Meta, además de las actividades de seguimiento y evaluación.

En cuanto al avance físico, se observa que no tiene avance, no obstante, la Dirección de Bienes públicos y Rurales indica que por error humano no se actualizó este indicador, pero para el seguimiento de enero se aclaró su ejecución.

Lo anterior se observa en la siguiente imagen.

| | | |
|--|---|--------------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos ... (Click para expandir)

Indicador del Producto

| Descripción Indicador | Unidad de Medida | % Peso 2021 | Meta Total Proyecto 2019 - 2026 | Avance Acumulado 2019 - 2020 | Meta Vigente 2021 | Avance Vigencia 2021 | Meta Rezagada 2020 | Avance Rezago 2021 | Regionalizable 2021 | % Avance Vigencia 2021 | % Avance Rezagado 2021 | Observación Mensual |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Proyectos productivos cofinanciados | Número - Número: Cantidad | 100 | 17,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 0,0000 | | 0,00 | 0,00 | |

Indicadores de Producto de Secundarios

| Descripción Indicador | Unidad de Medida | % Peso 2021 | Meta Total Proyecto 2019 - 2026 | Avance Acumulado 2019 - 2020 | Meta Vigente 2021 | Avance Vigencia 2021 | Meta Rezagada 2020 | Avance Rezago 2021 | Regionalizable 2021 | % Avance Vigencia 2021 | % Avance Rezagado 2021 | Observación Mensual |
|--|---------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--|
| 170200705 Grupos de jóvenes beneficiados | Número - Número: Cantidad | 100 | 32,0000 | 0,00 | 3,0000 | 0,00 | 1,0000 | 1,0000 | | 0,00 | 100,00 | En el 2020 se realizó el mejoramiento de 3 IER en la Macarena - Meta. Para 2021, se realizará en Municipios de Algeciras (Huila), Tánmesis (Antioquia) y María La Baja (Bolívar) |
| Total: 1 | | | | | | | | | | | | |

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Visitas: 1 Visitas Usuarlos (únicos): 1 VERSION 24-04-2017 CONTACTENOS


Vigencia 2021

Del presupuesto vigente (\$1.000.000.000), el Ministerio ha ejecutado durante el primer trimestre \$20.384.400. El valor comprometido corresponde a un 2.04% del asignado.

De acuerdo con el acta número 4 del comité administrativo del 7 de diciembre del 2020, donde se explica detalladamente cada componente, se presenta un sobrante de dinero al finalizar el proyecto, evidenciando que estos recursos ya fueron consignados a la Dirección Nacional del Tesoro con fechas 3 y 5 de febrero y 27 de abril del 2021 por valor de \$28.918.053.

3. Gestión Contractual del Proyecto.

Durante las tres vigencias se han desarrollado los siguientes contratos:

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

| Vigencia 2019 | VALOR |
|--|----------------|
| Germán Alfredo Serrano Basto | 28.000.000,00 |
| Johana Patricia Lotero Prada | 86.789.733,00 |
| Ricardo Moreno Patiño A Maria Margarita Morales Calderón (cesión) | 69.766.686,00 |
| Vigencia 2020 | |
| Maria Ximena Rosas | 98.400.000,00 |
| Maria Margarita Morales Calderón | 72.864.000,00 |
| Julian Eduardo Medina Florez | 97.600.500,00 |
| Convenio 20200423 MADR y AGROSAVIA | 200.000.000,00 |
| Vigencia 2021 | |
| Maria Ximena Rosas | 78.556.500,00 |
| Julian Eduardo Medina Florez | 97.600.500,00 |

Los anteriores contratos se han realizado de acuerdo con el Programa inclusión productiva de pequeños productores rurales. Es de aclarar que 2019 hubo una sesión de contrato correspondiente a Ricardo Moreno Patiño. Los contratos se han ejecutado de forma correcta durante las vigencias 2019 y 2020.

4. Riesgos asociados al Proyecto:

| RIESGOS | NIVEL RIESGO INHERENTE | CONTROLES EXISTENTES | EVALUACIÓN |
|---|-------------------------------|---|---|
| Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para formular y coordinar inadecuadamente las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial encaminados a la GBPR. | Extremo | Revisar los requisitos y especificaciones técnicas en la formulación de las políticas, planes, programas y proyectos, acordes a los lineamientos normativos, financieros, jurídicos y administrativos | De acuerdo con la evaluación, las cláusulas son claras y no se presentan confusiones en su lectura. |

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------|
|  | FORMATO | | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | | F01-PR-CIG-02 |
| | | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

| | | | |
|---|----------|---|---|
| Demoras en el pago del aporte correspondiente al aporte a cargo del MADR, resultante de falta de disponibilidad de caja del Ministerio de Hacienda a pesar de que el MADR tramite oportunamente la solicitud de desembolso al AGROSAVIA | Medio | Realizar una mesa técnica entre las partes para acordar como enfrentar la falta de disponibilidad de recursos | Una vez evaluada la información de pago a AGROSAVIA, no se tuvieron que realizar mesas técnicas dado que se tenía el presupuesto para realizar el desembolso. |
| Disminución en las condiciones de seguridad del territorio | Extremo | Estipular en el Manual Operativo el protocolo a seguir cuando por casos fortuitos o de seguridad se dificulte la implementación o desarrollo de los proyectos | Durante la ejecución del convenio, no se realizaron casos fortuitos que hayan afectado su ejecución. |
| Entrega de informes con información no verídica y resultados sin soportes | Alto | Seguimiento minucioso a informes presentados, y no desembolsos de recursos | No se evidenció la materialización de este riesgo en la información auditada, dado que en el comité administrativo es clara la información suministrada por el operador |
| Imposibilidad de suscribir convenios y/o contratos para la ejecución de los proyectos. | Moderado | Revisión a la elaboración de estudios previos. | De acuerdo con la evaluación, las cláusulas son claras y no se presentan confusiones en su lectura. |
| Incumplimiento en la ejecución de los proyectos. | Alto | Aplicar el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría (MN-GPC-01) | De acuerdo con lo observado, se materializó el riesgo debido a que se incumplió con las metas del proyecto de la vigencia 2019. |

Una vez verificados los controles que se han propuesto en los riesgos, la Dirección de Bienes Públicos Rurales, se observa que en su mayoría son adecuados los cuales evitan su materialización.

No obstante, se presenta materialización del riesgo Incumplimiento en la ejecución de los proyectos, dado que no se cumplió la ejecución del proyecto de la vigencia 2019, por lo que es importante revisar los controles y ajustarlos, con el ánimo que contribuyan al monitoreo periódico en el cumplimiento de las metas planeadas, a fin de garantizar su ejecución.

De acuerdo con la observación presentada por la Dirección de Bienes Públicos Rurales en la que indica que para la vigencia 2019 se cumplió con el proyecto y que para la vigencia 2021 se estableció como piloto a través del Convenio Interadministrativo 20210494 cuyo objeto es: "Gestionar y articular esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – Agrosavia y los Municipios de Támesis (Antioquia), María La Baja (Bolívar) y Algeciras (Huila), con el fin de generar oportunidades a jóvenes rurales para su integración generacional en el campo.”, se atiende esta solicitud, no obstante se invita a la Dirección a velar para que la gestión precontractual de los convenios se realice en el menor tiempo posible a fin de evitar prórrogas, toda vez que se está firmando a mitad de año y posiblemente no alcance el tiempo para concluir el proyecto.

ASPECTOS ENCONTRADOS: (Conformidades y no conformidades)

No Conformidad: Se evidenció que la Dirección adelantó la gestión para la contratación de un operador para la ejecución del proyecto, sin embargo, se encontró que hubo demora en la fase de contratación del operador para la vigencia 2019; incumpliendo con los objetivos propuestos en el SPI.

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA:

Revisada la información de SECOP, se recomienda cargar el informe final del convenio 20200423, así como el acta de liquidación de este, al momento de su realización.

El proyecto, “Apoyo para generar oportunidades a los jóvenes rurales para su integración generacional en el campo nacional”, presenta incumplimiento de las metas planteadas en la vigencia lo cual derivó en la materialización del riesgo “incumplimiento en la ejecución de proyectos”, contenido en el Mapa de Riesgos de producto, dado que no ha cumplido con las metas proyectadas, lo que podría causar un impacto reputacional y económico en la entidad. No obstante se invita a la Dirección a velar para que la gestión precontractual de los convenios se realice en el menor tiempo posible, a fin de evitar prórrogas, toda vez que se está firmando a mitad de año un convenio interadministrativo y puede generar retrasos para concluir el proyecto.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:



La Oficina de Control Interno concluye que al culminar la evaluación y seguimiento al Proyecto Apoyo para Generar Oportunidades a los Jóvenes Rurales para su Integración Generacional en el Campo Nacional de las vigencias 2019 a 2021, estableciendo que el Ministerio adopta el marco normativo y Legal que regula las políticas públicas de desarrollo rural integral. Es así como considera que los sistemas de seguimiento y evaluación en el proyecto son coherentes con la misión y los objetivos misionales. No obstante se encontraron algunas debilidades que pueden ser subsanadas por medio de fortalecimiento de controles para mitigar el riesgo identificado y acciones que permitan agilizar las respuestas a los ajustes de los trámites precontractuales.

La auditoría se desarrolló sin ninguna restricción de información y cumpliendo con los aspectos definidos en las Normas Internacionales de Auditoría.

La auditoría se llevó a cabo basándose en evidencias y selección de muestras para la verificación de la información disponible, lo que permite conocer la eficacia del Proyecto.

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | FORMATO | Versión 9 |
| | Informe Auditoría Interna de Gestión | F01-PR-CIG-02 |
| | | FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020 |

Esta auditoría se basó en los riesgos y controles establecidos en las matrices institucionales, observando que después de la evaluación, los controles están dados para que el riesgo no se materialice.

| | Jefe oficina de Control Interno Auditor líder | Auditor asignado |
|---------------|---|--|
| Firma |  |  |
| Nombre | ANA MARLENNE HUERTAS LOPEZ | EFRAIN PALACIOS MONTAÑA |