



**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

## **INFORME DE SEGUIMIENTO**

**Plan de Accion Institucional 2021  
Enero – Junio**

**CAMPO CON PROGRESO: TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA,  
COMPETITIVIDAD, Y DESARROLLO RURAL.**

**Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva**

**Bogotá D. C., Julio de 2021**



El campo  
es de todos

Minagricultura


## Tabla de contenido

<b>INTRODUCCION</b> .....	1
<b>1. Viceministerio de Desarrollo Rural</b> .....	3
1.1. Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales .....	3
1.2 Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos .....	12
1.3 Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad.....	21
1.4 Dirección de Mujer Rural .....	25
<b>2. Viceministerio de Asuntos Agropecuarios</b> .....	33
2.1 Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales.....	33
2.2 Dirección de Cadenas Pecuarias, Acuícolas Y Pesqueras .....	35
2.3 Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria .....	37
2.4 Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios.....	40
<b>3. Oficinas Asesoras</b> .....	47
3.1 Oficina De Asuntos Internacionales.....	47
3.2 Oficina de Control Interno .....	51
3.3 Oficina de las Tecnologías de la Información .....	53
3.4 Oficina Asesora Jurídica .....	57
3.5 Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.....	59
3.6 OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA.....	62
<b>4. Secretaría General</b> .....	64
4.1 Grupo Administración Sistema Integrado de Gestión .....	64
4.2 Grupo de Atención Al Ciudadano .....	66
4.3 Entidades Liquidadas.....	67
4.4 Grupo Control Interno Disciplinario.....	67
4.5 Subdirección Financiera.....	69
4.6 Subdirección Administrativa .....	69
4.6.1 Grupo De Almacén.....	69
4.6.2 Grupo Gestión Documental .....	71
4.6.3 Grupo De Talento Humano .....	73



El campo  
es de todos

Minagricultura





El campo  
es de todos


Minagricultura

## INTRODUCCION

En cumplimiento al Decreto No. 1499 de 2017: por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, mediante el cual se establecen lineamientos para la implementación de la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional en los establecimientos de carácter público, y así mismo de la implementación del procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad PR-DEI-13 "Análisis y Evaluación del Plan de Acción Anual Institucional, la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, presenta el siguiente informe de seguimiento del cumplimiento de las metas de los productos del Plan de Acción Institucional vigencia 2021, acumulado al 31 de marzo.


Los productos/indicadores del Plan de Acción Institucional vigencia 2021 y sus respectivas metas, conforman el Plan Operativo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en lo relacionado a su gestión y resultados en cumplimiento de su misionalidad.

En términos generales en cuanto al cumplimiento promedio porcentual del Plan de Acción Institucional vigencia 2021, en cuanto a la gestión y desempeño, en lo que concierne a las áreas conformadas por los dos (2) Viceministerio fue del 26,6% a 30 de junio, donde el 25,8% correspondiente al Viceministerio de Asuntos Agropecuarios, y el 27,4% corresponde al Viceministerio de Desarrollo Rural, cuyo detalle por área técnica se detalla a continuación:






### % AVANCE EJECUCIÓN PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2021 Viceministerio de Desarrollo Rural



### % EJECUCION PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2021 Viceministerios en conjunto



## 1. Viceministerio de Desarrollo Rural

### 1.1. Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales

Durante la vigencia 2021, la Dirección ha ejecutado su Plan de Acción en un 25,7% a 30 de junio, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Subsidios adjudicados, indexados y cerrados	6.847	6.846	100,0	100,0
Documento de seguimiento a la ejecución del programa de vivienda, elaborado	7	4	57,1	57,1
Subsidios a Jóvenes bachilleres rurales para ingresar a la formación técnica en áreas agropecuarias y afines, entregados	42	0	0,0	0,0
Ambientes de formación en Instituciones Educativas Rurales mejorados	3	0	0,0	0,0
Informes de seguimiento a la ejecución del subsidio de VISR	7	0	0,0	0,0
Documentos diagnósticos y/o seguimiento de be bienes o servicios sectoriales, elaborado. (Meta vigencia: 1):	1	0	0,0	0,0
Guías metodológicas para la inversión sectorial en bienes públicos rurales formuladas	1	0	0,0	0,0
Proyectos productivos, acompañados	20	42	210,0	100,0
Proyectos productivos, cofinanciados	10	0	0,0	0,0
Informes de seguimiento a proyectos cofinanciados en la vigencia	6	0	0,0	0,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>36,7</b>	<b>25,7</b>

**Subsidios adjudicados, indexados y cerrados (Meta vigencia: 6.847):** Meta de avance vigencia = 6.846 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Luego de la recomendación efectuada por la Comisión Intersectorial de Vivienda Rural, se realizó el proceso de actualización del proyecto referente a la actividad de indexación y cierre para la vigencia 2021. Posteriormente, se proyectó y suscribió la Resolución 00091 de 30 de marzo de 2021, mediante el cual se transfieren los recursos al Banco Agrario de Colombia destinados a la indexación de 6.846 subsidios.



Se realizó la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural en la sesión No 77 el 24 de mayo de 2021, con el objeto de recomendar la distribución departamental de los recursos disponibles por valor de \$997,4 millones a trasladar de la actividad de “Realizar seguimiento a la ejecución del subsidio de VISR ” a la actividad “Indexación y cierre de los subsidios adjudicados” en la vigencia 2021, con lo cual se podrá realizar la indexación de 112 subsidios adicionales.

Se encuentra en proceso de revisión el acto administrativo con el cual se realiza la transferencia al Banco Agrario de Colombia los recursos adicionales para atender 112 hogares adicionales con recursos de la vigencia 2021.

#### REGIONALIZACIÓN DE LAS METAS Y LA INVERSION

Nombre del producto:	Subsidios adjudicados indexados y cerrados			
	Meta lograda		Inversión (Millones de \$)	
	Vigencia	Cuatrenio	Vigencia	Cuatrenio
Amazonas	7		73,8	
Antioquía	469		4.069,6	
Arauca	258		1.192,2	
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	40		416,8	
Atlántico	11		121,3	
Bolívar	315		1.602,6	
Boyacá	357		1.577,9	
Caquetá	575		2.380,8	
Cauca	621		4.331,0	
Cesar	88		970,3	
Chocó	653		5.627,4	
Córdoba	866		5.881,3	
Cundinamarca	386		1.925,8	
Guainía	42		442,7	
Guaviare	232		960,6	
Huila	298		1.428,8	
La Guajira	72		449,8	
Magdalena	28		308,7	
Nariño	114		2.019,8	
Putumayo	9		99,2	
Sucre	66		315,5	
Tolima	766		5.036,8	
Valle del Cauca	297		2.042,2	
Vaupés	49		440,3	
Vichada	227		1.855,1	
<b>TOTAL</b>	<b>6.846</b>	<b>0</b>	<b>45.570,4</b>	<b>0</b>

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$45.570,4 millones

La Dirección no reporta población beneficiada clasificada como Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria.



**Documento de seguimiento a la ejecución del programa de vivienda, elaborados (Meta vigencia: 7): Meta de avance vigencia = 4 (57,1%)**

Actividades o gestión adelantada: El 12 de febrero se recibió el informe corte diciembre 2020-enero 2021 del contrato 20180472 y el 15 de febrero se recibió para el contrato 20190418. El comité supervisor el período se encuentra revisando dicha información presentada por la entidad operadora.

Para el contrato de fiducia relacionado con los subsidios de la vigencia 2018, el comité supervisor realizó el primer informe del año 2021 correspondiente al período diciembre 2020 – enero 2021; dicho informe fue remitido al grupo de contratos del Ministerio mediante radicado 20214400034113 para ser anexado a la carpeta contractual. El comité supervisor presentó ante el Grupo de Contratos el informe de supervisión del período febrero - marzo 2021 mediante radicado 20214400044153.

Ahora bien, para el contrato de fiducia correspondiente a los subsidios de la vigencia 2019, el comité supervisor realizó el primer informe del año 2021 correspondiente al período diciembre 2020 – enero 2021; dicho informe fue remitido al grupo de contratos del Ministerio mediante radicado 20214400034123 para ser anexado a la carpeta contractual. El comité supervisor presentó ante el Grupo de Contratos el informe de supervisión del período febrero - marzo 2021 mediante radicado 20214400044083

Por otra parte, se consolidó el primer informe de seguimiento al programa de vivienda rural con corte al primer trimestre 2021, se abordaron los principales aspectos tales como ejecución de los subsidios otorgados por el Banco Agrario de Colombia durante las vigencias 2000-2017, el proceso de indexación y cierre de subsidios, la ejecución de los subsidios para las vigencias 2018 - 2019 a cargo del Ministerio de Agricultura, detallando los procesos de verificación y validación de proyectos estructurados y proceso de sustitución. Fueron remitidos a los operadores (BAC y Fiduagraria ) mediante radicados No 20214400093121 y 20214400093141, y entidades promotoras mediante radicados No 20214400093041, 20214400093091, 20214400093191 y 20214400093221.

Se realizan además otras acciones de seguimiento, entre las cuales se destaca:

Mensualmente, se consolida y presenta un tablero de control el cual se expone los avances de los principales indicadores del programa (Diagnósticos, estructuraciones, obras), así mismo se presentan las gestiones administrativas y jurídicas concernientes con el programa, el estado de las respuestas a los requerimientos por parte de la ciudadanía, rama legislativa y organismos de control. Los cuales se han presentado en las siguientes fechas: Feb (10marzo), Mar (29mar), Abr (18 may), Jun (14 jul).

Se han realizado 15 visitas para verificar el estado de las obras de 159 viviendas, de las cuales 10 corresponden a la vigencia 2015, 145 a la vigencia 2018 y 4 a la vigencia 2019.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 2.651,8 millones.





Departamento / Municipio	Meta lograda		Inversión (Millones de \$)	
	Vigencia	Cuatrenio	Vigencia	Cuatrenio
Bogotá D.C.	4		2.651.865.753	

**Subsidios a Jóvenes bachilleres rurales para ingresar a la formación técnica en áreas agropecuarias y afines, entregados (Meta vigencia: 42):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Mediante memorando 20214400024223 del 24 de marzo de 2021, se remitió la propuesta para adicionar los recursos al contrato 20130286 suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporación Colombia Internacional- CCI, para ejecutar la actividad “Realizar la entrega de subsidios para educación superior a Jóvenes Rurales”, establecida dentro del proyecto denominado “Apoyo para generar oportunidades a jóvenes rurales para su integración generacional en el campo.

Mediante sesión no presencial ordinaria No. 26 - el Comité Asesor de Contratación el día 24 de junio de 2021, aprobó por unanimidad la adición de recursos al Contrato 286 de 2013 suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporación Colombia Internacional- CCI para ejecutar la actividad “Realizar la entrega de subsidios para educación superior a Jóvenes Rurales”, mediante la formación técnica en áreas de conocimiento asociadas con el sector agropecuario a los beneficiarios que sean seleccionados, para lo cual el día 30 de junio de 2021 se suscribió la undécima adición al mencionado contrato, dando inicio al cumplimiento de las actividades planteadas en la ficha de inversión.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$550,0 millones.

La Dirección no reporta población beneficiada clasificada como Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria.

**Ambientes de formación en Instituciones Educativas Rurales mejorados (Meta vigencia 3):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Durante el primer trimestre de 2021, se adelantaron los procesos precontractuales consistentes en:

- 1) La elaboración y presentación de la propuesta técnica y financiera por parte de AGROSAVIA (meses de febrero y marzo), la cual fue evaluada por la DGBPR (mes de marzo).
- 2) El alistamiento de la documentación para la elaboración del borrador de los estudios previos.



Ya se tienen identificadas las 3 Instituciones Educativas Rurales, haciendo la salvedad que el proyecto aún no ha sido aprobado por parte del MADR. El proyecto lo presentó Agrosavia, pero aún no ha sido aprobado. Las instituciones educativas que se identificaron como posibilidad fueron las siguientes:

-Institución educativa La Arcadia, Municipio Algeciras – Huila

-Institución Educativa Agrícola Víctor Manuel Orozco del Municipio de Támesis – Antioquia

-Institución educativa técnico agropecuario San José del Playón del Municipio de María La Baja – Bolívar

Durante el segundo trimestre de 2021, se adelantaron los procesos contractuales para suscribir el Convenio Interadministrativo 20210494 del 28 de mayo de 2021 cuyo objeto es: “Gestionar y articular esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – AGROSAVIA y los Municipios de Támesis (Antioquia), María La Baja (Bolívar) y Algeciras (Huila), con el fin de generar oportunidades a jóvenes rurales para su integración generacional en el campo.”

Por lo anterior se iniciaron las actividades consagradas en el convenio tendientes a mejorar los ambientes de formación, así:

\* Fortalecer el conocimiento, incremento y uso de insectos benéficos para la regulación de artrópodos plaga como estrategia de sostenibilidad agrícola en la institución educativa agropecuaria Victor Manuel Grisales de Támesis, Antioquia.

\* Implementar un módulo de agricultura familiar a pequeña escala como estrategia de enseñanza y aprendizaje en la institución educativa técnica agropecuaria San José del Playón del municipio de María La Baja, Bolívar.

\* Realizar el fortalecimiento de los ambientes de formación de agroindustria para la transformación y conservación de frutas alineado con competencias básicas en la institución educativa La Arcadia en el municipio de Algeciras, Huila

Se realizó la estructuración del Plan Operativo dentro del Convenio Interadministrativo 20210494, junto con el equipo técnico de AGROSAVIA y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, incluyendo el presupuesto detallado, cronograma, las fases, planeación y ejecución las actividades y subactividades, responsables, las metas o productos a entregar y el presupuesto del convenio.

Se realizó el día 04 de junio de 2021, primer Comité Administrativo dentro del convenio donde se aprobó el Plan Operativo por parte del comité administrativo y se tramitó el primer desembolso por valor de \$80,4 millones.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$150,0 millones.



**Informes de seguimiento a la ejecución de subsidios entregados a Jóvenes bachilleres rurales para formación técnica en áreas agropecuarias y afines, y mejoramientos (Meta vigencia 7):**

Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

En el segundo trimestre se desarrollaron siguientes actividades: Se realizó mesa de trabajo el día 24 de mayo de 2021, con el Grupo de Contratos, la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos y la CCI para realizar seguimiento a la solicitud de adición Contrato 286 de 2013, mediante el cual se ejecutará la actividad de "Realizar la entrega de subsidios para educación superior a Jóvenes Rurales" dentro de la cual se reafirmó lo establecido en el memorando No 20214400024223 del 24 de marzo de 2021, mediante el cual se establece la responsabilidad de realizar seguimiento y reportar información a las entidades competentes sobre los recursos del proyecto de inversión, por lo cual corresponderá a la supervisión del contrato 20130286, entregar a la Dirección de Bienes Públicos Rurales cuatro (4) informes durante la vigencia sobre la ejecución de los recursos que se adicionaron.

Se realizó el día 04 de junio de 2021 el primer COMITÉ ADMINISTRATIVO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 20210494, donde se estudió y aprobó el Plan Operativo, el cual contiene las fases, responsables, presupuesto detallado y cronograma para realizar el seguimiento de cada uno de estos ítems.

Se desarrolló un instrumento ex post de evaluación para el proyecto ejecutado en la vigencia 2020 en el municipio de la Macarena – Meta, relacionado con los talleres de formación (realizados por Agrosavia) en cada institución educativa rural beneficiaria. Dicho instrumento consistió en la elaboración de una encuesta semi estructurada la cual se desarrolló en la herramienta FORMS de Microsoft 365 la cual permitió tener la trazabilidad de cada una. La encuesta se aplicó a las personas de la comunidad educativa que hicieron parte de los talleres de formación en donde se les enseñaron el manejo de residuos sólidos para la elaboración de compostaje, el manejo de las composteras, siembra de semillas y otros temas relacionados con el manejo medioambiental. El instrumento se desarrolló y se organizó en la plataforma durante el mes de abril

El 30 de junio, se presentó informe de resultados de la encuesta realizada a los beneficiarios de las IER de la vigencia 2020. Se elaboró Informe del programa de educación para Jóvenes rurales de la presente Dirección, dirigido al DNP con ocasión de la elaboración del Conpes de Juventud. En el documento se expuso el desarrollo del componente educativo con relación a los convenios suscritos con el Ictex para fomentar el acceso de la juventud rural a los programas de educación superior, así como los resultados del análisis sobre las causas de la deserción.

Se creó el instrumento de seguimiento al proyecto de inversión del presente año, el cual está dirigido al mejoramiento de ambientes de formación en 3 IER ubicadas en los municipios de María la Baja (Bolívar), Algeciras (Huila) y Támesis (Antioquia). Dicho instrumento busca recopilar la información



según el nivel de entendimiento de los jóvenes con base en el proceso que se estará desarrollando en cada institución educativa de la cual hacen parte.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$288,4 millones.

**Documentos diagnósticos y/o seguimiento de bienes o servicios sectoriales, elaborado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%).

Actividades o gestión adelantada: Las acciones de los BPR para la vigencia 2021 se han orientado principalmente al diseño e implementación de estrategias que faciliten el reconocimiento de la infraestructura productiva sectorial y de comercialización agropecuaria de las zonas rurales priorizadas (departamentos y municipios), y así robustecer el ejercicio anterior. De ese modo, desde la Dirección se generó el diseño de un instrumento de captura de información para las cadenas priorizadas de papa y leche. Con ese instrumento, se pretende diagnosticar el estado, capacidad, uso, localización, entre otros de la infraestructura productiva Sectorial y de comercialización agropecuario, para cadenas priorizadas Leche y Papa el cual servirá como insumo para sustentar el análisis y la proyección de nuevas políticas e inversiones en este ámbito y de movilizar el diseño y ejecución de estrategias de atención lideradas por Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, específicamente de la Dirección de Bienes de Gestión de Bienes Públicos Rurales - DBBPR.

Actividades adelantadas:

- El 25 de mayo de 2021, se realizó un instrumento de captura de información para las cadenas priorizadas.
- Se realizaron 3 mesas de trabajo y articulación con Mesa Estadísticas Agropecuarias para la definición de los hitos y actividades del Plan de acción del Plan de Acción de Plan Estadístico Sectorial Agropecuario. Las cuales fueron realizadas el 13 de abril, 5 de mayo y 8 de junio del presente año.
- El 9 de junio de 2021, se remitieron definiciones y se realizaron actividades de la estrategia de Bienes Públicos Rurales para el Plan de Acción de Plan Estadístico Sectorial Agropecuario
- El 16 de junio de 2021, se validó con la Dirección de Cadenas Pecuarias Pesqueras y Acuícolas y la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del MADR el instrumento diseñado para la captura de información de Bienes Públicos Rurales para las cadenas priorizadas.
- El 25 de junio de 2021, se remitieron comunicaciones (vía correo electrónico) para el levantamiento de información de los bienes públicos rurales, específicamente para las cadenas priorizadas papa y leche.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reporto ejecución de presupuesto para este producto.



**Guías metodológicas para la inversión sectorial en bienes públicos rurales formuladas (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizó la revisión con DNP (reuniones sostenidas los días 26 de febrero de 2021 y 01 de marzo de 2021), del listado de proyectos tipo del sector susceptible de ser ajustados en la vigencia 2021. Como resultado se definió la ruta de trabajo. Adicionalmente, se solicitó a DNP la estructuración del proyecto tipo "Proyecto de Contratos de Conservación Natural" mediante comunicación con radicado No. Radicado No.: 20214400038321 de fecha 02 de marzo de 2021

Se realizó revisión con DNP de una propuesta metodológica frente a MGA tipo para un proyecto de Acopio de Leche.

Se enviaron observaciones y recomendaciones a los documentos el día 18 de abril de 2021.

Se realizaron mesas de seguimiento el día 06 y 23 de abril de 2021, donde se desarrollaron análisis de los avances en la propuesta para el proyecto tipo de Centro de Acopio de Leche.

Igualmente se desarrolló mesa de trabajo el día 24 de mayo de 2021 para revisar solicitud de Aval técnico al proyecto estructurado por FONADE y DNP frente a un proyecto tipo de Plaza de Mercado, que actualmente se encuentra en revisión por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Se realizó revisión del producto "Diagnostico de tres proyectos tipo como instrumentos de política existentes en el sector que permitan la concurrencia y complementariedad estratégicas entre el gobierno nacional y las entidades territoriales para el cumplimiento de las metas a cargo del Sector Agricultura en concordancia con lo establecido en el PMI y las metas territoriales" dando aprobación y visto bueno al documento y se emitió respuesta de aprobación del producto diagnostico el día 14 de mayo de 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Proyectos productivos, acompañados (Meta vigencia: 20):** Meta de avance vigencia: 42 (210%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizó revisión con DNP de una propuesta metodológica frente a MGA tipo para un proyecto de acopio de leche, donde se enviaron observaciones y recomendaciones a los documentos el día 18 de abril de 2021.

Se realizaron mesas de seguimiento el día 06 y 23 de abril de 2021, donde se desarrollaron análisis de los avances en la propuesta para el proyecto tipo de Centro de Acopio de Leche.



Igualmente se desarrolló mesa de trabajo el día 24 de mayo de 2021 para revisar solicitud de Aval técnico al proyecto estructurado por FONADE y DNP frente a un proyecto tipo de Plaza de Mercado, que actualmente se encuentra en revisión por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Se realizó revisión del producto "Diagnostico de tres proyectos tipo como instrumentos de política existentes en el sector que permitan la concurrencia y complementariedad estratégicas entre el gobierno nacional y las entidades territoriales para el cumplimiento de las metas a cargo del Sector Agricultura en concordancia con lo establecido en el PMI y las metas territoriales" dando aprobación y visto bueno al documento y se emitió respuesta de aprobación del producto diagnostico el día 14 de mayo de 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 1.134,7 millones

**Proyectos productivos, cofinanciados (Meta vigencia: 10):** Meta de avance vigencia: 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se expidieron las resoluciones 007 del 13 de enero de 2021 "Por la cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo de Fomento Agropecuario, y se dictan otras disposiciones".

\*Se expidió la resolución 0085 del 25 de marzo de 2021 "Po la cual se realiza una distribución interna parcial de los recursos del Presupuesto de Inversión del Fondo de Fomento Agropecuario y se dictan otras disposiciones para la vigencia 2021"

\*Asimismo, se adelantó el desbloqueo de los recursos, a través del memorando número 20214400026103 con fecha 26 de marzo de 2021, mediante el cual se solicitó la habilitación de recursos Programa "Inclusión productiva de pequeños productores rurales", del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, vigencia 2021

\*Actualmente ya se tiene viabilizado un proyecto correspondiente a la iniciativa: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO DE FERIAS Y EXPOSICIONES MIGUEL VILLAMIL MUÑOZ PARA CENTRO DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS EN LA CIUDAD DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Informes de seguimiento a proyectos cofinanciados en la vigencia (Meta vigencia: 6):** Meta de avance vigencia: 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: A la fecha el FFA no ha cofinanciado proyectos, estos están en fase de alistamiento y apoyo a la estructuración para cumplir los requisitos habilitantes.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 24,0 millones

### 1.2 Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Durante la vigencia 2021, la Dirección ha ejecutado su Plan de Acción en un 27,2% a 30 de Junio de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva	26.667	4.054	15,2	15,2
Esquemas asociativos fortalecidos	2.023	825	40,8	40,8
Mujeres rurales beneficiadas con estrategias de inclusión productiva	3.235	2.704	83,6	83,6
Grupos de productores, beneficiados por proyectos de inclusión productiva	1.125	347	30,8	30,8
Grupos de jóvenes, beneficiados con planes de negocio	136	49	36,0	36,0
Familias rurales, que reciben educación financiera	889	142	16,0	16,0
Familias que construyen cultura del ahorro, con incentivo al ahorro	6.904	914	13,2	13,2
Municipios, apoyados a través de servicios de acompañamiento integral	125	165	132,0	100,0
Municipios, apoyados a través de servicios de acompañamiento productivo y empresarial por la unidad nacional de coordinación	165	165	100,0	100,0
Personas, beneficiadas con la implementación de la estrategia para el Fortalecimiento de capacidades de gestión humana, comunicación y divulgación	1.430	1.532	107,1	100,0
Estudios de preinversión, estructurados	1.045	0	0,0	0,0
Organizaciones fortalecidas a través de alianzas productivas	265	178	67,2	67,2
Proyectos productivos (productores), con acompañamiento	17.680	0	0,0	0,0
Productores con el desarrollo de la estrategia para el fortalecimiento de las competencias para acceder a los servicios financieros	17.680	0	0,0	0,0
Productores con el desarrollo de la estrategia para el fortalecimiento técnico - productivo de las Alianzas	17.680	0	0,0	0,0



El campo  
es de todos

Minagricultura

Productores con el desarrollo de la estrategia para la transferencia de competencias ambientales	17.680	0	0,0	0,0
Productores con el desarrollo de la estrategia socioempresarial	17.680	0	0,0	0,0
Productores con el desarrollo de la estrategia comercial	17.680	0	0,0	0,0
Mujeres Rurales beneficiadas con estrategia de inclusión productiva - alianzas Productivas	177	0	0,0	0,0
Sistema de información de las Alianzas Productivas, mejorado	50%	0,25	50,0	50,0
Documentos de lineamientos técnicos para la implementación de las políticas de generación de ingresos	1	0	0,0	0,0
Documentos metodológicos para la Generación de Ingresos - Elaborado	1	0	0,0	0,0
Documento de estudio de pre inversión - Elaborado	1	0	0,0	0,0
Documento de planeación para el seguimiento y la evaluación - Elaborado	1	0	0,0	0,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>28,8</b>	<b>27,2</b>

**Productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva. (Meta vigencia: 26.667);**  
Meta cumplida vigencia = 4.054 (15,2%)

Durante el presente cuatrienio o vigencia del presente plan estratégico la Dirección ha beneficiados 33.441 productores con estrategias de inclusión productiva, a través de los programas de El Campo Emprende, y Alianzas Productivas.

Actividades o gestión adelantada: Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del proyecto de inversión “El Campo Emprende vigencia 2021”, implementado por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, con base a la fecha de corte definida, se terminó el proceso de fortalecimientos a los grupos seleccionados de la convocatoria 2019. Se realizó la terminación de compras de activos, presentación a los Comités Locales de Evaluación y Asignación de Recursos CLEAR de cierre y el inicio a la liquidación del proceso. El siguiente bloque de grupos a fortalecer se dará entre los meses de noviembre a diciembre de 2021. Para el periodo de corte, se realizó disminución de la población activa (representantes de familia – pequeños productores) por retiro de grupo y retiro e ingreso de integrantes en el proceso de formalización de grupos asociativos, por lo cual se reporta un avance cuantitativo acumulado de 4.054 familias beneficiadas durante la vigencia, actualizando el retiro de dos (2) grupos que representan 20 familias. (productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva).





En lo que respecta al proyecto de inversión "Alianzas Productivas Para la Vida vigencia 2021 – Fase II", implementado por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, con base a la fecha de corte estipulada, se realizó la evaluación de 598 perfiles de proyectos que fueron preseleccionados, de acuerdo con los procedimientos establecidos en los TDR. Adicionalmente, se está acompañamiento el proceso de verificación y evaluación de perfiles realizado por los Operadores Regionales. Asimismo, cada operador regional coordinó las comisiones intersectoriales regionales, donde fueron aprobados 327 perfiles de proyecto. Preliminarmente, no se reporta avance cuantitativo en familias beneficiadas (productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva).

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$3.470,0 millones

Las 4.054 familias beneficiadas en la vigencia 2021 se encuentran clasificados dentro de la categoría "Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria".

**Esquemas asociativos fortalecidos (Meta vigencia: 2.023); Meta cumplida vigencia = 825 (40,8%)**

Durante el presente cuatrienio o vigencia del presente plan estratégico la Dirección han fortalecido 3.310 esquemas asociativos fortalecidos, a través de los programas de El Campo Emprende y Alianzas Productivas.

Actividades o gestión adelantada: Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del proyecto de inversión "El Campo Emprende vigencia 2021", implementado por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, con base a la fecha de corte 30 de junio de 2021, continua con el acompañamiento del proyecto a los grupos de la convocatoria 2020, de esta manera se identifica la formalización en el mes de 74 nuevos esquemas asociativos ante las Cámaras de Comercio. Con estos se llega a 825 grupos formalizados y acompañados durante la vigencia 2021. De igual manera continua el acompañamiento a los 88 grupos reportados en el año 2020 ya formalizados de esta convocatoria y reportados en la vigencia 2020. El avance cuantitativo acumulado a 30 de junio de 2021 llega un total de 825 organizaciones fortalecidas.

Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del proyecto de inversión "Alianzas Productivas Para la Vida vigencia 2021 – Fase II", implementado por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, con base a la fecha de corte estipulada, se realizó la aprobación por parte de las Comisiones Intersectoriales Nacionales (221) y Regionales CIR (327) de 548 perfiles de proyectos que obtuvieron una puntuación superior a 65, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el manual operativo y que pueden llegar a ser objeto de posible cofinanciación. Actualmente, se están coordinando con el operador regional los procesos para dar inicio con la etapa de estudios de pre-inversión de los 548 perfiles para la respectiva aprobación de las Comisiones intersectoriales regionales. Cuando se realicen estas jornadas, se tendrá el estimado de proyectos que avancen a fase de pre-inversión y un estimado de las alianzas a cofinanciar.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$1.053,6 millones



Los 825 grupo fortalecidos en la vigencia 2021 se encuentran clasificados dentro de la categoría “Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria”.

**Mujeres rurales beneficiadas con estrategias de inclusión productiva. (Meta vigencia: 3.235);**  
Meta de avance vigencia = 2.704 (83,6%).

Durante el presente cuatrienio o vigencia del presente plan estratégico la Dirección han beneficiado 21.480 mujeres rurales con la estrategia de inclusión productiva, a través de los programas de El Campo Emprende y Alianzas Productivas.

Actividades o gestión adelantada: Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del proyecto de inversión “El Campo Emprende vigencia 2021”, implementado por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, con base a la fecha de corte definida, se terminó el proceso de fortalecimientos a los grupos seleccionados de la convocatoria 2019. Durante el mes se realiza la terminación de compras de activos, presentación a los Comités Locales de Evaluación y Asignación de Recursos CLEAR de cierre y el inicio a la liquidación del proceso. El siguiente bloque de grupos a fortalecer se dará entre los meses de noviembre a diciembre de 2021. Para el periodo de corte, se realizó disminución de la población activa (representantes de familia – pequeños productores) por retiro de grupo y retiro e ingreso de integrantes en el proceso de formalización de grupos asociativos, por lo cual se reporta un avance cuantitativo acumulado de 4.054 familias beneficiadas, actualizando el retiro de dos (2) grupos que representan 20 familias. (productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva).

Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del proyecto de inversión “Alianzas Productivas Para la Vida vigencia 2021 – Fase II”, implementado por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, con base a la fecha de corte estipulada, se realizó la evaluación de 598 perfiles de proyectos que fueron preseleccionados, de acuerdo con los procedimientos establecidos en los TDR. Adicionalmente, se está acompañamiento el proceso de verificación y evaluación de perfiles realizado por los Operadores Regionales. Asimismo, cada operador regional coordinó las comisiones intersectoriales regionales durante el (20 de junio al 28 de junio), donde fueron aprobados 327 perfiles de proyecto. Preliminarmente, no se reporta avance cuantitativo en familias beneficiadas (productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva).

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 2.296,4 millones

Las 2.704 mujeres rurales beneficiadas en la vigencia 2021 se encuentran clasificadas dentro de la categoría “Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria”.

**Grupos de productores, beneficiados por proyectos de inclusión productiva (Meta vigencia 1.125);** Meta de avance vigencia = 347 (30,8%)



Actividades o gestión adelantada: La Dirección no reporto la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: 3.470,0 millones

La población que conforma los 347 grupos de productores beneficiados en la vigencia 2021 se encuentran clasificadas dentro de la categoría "Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria".

**Grupos de jóvenes, beneficiados con planes de negocio. (Meta vigencia: 136);** Meta de avance vigencia = 49 (36,0%)

Actividades o gestión adelantada: La Dirección no reporto la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 761,6

La población que conforma los 49 grupos de jóvenes se encuentra clasificada dentro de la categoría "Agricultura Comunitaria, Familiar y Campesina".

Comentado [RJFN1]:

**Familias rurales que reciben educación financiera (Meta vigencia: 889);** Meta de avance vigencia = 142 (16,0%)

Actividades o gestión adelantada: La Dirección no reporto la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Familias que construyen cultura del ahorro, con incentivo al ahorro. (Meta vigencia: 6.904);** Meta de avance vigencia = 914 (13,2%)

Actividades o gestión adelantada: La Dirección no reporto la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$292,0

La población que conforma los 49 grupos de jóvenes se encuentra clasificada dentro de la categoría "Agricultura Comunitaria, Familiar y Campesina".

Comentado [RJFN2]:

**Municipios apoyados a través de servicios de acompañamiento integral (Meta vigencia: 125);** Meta de avance vigencia = 125 (100,0%)



Actividades o gestión adelantada: Continúa el proceso de acompañamiento a los municipios de las convocatorias 2019 (en cierre) y 2020. se lleva a cabo acompañamientos presenciales y se realiza la contratación de todo el personal acorde a la finalización de cada convocatoria

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: 9.743,2 millones.

**Municipios apoyados a través de servicios de acompañamiento productivo y empresarial por la unidad nacional de coordinación (Meta vigencia: 165):** Meta de avance vigencia = 165 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Acompañamiento pro promotores rurales y equipo de UNC, en los municipios de la convocatoria 2018,2019 y 2020, se realizo adición y prórroga a los contratos de promotores rurales y especialistas para cubrir los 165 municipios de la convocatoria.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$14.676,1 millones

**Personas, beneficiadas con la implementación de la estrategia para el fortalecimiento de capacidades de gestión humana, comunicación y divulgación (Meta vigencia: 1.430):** Meta de avance vigencia = 1.532 (107,1%)

Actividades o gestión adelantada: La Dirección no reporto la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$743,9 millones.

**Estudios de preinversión, estructurados (Meta vigencia: 1.045):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se ha realizado la evaluación de 598 perfiles pre seleccionados de acuerdo con los procedimientos establecidos en los TR convocatoria fase II del proyecto Alianzas Productivas para la vida. Se aprobaron por parte de las comisiones intersectoriales nacionales 221 y comisiones intersectoriales regionales 327 para un total de 548 posibles perfiles de proyectos que cuentan con una puntuación mayor a 65.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: **6.085,5** millones

**Organizaciones fortalecidas a través de alianzas productivas (Meta vigencia: 265):** Meta de avance vigencia = 178 (67,2%)

Actividades o gestión adelantada: La Dirección no reporto la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$2,744,0



**Proyectos productivos (productores) con acompañamiento (Meta vigencia: 17.680):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del último trimestre del 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Productores con el desarrollo de la estrategia para el fortalecimiento de las competencias para acceder a los servicios financieros (Meta vigencia: 17.680):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del segundo trimestre del 2021, dado que se estaban realizando gestiones de planificación para las diferentes rutas de intervención y esperando los diferentes desembolsos presupuestales para la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Productores con el desarrollo de la estrategia para el fortalecimiento técnico - productivo de las Alianzas (Meta vigencia: 17.680):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del segundo trimestre del 2021, dado que se estaban realizando gestiones de planificación para las diferentes rutas de intervención y esperando los diferentes desembolsos presupuestales para la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Productores con el desarrollo de la estrategia para la transferencia de competencias ambientales (Meta vigencia: 17.680):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del segundo trimestre del 2021, dado que se estaban realizando gestiones de planificación para las diferentes rutas de intervención y esperando los diferentes desembolsos presupuestales para la ejecución de actividades.



Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Productores con el desarrollo de la estrategia socioempresarial (Meta vigencia: 17.680):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del segundo trimestre del 2021, dado que se estaban realizando gestiones de planificación para las diferentes rutas de intervención y esperando los diferentes desembolsos presupuestales para la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Productores con el desarrollo de la estrategia comercial (Meta vigencia: 17.680):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del segundo trimestre del 2021, dado que se estaban realizando gestiones de planificación para las diferentes rutas de intervención y esperando los diferentes desembolsos presupuestales para la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Mujeres Rurales beneficiadas con estrategia de inclusión productiva - alianzas Productivas (Meta vigencia: 177):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del proyecto de inversión "Alianzas Productivas Para la Vida vigencia 2021 – Fase II", implementado por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, en atención a la segmento poblacional de mujeres rurales, con base a la fecha de corte estipulada, se realizó la consolidación de las actas de cierre (I y II) que corresponden a los perfiles radicados a través de las secretarías de agricultura departamentales y el MADR y la clasificación de los perfiles que cumplieron requisitos mínimos y aquellos que no. A partir de lo anterior se radicaron 1164 perfiles en ambos canales, de los cuales 816 cumplieron requisitos se acuerdo con el acta N°2 remitida por las secretarías de agricultura y el Equipo Implementador del Proyecto para los perfiles radicados en la ventanilla única del MADR. Los siguientes pasos es finalizar el proceso de asignación de los cupos indicativos priorización de acuerdo con los términos de referencia (Acta 3) y el dar inicio con el proceso de verificación de



cumplimientos de requisitos mínimos de los perfiles priorizados. Preliminarmente, no se reporta avance cuantitativo en productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Sistema de información de las Alianzas Productivas, mejorado (Meta vigencia: 50%):** Meta de avance vigencia = 25,0% (50,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se adelanta la estructuración, diseño e implementación del nuevo sistema de Alianzas Productivas para la vida

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Documentos de lineamientos técnicos para la implementación de las políticas de generación de ingresos - Elaborado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Planeación, priorización e iniciación de construcción de lineamientos e instrumentos de políticas de generación de ingresos relacionados con 1) Asociatividad -Documento con Resolución 2) Plan Nacional de Agrologística, 3) Plan Nacional de Comercialización y 4) Plan Nacional de Generación de Ingresos.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$195,6 millones.

**Documentos metodológicos para la Generación de Ingresos - Elaborado. (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada:

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$193,2 millones

**Documento de estudio de pre inversión - Elaborado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Apoyo directivo, metodológico y técnico para la estructuración de convenios en el marco de La Ruta Desarrollo de Capacidades, Generación de Ingresos y Empleo Rural, a partir del apoyo presupuestario de la Unión Europea. Apoyo Convenio de la ENA - Estudios de investigación.



Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$84,1 millones

**Documento de planeación para el seguimiento y la evaluación - Elaborado (Meta vigencia: 1):**  
Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Construcción e implementación del esquema de información estratégica y planificación de la DCPGI, para la generación y procesamiento de información de seguimiento de políticas públicas. Generación de insumos para toma de decisiones gerenciales.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$385,6 millones

### 1.3 Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad

Durante la vigencia 2021, la Dirección ha ejecutado su Plan de Acción en un 12,9% a 30 de Junio de 2021, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Documento consolidado de reporte de socialización del Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, elaborado	1	0	0,0	0,0
Manual de especificaciones técnicas de sistemas de riego a nivel predial, expedido y adoptado	1	1	100,0	0,0
Informe de seguimiento a la ejecución e implementación del Plan Nacional de Riego, elaborado	1	0	0,0	0,0
Documento proyecto de ley de ADT, elaborado	1	1	100,0	100,0
Manual operativo para el banco de proyectos ZIDRES, elaborado	1	0	0,0	0,0
Documento técnico de definición de incentivos para los proyectos que exceden los netamente agropecuario. Tipologías II y III, elaborado	1	0	0,0	0,0
Documento de evaluación y seguimiento a la implementación de la primera convocatoria para el piloto de la ZIDRES de Puerto Lopéz, elaborado	1	0	0,0	0,0
Proyecto de Decreto reglamentario para las ZIDRES, elaborado	1	0	0,0	0,0





El campo  
es de todos

Minagricultura

Documento de estado de avance de la implementación de Plan Nacional de Formalización de la Propiedad Rural, elaborado	1	0	0,0	0,0
Documento de seguimiento implementación de la Política de Ordenamiento social de la propiedad, elaborado	1	0	0,0	0,0
Documento de lineamientos técnicos para la articulación del observatorio de tierras con el sistema de administración de tierras SAT, elaborado	1	0	40,0	40,0
Documento de lineamientos técnicos para la incorporación del componente rural de los POT articulado al sistema de administración de tierras SAT, elaborado	1	0	40,0	40,0
Documento de estado de avance de la implementación de la estrategia de catastro multipropósito, elaborado	1	0	0,0	0,0
Documento de lineamientos técnicos para definir la ruta y priorización de saneamiento predial en zonas de páramos, elaborado	1	0	0,0	0,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>20,0</b>	<b>12,9</b>

**Documento consolidado de reporte de socialización del Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)**

Actividades o gestión adelantada: La Dirección reporta un avance en actividades del 35%. Se realizó una mesa con la ADR realizando una retroalimentación de lo acordado en la reunión con la Oficina de Medios del MADR y en búsqueda de alternativas para la divulgación del Plan. Por parte de la Viceministra (e) de Desarrollo Rural se realizó la presentación de los avances del Plan por medio de la plataforma Youtube. Se prepararon los insumos para la presentación de la Viceministra (e) de Desarrollo Rural ante la Consejería para la Estabilización, sobre los Planes Nacionales Sectoriales como aporte a la irreversibilidad del desarrollo rural integral en Colombia, en específico del Plan Nacional de Riego y Drenaje.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 28,7 millones

**Manual de especificaciones técnicas de sistemas de riego a nivel predial, expedido y adoptado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 1 (100.0%)**

Actividades o gestión adelantada: Se cambió la meta a 1 y se adoptó Resolución No 000132 del 21 de mayo de 2021 "mediante la cual se adopta el Manual de Normas Técnicas para sistemas de riego y drenaje a nivel predial".

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$14,6 millones.



**Informe de seguimiento a la ejecución e implementación del Plan Nacional de Riego, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (3,0%).**

Actividades o gestión adelantada: La Dirección reporta un avance en actividades del 30%. Se realizó en el Webinar "Acueductos comunitarios, usos múltiples del agua y distritos de riego" - ASIR-SABA / COSUDE, en donde se presentó el Plan Nacional de Riego. Por otra parte, se asistió al seguimiento de cada 15 días de distritos estratégicos y rehabilitación de distritos desde el Delivery Unit del MADR.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$22.5 millones

**Documento proyecto de ley de ADT, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 1 (100,0%).**

Actividades o gestión adelantada: Se adoptó Resolución 000107 de 19 de Abril de 2021 "Por la cual se establecen las condiciones para la reactivación económica en los distritos de adecuación de tierras de propiedad de la Agencia de Desarrollo Rural".

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 58,9 millones

**Manual operativo para el banco de proyectos ZIDRES, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%).**

Actividades o gestión adelantada: La Dirección reporta un avance en actividades del 42%. Se adjudicó el contrato 010- 2021 para 'Elaborar los lineamientos y criterios técnicos necesarios para promover desarrollos agropecuarios en la Orinoquía, con enfoque de producción baja en carbono y de sostenibilidad económica, social y ambiental, en el marco del modelo de desarrollo rural integral provisto por la Ley 1776 de 2016 Por la cual se crean y se desarrollan las zonas de Interés de desarrollo rural, económico y social, ZIDRES' y se aprobó el primer producto de la consultoría correspondiente al Plan de Trabajo el cual fue revisado de manera conjunta entre DNP-UPRA y MADR.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 80.094.749

**Documento de estado de avance de la implementación de Plan Nacional de Formalización de la Propiedad Rural, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%).**

Actividades o gestión adelantada: La Dirección reporta un avance en actividades del 90%. El 1 de junio del 2021, se llevó a cabo mesa técnica para revisar las observaciones generadas por la Presidencia a la matriz de costos como al documento. El 11 de junio de 2021, se remitió por parte del Viceministerio de Desarrollo Rural con la subsanación a las observaciones presentadas a la Consejería Presidencial para la Consolidación y la Estabilización. El 22 de junio de 2021 CPEC y DNP



manifestó estar de acuerdo con el Plan sin más observaciones. El 24 de junio de 2021 se convocó a CPEC, ANT, UPRA, DNP, ART y MADR para dar cierre técnico al PNF. El 30 de junio de 2021 mediante memorando 20214200052343 la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, radicó el Plan Nacional de Formalización Masiva de la Propiedad Rural en la Oficina Asesora Jurídica para que surta el correspondiente trámite de adopción. Una vez sea aprobado el documento del PNFMPR se elaborará el plan de acción anual a través del cual se realizará el seguimiento al PNFMPR.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 28,7 millones

**Documento de seguimiento implementación de la Política de Ordenamiento social de la propiedad, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%).**

Actividades o gestión adelantada: La Dirección reporta un avance en actividades del 45%. Se precisaron los ajustes a la resolución 129 y 130, revisando alcance de las posibles modificaciones al interior de la DOSPR y se remitió el ajuste para revisión técnica de la Viceministra de desarrollo rural encargada. Se realizó revisión de la implementación de la formulación de los Planes de ordenamiento social de la propiedad para foro de Colombia Tierra de Todos. Se participó en evento de la Política General de Ordenamiento territorial el día 15 de Junio con el rol de líder temático en materia de Asuntos económico productivos y reglamentación del Acuerdo de PAZ en articulación con la reforma rural integral. Se participó en reuniones para diálogos con dignidades campesinas los días 17 y 25 de junio con el fin de identificar el avance y seguimiento a la Política de Ordenamiento Social y Uso Productivo del Suelo.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 22,5 millones

**Documento de lineamientos técnicos para la articulación del observatorio de tierras con el sistema de administración de tierras SAT, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%).**

Actividades o gestión adelantada: La Dirección reporta un avance en actividades del 40%. Se asistió a reunión ICDE con el fin de articular la gestión eficiente de la producción y el acceso a recursos geoespaciales y se socializó el documento con los lineamientos técnicos para la articulación del observatorio de tierras con el sistema de administración de tierras SAT. Se realizó estructura de documento de observatorio de tierras en función de su articulación con SAT a través de las estrategias de gestión de la ICDE

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$9,7 millones



**Documento de lineamientos técnicos para la incorporación del componente rural de los POT articulado al sistema de administración de tierras SAT, elaborado (Meta vigencia: 1);** Meta lograda vigencia = 0 (4,0%).

Actividades o gestión adelantada: Se asistió a mesas técnicas, con el fin de establecer el alcance del componente rural en el modelo LADM y los Derechos, Restricciones y Responsabilidades en los predios que se generan a partir de las categorías del suelo rural. Se realizaron aportes al documento de MODELO LADM-POT CONCILIADO\_V1.8 en versiones de Junio.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 9.749.350

**Documento de estado de avance de la implementación de la estrategia de catastro multipropósito, elaborado (Meta vigencia: 1);** Meta lograda vigencia = 0.5 (5,0%).

Actividades o gestión adelantada: Se asistió a mesa de coordinación de créditos catastro multipropósito No. 46, 47, 48, 49 el día 30 de junio con el fin de revisar alcance de estado de la política. Se preparó la intervención de la Viceministra (e) en el panel Colombia tierra de todos, realizado el día 29 de junio, teniendo como referencia las acciones del sector en las cuales la implementación del CM se consolida como la base. Se prepararon los insumos para la reunión con el Departamento Administrativo de la Presidencia el día 28 de junio. Se realizó reporte a la unidad de Delivery con el fin de identificar los avances de la meta transformacional de catastro multipropósito y CONPES TRI

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 22,5 millones

**Documento de lineamientos técnicos para definir la ruta y priorización de saneamiento predial en zonas de páramos, elaborado (Meta vigencia: 1);** Meta lograda vigencia = 0,0 (0,0%).

Actividades o gestión adelantada: La Dirección reporta un avance en actividades del 30%. Se desarrollaron dos mesas de trabajo con MADR - ANT - UPRA con el fin de revisar el plan de trabajo para el desarrollo de la ruta de saneamiento predial. Se realizó reunión con MADS con el fin de socializar el plan de trabajo y alcance de las competencias. Se ajustó el plan de trabajo de acuerdo con las recomendaciones de la mesa y la participación de MADS.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 36,1 millones

#### 1.4 Dirección de Mujer Rural

Durante la vigencia 2021, la Dirección ha ejecutado su Plan de Acción en un 36,7 % a 30 de junio de 2021, de conformidad al siguiente detalle:



El campo  
es de todos

Minagricultura

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Diagnóstico y análisis econométrico de la población campesina, elaborado	1	1	100,0	100,0
Estudio técnico sobre la situación de las mujeres rurales y las actividades de trabajo doméstico y del cuidado, debido a la emergencia causada por Covid-19	1	0	0,0	0,0
Documento de política pública de la población campesina, elaborado	1	0	0,0	0,0
Documento de la política pública del sector agropecuario para la atención a personas en condición de discapacidad. Elaborado	1	0	0,0	0,0
Documento de Lineamientos técnicos para la inclusión del enfoque de género en el Servicio de Extensión Agropecuaria, elaborado	1	1	100,0	100,0
Plan de acción para la implementación del decreto 762 de 2018 en el Sector Agricultura y de Desarrollo Rural, elaborado	1	1	100,0	100,0
Mesas de articulación con entidades adscritas y vinculadas, Cooperantes Internacionales y/o Sector privado, para el apoyo a la construcción de lineamientos y acciones afirmativas que incidan en el bienestar social y económico de las mujeres rurales y campesinas, realizadas	6	15	250,0	100,0
Evento de conmemoración del día internacional de la Mujer Rural, realizado	1	0	0,0	0,0
Jornadas de sensibilizaciones sobre el que hacer de la Dirección de la Mujer Rural, realizadas	12	22	183,3	100,0
Mujeres y jóvenes rurales capacitados a través del programa de Educación Económica y Financiera del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Developpement International Desjardins	3.000	1154	38,5	38,5
Plataforma SIMUR, mejorada (con el ajuste del formulario de registro, creación de la plataforma que contiene la base de datos y establecimiento del micrositio web)	1	0	0,0	0,0
Mujeres rurales beneficiadas a través del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales	30	0	0,0	0,0
Documento de aprendizaje, monitoreo y evaluación, desde una perspectiva de género, a las políticas e instrumentos de política seleccionados del Sector Agricultura y de Desarrollo Rural, elaborado	1	0	0,0	0,0



Documentos de seguimiento elaborados a los indicadores con enfoque de género sectoriales del PMI	4	1	25,0	25,0
Documentos de seguimiento elaborados a los indicadores con enfoque de género sectoriales del PM	2	1	50,0	50,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>60,5</b>	<b>43,8</b>

**Diagnóstico y análisis econométrico de la población campesina, elaborado (Meta vigencia: 1):**  
Meta lograda vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizaron las construcciones de matrices factoriales y resultados de componentes principales finales. El producto en su estado final y listo para comentarios de las entidades, organizaciones internacionales y la academia.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$126.1 millones

**Estudio técnico sobre la situación de las mujeres rurales y las actividades de trabajo doméstico y del cuidado, debido a la emergencia causada por Covid-19 (Meta vigencia: 1);** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se socializó el cuestionario a mujeres lideresas rurales, pero a consecuencia del paro nacional y los lineamientos de las organizaciones, estas decidieron no responder a nuestra solicitud de comentarios al cuestionario. Esto provocó un retraso en el levantamiento de información. Ya se cuenta con un cuestionario comentado y en etapa final. Se está esperando mejoramiento de la muestra poblacional con el aumento de registros del Sistema de Información de la Mujer Rural - SIMUR para que los resultados sean representativos a nivel departamental.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 126,1 millones.

**Documento de política pública de la población campesina, elaborado (Meta vigencia: 1);** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Durante el primer semestre se celebraron dos (2) sesiones de diálogo con organizaciones campesinas; la primera el 24/02/2021 (virtual) y la segunda el 08/07/2021 (presencial). A la primera sesión atendieron representantes de 10 organizaciones campesinas, representantes de la PGN, la CGR y la Defensoría del pueblo; adicionalmente participaron el MADR, el DNP y el Ministerio del Interior. A través de la primera sesión se pudo presentar el avance en el documento de Caracterización y la propuesta de hoja de ruta para la construcción participativa de la



política pública en cumplimiento del artículo 253 de la ley 1955. A lo largo de la primera sesión las organizaciones campesinas presentaron sus comentarios ante la propuesta de hoja de ruta y asumieron el compromiso de presentar una contrapropuesta en un plazo de 30 días la cual incluiría, entre otros componentes, una propuesta de funcionamiento de la secretaría técnica para el proceso y una propuesta de acompañamiento técnico para las organizaciones campesinas territoriales. La primera propuesta de una de las organizaciones campesinas se recibió el día 2/07/2021 y al cierre de este reporte la DMR trabaja con las entidades que lideran el proceso para la presentación de la respuesta a esta y de manera inmediata dar inicio al proceso. A lo largo del primer semestre la DMR ha liderado espacios técnicos con el DNP y el equipo de asuntos campesinos del Ministerio del Interior, con quienes ha perfeccionado la ruta de construcción participativa para la política pública para la población campesina.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 65,7 millones.

**Documento de la política pública del sector agropecuario para la atención a personas en condición de discapacidad. Elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda Vigencia = 0 (0,0%)**

Actividades o gestión adelantada: Se convocaron mesas de trabajo con el MSPS, las direcciones técnicas del MADR y entidades adscritas y vinculadas. Estas sesiones han garantizado insumos valiosos para la formulación de los lineamientos de política pública sectorial para la población con discapacidad.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 65,7 millones

**Documento de Lineamientos técnicos para la inclusión del enfoque de género en el Servicio de Extensión Agropecuaria, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 1 (100,0%)**

Actividades o gestión adelantada: Se cuenta con un documento de lineamientos de extensión agropecuaria con enfoque de género elaborado y socializado con la Agencia de Desarrollo Rural.

Articulación con el SENA para revisión de acciones de inclusión del enfoque de género en la formación de los técnicos en extensión agropecuaria-SENA. Socializar la oferta del SENA, ADR-AT y el documento de lineamientos de extensión agropecuaria con enfoque de género desde la DMR para definir acciones.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 65,7 millones

**Plan de acción para la implementación del decreto 762 de 2018 en el Sector Agricultura y de Desarrollo Rural, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 1 (100,0%).**



Actividades o gestión adelantada: Se cuenta con un documento borrador del Plan de Acción con compromisos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así como de seis entidades adscritas y vinculadas (ADR, ANT, URT, UPRA, AUNAP y Finagro), para el cumplimiento del Decreto 762 de 2018. El documento fue construido a través de 17 mesas de trabajo con dichas entidades a lo largo del semestre, y será remitido para validación del Ministerio del Interior en el mes de julio.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 65,7 millones.

**Mesas de articulación con entidades adscritas y vinculadas, Cooperantes Internacionales y/o Sector privado, para el apoyo a la construcción de lineamientos y acciones afirmativas que incidan en el bienestar social y económico de las mujeres rurales y campesinas, realizadas (Meta vigencia: 6); Meta lograda vigencia = 15 (250,0%)**

Actividades o gestión adelantada: Mesas de trabajo con los diferentes enlaces designados por direcciones técnicas de la ADR: sensibilizaciones de Derechos, Género y Cuidado con profesionales de apoyo del orden nacional y territorial. Capacitaciones para mujeres rurales sobre oferta de códigos de barras de la dirección de comercialización y la oferta de adecuación de tierras. Revisión formatos de caracterización ADR DPA-LGTBIQ. Articulación para la presentación de la estrategia de asociatividad de la ADR a los diferentes gremios SAC. Mesa de trabajo ADR-DMR-Fedepanela para realizar una Escuela de Asociatividad. Revisión y socialización de comentarios formatos de Dirección de Seguimiento y Control. Reunión acciones Conpes de Juventud dirección de Asociatividad. Taller de sensibilización Educación Económica y Financiera-EEF beneficiarios de la dirección de comercialización.

Mesa de articulación con la UAEOS, se socializa la estrategia de EEF para brindar 79 cupos para formador de formadores con funcionarios de la entidad.

Gestión y articulación con el INVIMA para brindar ciclo de capacitaciones al Colectivo trenzadas somos más.

Articulación y gestión de Socialización Estrategia Educación Económica y Financiera y sensibilización de género en planeación de mercado campesino a desarrollarse en Tuquerres Nariño.

Mesa de trabajo con el ICA, para la generar espacios de sensibilización de género en territorio.

Mesa de trabajo con Minambiente-Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles. Sensibilizaciones enfoque de género, Estrategia Mis Finanzas Cuentan, apoyo en asuntos de tierras.

Mesa técnica ADR-CPEM-Fondo Mujer Emprende.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 65,7 millones.





**Evento de conmemoración del día internacional de la Mujer Rural, realizado (Meta vigencia: 1);**  
Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se vienen realizando sesiones de trabajo con CCI para articular estrategias que permitan realizar un evento para exaltar el día de la mujer Rural.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Jornadas de sensibilizaciones sobre el que hacer de la Dirección de la Mujer Rural, realizadas (Meta vigencia: 12);** Meta lograda vigencia = 22 (183,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se apoyó la articulación y realización de estas sensibilizaciones con: 1. Alcaldes y enlaces de Género del país (29/06/21) 2. Enlaces, personeros y líderes de Unidad de Víctimas Nariño (02/06/21) 3. Asociaciones de Mujeres Rurales de Boyacá productoras papa (31/05/21) En el período febrero-junio 2021 se han realizado 22 sensibilizaciones en temas de derechos de las mujeres rurales, enfoque de género, diversidades sexuales y de género, y economía del cuidado; de las que se han beneficiado más de 691 personas (de las cuales 291 son mujeres) pertenecientes a organizaciones de mujeres rurales, funcionarios (as) del sector y de entidades territoriales, de EPSEAS y gremios. A la fecha se tienen planificadas 5 sensibilizaciones virtuales y 4 presenciales.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 136,0 millones.

**Mujeres y jóvenes rurales capacitados a través del programa de Educación Económica y Financiera del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Developpement International Desjardins (Meta vigencia: 3.000);** Meta lograda vigencia = 1.154 (38,5%)

Actividades o gestión adelantada: A la fecha tenemos 1154 de los cuales 841 son mujeres y 313 son jóvenes rurales graduados del PROGRAMA VIRTUAL DE EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA MUJERES Y JÓVENES RURALES

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 136,0 millones.

**Plataforma SIMUR, mejorada (con el ajuste del formulario de registro, creación de la plataforma que contiene la base de datos y establecimiento del micrositio web) (Meta vigencia: 1);** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)



Actividades o gestión adelantada: A la fecha se tienen la construcción de los cuestionarios en código, así como la base de datos en formato web lista para pruebas. Se encontraron problemas en la construcción de los dos últimos productos a causa de falta de licencias informáticas para la producción de estos.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 43,2 millones

**Mujeres rurales beneficiadas a través del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales (Meta vigencia: 30); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)**

Actividades o gestión adelantada: La DMR avanza en la reglamentación vía Decreto del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales. Este Decreto se viene ajustando de acuerdo con los requerimientos de la Oficina Jurídica del MADR y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se espera que pueda ser publicado para observaciones en el mes de agosto.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Documento de aprendizaje, monitoreo y evaluación, desde una perspectiva de género, a las políticas e instrumentos de política seleccionados del Sector Agricultura y de Desarrollo Rural, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)**

Actividades o gestión adelantada: Se conformó un comité de diseño de evaluación de la política pública de acceso y formalización de tierras integrado por delegaciones de la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura (Dirección de Mujer Rural y Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo) y el Departamento Nacional de Planeación (Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas - DSEPP). Se tomó la decisión de modificar el alcance del producto en consideración del presupuesto disponible y del cronograma, el comité realizará exclusivamente el diseño de la evaluación. A la fecha se han realizado 8 mesas de trabajo.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 145,5 millones

**Documentos de seguimiento elaborados a los indicadores con enfoque de género sectoriales del PMI (Meta vigencia: 4); Meta lograda vigencia = 1 (25,0%)**

Actividades o gestión adelantada: Se consolidó el primer informe trimestral de avance en el cumplimiento de las metas definidas por los indicadores de género del PMI. Al cierre de este reporte se encuentra en consolidación el segundo informe trimestral. Adicionalmente se adelantaron sesiones de impulso y seguimiento a los retos y avances en el logro de las metas. Gracias estos espacios se pudieron identificar acciones articuladas para el logro.



Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 145,5 millones.

**Documentos de seguimiento elaborados a los indicadores con enfoque de género sectoriales del PM (Meta vigencia: 2); Meta lograda vigencia = 1 (50,0%)**

Actividades o gestión adelantada: Se elaboró el informe de las sentencias en las que participa la DMR correspondiente al I semestre 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 145,5 millones

## 2. Viceministerio de Asuntos Agropecuarios

### 2.1 Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

Durante la vigencia 2021, la Dirección ejecuto su Plan de Acción en un 0,0% a 31 de marzo, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Productores con desfavorables condiciones climáticas, apoyados	26.800	0	0,0	0,0
Productores apoyados por emergencia sanitaria y fitosanitaria	1.483	0	0,0	0,0
Productores apoyados en la implementación de buenas practicas agropecuarias	700	0	0,0	0,0
Áreas de transformación productiva planificadas	1.800	0	0,0	0,0
Productores apoyados por distorsiones en precios de comercialización	8.087	0	0,0	0,0
Áreas con reforestación comercial	5.735	0	0,0	0,0
Área con plantaciones forestales, apoyadas para mantenimiento	3.745	0	0,0	0,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Productores con desfavorables condiciones climáticas, apoyados (Meta vigencia: 26.800);** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se legalizo CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20210487 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA – AGROSAVIA, posterior a este trámite administrativo se realizó las primeras mesas de trabajo donde se aprobó el Plan Operativo Anual -POA y se autorizó el primer desembolso para la caracterización de los beneficiarios.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Productores apoyados por emergencia sanitaria y fitosanitaria (Meta vigencia: 1.483);** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)



Actividades o gestión adelantada: Se legalizó el CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 20210509 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION EN PALMA DE ACEITE – CENIPALMA, el 20 de junio de 2021, posterior a este trámite administrativo se realizó las primeras mesas de trabajo para la aprobación del Plan Operativo Anual -POA.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Productores apoyados en la implementación de buenas prácticas agropecuarias (Meta vigencia: 700); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)**

Actividades o gestión adelantada: Se legalizo CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO No. 20210464 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. – BMC, así mismo se legalizo CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA No. 20210469 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS – FEDECACAO, para juntos procesos se aprobó el Plan Operativo Anual -POA, donde se autorizó el desembolso por \$2.000 y \$3.375 millones de pesos respectivamente para iniciar la caracterización de los beneficiarios que ingresaran al programa de Certificación de BPA, Huerto Exportador y mejoramiento de la producción de cacao.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$5.375,0

**Áreas de transformación productiva planificadas (Meta vigencia: 1.800); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)**

Actividades o gestión adelantada: Se presentó al comité de contratación del Ministerio de Agricultura, el documento estudio previo del Convenio de Cooperación Especial para celebrarse con CONFECAMARAS, donde se recibió concepto favorable y recomendación unánime por parte de este comité para llevar a cabo dicha contratación. Es de gran importancia este contrato para el indicador de áreas de transformación productiva planificadas ya que con este se fortalece las cadenas de valor, bajo el enfoque de clústeres, el cual desarrolla una metodología que identifique y priorice los conglomerados productivos agroindustriales existentes y las zonas con potencial agropecuario. Por lo anterior, se realizó la minuta de contrato la cual fue enviada a CONFECAMARAS y al cierre del mes de junio se encuentra en estudio por parte de la oficina jurídica del operador.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.



**Productores apoyados por distorsiones en precios de comercialización (Meta vigencia: 8.087);**  
Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se legalizo CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO No. 20210464 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. – BMC, ya cuenta con aprobación del Plan Operativo Anual -POA, y se autorizó el desembolso por \$8,799 millones de pesos respectivamente para iniciar los programas de apoyo a la comercialización de arroz integral y paddy verde.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$8.799,0 millones.

**Áreas con reforestación comercial (Meta vigencia: 5.735);** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se legalizo CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA No. 20210450 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - FNC, se autorizó primer desembolso por valor de \$1.500 millones de pesos de los cuales el ejecutor inicia el pedido del material vegetal requerido, según la meta asignada ejecuto \$1.068 millones de pesos.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$1.500,0 millones

**Área con plantaciones forestales, apoyadas para mantenimiento (Meta vigencia: 3.745);** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se legalizo CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA No. 20210450 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - FNC, se autorizó primer desembolso por valor de \$1.500 millones de pesos de los cuales el ejecutor comprometió \$432 millones de pesos en planeación e inicio de visitas en campo para impactar el 48% del total de áreas previstas, los resultados de estas visitas se estiman para octubre de 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 1.500,0

## 2.2 Dirección de Cadenas Pecuarias, Acuícolas Y Pesqueras

Durante la vigencia 2021, la Dirección ha ejecutado su Plan de Acción en un 48,3% a 30 de junio de 2021, de conformidad al siguiente detalle:



El campo  
es de todos

Minagricultura

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Documento del plan de acción de las cadenas PPA formalizadas con acuerdo de competitividad, elaborado	5	5	100,0	100,0
Documentos con información sectorial de las cadenas PPA, elaborado	10	5	50,0	50,0
Informes de seguimiento realizados a las fondos parafiscales pecuarios, elaborados	12	6	50,0	50,0
Parcelas y/o unidades demostrativas de modelos tecnológicos, adecuadas	1.050	0	0,0	0,0
Informes y/o reportes de seguimiento a precios de la leche, divulgados	12	5	41,7	41,7
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>48,3</b>	<b>48,3</b>

**Documento del plan de acción de las cadenas PPA formalizadas con acuerdo de competitividad, elaborado (Meta vigencia: 5);** Meta lograda vigencia = 5 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Cada uno de los Consejos Nacionales de cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas ha establecido 1 plan de acción anual para el cumplimiento de sus objetivos, actualmente están en ejecución y tienen sus respectivas actividades en el transcurso del año 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Documentos con información sectorial de las cadenas PPA, elaborado (Meta vigencia: 10);** Meta lograda vigencia = 5 (50,0%)

Actividades o gestión adelantada: Para el corte reportado se avanzó en la elaboración, socialización y presentación del 50% de los documentos con información sectorial proyectada de las cadenas PPA. La información sectorial puede ser consultada por medio de la página web del SIOC o Sistema de Información de Gestión y Desempeño de Organizaciones de Cadenas.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Informes de seguimiento realizados a las fondos parafiscales pecuarios, elaborados (Meta vigencia: 12);** Meta lograda vigencia = 6 (50,0%)



Actividades o gestión adelantada: Relacionado con los fondos tales como FONAV, porkcolombia, FNG y FEDEGAN; se ha establecido 6 informes en los primeros dos trimestres transcurridos del año 2021. Dicho lo anterior, a la fecha han cumplido con los informes proyectados para el periodo en cuestión.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Parcelas y/o unidades demostrativas de modelos tecnológicos, adecuadas (Meta vigencia: 1.050); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)**

Actividades o gestión adelantada: Se encuentran en etapa precontractual diferentes procesos que apuntan al fortalecimiento del sector lácteo mediante la implementación de estrategias tecnológicas dirigidas a procesos productivos del sector lácteo.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Informes y/o reportes de seguimiento a precios de la leche, divulgados (Meta vigencia: 12); Meta lograda vigencia = 5 (41,7%)**

Actividades o gestión adelantada: La Unidad de Seguimiento de Precio de la Leche, mensualmente reporta información estadística para consulta pública en la página web, inherente al sistema de pago de leche cruda al productor.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

### 2.3 Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

Durante la vigencia 2021, la Dirección ha ejecutado su Plan de Acción en un 25,1% a 30 de junio, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Parcelas y unidades demostrativas ampliadas	6.000	36	0,6	0,6





Documentos de análisis de información climática, generados	1	0	0,0	0,0
Documento metodológico de generación de oferta tecnológica y conocimiento para adaptación y mitigación del cambio climático, elaborado	2	0	0,0	0,0
Personas apoyadas con servicios de apoyo técnico del uso eficiente de recursos naturales	3	0	0,0	0,0
Parcelas y unidades demostrativas adecuadas	4.300	0	0,0	0,0
Personas que reciben servicio de apoyo técnico para el uso eficiente de recursos naturales en ecosistemas estratégicos	50	0	0,0	0,0
Documento Plan Integral de Gestión del Cambio Climático -PIGCC del sector agropecuario, elaborado	1	1	100,0	100,0
Oferta tecnológica por cadena productiva por zona agroecológica, formulada	10	10	100,0	100,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>25,1</b>	<b>25,1</b>

**Parcelas y unidades demostrativas ampliadas (Meta vigencia: 6.000):** Meta lograda vigencia = 36 (0,6%)

Actividades o gestión adelantada: Se suscribieron dos convenios con CIAT y FAO para la implementación de acciones de sostenibilidad que se reflejarán en el número de Has de la meta al final de la vigencia

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 3.407,9 millones

**Documentos de análisis de información climática, generados (Meta vigencia: 1):** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: La Dirección manifiesta un Se suscribió convenio con la FAO para apoyar el desarrollo de este análisis que será unificado al final de la vigencia, y que es posible a través del funcionamiento mensual de las mesas técnicas agroclimáticas y la generación de los boletines agroclimáticos regionales y nacional

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$299,0 millones

**Documento metodológico de generación de oferta tecnológica y conocimiento para adaptación y mitigación del cambio climático, elaborado (Meta vigencia: 2):** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se contrató profesional que aporta a la meta y se suscribió convenio con CIAT que contribuye, entre otras actividades, en el logro de la meta al final de la vigencia.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$454,0 millones



**Personas apoyadas con servicios de apoyo técnico del uso eficiente de recursos naturales (Meta vigencia: 3):** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%).

Actividades o gestión adelantada: se suscribió convenio MADR CIAT y se participa en espacios que contribuyen al logro de la meta para la vigencia.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 377,7 millones

**Documentos de análisis de información climática, generados (Meta vigencia: 1):** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Diseño de la ruta de actualización del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria PECTIA. Con el análisis de los factores habilitantes y la necesidad de actualizar las agendas de I+D+i. Se proyecta que la ruta sea apropiada en las Mesas de CTi Agropecuaria.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 374,9 millones

**Parcelas y unidades demostrativas adecuadas (Meta vigencia: 4.300):** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: el convenio con CIAT se encuentra en ejecución y se culmina la etapa de selección técnica de las áreas para implementación, la cual se verá reflejada en el segundo semestre y hasta el final de la vigencia.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 3.122,0 millones

**Personas que reciben servicio de apoyo técnico para el uso eficiente de recursos naturales en ecosistemas estratégicos: (Meta vigencia 50):** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se contrató profesional que apoya el logro de la meta al final de la vigencia.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$77,2 millones

**Documento Plan Integral de Gestión del Cambio Climático -PIGCC del sector agropecuario, elaborado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)



Actividades o gestión adelantada: El PIGCCS Ag fue elaborado con apoyo de la FAO y se espera que sea adoptado a través de acto administrativo en el segundo semestre 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 76,0 millones

**Oferta tecnológica por cadena productiva por zona agroecológica, formulada (Meta vigencia: 10):** Meta de avance vigencia = 10 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se avanzó en la promulgación de las ofertas tecnológicas que estaban pendientes de autorización por propiedad intelectual, adicionalmente se adelantará actualización de metas de la vigencia y del cuatrienio según el PND 2018- 2022.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$500,0 millones

#### 2.4 Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios

Durante la vigencia 2021, la Dirección ha ejecutado su Plan de Acción en un 49,7% a 30 de junio, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Documento Técnico "Diseño de una estrategia para profundización del crédito asociativo", elaborado	1	0	0,0	0,0
Productores con acceso a crédito con subsidio de tasa de interés a través de las LEC	14.876	21.952	147,6	100,0
Productores con acceso a subsidio a la tasa de interés LEC e ISA, bajo el esquema de Agricultura por Contrato	1.288	269	20,9	20,9
Área con incentivo al seguro agropecuario otorgado	72.738	102.311	140,7	100,0
Productores con acceso a crédito con Incentivo a la Capitalización Rural	67			0,0
Operaciones de crédito en actividades no agropecuarias de FINAGRO	361	1.115	308,9	308,9
Participación de las mujeres dentro de las operaciones de crédito agropecuario y rural	35,70%	36,70%	102,8	100,0
Productores capacitados en educación económica y financiera rural	3.000	165	5,5	5,5



Informe de medición y evaluación del proceso de formación y transferencia de capacidades en educación económica y financiera rural, elaborados	1	0	0,0	0,0
Entidades utilizando "Decisión"	17	1	5,9	5,9
Informe de análisis sobre las entidades que están reportando información, elaborado	2	0	0,0	0,0
Boletines trimestrales de análisis de riesgos de mercado y financiero, elaborados	8	3	37,5	37,5
Boletines material de divulgación sobre actualización de la predicción de precios de venta y análisis de riesgo de mercado de productos agropecuarios para sistemas de producción priorizados	36	8	22,2	22,2
Porcentaje de recaudo de cartera de los programas PRAN, efectuado	2%	1,9%	95,0	95,0
Productores con acceso y entendimiento de los contenidos de los boletines agroclimáticos	500	0	0,0	0,0
Documento de línea base sobre el proceso de recolección, consolidación, procesamiento y análisis de información referente a daños y pérdidas en el sector agropecuario por eventos catastróficos	1	0	0,0	0,0
Documentos de política (Instrumentos de financiamiento no bancario/ Instrumentos financieros: derivados, futuros, otros / Agrologística /Financiamiento verde), propuestos a partir del levantamiento de la información y del diagnóstico de los problemas del sector, elaborado	2	0	0,0	0,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>55,4</b>	<b>49,7</b>

**Documento técnico Diseño de una estrategia para profundización del crédito asociativo elaborado. (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)**

Actividades o gestión adelantada: Se han adelantado mesas de Trabajo con banco Agrario, Finagro y la Dirección de mujer Rural y la Dirección de Capacidades del Ministerio de Agricultura, en las cuales se ha avanzado en la construcción del documento y en la perfilación de las barreras de acceso.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.



**Productores con acceso a un incentivo de financiamiento: LEC Agricultura por Contrato o ISA (Meta vigencia: 14.876):** Meta de avance vigencia = 21.952 (147,6%)

Actividades o gestión adelantada: Con corte al mes de junio de 2021, de acuerdo a las LEC que fueron aprobadas por parte de la CNCA y teniendo en cuenta el contrato interadministrativo No 20210347 firmado entre el MADR y Finagro, se han realizado un total de 21.952 operaciones de crédito por parte de los productores agropecuarios.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 38.053,0 millones

**Productores con acceso a subsidio a la tasa de interés LEC e ISA, bajo el esquema de Agricultura por Contrato (Meta vigencia: 1.288):** Meta de avance vigencia = 269 (20,9%)

Actividades o gestión adelantada: A través de Agricultura por Contrato se han beneficiado 269 productores distribuidos de la siguiente manera, 164 para mediano productor y 105 para pequeño productor.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 1.492,2 millones

**Área con incentivo al seguro agropecuario otorgado (Meta vigencia: 72.738):** Meta de avance vigencia = 102.311 (140,7%)

Durante el cuatrienio se ha cubierto con el seguro agropecuario un área de 615.749 hectáreas, las cuales se han cofinanciado con el incentivo.

Actividades o gestión adelantada: Con corte a junio a 2021, se reportan 102.311 hectáreas aseguradas las cuales se encuentran en estado de revisión, con un subsidio por valor de \$33.338.150.980.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 33.338,1 millones

**Productores con acceso a crédito con Incentivo a la Capitalización Rural (Meta vigencia: 67):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: La Dirección no reportó ejecución.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Operaciones de crédito en actividades no agropecuarias de FINAGRO. (Meta vigencia: 361):** Meta de avance vigencia = 1.115 (100,0%)



Durante lo que va del cuatrienio, se han otorgado por parte de FINAGRO 4.707 operaciones de crédito en actividades no agropecuarias.

Actividades o gestión adelantada: Al cierre de junio 2021, se han realizado 1.115 operaciones de crédito en actividades rurales no agropecuarias por valor de \$44.007.776.948, con lo cual se alcanza un cumplimiento de 309% frente a la meta anual proyectada para la presente vigencia (361). El 70% de la colocación de créditos pertenece a Capital de trabajo para producción y comercialización de artesanías, comercialización de metales y piedras preciosas, turismo rural y extracción minera equivalente a 779 operaciones. El 11% pertenece a inversión para infraestructura, maquinaria y equipos para las actividades de: minería, artesanías y turismo equivalente a 128 operaciones. El 19% restante pertenece a normalización de cartera en actividades de inversión y capital de trabajo para minería, turismo y artesanías, con un total de (208) operaciones de crédito.

**Participación de las Mujeres dentro de las Operaciones de Crédito Agropecuario y Rural. (Meta vigencia: 35,7%):** Meta de avance vigencia = 36,7% (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Al cierre de junio 2021, se han colocado 78.224 operaciones de crédito para mujeres por valor de \$816.551.331.195, alcanzando una participación en el total del número de créditos a personas naturales (213.046) de 36,7%, que frente a la meta total de (35,7%) de participación alcanza un cumplimiento de 102,8% para este período. Las actividades productivas con mayor participación fueron: actividad mixta agropecuaria rural con un 26,7%, café con 17,7%, ganadería carne con 14,8%, plátano con un 6%, frutales con 5,3% y ganadería de leche con un 5,2%. El 24,3% restante se encuentra distribuido en otras 24 actividades productivas en menores porcentajes.

**Productores capacitados en educación económica y financiera. (Meta vigencia: 3.000):** Meta de avance vigencia = 165 (5,5%)

Actividades o gestión adelantada: En el marco de los compromisos adquiridos por la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios con otras dependencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así como otras entidades, se han venido desarrollando jornadas de socialización y motivación para la participación de la población rural en los procesos de implementación programados para el segundo semestre de 2021. En este sentido, en articulación con la Dirección de Mujer Rural, se ha continuado con el proceso iniciado en 2020, realizando procesos de socialización dirigidos a mujeres. Así mismo, gracias a esta articulación, se han podido establecer vínculos con entidades clave como la UAEOS, la cual ha puesto a disposición de la estrategia a sus funcionarios territoriales para capacitarse en la metodología y contenidos propuestos para 2021. Por otra parte, en el marco del proyecto de Contratos de Conservación Natural, en el que se espera contar con la mayoría de población beneficiaria para incluirla en el proceso. En esta apuesta, se han aunado esfuerzos para concretar una estrategia de socialización de Educación Económica y Financiera con la presentación de la oferta del Banco Agrario de Colombia, para promover el acceso a los instrumentos financieros y



la inclusión financiera, a partir del desarrollo de capacidades de los productores. Finalmente, se han aprovechado otros espacios que entidades aliadas han brindado para desarrollar otros procesos de socialización, los cuales incluyen las jornadas de agricultura por contrato, mercados campesinos y la atención a las solicitudes de asociaciones para ampliar el alcance de conocimientos en Educación Económica y Financiera Rural. A continuación, se presentan las cifras, conforme al alcance logrado hasta el momento, previo a la implementación de la Estrategia con la entidad aliada con la que se trabajará para 2021, la cual es FAO. A la fecha de corte de este informe, se ha llegado a 165 productores.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 37,4 millones

**Informe de medición y evaluación del proceso de formación y transferencia de capacidades en educación económica y financiera rural, elaborados. (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se ha iniciado la implementación de la Estrategia de EEFR en el marco del convenio MADR- FAO. Se han iniciado los procesos de formación y capacitación a mujeres rurales y en general a productores agropecuarios en diferentes zonas del país.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Entidades utilizando el software “Decisión”. (Meta vigencia: 17):** Meta de avance vigencia = 1 (5,9%)

Actividades o gestión adelantada: FINAGRO firmó un contrato con el desarrollador Six Degrees para realizar cambios estructurales al aplicativo Decision. Se informó que durante el primer semestre se estarían llevando a cabo estas mejoras con el desarrollador. Se anota, como se menciona en el correo anexo, al 1 de diciembre de 2020 había 18 entidades activas en pruebas con el aplicativo Decision. No obstante, dado que se arrancó con un proceso de mejora, que nos tomara hasta junio 2021, actualmente se trabaja con una sola entidad para hacer las pruebas de los avances. Una vez estos trabajos concluyan y se prueben los desarrollos, mes de junio, se espera que las 18 entidades migren al ambiente de producción durante el segundo semestre de 2021.a DFRA ha avanzado en la consolidación del convenio con FAO para poner en marcha la estrategia de EEFR, a partir del cual se espera poner en marcha la ejecución de la estrategia a partir del mes de junio.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Informe de análisis sobre las entidades que están reportando información, elaborado. (Meta vigencia: 2):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)



Actividades o gestión adelantada: En lo transcurrido de julio Finagro se encuentra en etapa de vinculación a las Entidades Financieras al aplicativo. En tal sentido, una vez se cierre el mes de julio y antes del 10 de agosto Finagro informará los avances. Por el momento, nos informan que a partir del 19 de julio de 2021, dos cooperativas empezarán a utilizar el aplicativo en un ambiente productivo con data real de asociados. Se espera contar con 17 entidades en producción a finalizar el 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Boletines trimestrales de análisis de riesgos de mercado y financiero, elaborados (Meta vigencia: 8):** Meta de avance vigencia = 3 (37.5%)

Actividades o gestión adelantada: Se cuenta con 3 boletines que incluyen análisis de sensibilidad y proyección de precio de venta para arroz, maíz y papa.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Porcentaje de recaudo de cartera de los programas PRAN, efectuado (Meta vigencia: 2 %):** Meta de avance vigencia = 2% (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: A corte de junio de 2021, se han recaudado \$268.444.568 del Convenio 106 de 1999 - PRAN AGROPECUARIO, lo que corresponde al 2% de recaudo del programa teniendo en cuenta el saldo de cartera del Convenio a diciembre de 2020.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Productores con acceso y entendimiento de los contenidos de los boletines agroclimáticos (Meta vigencia: 500):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se inició el convenio y se validó el plan de transferencia de capacidades, sin embargo estos espacios apenas se están acordando con las MTAs regionales, se espera el informe de FAO para solicitud del segundo desembolso del convenio para calcular el avance cuantitativo.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.





**Elaboración de un documento de línea base sobre el proceso de recolección, consolidación, procesamiento y análisis de información referente a daños y pérdidas en el sector agropecuario por eventos catastróficos (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Documento de lineamientos presentado y aprobado por el Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios y el Viceministro, el cual fue remitido y socializado a las Secretarías de Agricultura Departamentales. La base datos para reporte de afectaciones agroclimáticas se encuentra siendo estructurada para ser socializada posteriormente con la UNGRD

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Documentos de política (Instrumentos de financiamiento no bancario/ Instrumentos financieros: derivados, futuros, otros / Agro logística /Financiamiento verde), propuestos a partir del levantamiento de la información y del diagnóstico de los problemas del sector, elaborado (Meta vigencia: 2):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se firmó el convenio de asistencia técnica con el Banco Mundial el 27 de mayo de 2021. Posteriormente se firmó la adenda el 25 de junio de 2021. A partir de esta última fecha el BM empezó a desplegar su ejecución del cronograma de actividades y entregables definido inicialmente en la propuesta. El 1 de junio de 2021 entró en vigencia el Decreto Reglamentario de los artículos 3 y 4 de la Ley 2071 de 2020, Decreto No. 596 de 2021. Asimismo, se adelantan las socializaciones de ajustes del Decreto sobre modificaciones al reglamento del Fondo de Inversión de Capital de Riesgo (FICR) y su funcionamiento.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

### 3. Oficinas Asesoras

#### 3.1 Oficina De Asuntos Internacionales

Durante la vigencia 2021, la Oficina ha ejecutado su Plan de Acción en un 43,3% a 30 de junio, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Rondas o reuniones bilaterales y multilaterales, asistidas técnicamente por el MADR.	12	5	41,7	41,7
Agroexportadores con participación en ferias comerciales nacionales e internacionales, apoyados	2	0	0,0	0,0
Eventos de divulgación de información de comercio exterior, realizados	2	1	50,0	50,0
Documentos de lineamientos técnicos de política de comercio exterior del sector, elaborados	3	1	33,3	33,3
Documento de estrategias y planeación de asistencia con miras al aprovechamiento, realizado	1	0	0,0	0,0
Documentos de análisis de información de comercio exterior, elaborados	4	1	25,0	25,0
Resoluciones Reglamentarias de Administración de contingentes de importación y exportación, expedidas	100%	100%	100,0	100,0
Boletín quincenal del Sistema Andino de Franja de Precios que se envía a la DIAN, para la aplicación de Aranceles a terceros países, elaborados	24	12	50,0	50,0
Documento de seguimiento a los TLCs suscritos, elaborados	2	1	50,0	50,0
Matrices técnicas, elaboradas y reportadas a la OCDE	5	1	20,0	20,0
Documentos técnicos en el marco de compromisos multilaterales de la Organización Mundial del Comercio - OMC, elaborados	4	2	50,0	50,0
Socialización, implementación y ejecución de la Estrategia de Cooperación Internacional para el Sector Agropecuario y Desarrollo Rural	1	1	100,0	100,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>43,3</b>	<b>43,3</b>



**Rondas o reuniones bilaterales y multilaterales, asistidas técnicamente por el MADR. (Meta vigencia: 12):** Meta de avance vigencia = 5 (41,7%)

Actividades o gestión adelantada: Profundización del Acuerdo de Alcance Parcial con Nicaragua: En desarrollo de las negociaciones, se trabajó con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) en el anexo de medidas de excepción a los compromisos de eliminación de las restricciones a las impo/expo, en la que se identificaron las medidas de control de calidad a las exportaciones de café y la contribución cafetera. También se participó en una reunión del grupo de origen con Nicaragua para avanzar en el texto del capítulo. En el Comité de medidas sanitarias y fitosanitarias, se realizaron reuniones preparatorias y dos reuniones bilaterales en donde se adelantan discusiones sobre los compromisos a adquirir en este capítulo en materia de objetivos, derechos y obligaciones, ámbito de aplicación, riesgos, transparencia y objetivos y funciones del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), principalmente. Como parte del acercamiento entre las partes, se acordó el intercambio de condiciones y requisitos MSF de cada país en reunión virtual que se celebrará en julio 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 243,2 millones

**Agroexportadores con participación en ferias comerciales nacionales e internacionales, apoyadas. (Meta vigencia: 2):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: El Comité de Contratación aprobó la propuesta del Convenio el cual pretende ejecutar las siguientes actividades: Participar en las ferias internacionales Fruit Attraction en Madrid - España y PMA Fresh Summit en New Orleans; Actividades de Posicionamiento y promoción internacional; facilitar Misiones compradores y /o exportadores de cítricos y aguacate hass en Canadá y China respectivamente. En trámite la minuta del convenio para la firma entre las partes.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 10,0 millones

**Eventos de divulgación de información de comercio exterior, realizados. (Meta vigencia: 2):** Meta de avance vigencia = 1 (50,0%)

Actividades o gestión adelantada: Dentro de la metodología establecida, se ha solicitado la creación de un micro sitio en la página web del MADR para publicar información de interés para los agroexportadores. Durante el mes se realizaron reuniones con el equipo de tics, se ha definido el diseño y plantillas acorde a la imagen institucional. Se está editando la Estrategia de Cooperación para la publicación y divulgación vía correo electrónico y redes sociales. Se socializaron a través de diferentes medios el Boletín de exportaciones con información económica entre enero y abril 2021. Se realizó boletín "Colombia podrá exportar arroz pulido a la República de Cuba". Se facilitó la Grabación del video para la Conferencia de la Fao para el período 42 y para los Talleres de la iniciativa de comercio sostenible.



Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 69,8 millones

**Documentos de lineamientos técnicos de política de comercio exterior del sector, elaborados (Meta vigencia: 3):** Meta de avance vigencia = 1 (33,3%)

Actividades o gestión adelantada: El MADR como integrante del GT trabajó en la elaboración del PAS para carne de cerdo. El cual tiene como objetivo el desarrollo de una estrategia intersectorial para lograr el acceso de este producto en los diferentes mercados priorizados. El PAS de carne porcina fue aprobado por el Comité de MSF para su aprobación y posterior implementación. Está compuesto por ocho secciones: 1) introducción; 2) objetivo del PAS; 3) metodología para la selección de los productos; 4) contexto nacional e internacional de la carne porcina; 5) diagnóstico en materia de sanidad e inocuidad; 6) requerimientos técnicos y presupuestales del PAS porcino; 7) costeo del PAS; y; 8) anexos.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 84,0 millones

**Documento de estrategias y planeación de asistencia con miras al aprovechamiento, realizado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se fortaleció la justificación técnica para la incorporación de los recursos por donación dirigidos al proyecto de certificaciones internacionales, con el componente del presupuesto detallado. Se espera remitir el proyecto con el costeo elaborado en la tercera semana de julio al DNP para su aprobación y posterior remisión al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 57,5 millones

**Documentos de análisis de información de comercio exterior, elaborados (Meta vigencia: 4):** Meta de avance vigencia = 1 (25,0%)

Actividades o gestión adelantada: ¶Construcción de información comercial de balanza comercial, exportaciones e importaciones a abril 2021. ¶Construcción de información comercial en defensa de las exportaciones de animales vivos. ¶Construcción documento a favor de los Tratados de Libre Comercio (TLC), en el marco de las negociaciones del paro nacional.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 27,8 millones

**Resoluciones Reglamentarias de Administración de contingentes de importación y exportación, expedidas (Meta vigencia: 100%):** Meta de avance vigencia = 100% (100,0%)



Actividades o gestión adelantada: De acuerdo a los compromisos adquiridos a través de los TLC con Canadá, Triángulo Norte y Efta, de reglamentar y administrar los contingentes arancelarios de importación para la vigencia 2021 reglamentaron los contingentes de importación para carne de porcino originario de Canadá a través de la en las Resoluciones 00282 de 10 diciembre 2020, el de los demás alimentos para Perros y gatos, y alcohol etílico originario de los países miembros de Triángulo Norte a través de las resoluciones 029 y 0031 del 25 de febrero 2021 ; y de Quesos originarios de EFTA Resolución 0030 de febrero 25-2021 las cuales se encuentran publicados en la página Web del MADR- Normativa; en el Diario Oficial en el Link de convocatorias y en el portafolio de servicios de Comercio y Negociaciones. Así mismo se realiza la administración y control a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE, se conceptuaron y otorgaron los vistos buenos solicitados para la importación de Carne de Porcino originario de Canadá. Se solicitó a la Dian las estadísticas del consumo de los contingentes establecido a través de los TLC para la vigencia 2020.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Boletín quincenal del Sistema Andino de Franja de Precios que se envía a la DIAN, para la aplicación de Aranceles a terceros países, elaborados (Meta vigencia: 24):** Meta de avance vigencia = 12 (50,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se reportó oportunamente los boletines a la Dian con el contenido de los productos sensibles definidos en el Sistema Andino de Franja de Precios.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Documento de seguimiento a los TLCs suscritos, elaborados (Meta vigencia: 2):** Meta de avance vigencia = 1 (50,0%)

Actividades o gestión adelantada: [Construcción de información comercial de balanza comercial, exportaciones e importaciones a abril 2021. [Construcción de información comercial en defensa de las exportaciones de animales vivos. [Construcción documento a favor de los Tratados de Libre Comercio (TLC), en el marco de las negociaciones del paro nacional.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Matrices técnicas, elaboradas y reportadas a la OCDE (Meta vigencia: 5):** Meta de avance vigencia = 1 (20,0%)



Actividades o gestión adelantada: Se envió 1 matriz al comité de agricultura de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Las matrices restantes pertenecen al comité de pesca, el cual solicita sus matrices en el segundo semestre del año para ser enviadas al finalizar el año.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Documentos técnicos en el marco de compromisos multilaterales de la Organización Mundial del Comercio - OMC, elaborados (Meta vigencia: 4):** Meta de avance vigencia = 2 (50,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizaron observaciones al documento de Negociación para disciplinar los subsidios a la pesca Se intercambiaron observaciones con la Misión en Ginebra sobre el FrameWork de Costa Rica, tomado como punto de referencia de Cairns para las negociaciones en ayuda interna Se enviaron observaciones a la declaración de -Cairns para la reunión ministerial del 23 de junio, y se enviaron observaciones a la intervención de MinComercio.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Socialización, implementación y ejecución de la Estrategia de Cooperación Internacional para el Sector Agropecuario y Desarrollo Rural (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizó la socialización a cooperantes de la estrategia de cooperación del sector. Este espacio propició el diálogo con los cooperantes para crear una hoja de ruta y unas mesas de trabajo para generar espacios para lograr intercambio de experiencias para gestionar recursos para continuar proyectos de infraestructura agropecuaria.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**3.2 Oficina de Control Interno**

Durante la vigencia 2021, la Oficina ha ejecutado su Plan de Acción en un 54.8% a 30 de junio, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021
----------	---------------



El campo  
es de todos

Minagricultura

	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Informes de auditorías y seguimiento, realizados	15	8	53,3	53,3
Informes a los entes de control, elaborados y presentados	44	31	70,5	70,5
Informes a los planes de mejoramiento, presentados en SIRECI	2	1	50,0	50,0
Informes de Evaluación de la Gestión del Riesgo, elaborado	2	0	0,0	0,0
Asesoría brindada a funcionarios y contratistas del MADR, realizadas	1	5	500,0	100,0
<b>Total % da avance promedio</b>			<b>134,8</b>	<b>54,8</b>

**Informes de auditorías y seguimiento, realizados (Meta vigencia: 15):** Meta de avance vigencia = 8 (53,3%)

Actividades o gestión adelantada: Durante el primer semestre se realizó Auditoría a: Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, Direccionamiento Estratégico Institucional, Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, Cadenas Pecuarias Pesqueras y Acuícolas, Bienes Públicos Rurales, Financiamiento y Riesgo Agropecuario, Cadenas Agrícolas y Forestales y Gestión para la Contratación, así como seguimiento a los indicadores de Sinergia y Proceso Disciplinario, publicación de presupuesto y plan anual de adquisiciones, Diligenciamiento FURAG, Seguimiento a las ACPM y Rendición de cuentas.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Informes a los entes de control, elaborados y presentados (Meta vigencia: 44):** Meta de avance vigencia = 31 (70,5%)

Actividades o gestión adelantada: Durante el segundo semestre se realizaron los siguientes informes de ley: Austeridad del Gasto, Certificación e-kogui, Derechos de autor, evaluación por dependencias, PQRDS, Evaluación del sistema de Control Interno Contable, Consolidación y transmisión del informe contractual a la Contraloría General de la República, rendición de cuenta fiscal, Información de los Recursos Destinados al Posconflicto, evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno., Ley 1712 de 2014, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Ley 863 de 2003 DIAN, Plan de Mejoramiento Archivístico, Austeridad del Gasto, Procesos Disciplinarios. Transmisión de información de obras civiles inconclusas (6), Gestión contractual (6), Acciones de repetición, Plan de mejoramiento financiera vigencia 2020.



Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Informes a los planes de mejoramiento, presentados en SIRECI (Meta vigencia: 2):** Meta de avance vigencia = 1 (50,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se transmitió y se realizó el informe de los planes de Mejoramiento de la CGR.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Informes de Evaluación de la Gestión del Riesgo, elaborado (Meta vigencia: 2):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Está programado para el segundo semestre

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Asesoría brindada a funcionarios y contratistas del MADR, realizadas (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 5 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Durante el primer semestre se han realizado cinco mesas de trabajo correspondientes a Inversiones para la mejora de la competitividad del sector arrocero, Preparación para la implementación del ODS 1 fin de la pobreza, Proyecto de inversión "Implementación de estrategias para la inclusión financiera del sector agropecuario nacional", Fondo de la denuncia código sipar 2020 y Financiera vig 2020.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

### 3.3 Oficina de las Tecnologías de la Información

Durante la vigencia 2021, la Oficina ha ejecutado su Plan de Acción en un 37,5% a 30 de junio, de conformidad al siguiente detalle:





El campo  
es de todos

Minagricultura

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI institucional, actualizado	1	1	100,0	100,0
Plan de implementación de la Política de TI	1	1	100,0	100,0
Plan de implementación de política de GI, elaborado	1	0	0,0	0,0
Catálogo de componente de información actualizado	1	0	0,0	0,0
Seguimiento al Plan de calidad de los componentes de información	1	0	0,0	0,0
Catálogo de metadatos de datos, servicios y aplicaciones	1	0	0,0	0,0
Catálogo de sistema de información institucional y sectorial actualizado	1	1	100,0	100,0
Servicios de TI incluidos en el catálogo de Servicios Tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en operación	95%	47%	49,5	49,5
Caracterización de grupos de interés de TI de acuerdo a la priorización del catálogo de sistemas de información	1	0	0,0	0,0
Seguimiento al plan de acción de la gestión del conocimiento en materia de TI	1	0	0,0	0,0
Plan de trabajo Fase III de Mi Registro Rural	1	1	100,0	100,0
Mi Registro Rural en el sector agropecuario y rural interoperable, implementada	1	0	0,0	0,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>37,5</b>	<b>37,5</b>

**Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI institucional, actualizado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se identificaron los cambios mediante los cuales se actualizó el PETI institucional en la presente vigencia. Igualmente, se realizó la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de las vigencias 2020 - 2023.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 344,1 millones

**Plan de implementación de la Política de TI (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)



Actividades o gestión adelantada: Se elaboró el Plan de Implementación de la Política de Tecnologías de la Información para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 172,0 millones.

**Plan de implementación de política de GI, elaborado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se elaboró el documento del Plan de Implementación de la Política de Gestión de Información.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Catálogo de componente de información actualizado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: La oficina de TICs reportó un avance en actividades del 30%. Se está realizando junto con las dependencias del Ministerio, la actualización de los activos de información como insumo para la actualización del Catálogo de componentes de información.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 25,3 millones

**Seguimiento al Plan de calidad de los componentes de información (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: La oficina de TICs reportó un avance en actividades del 30%. Se obtuvo una versión preliminar del Plan de Calidad para el sector agropecuario, la cual está siendo revisada y ajustada por parte de la UPRA, entidad responsable de la implementación del SNUIRA.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$46,2 millones

**Catálogo de metadatos de datos, servicios y aplicaciones (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: La oficina de TICs reportó un avance en actividades del 10%. Se revisó la herramienta actual de metadatos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la cual está integrada a la Biblioteca Digital de Agronet. Esta última, se encuentra en proceso de migración a la UPRA.



Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$227,5 millones

**Catálogo de sistema de información institucional y sectorial actualizado (Meta vigencia: 1):**

Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se actualizaron los Catálogos de Sistemas de Información Sectorial y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Igualmente, se publicaron en Camponet.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 94,0 millones

**Servicios de TI incluidos en el catálogo de Servicios Tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en operación (Meta vigencia: 95%):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: La oficina de TICs reportó un avance en actividades del 47%. Los Niveles de Servicio de la plataforma tecnológica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentaron una disponibilidad del 99% con corte al 30 de junio de 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 5.821,5 millones

**Caracterización de grupos de interés de TI de acuerdo a la priorización del catálogo de sistemas de información (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: La oficina de TICs reportó un avance en actividades del 90%. Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, se realizó la caracterización de cada Sistema de Información junto con su infografía.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 259,4 millones

**Seguimiento al plan de acción de la gestión del conocimiento en materia de TI (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Avance programado para iniciar en el cuarto trimestre de la vigencia 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.



**Plan de trabajo Fase III de Mi Registro Rural (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se definió el Plan de Trabajo de la tercera Fase de Mi Registro Rural.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Mi Registro Rural en el sector agropecuario y rural interoperable, implementada (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: La oficina de TICs reportó un avance en actividades del 30%. Se definieron los servicios que están sujetos a ser interoperables. Igualmente, se adelantó la etapa precontractual de este proceso.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

### 3.4 Oficina Asesora Jurídica

Durante la vigencia 2021, la Oficina ha ejecutado su Plan de Acción en un 100 % a 30 de junio, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Conceptos de interpretación y análisis de las normas relacionadas con el Sector Agropecuario y Desarrollo Rural, emitidos	10	10	100,0	100,0
Proyectos normativos disponibles para consulta y observaciones de la ciudadanía, emitidos.	4	4	100,0	100,0
Publicidad de los Actos Administrativos de Carácter General, emitidos	22	22	100,0	100,0
Solicitudes de conciliaciones con estudio y concepto emitido	3	3	100,0	100,0
Plan de Acción Anual del Comité de Conciliación del MADR, aprobado	1	1	100,0	100,0
Estudio de la viabilidad de acciones de repetición con ocasión del cumplimiento y pago de sentencias judiciales condenatorias proferidas en contra del Ministerio.	13	13	100,0	100,0



Reportes al viabilidad de repetición al Ministerio Público	13	13	100,0	100,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Conceptos de interpretación y análisis de las normas relacionadas con el Sector Agropecuario y Desarrollo Rural, emitidos (Meta vigencia: 100%):** Meta de avance vigencia = 100% (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: En el segundo trimestre se recibieron 10 solicitudes de conceptos y se emitieron 10 conceptos, para el cumplimiento de esta actividad no se presentó ninguna dificultad.

**Proyectos normativos disponibles para consulta y observaciones de la ciudadanía, emitidos. (Meta vigencia: 100%):** Meta de avance vigencia = 100% (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: En el segundo trimestre se atendieron 4 proyectos normativos y se dispusieron cuatro proyectos para consulta pública, para la presente actividad no se presentó ninguna dificultad

**Publicidad de los Actos Administrativos de Carácter General, emitidos. (Meta vigencia: 100%):** Meta de avance vigencia = 100% (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: En el segundo trimestre se recibieron 22 resoluciones y se publicaron 22 resoluciones, para la presente actividad no se presentó ninguna dificultad.

**Solicitudes de conciliaciones con estudio y concepto emitido. (Meta vigencia: 100%):** Meta de avance vigencia = 100% (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: En el segundo trimestre se recibieron 3 solicitudes de conciliación y se emitieron 3 conceptos. Para la presente actividad no se presentó ninguna dificultad.

**Plan de Acción Anual del Comité de Conciliación del MADR, aprobado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: La Oficina no reportó gestión realizada.

**Estudio de la viabilidad de acciones de repetición con ocasión del cumplimiento y pago de sentencias judiciales condenatorias proferidas en contra del Ministerio. (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 13 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: La Oficina no reportó gestión realizada.

**Reportes al viabilidad de repetición al Ministerio Público (Meta vigencia: 100%):** Meta de avance vigencia = 13 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: La Dirección no reportó gestión realizada.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

### 3.5 Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva

Durante la vigencia 2021, la Oficina ha ejecutado su Plan de Acción en un 62,5% a 30 de junio, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Documento con la Caracterización de los grupos de valor del Ministerio, elaborado	1	0	0,0	0,0
Documentos de informes de seguimiento y evaluación del Plan de Acción y de la Planeación Estratégica Institucional y Sectorial, publicados	8	5	62,5	62,5
Documento de Política de Desarrollo Rural Integral, apoyado	1	1	100,0	100,0
Informe Anual de Rendición de Cuentas, publicado	1	0	0,0	0,0
Documento informe Memorias al Congreso de la República, publicado	1	1	100,0	100,0
Documento informe de Rendición de Cuentas - Construcción de Paz, elaborado	1	1	100,0	100,0
Tablero de control indicadores sectorial, operando	1	1	100,0	100,0
Documento informe de seguimiento a los Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, realizados	1	6	600,0	100,0
Documento de estrategia de alineación de la política sectorial con actores a nivel territorial, implementada	1	0	0,0	0,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>118,1</b>	<b>62,5</b>



**Documento con la Caracterización de los grupos de valor del Ministerio, elaborado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (37,7%)

Actividades o gestión adelantada: Al 30 de junio se continua con el levantamiento de información secundaria para determinar la magnitud de las variables que cada segmento o grupo de valor identificado.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$25,0 millones.

**Documentos de informes de seguimiento y evaluación del Plan de Acción y de la Planeación Estratégica Institucional y Sectorial, publicados (Meta vigencia: 8):** Meta de avance vigencia = 5 (62,5%)

Actividades o gestión adelantada: A 30 de junio se han elaborado seis (6) documentos, concernientes a: tres (3) documentos de informe de seguimiento y evaluación del Plan de Acción Institucional correspondientes al cuarto trimestre de 2020 y así mismo al primero y segundo trimestre de 2021; Un documento concerniente al Informe de Gestión vigencia 2020; Y Un informe de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Sectorial con corte a 30 de diciembre de 2020.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$25,0 millones.

**Documento de Política de Desarrollo Rural Integral, apoyado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 1 (100,0%).

Actividades o gestión adelantada: Se continúa apoyando la construcción del documento CONPES denominado "Transformación Rural Integral" el cual es liderado por la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, donde se adelanto una primera parte concerniente a la elaboración de un diagnóstico de la problemática que será abordada con las acciones de política del documento, y así mismo se adelanta la elaboración del Plan de Acción y Seguimiento del documento.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$15,0 millones.

**Informe Anual de Rendición de Cuentas, publicado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%).

Actividades o gestión adelantada: Para lograr el producto señalado en el plan de acción 2021, se adelantó una reunión virtual con el jefe de la OAPP y los funcionarios del Grupo de Política Sectorial y Prospectiva, con el fin de establecer las temáticas que deben actualizarse con base en el Informe de Memorias al Congreso 2020 – 2021 y las que deben incluirse, y así solicitarle a las entidades y dependencias la información correspondiente, para luego consolidar el Informe de Rendición de Cuentas 2021, tarea proyectada para finales de septiembre y/o octubre de 2021.



**Documento informe Memorias al Congreso de la República, publicado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 1 (100,0%).

Actividades o gestión adelantada: Durante el mes de mayo la oficina Asesora de Planeación y Prospectiva socializó los lineamientos para el informe de memorias al congreso 2020-2021. Posteriormente se solicitaron los insumos a las direcciones técnicas y entidades adscritas, los cuales fueron revisados, ajustados y armonizados en el documento preliminar de Memorias. A finales del mes de Junio, se entregó el documento a la Oficina de Comunicaciones para adelantar la diagramación del mismo, para su posterior publicación en el mes de Julio.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$10,0 millones.

**Documento informe de Rendición de Cuentas - Construcción de Paz, elaborado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 1 (100,0%).

Actividades o gestión adelantada: El informe de rendición de cuentas de paz fue publicado el 30 de marzo de 2021 en la página del Ministerio y puede ser consultado en el siguiente link: [https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/INFORMES\\_RENDICION\\_DE\\_CUENTAS/Rendici%C3%B3n\\_de\\_Cuentas\\_Paz\\_2020.pdf](https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/INFORMES_RENDICION_DE_CUENTAS/Rendici%C3%B3n_de_Cuentas_Paz_2020.pdf)

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$10,0 millones.

**Tablero de control indicadores sectorial, operando (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 1 (100,0%).

Actividades o gestión adelantada: Durante primer semestre se realizaron mesas técnicas entre la Oficina Asesora de Planeación y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria para ajustar la estructura de la propuesta de tablero de control. Con corte a 30 de junio ya se cuenta con el tablero en operación. El tablero está operando a modo piloto, con el fin de revisar con los diversos responsables que la información sea consistente con los aplicativos SINERGIA y SIIPO: [https://experience.arcgis.com/experience/e54b553aaa45485092571a6e7d7fb529/page/page\\_22/?draft=true&views=view\\_183%2Cview\\_153%2Cview\\_166](https://experience.arcgis.com/experience/e54b553aaa45485092571a6e7d7fb529/page/page_22/?draft=true&views=view_183%2Cview_153%2Cview_166)

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$10,0 millones.

**Documento informe de seguimiento a los Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, realizados (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 6 (600,0%).

Actividades o gestión adelantada: Mediante el trabajo articulado de la Dirección de Capacidades y la Dirección de Ordenamiento con la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, fue posible consolidar los informes de seguimiento de los Planes de Acción de primer trimestre y segundo





trimestre de 2021 de los Planes Nacionales Sectoriales de Comercialización, Generación de Ingresos y de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria. Estos informes pueden ser consultados en el aplicativo SIPO mediante el siguiente link: <https://siipo.dnp.gov.co/>  
Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$10,0 millones.

**Documento de estrategia de alineación de la política sectorial con actores a nivel territorial, implementada (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%).

Actividades o gestión adelantada: Se esta adelantando la construcción del plan de trabajo para la elaboración del documento.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$10,0 millones.

### 3.6 OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA

Durante la vigencia 2021, el Grupo ha ejecutado su Plan de Acción en un 67,7% a 30 de junio, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			% Avance sin sobre ejecución
	Meta	Avance	% Avance	
Boletines de prensa redactados, y emitidos a la opinión pública	160	70	43,8	43,8
Piezas de comunicación interna a través de canales propios (intranet, mailing, carteleras digitales y virtuales), diseñadas y publicadas	80	54	67,5	67,5
Campañas digitales conjuntas con instituciones gubernamentales y entidades vinculadas al MADR a través de redes sociales diseñadas y ejecutadas.	45	49	108,9	100,0
Contenidos estratégicos en comunicaciones, generados (Herramientas digitales que en medio de la Pandemia, generada por el virus COVID-19, contribuyan no sólo a la dif...	200	119	59,5	59,5
<b>Total % da avance promedio</b>			<b>69,9</b>	<b>67,7</b>

**Boletines de prensa redactados, y emitidos a la opinión pública (Meta vigencia: 160)** Meta de avance vigencia = 70 (43,8%).

Actividades o gestión adelantada: Para el periodo con corte al 30 de junio/2021, en la producción de Boletines de Prensa elaborados y difundidos se reportaron 39 productos, sumados a los 31



relacionados en anteriores informes, logrando un total de 70 publicaciones, todos éstos enmarcados en mensajes dirigidos a la comunidad campesina del país, en especial, dando alcance a los programas y estrategias que el Ministerio tiene para ellos.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Piezas de comunicación interna a través de canales propios (intranet, mailing, carteleras digitales y virtuales), diseñadas y publicadas (Meta vigencia: 80)** Meta de avance vigencia = 54 (67,5%).

Actividades o gestión adelantada: Para el periodo con corte al 30 de junio/2021, en la gestión de comunicaciones internas se reportaron 32 productos, sumados a los 22 relacionados en anteriores informes, logrando un total de 54 piezas.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Campañas digitales conjuntas con instituciones gubernamentales y entidades vinculadas al MADR a través de redes sociales diseñadas y ejecutadas. (Meta vigencia: 45)** Meta de avance vigencia = 49 (108,9%).

Actividades o gestión adelantada: Para el periodo comprendido hasta el 30 de junio/2021, en la gestión de campañas del ámbito digital se reportaron 29 productos, expresados en sinergias propias del Ministerio y las demás tramitadas por otras entidades, sumadas a las 20 relacionadas en anteriores informes, logrando un total de 49 piezas.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Contenidos estratégicos en comunicaciones, generados (Herramientas digitales que en medio de la Pandemia, generada por el virus COVID-19, contribuyan no sólo a la difusión de la oferta institucional del MADR, sino a la reactivación económica) (Meta vigencia: 180)** Meta de avance vigencia = 119 (66,1%).

Actividades o gestión adelantada: Para el periodo comprendido al 30 de junio/2021, en la gestión de contenidos en la página web del Ministerio, se presentaron 72 productos, sumados a los 47 relacionados en anteriores informes, logrando un total de 119 piezas. Se sigue destacando el trabajo en medio de la Pandemia, por el Covid 19 y en especial las labores para la divulgación de las medidas de choque que el Ministerio está realizando para la reactivación económica del Campo colombiano.



Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

#### 4. Secretaría General

##### 4.1 Grupo Administración Sistema Integrado de Gestión

Durante la vigencia 2021, el Grupo ha ejecutado su Plan de Acción en un 8,4 % a 30 de junio, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Documentos de los procesos del SIG, ajustados y formalizados	100%	32,0%	32,0	32,0
Mapas de riesgos, actualizados	24	0	0,0	0,0



Auditorias del sistema de calidad, realizadas	1	0	0,0	0,0
Verificación de la implementación de los requisitos de las políticas del MIPG	100%	10,0%	10,0	10,0
Subsistemas de Gestión verificados y actualizados	3	0	0,0	0,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>8,4</b>	<b>8,4</b>

**Documentos de los procesos del SIG, ajustados y formalizados (Meta vigencia: 100%):** Meta de avance vigencia = 32,0% (32,0%)

Actividades o gestión adelantada: El Grupo Integrado de Gestión no actualizó la ejecución de sus indicadores a 30 de junio.

**Mapas de riesgos, actualizados (Meta vigencia: 24):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada:

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Auditorias del sistema de calidad, realizadas (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada:

**Verificación de la implementación de los requisitos de las políticas del MIPG (Meta vigencia: 100%):** Meta de avance vigencia = 10,0% (10,0%)

Actividades o gestión adelantada:

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Subsistemas de Gestión verificados y actualizados (Meta vigencia: 3):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada:

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

#### 4.2 Grupo de Atención Al Ciudadano

Durante la vigencia 2021, el Grupo ha ejecutado su Plan de Acción en un 50% a 30 de junio, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Colaboradores de la entidad, sensibilizados en el trámite interno de las PQRDS	200	340	170,0	100,0
Reportes estadísticos de PQRSD por dependencia, realizados	12	6	50,0	50,0
Informe de encuesta de satisfacción al cliente, elaborado	1	-	0,0	0,0
Documento Estratégico de la política de servicio al ciudadano, elaborado	1	-	0,0	0,0
Red interna del servicio implementada	1	1	100,0	100,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>64,0</b>	<b>50,0</b>

**Colaboradores de la entidad, sensibilizados en el trámite interno de las PQRDS (Meta vigencia: 200):** Meta de avance vigencia =340 (170,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizó jornada de socialización los días 26 y 27 de mayo a todo el personal de la entidad sobre el trámite interno de PQRDS e implicaciones disciplinarias en la no respuesta oportuna a los requerimientos que presentan los ciudadanos en el Ministerio.

**Reportes estadísticos de PQRSD por dependencia, realizados (Meta vigencia: 12):** Meta de avance vigencia = 6 (50,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se generaron los reportes estadísticos de los meses (abril, mayo y Junio) los cuales fueron enviados por correo electrónico a todo el personal de la entidad.

**Informe de encuesta de satisfacción al cliente, elaborado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Esta actividad se adelantará para el segundo semestre del 2021.



**Documento Estratégico de la política de servicio al ciudadano, elaborado (Meta vigencia: 1):**  
Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Actividad será reportada en el tercer trimestre 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Red interna del servicio implementada (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Actividad fue registrada en el primer trimestre 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

#### 4.3 Entidades Liquidadas

Durante la vigencia 2021, el Grupo ha ejecutado su Plan de Acción en un 100 % a 30 de junio, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2020			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Actos administrativos de respuesta a las solicitudes relacionadas con las entidades liquidadas del sector, emitidos	90%	90%	100.0	100.0

**Actos administrativos de respuesta a las solicitudes relacionadas con las entidades liquidadas del sector, emitidos. (Meta vigencia: 90%):** Meta de avance vigencia = 90% (100,0%)

Actividades o gestión adelantada:

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

#### 4.4 Grupo Control Interno Disciplinario

Durante la vigencia 2021, el Grupo ha ejecutado su Plan de Acción en un 100 % a 30 de junio, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Autos inhibitorios, de remisión por competencia o de apertura de proceso disciplinario, emitidos.	32	32	100,0	100,0
Procesos disciplinarios adelantados.	83	83	100,0	100,0
Colaboradores de la entidad, sensibilizados en prevención de la falta disciplinaria	150	100	66,7	66,7
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>88,9</b>	<b>88,9</b>

**Autos inhibitorios, de remisión por competencia o de apertura de proceso disciplinario, emitidos. (Meta vigencia: 100%):** Meta de avance vigencia = 32 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se recibieron entre enero y junio de 2021, 32 quejas e informes, a las cuales se les dio el siguiente trámite: 2 con Auto Inhibitorio, 23 aperturas de Proceso Disciplinario y 7 remitidas por competencia a entidades del sector y Procuraduría General de la Nación.

**Procesos disciplinarios adelantados. (Meta vigencia: 100%):** Meta de avance vigencia = 83 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: En los 83 proceso vigentes o en trámite, se les dio impulso a través de la práctica de pruebas como declaraciones, solicitud de pruebas documentales, oficios, memorandos, nulidades, autos de pruebas, autos de cierre de etapa probatoria de investigación, autos de alegatos, notificaciones, constancias secretariales, entre otros. Sin embargo los trámites más relevantes se dieron con la Apertura de 23 Indagaciones Preliminares, 3 autos de apertura de Investigación Disciplinaria, 10 autos de archivo, un pliego de cargos, 3 remisiones de expedientes disciplinario a Procuraduría y un fallo sancionatorio

**Colaboradores de la entidad, sensibilizados en prevención de la falta disciplinaria (Meta vigencia: 150)** Meta de avance vigencia = 100 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizó una capacitación el 1 de junio dirigido a funcionarios y contratistas, sobre "Implicaciones disciplinarias en la Supervisión de Contratos y Convenios", la cual quedó registrada la asistencia y evidenciada en el enlace correspondiente. Igualmente se participó de manera conjunta con el Grupo de Atención al Ciudadano en varias jornadas de capacitación los días 26 y 27 de mayo, sobre "Implicaciones disciplinarias en la omisión o inoportunidad de respuesta a PQRDS"

#### 4.5 Subdirección Financiera

Durante la vigencia 2021, el Grupo ha ejecutado su Plan de Acción en un 42,8% a 30 de junio, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2020			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Informe de ejecución presupuestal elaborado	23	12	52,2	52,2
Actas de reunión de seguimiento y control a la ejecución presupuestal institucional suscritas.	9	3	33,3	33,3
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>42,8</b>	<b>42,8</b>

**Informe de ejecución presupuestal elaborado (Meta vigencia: 23):** Meta de avance vigencia = 12 (52,2%)

Actividades o gestión adelantada: De forma quincenal se han realizado informes de ejecución presupuestal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, enviando estos archivos a las diferentes dependencias de la entidad para que tengan el conocimiento para la toma de decisiones.

**Actas de reunión de seguimiento y control a la ejecución presupuestal institucional suscritas. (Meta vigencia: 9):** Meta de avance vigencia = 3 (33,3%)

Actividades o gestión adelantada: Según el cronograma de la vigencia 2021, las reuniones se adelantaron a partir del mes de abril

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

#### 4.6 Subdirección Administrativa

##### 4.6.1 Grupo De Almacén

Durante la vigencia 2021, el Grupo ha ejecutado su Plan de Acción en un 37,5 % a 30 de junio de 2021, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución





Manual para la Administración de Bienes y Seguros, versión 03, actualizado	1	0	0,0	0,0
Inventario de bienes muebles en uso y en depósito de propiedad Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, verificado y actualizado.	100%	50%	50,0	50,0
Resolución de baja de bienes muebles expedida por Secretaría General	1	0	0,0	0,0
Plan de Necesidades de elementos de papelería y útiles de oficina para los funcionarios del MADR, aprobado por Secretaría General	1	1	100,0	100,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>37,5</b>	<b>37,5</b>

**Manual para la Administración de Bienes y Seguros, versión 03, actualizado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizó una revisión del documento estratégico de política contable, por cada aparte de la política de reconocimiento y medición para propiedades planta y equipo, activos intangibles y de inversión, a fin de ajustar los conceptos sobre bienes allí plasmados y alinearlos con las políticas administrativas, lo cual, fue remitido para conocimiento y comentarios del Grupo de Contabilidad y así, programar mesas de trabajo entre ambos grupos. Dicha tarea se ha venido efectuando por el profesional Carlos Galindo, contratista de la Subdirección Administrativa.

**Inventario de bienes muebles en uso y en depósito de propiedad Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, verificado y actualizado. (Meta vigencia: 100%):** Meta de avance vigencia = 0,5 (50,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizó la creación y actualización de usuarios en el aplicativo Novasoft, para contratistas y funcionarios vinculados durante la vigencia 2021; así mismo, se tramitaron el 100% de las solicitudes de paz y salvo de los contratistas que finalizaron su contrato a la fecha, y se generaron los comprobantes de traslado. Así mismo, sucedió con los reportes semanales de novedades sobre equipos y elementos tecnológicos y comunicaciones enviados por la Oficina Tics, realizándose la actualización mensual del inventario. Se efectuó la reclasificación de los bienes considerados de consumo a cuentas de orden, generándose los respectivos comprobantes y se remitieron los comprobantes a contabilidad. Se realizó la trazabilidad a las 198 comunicaciones enviadas entre septiembre y diciembre de 2020, dándose respuesta a las consultas realizadas por esas entidades.

Dificultades: Para realizar la labor de verificación física de los bienes y hacer el debido seguimiento es necesario que los responsables, es decir, que los funcionarios y contratistas quienes tienen en uso los bienes, y los funcionarios que realizan la función de seguimiento y control se encuentren asistiendo en condiciones normales. Falta de colaboración y tardanza por parte de los supervisores y entidades, para suministro de la información requerida.



Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Resolución de baja de bienes muebles expedida por Secretaría General (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se presentó al Comité Institucional de gestión y desempeño el listado con los tres lotes para su consideración de baja, lográndose la aprobación por este comité, estamos a la espera del acta del comité para continuar con el trámite de la resolución en Secretaría General.

Dificultades: Ausencia de políticas contables claras que permitan realizar los movimientos y registros respectivos en la contabilidad, y el no suministro de la certificación de valor en libros por parte del Grupo de Contabilidad, para completar la información.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Plan de Necesidades de elementos de papelería y útiles de oficina para los funcionarios del MADR, aprobado por Secretaría General (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Teniendo en cuenta que a la fecha existen elementos para solventar las necesidades durante la vigencia 2021, puesto que, debido a las medidas tomadas para afrontar la pandemia de COVID 19, se aprobó por parte del Ministerio el trabajo productivo en casa, con lo cual los funcionarios en su mayoría no asisten de manera presencial a realizar sus funciones en las instalaciones de la entidad por la cual, el consumo de útiles fue menor a las vigencias anteriores, quedando un remanente en stock que se utilizará para cubrir las necesidades de las dependencias en papelería y útiles de escritorio, se elaboró el consolidado del Plan de Necesidades, de acuerdo con las necesidades expresadas por el Grupo Gestión Documental y se presentó para aprobación de Secretaría General

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

#### 4.6.2 Grupo Gestión Documental

Durante la vigencia 2021, el Grupo ha ejecutado su Plan de Acción en un 68,2 % a 30 de junio, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021
----------	---------------

	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Organización de archivos centrales de conformidad con los instrumentos archivísticos, aprobados en proceso de convalidación	1.000	47	4,7	4,7
Tablas de Retención aprobadas y publicadas en la página WEB del Ministerio para continuar el proceso de convalidación ante el Archivo General de la Nación	55	55	100,0	100,0
Inventarios documentales públicos publicados en la página WEB del Ministerio - Archivo Mezanine	1	1	100,0	100,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>68,2</b>	<b>68,2</b>

**Organización de archivos centrales de conformidad con los instrumentos archivísticos, aprobados en proceso de convalidación (Meta vigencia: 1.000):** Meta de avance vigencia = 47 (4,7%)

Actividades o gestión adelantada: se realizó contratación de personal para la verificación de los Inventarios Documentales pertenecientes al Fondo Acumulado del Ministerio de Agricultura, las dificultades presentadas están relacionados con la consolidación del equipo de trabajo, ya que ingresaron hasta el mes de junio vigencia 2021, no se cuenta aún con los insumos de archivo completos como son las cajas, considerando que el ítem a entregar por el proveedor no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por el MADR.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Tablas de Retención aprobadas y publicadas en la página WEB del Ministerio para continuar el proceso de convalidación ante el Archivo General de la Nación (Meta vigencia: 55):** Meta de avance vigencia = 55 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: las TRD se encuentran aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 30 de junio de 2021, por lo tanto se encuentra a la espera de la entrega del acta para poder realizar el proceso de convalidación ante el AGN y su posterior publicación en la página web del MADR.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Inventarios documentales públicos publicados en la página WEB del Ministerio - Archivo Mezanine (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)



Actividades o gestión adelantada: se publicó en el mes de mayo el Inventario Documental del archivo central Mezaninne actualizado de conformidad con las transferencias primarias realizadas y aprobadas por el grupo de gestión documental.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

#### 4.6.3 Grupo De Talento Humano

Durante la vigencia 2021, la Dirección ha ejecutado su Plan de Acción en un 63,2% a 30 de junio de 2021, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Funcionarios capacitados para el mejoramiento de sus competencias laborales	200	145	72,5	72,5
Funcionarios beneficiados con el Programa de Bienestar Social del Ministerio	300	180	60,0	60,0
Funcionarios que asisten a las actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	150	100	66,7	66,7
Funcionarios beneficiados con el Plan de Incentivos Institucionales del Ministerio.	10	10	100,0	100,0
Campañas de apropiación de valores institucionales	5	2	40,0	40,0
Actividades de mejora conforme los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2019, realizada por el DAFP en el 2020	5	2	40,0	40,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>63,2</b>	<b>63,2</b>

**Funcionarios capacitados para el mejoramiento de sus competencias laborales (Meta vigencia: 200):** Meta de avance vigencia = 145 (72,5%)

Actividades o gestión adelantada: Se adelantaron las actividades necesarias para dar cumplimiento a la meta.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Funcionarios beneficiados con el Programa de Bienestar Social del Ministerio (Meta vigencia: 300):** Meta de avance vigencia = 180 (60,0%)



Actividades o gestión adelantada: Se adelantaron las actividades necesarias para dar cumplimiento.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Funcionarios que asisten a las actividades programadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (Meta vigencia: 150):** Meta de avance vigencia = 100 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se adelantaron las actividades necesarias para dar cumplimiento.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Funcionarios beneficiados con el Plan de Incentivos Institucionales del Ministerio (Meta vigencia: 10):** Meta de avance vigencia = 10 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se adelantaron las actividades necesarias para dar cumplimiento a la meta.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Campañas de apropiación de valores institucionales (Meta vigencia: 5):** Meta de avance vigencia = 2 (40,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se adelantaron las actividades necesarias para dar cumplimiento a la meta.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Actividades de mejora conforme los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2019, realizada por el DAFP en el 2020 (Meta vigencia: 5):** Meta de avance vigencia = 2 (40,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se adelantaron las actividades necesarias para dar cumplimiento.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

#### 4.7 OFICINA DE CONTRATACIÓN

Durante la vigencia 2021, el Grupo ha ejecutado su Plan de Acción en un 28,3% a 30 de junio, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Permisos para el ingreso y actividades transaccionales en la plataforma SECOP I y II, autorizado.	12	10	83,3	83,3
Colaboradores, instruidos en supervisión, contratación pública y el manejo operacional de la plataforma SECOP	124	105	84,7	84,7
Procedimiento para la Cesión de Contratos de Prestación de Servicios apoyo a la gestión y servicios profesionales, publicado	1	0	0,0	0,0
Procedimiento para la terminación anticipada de Contratos de Prestación de Servicios apoyo a la gestión y servicios profesionales, publicados.	1	0	0,0	0,0
Circular informativa con lineamientos para el trámite de elaboración de actas de liquidación y/o cierre	2	0	0,0	0,0
Mesa de Trabajo para brindar orientación a la dependencias en lo relacionado con el proceso de elaboración de actas de liquidación y/o cierre	10	3	30,0	30,0
Talleres de socialización en tema de tramites de elaboración de actas de liquidación y acta de cierre	2	0	0,0	0,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>28,3</b>	<b>28,3</b>

**Permisos para el ingreso y actividades transaccionales en la plataforma SECOP I y II, autorizado. (Meta vigencia: 12)** Meta de avance vigencia = 10 (83,3%)

Actividades o gestión adelantada: La oficina no reportó gestión del cumplimiento.

**Colaboradores, instruidos en supervisión, contratación pública y el manejo operacional de la plataforma SECOP (Meta vigencia: 124)** Meta de avance vigencia = 105 (84,7%)

Actividades o gestión adelantada: La oficina no reportó gestión del cumplimiento.

**Procedimiento para la Cesión de Contratos de Prestación de Servicios apoyo a la gestión y servicios profesionales, publicado (Meta vigencia: 1)** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: La oficina no reportó gestión del cumplimiento.



**Procedimiento para la terminación anticipada de Contratos de Prestación de Servicios apoyo a la gestión y servicios profesionales, publicados. (Meta vigencia: 1)** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: La oficina no reportó gestión del cumplimiento.

**Circular informativa con lineamientos para el trámite de elaboración de actas de liquidación y/o cierre (Meta vigencia: 2)** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: La oficina no reportó gestión del cumplimiento.

**Mesa de Trabajo para brindar orientación a las dependencias en lo relacionado con el proceso de elaboración de actas de liquidación y/o cierre (Meta vigencia: 10)** Meta de avance vigencia = 3 (30,0%)

Actividades o gestión adelantada: La oficina no reportó gestión del cumplimiento.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Talleres de socialización en tema de trámites de elaboración de actas de liquidación y acta de cierre. (Meta vigencia: 2)** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: La oficina no reportó gestión del cumplimiento.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.