



**El campo  
es de todos**

**Minagricultura**

# **Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

## **INFORME DE SEGUIMIENTO**

### **Plan de Acción Institucional 2021 Enero – Marzo**

**CAMPO CON PROGRESO: TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA,  
COMPETITIVIDAD, Y DESARROLLO RURAL.**

**Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva**

**Bogotá D. C., abril de 2021**



El campo  
es de todos

Minagricultura

## Tabla de contenido

<b>INTRODUCCION</b> .....	1
<b>1. Viceministerio de Desarrollo Rural</b> .....	3
1.1. Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales .....	3
1.2 Dirección de Capacidades Productivas y Generación De Ingresos .....	9
1.3 Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad .....	18
1.4 Dirección de Mujer Rural .....	23
<b>2. Viceministerio de Asuntos Agropecuarios</b> .....	29
2.1 Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales.....	29
2.2 Dirección de Cadenas Pecuarias, Acuícolas Y Pesqueras .....	31
2.3 Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria .....	33
2.4 Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios.....	35
<b>3. Oficinas Asesoras</b> .....	42
3.1 Oficina De Asuntos Internacionales.....	42
3.2 Oficina de Control Interno .....	47
2.3 Oficina de las Tecnologías de la Información .....	49
2.4 Oficina Asesora Jurídica .....	52
2.5 Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.....	55
<b>4. Secretaría General</b> .....	59
4.1 Grupo Administración Sistema Integrado de Gestión .....	59
4.3 Grupo de Atención Al Ciudadano .....	60
4.4 Entidades Liquidadas .....	62
4.5 Grupo Control Interno Disciplinario.....	62
4.6 Subdirección Financiera.....	63
4.7 Subdirección Administrativa .....	64
4.7.1 Grupo De Almacén.....	64
4.7.2 Grupo Gestión Documental .....	66
4.7.3 Grupo De Talento Humano .....	68




## INTRODUCCION

En cumplimiento al Decreto No. 1499 de 2017: por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, mediante el cual se establecen lineamientos para la implementación de la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional en los establecimientos de carácter público, y así mismo de la implementación del procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad PR-DEI-13 “Análisis y Evaluación del Plan de Acción Anual Institucional, la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, presenta el siguiente informe de seguimiento del cumplimiento de las metas de los productos del Plan de Acción Institucional vigencia 2021, acumulado al 31 de marzo.

Los productos/indicadores del Plan de Acción Institucional vigencia 2021 y sus respectivas metas, conforman el Plan Operativo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en lo relacionado a su gestión y resultados en cumplimiento de su misionalidad.

En términos generales en cuanto al cumplimiento promedio porcentual del Plan de Acción Institucional vigencia 2021, en cuanto a la gestión y desempeño, en lo que concierne a las áreas conformadas por los dos (2) Viceministerio fue del 13,5% a 31 de marzo, donde el 14,7% correspondiente al Viceministerio de Asuntos Agropecuarios, y el 12,2% corresponde al Viceministerio de Desarrollo Rural, cuyo detalle por área técnica se detalla a continuación:






### % AVANCE EJECUCIÓN PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2021

#### Viceministerio de Desarrollo Rural


Acumulado a 31 de marzo



### % EJECUCION PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2021

#### Viceministerios en conjunto

Acumulado a marzo 31



## 1. Viceministerio de Desarrollo Rural

### 1.1. Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales

Durante la vigencia 2021, la Dirección ha ejecutado su Plan de Acción en un 28,6% a 31 de marzo, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Subsidios adjudicados, indexados y cerrados	6.847	6.846	100,0	100,0
Productores/población rural atendidos, clasificados como Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria.	100%	0	0,0	0,0
Documento de seguimiento a la ejecución del programa de vivienda, elaborado	7	0	0,0	0,0
Subsidios a Jóvenes bachilleres rurales para ingresar a la formación técnica en áreas agropecuarias y afines, entregados	42	0	0,0	0,0
Ambientes de formación en Instituciones Educativas Rurales mejorados	3	0	0,0	0,0
Informes de seguimiento a la ejecución del subsidio de VISR	7	0	0,0	0,0
Documentos diagnósticos y/o seguimiento de bienes o servicios sectoriales, elaborado. (Meta vigencia: 1):	1	0	0	0
Guías metodológicas para la inversión sectorial en bienes públicos rurales formuladas	1	0	0	0
Proyectos productivos, acompañados	20	20	100	100
Proyectos productivos, cofinanciados	10	0	0	0
Informes de seguimiento a proyectos cofinanciados en la vigencia	6	0	0	0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>28.6</b>	<b>28.6</b>

**Subsidios adjudicados, indexados y cerrados (Meta vigencia: 6.847):** Meta de avance vigencia = 6.846 (99,99%)

Actividades o gestión adelantada: Luego de la recomendación efectuada por la Comisión Intersectorial de Vivienda Rural, se realizó el proceso de actualización del proyecto referente a la actividad de indexación y cierre para la vigencia 2021. Posteriormente, se proyectó y suscribió la Resolución 00091 de 30 de marzo de 2021, mediante el cual se transfieren los recursos al Banco Agrario de Colombia destinados a la indexación de 6.846 subsidios. Está en proceso de transferencia de recursos al Banco Agrario

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto.

La Dirección no reporta población beneficiada clasificada como Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria



El campo  
es de todos

Minagricultura

**Documento de seguimiento a la ejecución del programa de vivienda, elaborados (Meta vigencia: 7):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: El 12 de febrero se recibió el informe corte diciembre 2020-enero 2021 del contrato 20180472 y el 15 de febrero se recibió para el contrato 20190418. El comité supervisor el período se encuentra revisando dicha información presentada por la Entidad Operadora

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 2.404,9 millones.

**Subsidios a Jóvenes bachilleres rurales para ingresar a la formación técnica en áreas agropecuarias y afines, entregados (Meta vigencia: 42):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Mediante memorando 20214400024223 del 24 de marzo de 2021, se remitió la propuesta para adicionar los recursos al contrato 20130286 suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporación Colombia Internacional- CCI, para ejecutar la actividad "Realizar la entrega de subsidios para educación superior a Jóvenes Rurales", establecida dentro del proyecto denominado "Apoyo para generar oportunidades a jóvenes rurales para su integración generacional en el campo", con código BPIN: 2018011000186, la cual fue aprobada mediante Acta No 29 de fecha 25 de marzo de 2021, del Comité Directivo del Proyecto: "Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad"

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Ambientes de formación en Instituciones Educativas Rurales mejorados (Meta vigencia 3):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Durante el primer trimestre de 2021, se adelantaron los procesos precontractuales consistentes en:

- 1) La elaboración y presentación de la propuesta técnica y financiera por parte de AGROSAVIA (meses de febrero y marzo), la cual fue evaluada por la DGBPR (mes de marzo).
- 2) El alistamiento de la documentación para la elaboración del borrador de los estudios previos.

Ya se tienen identificadas las 3 Instituciones Educativas Rurales, haciendo la salvedad que el proyecto aún no ha sido aprobado por parte del MADR. El proyecto lo presentó Agrosavia, pero aún no ha sido aprobado. Las instituciones educativas que se identificaron como posibilidad fueron las siguientes:

-Institución educativa La Arcadia, Municipio Algeciras – Huila



El campo  
es de todos

Minagricultura

- Institución Educativa Agrícola Víctor Manuel Orozco del Municipio de Támesis – Antioquia
- Institución educativa técnico agropecuario San José del Playón del Municipio de María La Baja – Bolívar

**Informes de seguimiento a los proyectos productivos de jóvenes rurales (Meta vigencia 7):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: El primer trimestre se desarrolló la parte de la planeación para la ejecución de las actividades "mejoramiento de ambientes de formación en instituciones educativas rurales" y "entrega de subsidios a Jóvenes bachilleres rurales seleccionados para ingresar a la formación técnica en áreas agropecuarias y afines". \*Se elaboró un documento que contiene el desarrollo del instrumento de seguimiento para el proyecto de educación para jóvenes rurales de la vigencia 2021 relacionado con el Mejoramiento de Ambientes de Formación en 3 Instituciones Educativas Rurales. El instrumento a aplicar son 2 encuestas: 1. Será una encuesta de inicio aplicada a los actores participantes del proyecto en cada Municipio (estudiantes de cada IER, docentes, padres de familia, rectores) y la 2. Es una encuesta que será aplicada a los estudiantes posterior a los talleres de formación que se realizarán en cada IER

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 287,8 millones

**Documentos diagnósticos y/o seguimiento de bienes o servicios sectoriales, elaborado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%).

Actividades o gestión adelantada: Las acciones de los BPR para la vigencia 2021 se han orientado principalmente al diseño e implementación de estrategias que faciliten el reconocimiento de la infraestructura productiva sectorial y de comercialización agropecuaria de las zonas rurales priorizadas (departamentos y municipios), y así robustecer el ejercicio anterior. De igual manera, a través de la línea base inicial de 2020 se pretende generar el rediseño del instrumento de captura de información. En ese sentido, se pretende diagnosticar el estado, capacidad, uso, localización, entre otros de la infraestructura productiva Sectorial y de comercialización agropecuario, para cadenas priorizadas Leche y Papa el cual servirá como insumo para sustentar el análisis y la proyección de nuevas políticas e inversiones en este ámbito y de movilizar el diseño y ejecución de estrategias de atención lideradas por Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, específicamente de la Dirección de Bienes de Gestión de Bienes Públicos Rurales - DBBPR.

Actividades adelantadas:

- Se preparó la propuesta de captura de información para las cadenas priorizadas con el fin de robustecer el diagnóstico de Bienes Públicos Rurales
- Se realizaron 2 mesas de trabajo y articulación con Mesa Estadísticas Agropecuarias para la definición, alcance y pertinencia Plan de acción del Plan de Acción de Plan Estadístico Sectorial Agropecuario. (08/03/2021) y (17/03/2021)



El campo  
es de todos

Minagricultura

-Se preparó una propuesta para el diseño de un Sistema de Información de Bienes Públicos Rurales  
- Se acompañó en el diseño de la estrategia de Bienes Públicos Rurales para el Plan de Acción de Plan Estadístico Sectorial Agropecuario  
- Se preparó un consolidado de la línea Base con corte al 31 de diciembre de 2020  
Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Guías metodológicas para la inversión sectorial en bienes públicos rurales formuladas (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizó la revisión con DNP (reuniones sostenidas los días 26 de febrero de 2021 y 01 de marzo de 2021), del listado de proyectos tipo del sector susceptible de ser ajustados en la vigencia 2021. Como resultado se definió la ruta de trabajo. Adicionalmente, se solicitó a DNP la estructuración del proyecto tipo "Proyecto de Contratos de Conservación Natural" mediante comunicación con radicado No. Radicado No.: 20214400038321 de fecha 02 de marzo de 2021

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Proyectos productivos, acompañados (Meta vigencia: 20):** Meta de avance vigencia: 20 (100%)

Actividades o gestión adelantada: En el Fondo de Fomento Agropecuario se han recibido radicados un total de 183 iniciativas provenientes de diferentes departamentos de todo el país. Se ha procedido a organizarlos por orden de llegada, con el fin de proceder a la revisión. De estos proyectos se ha realizado apoyo y seguimiento al avance de la presentación de 38 proyectos y a las demás, se ha remitido los lineamientos e instrumentos de presentación de proyectos

El equipo del FFA realizó las mesas técnicas de trabajo, la gran mayoría realizadas vía Microsoft Teams, con asistencia de miembros de equipo y con miembros de los equipos proponentes de proyectos. En estas reuniones se efectuaron principalmente las siguientes actividades según la situación de cada proyecto y la documentación recibida:

- La exposición de los lineamientos y la oferta institucional del Fondo de Fomento Agropecuario.
- La presentación de resultados de la revisión de los respectivos proyectos.
- La revisión de los componentes técnico, de infraestructura, civiles y los requisitos habilitantes.

Mesas realizadas:

- Gobernación de la Guajira 25/02/2021
- Equipo Formador de Proyecto Cundinamarca 25/02/2021
- Gobernación de Córdoba 27/02/2021
- Secretaria Agropecuaria del Tolima 27/02/2021 Lineamientos y oferta institucional
- Gobernación de la Cundinamarca 01/03/2021





El campo  
es de todos

Minagricultura

- Equipo Formador de Proyecto Gobernación Antioquia 02/03/2021
- Equipo Formador de Proyecto Gobernación Caldas 03/03/2021
- Equipo Formador de Proyecto Municipio de Pasto Nariño 03/03/2021
- Secretaria Agropecuaria del Tolima 03/03/2021 Lineamientos y oferta institucional
- Equipo Formador de Gobernación de Córdoba 04/03/2021
- Equipo Formador de Gobernación de Bolívar 04/03/2021
- Equipo Formador de Gobernación de Córdoba 04/03/2021
- Equipo Formador de Gobernación de Vichada 5/03/2021
- Equipo Formador de Gobernación de Arauca 8/03/2021
- Equipo de la Federación Nacional de Cafeteros – Comité de Cafeteros del Tolima 9/03/2021
- Equipo formador del Municipio de Ovejas Sucre 9/03/2021
- Alcaldía de Belalcázar, Caldas 9/03/2021
- La Guajira 9/03/2021
- GOBERNACIÓN DE RISARALDA 10/03/2021
- CORPOVALLE 10/03/2021
- GOBERNACIÓN DEL META 10/03/2021
- Arauca 10/03/2021
- Alcaldía de Girardota – Antioquia 10/03/2021
- Municipio de Tumaco 10/03/2021
- GOBERNACIÓN DEL VICHADA 16/03/2021
- Gobernación de Cundinamarca 16/03/2021
- GOBERNACIÓN DEL VICHADA 18/03/2021
- Equipo formador del Municipio de Gómez Plata 18/03/2021
- Alcaldía de Pasto 18/03/2021
- Gobernación de Nariño 18/03/2021
- Alcaldía de Lórica - Córdoba 19/03/2021
- Equipo formador Municipio de Girardota 19/03/2021
- Equipo formador Departamento del Tolima 19/03/2021
- GOBERNACIÓN DEL VICHADA 19/03/2021
- CORPOVALLE 19/03/2021
- GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 19/03/2021
- ALCALDIA DE COELLO, TOLIMA 20/03/2021
- GOBERNACION DE BOLIVAR 22/03/2021
- Equipo Formador de Gobernación de Córdoba 23/03/2021
- Equipo formador presentar proyecto enfoque Mujer Rural Guajira 23/03/2021
- UNIVERSIDAD DE CORDOBA 23/03/2021
- Municipio de Hato nuevo 23/03/2021
- GOBERNACIÓN DEL VICHADA 24/03/2021
- UNIVERSIDAD DE CORDOBA 24/03/2021
- Equipo Formador de Gobernación de Bolívar 25/03/2021
- Alcaldía de Belalcázar 25/03/2021
- Equipo Formador de CORPOVALLE 26/03/2021
- Gobernación de Caldas 26/03/2021

- Municipio de Circasia Quindío 26/03/2021

En el desarrollo de las actividades del FFA, miembros del equipo también efectuaron los siguientes viajes a territorio:

Montería, Córdoba, 11 a 13 marzo de 2021

Brindar acompañamiento y asistencia técnica a las entidades facultadas para presentar proyectos en el marco del Fondo de Fomento Agropecuario, se adelantaron los siguientes objetivos: Socialización de la oferta del Fondo de Fomento Agropecuario para la presentación de iniciativas productivas agropecuarias. Revisión y asesoramiento a proponentes del departamento de Córdoba en las iniciativas productivas presentadas al MADR para solicitar acceso a recursos del Fondo

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 1.067,8 millones

**Proyectos productivos, cofinanciados (Meta vigencia: 10):** Meta de avance vigencia: 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se expidieron las resoluciones 007 del 13 de enero de 2021 "Por la cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo de Fomento Agropecuario, y se dictan otras disposiciones".

\*Se expidió la resolución 0085 del 25 de marzo de 2021 "Por la cual se realiza una distribución interna parcial de los recursos del Presupuesto de Inversión del Fondo de Fomento Agropecuario y se dictan otras disposiciones para la vigencia 2021"

\*Asimismo, se adelantó el desbloqueo de los recursos, a través del memorando número 20214400026103 con fecha 26 de marzo de 2021, mediante el cual se solicitó la habilitación de recursos Programa "Inclusión productiva de pequeños productores rurales", del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, vigencia 2021

\*Actualmente ya se tiene viabilizado un proyecto correspondiente a la iniciativa: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO DE FERIAS Y EXPOSICIONES MIGUEL VILLAMIL MUÑOZ PARA CENTRO DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS EN LA CIUDAD DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Informes de seguimiento a proyectos cofinanciados en la vigencia (Meta vigencia: 6):** Meta de avance vigencia: 0 (0,0%)



Actividades o gestión adelantada: A la fecha el FFA no ha cofinanciado proyectos, estos están en fase de alistamiento y apoyo a la estructuración para cumplir los requisitos habilitantes.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 24,0 millones

## 1.2 Dirección de Capacidades Productivas y Generación De Ingresos

Durante la vigencia 2021, la Dirección ha ejecutado su Plan de Acción en un 8,3% a 31 de Marzo de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva	26.667	0	0,0	0,0
Esquemas asociativos fortalecidos	2.023	0	0,0	0,0
Mujeres rurales beneficiadas con estrategias de inclusión productiva	3.235	0	0,0	0,0
Grupos de productores, beneficiados por proyectos de inclusión productiva	1.125	0	0,0	0,0
Grupos de jóvenes, beneficiados con planes de negocio	136	0	0,0	0,0
Familias rurales, que reciben educación financiera	889	0	0,0	0,0
Familias que construyen cultura del ahorro, con incentivo al ahorro	6.904	0	0,0	0,0
Municipios, apoyados a través de servicios de acompañamiento integral	125	125	100,0	100,0
Municipios, apoyados a través de servicios de acompañamiento productivo y empresarial por la unidad nacional de coordinación	165	165	100,0	100,0
Personas, beneficiadas con la implementación de la estrategia para el Fortalecimiento de capacidades de gestión humana, comunicación y divulgación	1.430	0	0,0	0,0
Estudios de preinversión, estructurados	1.045	0	0,0	0,0
Organizaciones fortalecidas a través de alianzas productivas	265	0	0,0	0,0
Proyectos productivos (productores), con acompañamiento	17.680	0	0,0	0,0
Productores con el desarrollo de la estrategia para el fortalecimiento de las competencias para acceder a los servicios financieros	17.680	0	0,0	0,0
Productores con el desarrollo de la estrategia para el fortalecimiento técnico - productivo de las Alianzas	17.680	0	0,0	0,0
Productores con el desarrollo de la estrategia para la transferencia de competencias ambientales	17.680	0	0,0	0,0
Productores con el desarrollo de la estrategia socioempresarial	17.680	0	0,0	0,0
Productores con el desarrollo de la estrategia comercial	17.680	0	0,0	0,0
Mujeres Rurales beneficiadas con estrategia de inclusión productiva - alianzas Productivas	177	0	0,0	0,0
Sistema de información de las Alianzas Productivas, mejorado	50%	0	0,0	0,0
Documentos de lineamientos técnicos para la implementación de las políticas de generación de ingresos	1	0	0,0	0,0
Documentos metodológicos para la Generación de Ingresos - Elaborado	1	0	0,0	0,0
Documento de estudio de pre inversión - Elaborado	1	0	0,0	0,0



El campo  
es de todos

Minagricultura

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Documento de planeación para el seguimiento y la evaluación - Elaborado	1	0	0,0	0,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>8,3</b>	<b>8,3</b>

**Productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva. (Meta vigencia: 26.667);**  
Meta cumplida vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Corte 31 de Marzo de 2021: El indicador con nombre “Productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva”, tiene vinculado a su cumplimiento la gestión de cuatro (4) grandes proyectos de inversión gestionados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia de Desarrollo Rural y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. A continuación se detalla el avance de cada uno de los proyectos de inversión del MADR que aportan al cumplimiento de la meta establecida para el indicador: \* Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del proyecto de inversión “El Campo Emprende vigencia 2021”, implementado por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, con base a la fecha de corte definida, se identificaron 353 grupos asociativos de la convocatoria 2019 a ser fortalecidos, que beneficiaran a 4.141 pequeños productores. Durante la primera semana del mes de abril se alistaron los documentos necesarios para desembolsos, posteriormente se solicitará a la Corporación Colombia Internacional la transferencia equivalente a \$6.000.000 por emprendimiento, para un total de \$1.518 millones de pesos. Se espera que para el 15 de abril de 2021, todos los grupos tengan los recursos para iniciar operación. Por ahora, no se reporta avance cuantitativo en familias beneficiadas (productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva). \* Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del proyecto de inversión “Alianzas Productivas Para la Vida vigencia 2021 – Fase II”, implementado por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, con base a la fecha de corte estipulada, se realizó la consolidación de las actas de cierre (I y II) que corresponden a los perfiles radicados a través de las secretarías de agricultura departamentales y el MADR y la clasificación de los perfiles que cumplieron requisitos mínimos y aquellos que no. A partir de lo anterior se radicaron 1164 perfiles en ambos canales, de los cuales 816 cumplieron requisitos se acuerdo con el acta N°2 remitida por las secretarías de agricultura y el Equipo Implementador del Proyecto para los perfiles radicados en la ventanilla única del MADR. Los siguientes pasos es finalizar el proceso de asignación de los cupos indicativos priorización de acuerdo con los términos de referencia (Acta 3) y el dar inicio con el proceso de verificación de cumplimientos de requisitos mínimos de los perfiles priorizados. Preliminarmente, no se reporta avance cuantitativo en productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Esquemas asociativos fortalecidos (Meta vigencia: 2.023);** Meta cumplida vigencia = 0 (0,0%)



Actividades o gestión adelantada: Corte 31 de marzo de 2021: El indicador con nombre “Esquemas asociativos fortalecidos”, tiene vinculado a su cumplimiento la gestión de cuatro (4) grandes proyectos de inversión gestionados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia de Desarrollo Rural y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. A continuación se detalla el avance de cada uno de los proyectos de inversión del MADR que aportan al cumplimiento de la meta establecida para el indicador:

- Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del proyecto de inversión “El Campo Emprende vigencia 2021”, implementado por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, con base a la fecha de corte de 31 de marzo de 2021, continua el acompañamiento del proyecto a los grupos de la convocatoria 2020, de esta manera se realiza la formalización de 357 esquemas asociativos fortalecidos ante las Cámaras de Comercio. De igual forma, sigue el acompañamiento a los 90 grupos ya formalizados de esta convocatoria y reportados en la vigencia anterior, y de los grupos de la convocatoria 2019 y 2018 ya reportados. El avance cuantitativo acumulado a 31 de marzo de 2021 llega un total de 357 organizaciones fortalecidas (Esquemas asociativos fortalecidos).
- Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del proyecto de inversión “Alianzas Productivas Para la Vida vigencia 2021 – Fase II”, implementado por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, con base a la fecha de corte estipulada, se realizó la consolidación de las actas de cierre (I y II) que corresponden a los perfiles radicados a través de las SAD y el MADR y la clasificación de los perfiles que cumplieron requisitos mínimos y aquellos que no. Se adelantaron las contrataciones de los operadores regionales y locales, con la finalidad de brindar apoyo en la elaboración de los estudios de pre inversión de aquellos perfiles que cumplieron con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia, así como, brindar a las organizaciones de productores de las 178 alianzas cofinanciadas en el 2020 el acompañamiento gerencial y administrativo para su fortalecimiento. Preliminarmente, no se reporta avance cuantitativo en organizaciones fortalecidas (Esquemas asociativos fortalecidos).

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Mujeres rurales beneficiadas con estrategias de inclusión productiva. (Meta vigencia: 3.235);**  
Meta de avance vigencia = 0 (0,0%).

Actividades o gestión adelantada: Corte 31 de Marzo de 2021: El indicador con nombre “Mujeres rurales beneficiadas con estrategias de inclusión productiva.”, tiene vinculado a su cumplimiento la gestión de cuatro (4) grandes proyectos de inversión gestionados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia de Desarrollo Rural y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. A continuación se detalla el avance de cada uno de los proyectos de inversión del MADR que aportan al cumplimiento de la meta establecida para el indicador:



El campo  
es de todos

Minagricultura

- Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del proyecto de inversión “El Campo Emprende vigencia 2021”, implementado por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, en atención a la segmento poblacional de mujeres rurales, con base a la fecha de corte definida, se identificaron 353 grupos asociativos de la convocatoria 2019 a ser fortalecidos, que beneficiaran a 4.141 pequeños productores. Durante la primera semana del mes de abril se alistaron los documentos necesarios para desembolsos, posteriormente se solicitará a la Corporación Colombia Internacional la transferencia equivalente a \$6.000.000 por emprendimiento, para un total de \$1.518 millones de pesos. Se espera que para el 15 de abril de 2021, todos los grupos tengan los recursos para iniciar operación. Por ahora, no se reporta avance cuantitativo en familias beneficiadas (productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva).
- Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del proyecto de inversión “Alianzas Productivas Para la Vida vigencia 2021 – Fase II”, implementado por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, en atención a la segmento poblacional de mujeres rurales, con base a la fecha de corte estipulada, se realizó la consolidación de las actas de cierre (I y II) que corresponden a los perfiles radicados a través de las secretarías de agricultura departamentales y el MADR y la clasificación de los perfiles que cumplieron requisitos mínimos y aquellos que no. A partir de lo anterior se radicaron 1164 perfiles en ambos canales, de los cuales 816 cumplieron requisitos se acuerdo con el acta N°2 remitida por las secretarías de agricultura y el Equipo Implementador del Proyecto para los perfiles radicados en la ventanilla única del MADR. Los siguientes pasos es finalizar el proceso de asignación de los cupos indicativos priorización de acuerdo con los términos de referencia (Acta 3) y el dar inicio con el proceso de verificación de cumplimientos de requisitos mínimos de los perfiles priorizados. Preliminarmente, no se reporta avance cuantitativo en productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Grupos de productores, beneficiados por proyectos de inclusión productiva (Meta vigencia 1.125);** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del segundo trimestre del 2021, dado que se estaban realizando gestiones de planificación para las diferentes rutas de intervención y esperando los diferentes desembolsos presupuestales para la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Grupos de jóvenes, beneficiados con planes de negocio. (Meta vigencia: 136);** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)



El campo  
es de todos

Minagricultura

Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del segundo trimestre del 2021, dado que se estaban realizando gestiones de planificación para las diferentes rutas de intervención y esperando los diferentes desembolsos presupuestales para la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Familias rurales que reciben educación financiera (Meta vigencia: 889);** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del segundo trimestre del 2021, dado que se estaban realizando gestiones de planificación para las diferentes rutas de intervención y esperando los diferentes desembolsos presupuestales para la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Familias que construyen cultura del ahorro, con incentivo al ahorro. (Meta vigencia: 6.904);** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del segundo trimestre del 2021, dado que se estaban realizando gestiones de planificación para las diferentes rutas de intervención y esperando los diferentes desembolsos presupuestales para la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Municipios apoyados a través de servicios de acompañamiento integral (Meta vigencia: 125);** Meta de avance vigencia = 125 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Mar31-2021; Continuación del proceso de acompañamiento a los municipios de las convocatorias 2018, 2019 y 2020 a través del equipo territorial y del equipo de la Unidad Nacional de Coordinación.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.





El campo  
es de todos

Minagricultura

**Municipios apoyados a través de servicios de acompañamiento productivo y empresarial por la unidad nacional de coordinación (Meta vigencia: 165):** Meta de avance vigencia = 165 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se adelanta el acompañamiento en los 165 municipios de las convocatorias 2018, 2019 y 2020

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 14.676,1 millones

**Personas, beneficiadas con la implementación de la estrategia para el fortalecimiento de capacidades de gestión humana, comunicación y divulgación (Meta vigencia: 1.430):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del segundo trimestre del 2021, dado que se estaban realizando gestiones de planificación para las diferentes rutas de intervención y esperando los diferentes desembolsos presupuestales para la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Estudios de preinversión, estructurados (Meta vigencia: 1.045):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del segundo trimestre del 2021, dado que se estaban realizando gestiones de planificación para las diferentes rutas de intervención y esperando los diferentes desembolsos presupuestales para la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Organizaciones fortalecidas a través de alianzas productivas (Meta vigencia: 265):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del segundo trimestre del 2021, dado que se estaban realizando gestiones de planificación para las diferentes rutas de intervención y esperando los diferentes desembolsos presupuestales para la ejecución de actividades.





El campo  
es de todos

Minagricultura

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Proyectos productivos (productores) con acompañamiento (Meta vigencia: 17.680):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del segundo trimestre del 2021, dado que se estaban realizando gestiones de planificación para las diferentes rutas de intervención y esperando los diferentes desembolsos presupuestales para la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Productores con el desarrollo de la estrategia para el fortalecimiento de las competencias para acceder a los servicios financieros (Meta vigencia: 17.680):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del segundo trimestre del 2021, dado que se estaban realizando gestiones de planificación para las diferentes rutas de intervención y esperando los diferentes desembolsos presupuestales para la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Productores con el desarrollo de la estrategia para el fortalecimiento técnico - productivo de las Alianzas (Meta vigencia: 17.680):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del segundo trimestre del 2021, dado que se estaban realizando gestiones de planificación para las diferentes rutas de intervención y esperando los diferentes desembolsos presupuestales para la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Productores con el desarrollo de la estrategia para la transferencia de competencias ambientales (Meta vigencia: 17.680):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)



El campo  
es de todos

Minagricultura

Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del segundo trimestre del 2021, dado que se estaban realizando gestiones de planificación para las diferentes rutas de intervención y esperando los diferentes desembolsos presupuestales para la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Productores con el desarrollo de la estrategia socioempresarial (Meta vigencia: 17.680):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del segundo trimestre del 2021, dado que se estaban realizando gestiones de planificación para las diferentes rutas de intervención y esperando los diferentes desembolsos presupuestales para la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Productores con el desarrollo de la estrategia comercial (Meta vigencia: 17.680):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del segundo trimestre del 2021, dado que se estaban realizando gestiones de planificación para las diferentes rutas de intervención y esperando los diferentes desembolsos presupuestales para la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Mujeres Rurales beneficiadas con estrategia de inclusión productiva - alianzas Productivas (Meta vigencia: 177):** Meta de avance vigencia = 4.068 (99,1%)

Actividades o gestión adelantada: Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del proyecto de inversión "Alianzas Productivas Para la Vida vigencia 2021 – Fase II", implementado por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, en atención a la segmento poblacional de mujeres rurales, con base a la fecha de corte estipulada, se realizó la consolidación de las actas de cierre (I y II) que corresponden a los perfiles radicados a través de las secretarías de agricultura departamentales y el MADR y la clasificación de los perfiles que cumplieron requisitos mínimos y aquellos que no. A partir de lo anterior se radicaron 1164 perfiles en ambos canales, de los



cuales 816 cumplieron requisitos se acuerdo con el acta N°2 remitida por las secretarias de agricultura y el Equipo Implementador del Proyecto para los perfiles radicados en la ventanilla única del MADR. Los siguientes pasos es finalizar el proceso de asignación de los cupos indicativos priorización de acuerdo con los términos de referencia (Acta 3) y el dar inicio con el proceso de verificación de cumplimiento de requisitos mínimos de los perfiles priorizados. Preliminarmente, no se reporta avance cuantitativo en productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Sistema de información de las Alianzas Productivas, mejorado (Meta vigencia: 50%):** Meta de avance vigencia = 50,0% (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del segundo trimestre del 2021, dado que se estaban realizando gestiones de planificación para las diferentes rutas de intervención y esperando los diferentes desembolsos presupuestales para la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Documentos de lineamientos técnicos para la implementación de las políticas de generación de ingresos - Elaborado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Mar31-2021 Planeación, priorización y iniciación de lineamientos e instrumentos de políticas de generación de ingresos relacionados con 1) Asociatividad 2) Agrologística 3) Plan Nacional de Comercialización, 4) Plan Nacional de Generación de Ingresos y 5) Plan Nacional Agrologístico.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 39.884.950

**Documentos metodológicos para la Generación de Ingresos - Elaborado. (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Mar31-2021; Avance en la planeación, preparación metodológica, conceptual y técnica para la implementación del plan de acción establecido para atender el fallo de la sentencia T-622 de 2016 Rio Atrato. Participación en la construcción del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional en La Guajira.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 26,7 millones



El campo  
es de todos

Minagricultura

**Documento de estudio de pre inversión - Elaborado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Mar31-2021; Apoyo directivo, metodológico y técnico para la estructuración de convenios en el marco de La Ruta Desarrollo de capacidades, generación de ingresos y empleo rural, a partir del apoyo presupuestario de la Unión Europea. Apoyo Convenio de la ENA - Estudios de investigación.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 10.870.665

**Documento de planeación para el seguimiento y la evaluación - Elaborado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Mar31-2021; Comienzo de la construcción e implementación del esquema de información estratégica y planificación de la DCPGI, para la generación y procesamiento de información para el seguimiento de las políticas públicas. Generación de insumos para toma de decisiones gerenciales.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 48,2 millones

### 1.3 Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad

Durante la vigencia 2021, la Dirección ha ejecutado su Plan de Acción en un 0,0% a 31 de Marzo de 2021, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Documento consolidado de reporte de socialización del Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, elaborado	1	0	0,0	0,0
Manual de especificaciones técnicas de sistemas de riego a nivel predial, expedido y adoptado	1	0	0,0	0,0
Informe de seguimiento a la ejecución e implementación del Plan Nacional de Riego, elaborado	1	0	0,0	0,0
Documento proyecto de ley de ADT, elaborado	1	0	0,0	0,0



PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Manual operativo para el banco de proyectos ZIDRES, elaborado	1	0	0,0	0,0
Documento técnico de definición de incentivos para los proyectos que exceden los netamente agropecuarios. Tipologías II y III, elaborado	1	0	0,0	0,0
Documento de evaluación y seguimiento a la implementación de la primera convocatoria para el piloto de la ZIDRES de Puerto López, elaborado	1	0	0,0	0,0
Proyecto de Decreto reglamentario para las ZIDRES, elaborado	1	0	0,0	0,0
Documento de estado de avance de la implementación de Plan Nacional de Formalización de la Propiedad Rural, elaborado	1	0	0,0	0,0
Documento de seguimiento implementación de la Política de Ordenamiento social de la propiedad, elaborado	1	0	0,0	0,0
Documento de lineamientos técnicos para la articulación del observatorio de tierras con el sistema de administración de tierras SAT, elaborado	1	0	0,0	0,0
Documento de lineamientos técnicos para la incorporación del componente rural de los POT articulado al sistema de administración de tierras SAT, elaborado	1	0	0,0	0,0
Documento de estado de avance de la implementación de la estrategia de catastro multipropósito, elaborado	1	0	0,0	0,0
Documento de lineamientos técnicos para definir la ruta y priorización de saneamiento predial en zonas de páramos, elaborado	1	0	0,0	0,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Documento consolidado de reporte de socialización del Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, elaborado (Meta vigencia: 1);** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizó mesa de trabajo para la revisión de Planes de Acción del Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria. Se realizó una mesa para conocer el proceso de estandarización de proyectos tipo para sistemas de riego intraprediales. Se realizó una mesa con DNP, ADR y UPRA para tratar temas que permitan realizar una posible consultoría para la estructuración de proyectos tipo. Se presentaron los avances para la misión PBL PAZ con respecto a la adopción del Plan. Se asistió a la capacitación SINERGIA, SIIPO Y ODS - Sector Agricultura, liderado por el DNP para los reportes de los indicadores del Plan. Se realizó una mesa para la revisión de los productos de una posible consultoría para la estructuración



El campo  
es de todos

Minagricultura

de proyectos tipo. Se diligenció la presentación de los avances para la misión PBL PAZ. Se envió ajustado el documento del PNRDECFC del avance cualitativo y cuantitativo.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 3,1 millones

**Manual de especificaciones técnicas de sistemas de riego a nivel predial, expedido y adoptado (Meta vigencia: 2);** Meta lograda vigencia = 1 (0.0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizó una mesa con DNP para hablar sobre como vincular el Manual de Normas técnicas como base técnica para el desarrollo del proyecto tipo

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 4,2 millones

**Informe de seguimiento a la ejecución e implementación del Plan Nacional de Riego, elaborado (Meta vigencia: 1);** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%).

Actividades o gestión adelantada: Se presentaron los avances para la misión PBL PAZ con respecto a la adopción del Plan.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 1,7 millones

**Documento proyecto de ley de ADT, elaborado (Meta vigencia: 1);** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%).

Actividades o gestión adelantada: Se desarrollaron 2 mesas de trabajo con Asesora Vicepresidencia. Se desarrollaron 2 mesas trabajo con UPRA, ADR y MADR para la revisión de la propuesta de Proyecto de Ley de Econometría. Se desarrollaron mesas de trabajo internas para generar y consolidar observaciones a la propuesta del Proyecto de Ley de Econometría. Se elaboró borrador de articulado del Proyecto de Ley desarrollado con base en la propuesta de Econometría.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 4,7 millones

**Manual operativo para el banco de proyectos ZIDRES, elaborado (Meta vigencia: 1);** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%).

Actividades o gestión adelantada: Se revisaron los términos de referencia de la consultoría y se aprobó el contenido el contrato en especial lo relativo al objeto del mismo.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 2,8 millones



El campo  
es de todos

Minagricultura

**Documento técnico de definición de incentivos para los proyectos que exceden el netamente agropecuario. Tipologías II y III, elaborado (Meta vigencia: 1);** Meta lograda vigencia = 0 (0,1%).

Actividades o gestión adelantada: Se revisaron los términos de referencia de la consultoría y se aprobó el contenido el contrato, en especial lo relativo al objeto del mismo

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 2,8 millones

**Documento de evaluación y seguimiento a la implementación de la primera convocatoria para el piloto de la ZIDRES de Puerto López, elaborado (Meta vigencia: 1);** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%).

Actividades o gestión adelantada: No tiene avance dado que para generar la primera convocatoria para el piloto ZIDRES de Puerto López se deben tener los productos de la consultoría relacionados con el manual del banco de proyectos y la definición de incentivos para los proyectos que exceden los netamente agropecuario - Tipologías II y III.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 0

**Proyecto de Decreto reglamentario para las ZIDRES, elaborado (Meta vigencia: 1);** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%).

Actividades o gestión adelantada: No tiene avance dado en el proyecto de decreto reglamentario dado que se deben tener los productos de la consultoría relacionados con el manual del banco de proyectos y la definición de incentivos para los proyectos que exceden los netamente agropecuario - Tipologías II y III.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 0

**Documento de estado de avance de la implementación de Plan Nacional de Formalización de la Propiedad Rural, elaborado (Meta vigencia: 1);** Meta lograda vigencia = 0 (0,3%).

Actividades o gestión adelantada: Teniendo en cuenta que el 26 de marzo la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, el DNP, la UPRA y URT, presentaron comentarios al PNFMPR radicado el 8 de marzo de 2021 en Presidencia de la República, se programaron jornadas de trabajo presencial los días 13, 20 y 27 de abril de 2021 en las que se revisarán los comentarios y consolidar la versión final para darle cierre técnico del mencionado plan.



El campo  
es de todos

Minagricultura

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 3,1 millones

**Documento de seguimiento implementación de la Política de Ordenamiento social de la propiedad, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%).**

Actividades o gestión adelantada: Se realizó seguimiento a las actividades de catastro desarrolladas por la ANT con dos periodos de corte mes de marzo. Se emitió concepto técnico de proyecto de Ley 486 Regimen departamental, incluyendo las funciones en materia de ordenamiento territorial que deben cumplir los departamentos y la estrategia de ordenamiento social planteada en la resolución 128 de 2017. Se realizó el alcance de la modificación a la Resolución 128 identificando los puntos clave de acuerdo con los desarrollos planteados en las modificaciones de las resoluciones 129 y 130.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 1,7 millones

**Documento de lineamientos técnicos para la articulación del observatorio de tierras con el sistema de administración de tierras SAT, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%).**

Actividades o gestión adelantada: Se participó en reunión de contexto del observatorio de tierras, con el fin de identificar alcance y funcionalidades para articulación. Se identificaron posibles puntos de conexión entre el observatorio de tierras y la propuesta del CONPES SAT.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 1,3 millones

**Documento de lineamientos técnicos para la incorporación del componente rural de los POT articulado al sistema de administración de tierras SAT, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%).**

Actividades o gestión adelantada: Se realizaron aportes al documento de Documentación de proceso de Construcción de modelo extendido - POT v1.4 1 Marzo2021 +MVCT revisado

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 1,3 millones

**Documento de estado de avance de la implementación de la estrategia de catastro multipropósito, elaborado Documento de estado de avance de la implementación de la estrategia de catastro multipropósito, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%).**





El campo  
es de todos

Minagricultura

Actividades o gestión adelantada: Se participó en la sesión ordinaria del comité el día 17 de Marzo, acompañando al Viceministro de acuerdo al reporte de avance y se elaboraron los bullets y presentación para reunión con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 1,7 millones

**Documento de lineamientos técnicos para definir la ruta y priorización de saneamiento predial en zonas de páramos, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%).**

Actividades o gestión adelantada: Se ajustó el plan de trabajo de cronograma para plan de trabajo de ruta de saneamiento páramos.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 2,6 millones

#### 1.4 Dirección de Mujer Rural

Durante la vigencia 2021, la Dirección ha ejecutado su Plan de Acción en un 11,8% a 31 de marzo de 2021, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Diagnóstico y análisis econométrico de la población campesina, elaborado	1	0	0,0	0,0
Estudio técnico sobre la situación de las mujeres rurales y las actividades de trabajo doméstico y del cuidado, debido a la emergencia causada por Covid-19	1	0	0,0	0,0
Documento de política pública de la población campesina, elaborado	1	0	0,0	0,0
Documento de la política pública del sector agropecuario para la atención a personas en condición de discapacidad. Elaborado	1	0	0,0	0,0
Documento de Lineamientos técnicos para la inclusión del enfoque de género en el Servicio de Extensión Agropecuaria, elaborado	1	0	0,0	0,0
Plan de acción para la implementación del decreto 762 de 2018 en el Sector Agricultura y de Desarrollo Rural, elaborado	1	0	0,0	0,0



PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Mesas de articulación con entidades adscritas y vinculadas, Cooperantes Internacionales y/o Sector privado, para el apoyo a la construcción de lineamientos y acciones afirmativas que incidan en el bienestar social y económico de las mujeres rurales y campesinas, realizadas	6	6	100,0	100,0
Evento de conmemoración del día internacional de la Mujer Rural, realizado	1	0	0,0	0,0
Evento de conmemoración del día internacional de la Mujer Rural, realizado	12	4	33,3	33,3
Mujeres y jóvenes rurales capacitados a través del programa de Educación Económica y Financiera del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Developpement International Desjardins	3.000	223	7,4	7,4
Plataforma SIMUR, mejorada (con el ajuste del formulario de registro, creación de la plataforma que contiene la base de datos y establecimiento del micro sitio web)	1	0	0,0	0,0
Mujeres rurales beneficiadas a través del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales	30	0	0,0	0,0
Documento de aprendizaje, monitoreo y evaluación, desde una perspectiva de género, a las políticas e instrumentos de política seleccionados del Sector Agricultura y de Desarrollo Rural, elaborado	1	0	0,0	0,0
Documentos de seguimiento elaborados a los indicadores con enfoque de género sectoriales del PMI	4	1	25,0	25,0
Documentos de seguimiento elaborados a los indicadores con enfoque de género sectoriales del PM	2	0	0,0	0,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>11,8</b>	<b>11,8</b>

**Diagnóstico y análisis econométrico de la población campesina, elaborado (Meta vigencia: 1):**  
Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizó un resumen de la literatura con énfasis en los modelos cuantitativos que se han usado en el tema alrededor del mundo, se realizó una propuesta basada en tal revisión, priorizando un modelo de Componentes Principales y se hizo un estudio preliminar de las variables y su pertinencia estadística usando el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 106,2 millones



El campo  
es de todos

Minagricultura

**Estudio técnico sobre la situación de las mujeres rurales y las actividades de trabajo doméstico y del cuidado, debido a la emergencia causada por Covid-19 (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)**

Actividades o gestión adelantada: Se hizo una revisión completa tanto de la literatura de la situación de las mujeres en otras pandemias, como un análisis de los datos reportados por entidades nacionales y extranjeras sobre el tema. Se vio la necesidad de incluir modelos de cálculo de salud mental y su afectación en las tareas de cuidado no remunerado y productivas de las mujeres y bajo esto, se creó un instrumento de captura de información, así como un marco muestral para hacer el levantamiento de información en los próximos meses.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 106.2 millones

**Documento de política pública de la población campesina, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)**

Actividades o gestión adelantada: Se presentó ante las organizaciones campesinas la propuesta metodológica para la construcción participativa del documento de política pública. A partir de este espacio se generaron compromisos a cargo, principalmente, de las organizaciones campesinas que pueden detallarse en el documento de relatoría de este encuentro.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 70,1 millones

**Documento de la política pública del sector agropecuario para la atención a personas en condición de discapacidad. Elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda Vigencia = 0 (0,0%)**

Actividades o gestión adelantada: Se celebraron espacios de trabajo internos y se proyectó un insumo para la realización de las mesas técnicas con entidades adscritas y vinculadas.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 70,1 millones

**Documento de Lineamientos técnicos para la inclusión del enfoque de género en el Servicio de Extensión Agropecuaria, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)**

Actividades o gestión adelantada: Se elaboró un documento Borrador de lineamientos de extensión agropecuaria con enfoque de género, que ha recibido aportes en contenido y herramientas metodológicas por parte de FAO, PMA, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Fundación Solidaridad, Fundación Lutheran World Relief, PORK Colombia y la Agencia de desarrollo Rural.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 70,1 millones



El campo  
es de todos

Minagricultura

**Plan de acción para la implementación del decreto 762 de 2018 en el Sector Agricultura y de Desarrollo Rural, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%).**

Actividades o gestión adelantada: Se realizaron nueve reuniones para acompañar la construcción de los Planes de Acción para la implementación del Decreto 762 de 2018: de carácter interno, con enlaces de las entidades adscritas y vinculadas (AUNAP, ADR, ANT, URT, UPRA y Finagro), con DNP y el Viceministerio de Desarrollo Rural. Se elaboró una propuesta de contenido y metodología para la sensibilización sobre “Diversidad de Género”

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 70,1 millones

**Mesas de articulación con entidades adscritas y vinculadas, Cooperantes Internacionales y/o Sector privado, para el apoyo a la construcción de lineamientos y acciones afirmativas que incidan en el bienestar social y económico de las mujeres rurales y campesinas, realizadas (Meta vigencia: 6); Meta lograda vigencia = 6 (100,0%)**

Actividades o gestión adelantada: 1. Se realizaron diferentes reuniones entre DPS, MADR y Agencia de Cooperación de Turquía \_Tika, para buscar apoyos para la recuperación económica de la Isla de Providencia, concretamente a la asociación “ASOCRAB” donde se beneficiarán más de 200 personas. 2 y 3. Se realizaron diversas reuniones de articulación DMR con BAVARIA y Ocesa, con el fin de conocer oferta de las dos partes, revisar posibles puntos de fusión para beneficiar la población de cada una de las entidades, con Ocesa se avanza en la construcción de una carta de intención. 4. Se generaron mesas de trabajo con los diferentes enlaces designados por direcciones técnicas de la ADR, con el fin de consolidar acciones afirmativas que conlleven a la transversalización de género dentro de la agencia. 5. Reunión con la DCPGI para el diseño de la estrategia de divulgación virtual para las organizaciones de productores rurales de la Cartilla “Creando nuestro Fondo Autogestionado”. Insumo generado desde la MTNAR. 6. Se realizó mesa de articulación con el equipo de asistencia técnica de la UE donde se aprobaron los cuatro componentes presentados para el apoyo complementario en el marco del DRET II.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 70,1 millones

**Evento de conmemoración del día internacional de la Mujer Rural, realizado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)**

Actividades o gestión adelantada: Evento programado para octubre 2021

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.



El campo  
es de todos

Minagricultura

**Jornadas de sensibilizaciones sobre el que hacer de la Dirección de la Mujer Rural, realizadas (Meta vigencia: 12); Meta lograda vigencia = 4 (33,3%)**

Actividades o gestión adelantada: Se realizó una sensibilización sobre “género y mujer rural” en el marco del Comité Interinstitucional de Seguimiento al Plan de Revisión, Evaluación y Seguimiento de los programas y leyes que favorecen a las mujeres rurales. 2. Se realizaron tres sensibilizaciones sobre “mujer rural, género y cuidado”: para funcionarios (as) de la UAEOS, otra organizada con la ADR y dirigida a todas las UTT y Secretarías de Agricultura, y una última, para profesores y estudiantes del programa de Licenciatura en Educación Campesina y Rural de la Universidad del Magdalena.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 86,0 millones

**Mujeres y jóvenes rurales capacitados a través del programa de Educación Económica y Financiera del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Developpement International Desjardins (Meta vigencia: 3.000); Meta lograda vigencia = 223 (7,4%)**

Actividades o gestión adelantada: Durante este trimestre se establecieron alianzas con ANUC, Trenzadas Somos Mas, PorkColombia y Asocolflores para invitar a las mujeres a participar. De igual manera, se desarrollaron reuniones técnicas con DID con el objetivo de hacer seguimiento y establecer mecanismos de mejora.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 86,0 millones

**Plataforma SIMUR, mejorada (con el ajuste del formulario de registro, creación de la plataforma que contiene la base de datos y establecimiento del micrositio web) (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)**

Actividades o gestión adelantada: NO se realizaron actividades en este trimestre

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Mujeres rurales beneficiadas a través del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales (Meta vigencia: 30); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)**

Actividades o gestión adelantada: Se avanzó en la reglamentación vía Decreto del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.



El campo  
es de todos

Minagricultura

**Documento de aprendizaje, monitoreo y evaluación, desde una perspectiva de género, a las políticas e instrumentos de política seleccionados del Sector Agricultura y de Desarrollo Rural, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)**

Actividades o gestión adelantada: Se realizó una reunión con la DSEEP del DNP para conocer el proceso de diseño de evaluación de políticas públicas, posteriormente se solicitó asistencia técnica mediante oficio 20214800047411. Se realizaron dos reuniones internas con el equipo de tierras y de financiamiento para revisar avances y próximos pasos. Al 31 de marzo aún se espera respuesta de la DSEEP y el inicio de las mesas técnicas.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 145,5 millones

**Documentos de seguimiento elaborados a los indicadores con enfoque de género sectoriales del PMI (Meta vigencia: 4); Meta lograda vigencia = 1 (25,0%)**

Actividades o gestión adelantada: Se generó informe trimestral sobre el seguimiento a los indicadores de género a cargo de las entidades sectoriales y que se encuentran inscritos en el PMI.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 145,5 millones

**Documentos de seguimiento elaborados a los indicadores con enfoque de género sectoriales del PM (Meta vigencia: 2); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)**

Actividades o gestión adelantada: Se viene avanzando en el seguimiento a las acciones de las sentencias en las que la DMR participa, para la elaboración del informe semestral.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$145,5



## 2. Viceministerio de Asuntos Agropecuarios

### 2.1 Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

Durante la vigencia 2021, la Dirección ejecuto su Plan de Acción en un 0,0% a 31 de marzo, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Productores con desfavorables condiciones climáticas, apoyados	26.800	0	0,0	0,0
Productores apoyados por emergencia sanitaria y fitosanitaria	1.483	0	0,0	0,0
Productores apoyados en la implementación de buenas prácticas agropecuarias	700	0	0,0	0,0
Áreas de transformación productiva planificadas	1.800	0	0,0	0,0
Productores apoyados por distorsiones en precios de comercialización	8.087	0	0,0	0,0
Áreas con reforestación comercial	5.735	0	0,0	0,0
Área con plantaciones forestales, apoyadas para mantenimiento	5.745	0	0,0	0,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Productores con desfavorables condiciones climáticas, apoyados (Meta vigencia: 26.800);** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Los recursos se encontraban en previo concepto del DNP-DIFP, desbloquearon los recursos en la segunda semana de abril. Se adelanta las acciones para suscribir el contrato y/o convenio con el cual se va a empezar la ejecución del programa para cumplir las metas.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Productores apoyados por emergencia sanitaria y fitosanitaria (Meta vigencia: 1.483);** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Los recursos se encontraban en previo concepto del DNP-DIFP, desbloquearon los recursos en la segunda semana de abril. Se adelanta las acciones para suscribir el contrato y/o convenio con el cual se va a empezar la ejecución del programa para cumplir las metas.



El campo  
es de todos

Minagricultura

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Productores apoyados en la implementación de buenas prácticas agropecuarias (Meta vigencia: 700);** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Los recursos se encontraban en previo concepto del DNP-DIFP, desbloquearon los recursos en la segunda semana de abril. Se adelanta las acciones para suscribir el contrato y/o convenio con el cual se va a empezar la ejecución del programa para cumplir las metas.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Áreas de transformación productiva planificadas (Meta vigencia: 1.800);** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Los recursos se encontraban en previo concepto del DNP-DIFP, desbloquearon los recursos en la segunda semana de abril. Se adelanta las acciones para suscribir el contrato y/o convenio con el cual se va a empezar la ejecución del programa para cumplir las metas.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Productores apoyados por distorsiones en precios de comercialización (Meta vigencia: 8.087);** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Los recursos se encontraban en previo concepto del DNP-DIFP, desbloquearon los recursos en la segunda semana de abril. Se adelanta las acciones para suscribir el contrato y/o convenio con el cual se va a empezar la ejecución del programa para cumplir las metas.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Áreas con reforestación comercial (Meta vigencia: 5.735);** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: El convenio con la Federación de Cafeteros se firmó hace dos semanas y se está en aprobación del POA, por otra parte se está a la espera de los 5.000 millones que llegan por donación para CIF.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.





**Área con plantaciones forestales, apoyadas para mantenimiento (Meta vigencia: 3.745); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)**

Actividades o gestión adelantada: El convenio con la Federación de Cafeteros se firmó hace dos semanas y se está en aprobación del POA.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

## 2.2 Dirección de Cadenas Pecuarias, Acuícolas Y Pesqueras

Durante la vigencia 2021, la Dirección ha ejecutado su Plan de Acción en un 22,5% a 31 de marzo de 2021, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Documento del plan de acción de las cadenas PPA formalizadas con acuerdo de competitividad, elaborado	5	2	40,0	40,0
Documentos con información sectorial de las cadenas PPA, elaborado	10	3	30,0	30,0
Informes de seguimiento realizados a las fondos parafiscales pecuarios, elaborados	12	3	25,0	25,0
Parcelas y/o unidades demostrativas de modelos tecnológicos, adecuadas	1.050	0	0,0	0,0
Informes y/o reportes de seguimiento a precios de la leche, divulgados	12	3	25,0	25,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>24,0</b>	<b>24,0</b>

**Documento del plan de acción de las cadenas PPA formalizadas con acuerdo de competitividad, elaborado (Meta vigencia: 5); Meta lograda vigencia = 2 (40,0%)**

Actividades o gestión adelantada: Los consejos nacionales de cadenas pecuarias han adelantado mesas de trabajo en las que se analiza y evalúan las estrategias y actividades que deben realizar para definir la hoja de ruta hacia el fortalecimiento de la competitividad sectorial del año 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.



El campo  
es de todos

Minagricultura

**Documentos con información sectorial de las cadenas PPA, elaborado (Meta vigencia: 10);** Meta lograda vigencia = 3 (30,0%)

Actividades o gestión adelantada: La dirección de cadenas pecuarias mediante los secretarios técnicos nacionales de los consejos de cadena han elaborado y presentado para consideración de decisiones, por medio de documentos con diversa información interés de acuerdo a los pilares coyuntura del sector.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Informes de seguimiento realizados a las fondos parafiscales pecuarios, elaborados (Meta vigencia: 12);** Meta lograda vigencia = 3 (25,0%)

Actividades o gestión adelantada: La dirección de cadenas pecuarias en el marco de su responsabilidad de ejercer vigilancia a la ejecución de los recursos de la parafiscalidad pecuaria ha elaborado informes de seguimiento con base en la información reportada por los suscritos administradores de los fondos.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Parcelas y/o unidades demostrativas de modelos tecnológicos, adecuadas (Meta vigencia: 1.050);** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Al corte del reporte la dirección de cadenas adelanta la etapa precontractual de convenios para la ejecución de proyectos.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Informes y/o reportes de seguimiento a precios de la leche, divulgados (Meta vigencia: 12);** Meta lograda vigencia = 3 (25,0%)

Actividades o gestión adelantada: La Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche en la página web a su cargo ha generado los reportes de las variables del sector.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.



### 2.3 Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

Durante la vigencia 2021, la Dirección ha ejecutado su Plan de Acción en un 12,5% a 31 de marzo, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Parcelas y unidades demostrativas ampliadas	6.000	0	0,0	0,0
Documentos de análisis de información climática, generados	1	0	0,0	0,0
Documento metodológico de generación de oferta tecnológica y conocimiento para adaptación y mitigación del cambio climático, elaborado	2	0	0,0	0,0
Personas apoyadas con servicios de apoyo técnico del uso eficiente de recursos naturales	3	0	0,0	0,0
Parcelas y unidades demostrativas adecuadas	4.300	0	0,0	0,0
Personas que reciben servicio de apoyo técnico para el uso eficiente de recursos naturales en ecosistemas estratégicos	50	0	0,0	0,0
Documento Plan Integral de Gestión del Cambio Climático -PIGCC del sector agropecuario, elaborado	1	1	100,0	100,0
Oferta tecnológica por cadena productiva por zona agroecológica, formulada	10	0	0,0	0,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>12,5</b>	<b>12,5</b>

**Parcelas y unidades demostrativas ampliadas (Meta vigencia: 6.000):** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: El Convenio MADR CIAT 20210443 fue firmado el 31 de marzo y se encuentra en proceso de preparación para establecimiento de parcelas

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 1.654,5 millones

**Documentos de análisis de información climática, generados (Meta vigencia: 1):** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se adelantan procesos precontractuales para suscripción convenio MADR FAO para apoyo al funcionamiento de mesas regionales. La mesa Nacional que genera insumos para el documento de análisis de información ha sesionado a 31 marzo en tres oportunidades generando 3 boletines agroclimáticos 2021

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$6,2 millones

**Documento metodológico de generación de oferta tecnológica y conocimiento para adaptación y mitigación del cambio climático, elaborado (Meta vigencia: 2):** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: el convenio MADR CIAT 20210443 fue firmado el 31 de marzo, se encuentra en ejecución para logro de la meta

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 454,0 millones

**Personas apoyadas con servicios de apoyo técnico del uso eficiente de recursos naturales (Meta vigencia: 3):** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%).

Actividades o gestión adelantada: la meta corresponde al proyecto iniciativas climáticamente inteligentes que se abordará a través del Convenio MADR CIAT firmado el 31 de marzo

**Documentos de análisis de información climática, generados (Meta vigencia: 1):** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Diseño de la ruta de actualización el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria PECTIA. Con el análisis de los factores habilitantes y la necesidad de actualizar las agendas de I+D+i. Se proyecta que la ruta sea apropiada en las Mesas de CTi Agropecuaria.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 374.999.999

**Parcelas y unidades demostrativas adecuadas (Meta vigencia: 4.300):** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: El convenio MADR CIAT que ejecutará parte de la meta fue firmado el 31 de marzo y se avanza en procesos precontractuales para suscribir convenios con otros aliados idóneos para ejecutar la meta durante la vigencia

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 2.822,0 millones

**Personas que reciben servicio de apoyo técnico para el uso eficiente de recursos naturales en ecosistemas estratégicos: (Meta vigencia 50):** Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)



Actividades o gestión adelantada: La profesional de apoyo contratada avanza en actividades de promoción de la conservación y uso racional de los recursos naturales en ecosistemas estratégicos y cuencas hidrográficas con fuertes presiones por actividades productivas.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 76,9 millones

**Documento Plan Integral de Gestión del Cambio Climático -PIGCC del sector agropecuario, elaborado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: El documento se encuentra en edición final a nivel de prólogo para presentación y adopción.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 76,0 millones

**Oferta tecnológica por cadena productiva por zona agroecológica, formulada (Meta vigencia: 10):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se avanza con AGROSAVIA en el seguimiento y monitoreo a los planes de trabajo y de investigación para la obtención de las ofertas tecnológicas programadas.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

## 2.4 Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios

Durante la vigencia 2021, la Dirección ha ejecutado su Plan de Acción en un 22,4% a 31 de marzo, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Documento Técnico "Diseño de una estrategia para profundización del crédito asociativo", elaborado	1	0	0.0	0.0
Productores con acceso a crédito con subsidio de tasa de interés a través de las LEC	14,876	2,860	19.2	19.2
Productores con acceso a subsidio a la tasa de interés LEC e ISA, bajo el esquema de Agricultura por Contrato	1,288	47	3.6	3.6



PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Área con incentivo al seguro agropecuario otorgado	72,738	0	0.0	0.0
Operaciones de crédito en actividades no agropecuarias de FINAGRO	361	544	150.7	100.0
Participación de las mujeres dentro de las operaciones de crédito agropecuario y rural	35.70%	37.09%	103.9	100.0
Productores capacitados en educación económica y financiera rural	3,000	0	0.0	0.0
Informe de medición y evaluación del proceso de formación y transferencia de capacidades en educación económica y financiera rural, elaborados	1	0	0.0	0.0
Entidades utilizando "Decisión"	17	1	5.9	5.9
Informe de análisis sobre las entidades que están reportando información, elaborado	2	0	0.0	0.0
Boletines trimestrales de análisis de riesgos de mercado y financiero, elaborados	8	1	12.5	12.5
Porcentaje de recaudo de cartera de los programas PRAN, efectuado	2%	1.9%	95.0	95.0
Productores con acceso y entendimiento de los contenidos de los boletines agroclimáticos	500	0	0.0	0.0
Elaboración de un documento de línea base sobre el proceso de recolección, consolidación, procesamiento y análisis de información referente a daños y pérdidas en el sector agropecuario por eventos catastróficos	1	0	0.0	0.0
Documentos de política (Instrumentos de financiamiento no bancario/ Instrumentos financieros: derivados, futuros, otros / Agrologística /Financiamiento verde), propuestos a partir del levantamiento de la información y del diagnóstico de los problemas del sector, elaborado	2	0	0.0	0.0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>25.8</b>	<b>22.4</b>

**Documento técnico Diseño de una estrategia para profundización del crédito asociativo elaborado. (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se han desarrollado mesas de trabajo con profesionales de la Dirección de Financiamiento y Riesgos agropecuarios y de la Dirección de Mujer Rural, generando



El campo  
es de todos

Minagricultura

como resultado el avance en la construcción del diagnóstico general del crédito asociativo, normatividad, marco institucional, experiencias nacionales e internacionales y enfoque de género.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Productores con acceso a un incentivo de financiamiento: LEC Agricultura por Contrato o ISA (Meta vigencia: 14.876):** Meta de avance vigencia = 2.860 (19,2%)

Actividades o gestión adelantada: Para el mes de marzo, se han generado un total de 2.860 operaciones sujetas de subsidio a la tasa de interés, desagregadas por tipo de productor de la siguiente manera: Pequeño: 2.445 Mediano: 378 Grande: 37. lo que ha generado que se comprometan subsidios a la tasa de interés por valor de \$ 6.579,7 millones, desagregados por tipo de productor de la siguiente manera: Pequeño: \$3.220,6 millones, Mediano: \$2.485,8 millones, y Grande: \$ 873,2 millones.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 6.579,7 millones

**Productores con acceso a subsidio a la tasa de interés LEC e ISA, bajo el esquema de Agricultura por Contrato (Meta vigencia: 1.288):** Meta de avance vigencia = 47 (3,6%)

Actividades o gestión adelantada: Para 2019 se tienen en total (5702) productores con acceso a un incentivo de financiamiento AxC e ISA Para el 2020 se tienen en total (6.083) productores con acceso a un incentivo de financiamiento AxC e ISA. Con corte a marzo 2021 se han otorgado subsidios a 47 proyectos productivos con un subsidio a la tasa de interés por valor de \$490,9 millones, apalancando crédito por valor de \$10,924 millones con una inversión de \$18,397,9 millones.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 490,9 millones.

**Área con incentivo al seguro agropecuario otorgado. (Meta vigencia: 72.738 has):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Mediante Resolución 051 del 5 de marzo del 2021 del MADR en su artículo 1 aprueba transferir 58.000,0 millones con destino al Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios - FNRA.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.



El campo  
es de todos

Minagricultura

**Operaciones de crédito en actividades no agropecuarias de FINAGRO. (Meta vigencia: 361):**  
Meta de avance vigencia = 544 (150,7%)

Actividades o gestión adelantada: Al cierre de marzo 2021, se han colocado 544 créditos para actividades rurales no agropecuarias por valor de \$22.911,9 millones con lo cual se alcanza un cumplimiento de 150% frente a la meta anual proyectada para la presente vigencia (361). El 67.83% de las operaciones de crédito pertenece a Capital de trabajo para producción y comercialización de artesanías, turismo rural para capital de trabajo y extracción y comercialización minera para capital de trabajo, lo que equivale a (369 operaciones de crédito). El 11.03% pertenece a inversión para infraestructura, maquinaria y equipos para las actividades de: minería, artesanías y turismo, lo que equivale a (60 operaciones de crédito); El 21.14 % restante pertenece a normalización de cartera en actividades de inversión y capital de trabajo para minería, turismo y artesanías equivalente a (115 operaciones de crédito) NOTA: este reporte incluye operaciones de normalización de cartera.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Participación de las Mujeres dentro de las Operaciones de Crédito Agropecuario y Rural. (Meta vigencia: 35,7%):** Meta de avance vigencia = 37,09% (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Al cierre de marzo 2021, se han colocado 40.017 operaciones de crédito para mujeres por valor de \$398.370,3 millones, alcanzando una participación en el total del número de créditos a personas naturales de 37,09%, que frente a la meta total de (35,7%) de participación alcanza un cumplimiento de 103,8% para este período. Las actividades productivas con mayor participación fueron: actividad mixta agropecuaria rural con un 26,32%, café con 18,64%, ganadería carne con 15,04%, ganadería de leche con un 5,34%, frutales con 5,18%, plátano con 4,56%. El 24.92% restante se encuentra distribuido en otras 24 actividades productivas en menores porcentajes.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Productores capacitados en educación económica y financiera. (Meta vigencia: 3.000):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Desde la DFRA, se participó en el desarrollo de la formulación de los Estudios Previos, que justifican el Contrato con la FAO, los cuales se revisaron y ajustaron conforme a las recomendaciones jurídicas realizadas. Una vez ajustado dicho documento fue radicado y a la fecha se espera a la respuesta por parte de la oficina de contratación.



Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Informe de medición y evaluación del proceso de formación y transferencia de capacidades en educación económica y financiera rural, elaborados. (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: La DFRA ha avanzado en la consolidación del convenio con FAO para poner en marcha la estrategia de EEFR, a partir del cual se espera poner en marcha la ejecución de la estrategia a partir del mes de junio.

**Entidades utilizando el software “Decisión”. (Meta vigencia: 17):** Meta de avance vigencia = 1 (5,9%)

Actividades o gestión adelantada: La DFRA ha avanzado en la consolidación del convenio con FAO para poner en marcha la estrategia de EEFR, a partir del cual se espera poner en marcha la ejecución de la estrategia a partir del mes de junio.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Informe de análisis sobre las entidades que están reportando información, elaborado. (Meta vigencia: 2):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se han realizado los contactos para solicitar la información de la herramienta Decisión administrada por Finagro, para lo cual se espera el reporte de la información para proceder con la construcción de los documentos

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Boletines trimestrales de análisis de riesgos de mercado y financiero, elaborados (Meta vigencia: 8):** Meta de avance vigencia = 1 (12.5%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizaron sesiones de trabajo con FINAGRO y la UPRA para consolidar y validar la información de Riesgos de Mercado y Financieros para el cultivo de arroz. La UPRA se estará encargando de la diagramación del boletín, como parte de la estrategia de comunicación del SIGRA



El campo  
es de todos

Minagricultura

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Porcentaje de recaudo de cartera de los programas PRAN, efectuado (Meta vigencia: 2 %):** Meta de avance vigencia = 1.9% (95,0%)

Actividades o gestión adelantada: A corte de marzo de 2021, se han recaudado \$252.927.770 del Convenio 106 de 1999 - PRAN AGROPECUARIO, lo que corresponde al 1,9% de recaudo del programa teniendo en cuenta el saldo de cartera del Convenio a diciembre de 2020.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Productores con acceso y entendimiento de los contenidos de los boletines agroclimáticos (Meta vigencia: 500):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se encuentra en etapa precontractual para la firma del convenio con la FAO.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Elaboración de un documento de línea base sobre el proceso de recolección, consolidación, procesamiento y análisis de información referente a daños y pérdidas en el sector agropecuario por eventos catastróficos (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se está estructurando el documento de línea base sobre el proceso de recolección, consolidación, procesamiento y análisis de información referente al sistema de daños y pérdidas en el sector agropecuario por eventos catastróficos con los lineamientos específicos para la base de reportes conforme a la ley 1523, una vez ajustado el mismo se remitirá para aprobación por parte del Viceministro y Ministro.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Documentos de política (Instrumentos de financiamiento no bancario/ Instrumentos financieros: derivados, futuros, otros / Agrologística /Financiamiento verde), propuestos a partir del levantamiento de la información y del diagnóstico de los problemas del sector, elaborado (Meta vigencia: 2):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)



El campo  
es de todos

Minagricultura

Actividades o gestión adelantada: Durante el trimestre, se trabajó en la propuesta de asistencia técnica con el Banco Mundial. Se diseñaron los estudios previos y se preparó toda la carpeta contractual para radicar en contratación el convenio con el BM. Se espera firmar el acuerdo en los próximos días para que el BM pueda empezar a desplegar su ejecución del cronograma de actividades y entregables definido. Igualmente, se estructuró el Proyecto de Decreto Reglamentario de los artículos 3 y 4 de la Ley 2071 de 2020, en materia de alivio financiero, y sus documentos técnicos. El Proyecto se expuso y discutió con las entidades relacionadas con la materia, como FINAGRO, BAC, ASOBANCARIA, PGN, CGR, Representantes de los Productores, MHCP, CISA, entre otros. Fue publicado en la página del MADR del 3 al 18 de marzo para observaciones de la comunidad en general, se recibieron 340 observaciones de ciudadanos, entidades y gremios, las cuales fueron respondidas y ajustado el Proyecto y está en trámite ante el MHCP y Secretaria Jurídica de Presidencia, para su revisión y firma. Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.



### 3. Oficinas Asesoras

#### 3.1 Oficina De Asuntos Internacionales

Durante la vigencia 2021, la Oficina ha ejecutado su Plan de Acción en un 20,4% a 31 de marzo, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2020			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Rondas o reuniones bilaterales y multilaterales, asistidas técnicamente por el MADR.	12	3	25.0	25.0
Agroexportadores con participación en ferias comerciales nacionales e internacionales, apoyados	2	0	0.0	0.0
Eventos de divulgación de información de comercio exterior, realizados	2	0	0.0	0.0
Documentos de lineamientos técnicos de política de comercio exterior del sector, elaborados	3	0	0.0	0.0
Documento de estrategias y planeación de asistencia con miras al aprovechamiento, realizado	1	0	0.0	0.0
Documentos de análisis de información de comercio exterior, elaborados	4	1	25.0	25.0
Resoluciones Reglamentarias de Administración de contingentes de importación y exportación, expedidas	100%	100%	100.0	100.0
Boletín quincenal del Sistema Andino de Franja de Precios que se envía a la DIAN, para la aplicación de Aranceles a terceros países, elaborados	24	6	25.0	25.0
Documento de seguimiento a los TLCs suscritos, elaborados	2	0	0.0	0.0
Matrices técnicas, elaboradas y reportadas a la OCDE	5	1	20.0	20.0
Documentos técnicos en el marco de compromisos multilaterales de la Organización Mundial del Comercio - OMC, elaborados	4	2	50.0	50.0
Socialización, implementación y ejecución de la Estrategia de Cooperación Internacional para el Sector Agropecuario y Desarrollo Rural	1	0	0.0	0.0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>20.4</b>	<b>20.4</b>



El campo  
es de todos

Minagricultura

**Rondas o reuniones bilaterales y multilaterales, asistidas técnicamente por el MADR. (Meta vigencia: 12):** Meta de avance vigencia = 3 (25,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se continuó participando en los espacios de actualización del proceso de negociación de un Acuerdo de Asociación Económica con Japón: reunión de la Oficina de Asuntos Internacionales con el Jefe Negociador y tres reuniones sectoriales con representantes de Fedecacao, de Fenavi y con el Ministro de Comercio, para analizar situación del sector de carne bovina y la industria láctea. En complemento, se actualizó documento con los resultados hasta la fecha de la negociación. En lo relacionado con la Agenda de Diplomacia Sanitaria, en la visita de alto nivel del MADR a Corea del Sur, se anunció la admisibilidad para el aguacate Hass logrando finalizar el proceso. Ahora las autoridades sanitarias de ambos países firmarán los planes operativos de trabajo para el cumplimiento de las condiciones sanitarias que permitieron su apertura. En el marco del IIX Gabinete Binacional Colombia- Ecuador del 2020, se adelantaron las actividades relacionadas al intercambio y construcción de planes de trabajo entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia en cumplimiento a los compromisos del eje de Asuntos Económicos y comerciales.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 20,3 millones

**Agroexportadores con participación en ferias comerciales nacionales e internacionales, apoyados. (Meta vigencia: 2):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se continúa con la etapa precontractual con la elaboración de los estudios previos en la que se está definiendo la forma de pago para la suscripción de un convenio con Procolombia en el cual se pretende ejecutar: Actividades de Posicionamiento y promoción internacional, Participar en las ferias internacionales Fruit Attraction en Madrid - España y Fruit Logistic Asia en Hong Kong, así mismo facilitar Misiones compradores y /o exportadores de cítricos y aguacate hass en Canadá y China respectivamente.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Eventos de divulgación de información de comercio exterior, realizados. (Meta vigencia: 2):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se coordinó la logística para realizar la socialización interna en el MADR sobre la estrategia de cooperación del sector. Este espacio propició el diálogo con los directores para complementar la estrategia. Se facilitó la logística con el IICA quien a través de plataformas virtuales organiza mesas de trabajo conforme a las líneas definidas para llevar a cabo los talleres orientados a la formulación de la Agenda Andina Agropecuaria. Teniendo en cuenta los 10 años del



El campo  
es de todos

Minagricultura

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se definió realizar piezas gráficas para divulgar cifras e información relevante de este acuerdo.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 8,2 millones

**Documentos de lineamientos técnicos de política de comercio exterior del sector, elaborados (Meta vigencia: 3):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Primer documento - Gestión frente a la Comunidad Andina: Se adelantó una reunión con MinCIT para hacer seguimiento a los temas de la propuesta integral de la SAC para organizar y reactivar flujos comerciales intraandinos. Segundo documento -Gestión Admisibilidad Sanitaria para la Carne Porcina: El MADR como integrante del Grupo Técnico de Asuntos Comerciales Internacionales (GT) ha adelantado el Plan de Admisibilidad Sanitaria para carne de cerdo que tiene como objetivo el desarrollo de una estrategia intersectorial para lograr el acceso de este producto en los diferentes mercados priorizados. Tercer documento- Continuar con la Identificación de Actores y Estrategia de Cooperación para El Cumplimiento de Límites Máximos de Residuos para Exportación de Frutas Exóticas a la Unión Europea. Está en proceso de elaboración documento identificando generalidades y particularidades de los Límites Máximos de Residuos y su importancia en el comercio internacionales de bienes agrícolas.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 17,1 millones

**Documento de estrategias y planeación de asistencia con miras al aprovechamiento, realizado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se concertaron reuniones con Colombia Productiva para revisar detalladamente como se ejecutarán los recursos en el marco del programa “Calidad para exportar”, se realizaron mesas técnicas con el fin de revisar la posibilidad de enfocar los recursos en tres líneas productivas principales: Aguacate, mango y pasifloras. A pesar de que se han presentado dificultades con la incorporación de los recursos se avanza en la estructuración del proyecto.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 7,5 millones

**Documentos de análisis de información de comercio exterior, elaborados (Meta vigencia: 4):** Meta de avance vigencia = 1 (25,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realiza el documento: Estadísticas Agropecuarias y Agroindustriales a Marzo 2021. Con la información obtenida se construye información comercial (balanza comercial, exportaciones e importaciones) con Perú. Informe sobre exportaciones en valor y volumen de lácteos. Construcción de información comercial con Corea.



El campo  
es de todos

Minagricultura

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Resoluciones Reglamentarias de Administración de contingentes de importación y exportación, expedidas (Meta vigencia: 100%):** Meta de avance vigencia = 4 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se expidieron 4 Resoluciones, reglamentando los contingentes de importación de carne porcino de Canadá para la vigencia 2021 (Resolución 00282 de diciembre de 2020). Contingente de los países de Triángulo Norte: Demás alimentos para perro y gatos y de Alcohol etílico (Resoluciones 0029 y 0031 de febrero 2021). Contingente de Quesos de EFTA (Resolución 0030 de 25 febrero 2021).

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Boletín quincenal del Sistema Andino de Franja de Precios que se envía a la DIAN, para la aplicación de Aranceles a terceros países, elaborados (Meta vigencia: 24):** Meta de avance vigencia = 6 (25,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se elaboraron y enviaron a la DIAN los 6 boletines con los precios y aranceles de referencia entre enero y marzo de los productos sujetos al Sistema Andino de Franja de Precios.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Documento de seguimiento a los TLCs suscritos, elaborados (Meta vigencia: 2):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se definió realizar seguimiento al TLC con Estados Unidos ya que se cumplen 10 años de la firma del acuerdo resaltando el aprovechamiento. EL otro documento a realizar será sobre el TLC con Israel en su primer año de entrada en vigor.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Matrices técnicas, elaboradas y reportadas a la OCDE (Meta vigencia: 5):** Meta de avance vigencia = 1 (20,0%)



El campo  
es de todos

Minagricultura

Actividades o gestión adelantada: Se envió 1 matriz al comité de agricultura de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Las matrices restantes pertenecen al comité de pesca, el cual solicita sus matrices en el segundo semestre del año para ser enviadas al finalizar el año.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Documentos técnicos en el marco de compromisos multilaterales de la Organización Mundial del Comercio - OMC, elaborados (Meta vigencia: 4):** Meta de avance vigencia = 2 (50,0%)

Actividades o gestión adelantada: Documento de Notificaciones 2017, 2018, 2019, en cumplimiento de los compromisos de Colombia en el Acuerdo sobre Agricultura. Revisado con MinComercio previo envío a al OMC. Documento Reunión Hemisférica de Ministros: Comercio Exterior de Alimentos. Medidas tomadas para enfrentar la crisis del Covid 19 y reportadas a la OMC. Adhesión de Colombia a la declaración de miembros de la OMC para mantener abierto el comercio de productos agrícolas y alimenticios durante la pandemia. Iniciativa del Grupo Cairns de la OMC sobre el Covid 19 tendiente a proteger la seguridad alimentaria mundial a través de un comercio abierto. Otras actividades: Participación en reuniones de los Comités de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y de Comercio y Medio Ambiente en la OMC. Se trabajó interinstitucionalmente en la identificación de temas de interés y definición de la posición país. Colombia presentó sus preocupaciones sobre las restricciones de México a la exportación de productos Lácteos Colombianos. Negociaciones para disciplinar los subsidios a la pesca. Se participó en la videoconferencia con la Misión de Colombia ante OMC para conocer el estado de avance de las negociaciones para disciplinar los subsidios a la pesca en los cluster de diciembre y enero. Se analizaron temas tratados en el cluster de febrero para construir la posición de Colombia, respecto a la disciplina de sobrepesca y sobrecapacidad, el tratamiento a la pesca artesanal, los acuerdos de acceso bilaterales y las disciplinas de anulación y menoscabo. Participación en reuniones sobre la estrategia para el posicionamiento del aceite de palma en Europa, principalmente en la participación de Colombia en las controversias de Indonesia y Malasia contra la UE en la OMC. Se revisó escrito preparado por el MinCIT para participar como tercero en el proceso Indonesia-UE

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Socialización, implementación y ejecución de la Estrategia de Cooperación Internacional para el Sector Agropecuario y Desarrollo Rural (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: En marzo se realizó la socialización a nivel interno del MADR con los viceministros, Direcciones Técnicas y jefes de Oficina. El objetivo general de la Estrategia es





articular las iniciativas y herramientas de cooperación internacional encaminadas a fortalecer la reactivación y repotenciación del sector rural colombiano. Lo anterior, fundamentado en el diálogo político y técnico con donantes para el diseño, la ejecución de planes y proyectos y la definición de acciones y metas encaminadas a resolver las necesidades cruciales del sector agropecuario.

- Generar condiciones para espacios de diálogo sectorial con los cooperantes (mesas técnicas trimestrales).
- Apoyar la gestión de Asistencia Técnica para los componentes de Desarrollo Rural Integral, Ordenamiento y Transformación de la Producción e Institucionalidad Moderna y Tecnificada. (Número de proyectos apoyados).
- Intercambio de experiencias y apropiación de conocimiento en agricultura moderna y tecnificada (número de proyectos de cooperación técnica apoyados).
- Gestionar recursos para continuar los proyectos de infraestructura agropecuaria (número de proyectos apoyados).
- Ofertar cooperación técnica sur-sur. El evento con los cooperantes está programado para el 4 de mayo del 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

### 3.2 Oficina de Control Interno

Durante la vigencia 2021, la Oficina ha ejecutado su Plan de Acción en un 37.2% a 31 de marzo, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2020			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Informes de auditorías y seguimiento, realizados	15	1	6.7	6.7
Informes a los entes de control, elaborados y presentados	44	13	29.5	29.5
Informes a los planes de mejoramiento, presentados en SIRECI	2	1	50.0	50.0
Informes de Evaluación de la Gestión del Riesgo, elaborado	2	0	0.0	0.0
Asesoría brindada a funcionarios y contratistas del MADR, realizadas	1	3	300.0	100.0
<b>Total % da avance promedio</b>			<b>77.2</b>	<b>37.2</b>



**Informes de auditorías y seguimiento, realizados (Meta vigencia: 15):** Meta de avance vigencia = 1 (6,7%)

Actividades o gestión adelantada: Durante el primer trimestre se realizó Auditoría al proceso de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, así como seguimiento a la publicación de presupuesto y plan anual de adquisiciones, Diligenciamiento FURAG, Seguimiento a las ACPM.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Informes a los entes de control, elaborados y presentados (Meta vigencia: 44):** Meta de avance vigencia = 13 (29,5%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizaron los informes de ley de: Austeridad del Gasto, Certificación e-kogui, Derechos de autor, evaluación por dependencias, PQRDS, Evaluación del sistema de Control Interno Contable, Consolidación y transmisión del informe contractual a la Contraloría General de la República, rendición de cuenta fiscal, Información de los Recursos Destinados al Posconflicto, Transmisión de información de obras civiles inconclusas(3) y evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Informes a los planes de mejoramiento, presentados en SIRECI (Meta vigencia: 2):** Meta de avance vigencia = 1 (50,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se transmitió y se realizó el informe de los planes de Mejoramiento de la CGR.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Informes de Evaluación de la Gestión del Riesgo, elaborado (Meta vigencia: 2):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Está programado para el segundo semestre

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.



**Asesoría brindada a funcionarios y contratistas del MADR, realizadas (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 3 (300,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se han realizado tres mesas de trabajo correspondientes a Inversiones para la mejora de la competitividad del sector arrocero, Preparación para la implementación del ODS 1 fin de la pobreza, Proyecto de inversión "Implementación de estrategia para la inclusión financiera del sector agropecuario nacional".

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

### 3.3 Oficina de las Tecnologías de la Información

Durante la vigencia 2021, la Oficina ha ejecutado su Plan de Acción en un 10,2% a 31 de marzo, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2020			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI institucional, actualizado	1	0	0.0	0.0
Plan de implementación de la Política de TI	1	0	0.0	0.0
Plan de implementación de política de GI, elaborado	1	1	100.0	100.0
Catálogo de componente de información actualizado	1	0	0.0	0.0
Seguimiento al Plan de calidad de los componentes de información	1	0	0.0	0.0
Catálogo de metadatos de datos, servicios y aplicaciones	1	0	0.0	0.0
Catálogo de sistema de información institucional y sectorial actualizado	1	0	0.0	0.0
Servicios de TI incluidos en el catálogo de Servicios Tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en operación	95%	21%	22.1	22.1
Caracterización de grupos de interés de TI de acuerdo a la priorización del catálogo de sistemas de información	1	0	0.0	0.0
Seguimiento al plan de acción de la gestión del conocimiento en materia de TI	1	0	0.0	0.0
Plan de trabajo Fase III de Mi Registro Rural	1	0	0.0	0.0
Mi Registro Rural en el sector agropecuario y rural interoperable, implementada	1	0	0.0	0.0



El campo  
es de todos

Minagricultura

PRODUCTO	Vigencia 2020			% Avance sin sobre ejecución
	Meta	Avance	% Avance	
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>10.2</b>	<b>10.2</b>

**Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI institucional, actualizado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se identificaron los cambios mediante los cuales se actualizará el PETI institucional en la presente vigencia. Durante el primer trimestre se ha venido actualizando los proyectos de cada uno de los dominios en los instrumentos de seguimiento.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 66,5 millones

**Plan de implementación de la Política de TI (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Avance programado para iniciar en el segundo trimestre de la vigencia 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Plan de implementación de política de GI, elaborado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se elaboró el documento del Plan de Implementación de la Política de Gestión de Información.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Catálogo de componente de información actualizado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizó la revisión de la versión actual del Catálogo de Componentes de Información con el propósito de definir su alcance de acuerdo con las nuevas iniciativas de TI.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 4,2 millones

**Seguimiento al Plan de calidad de los componentes de información (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se llevó a cabo la revisión del documento y así mismo se incorporaron métricas e instrumentos que permitan hacer el seguimiento al mismo.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Catálogo de metadatos de datos, servicios y aplicaciones (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Avance programado para iniciar en el segundo trimestre de la vigencia 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Catálogo de sistema de información institucional y sectorial actualizado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: El Catálogo de Sistemas de Información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ya se encuentra actualizado. Por otro lado, el Catálogo de Sistemas de Información sectorial se encuentra en proceso de actualización, ya que no todas las entidades del sector agro han enviado la información solicitada.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$16,2 millones

**Servicios de TI incluidos en el catálogo de Servicios Tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en operación (Meta vigencia: 95%):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Los Niveles de Servicio de la plataforma tecnológica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentaron una disponibilidad del 99% durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 1.459,8 millones



**Caracterización de grupos de interés de TI de acuerdo a la priorización del catálogo de sistemas de información (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizó la priorización del Catálogo de Sistemas de Información con el fin de divulgar el propósito de cada sistema.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$15,4 millones

**Seguimiento al plan de acción de la gestión del conocimiento en materia de TI (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Avance programado para iniciar en el cuarto trimestre de la vigencia 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Plan de trabajo Fase III de Mi Registro Rural (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Durante el primer trimestre se avanzó en la definición del alcance de la tercera Fase de Mi Registro Rural y la identificación de los requerimientos del proyecto.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Mi Registro Rural en el sector agropecuario y rural interoperable, implementada (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Los avances se adelantarán una vez se contrate la tercera Fase de Mi Registro Rural en el segundo trimestre de la vigencia 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

### 3.4 Oficina Asesora Jurídica

Durante la vigencia 2021, la Oficina ha ejecutado su Plan de Acción en un 100 % a 31 de marzo, de conformidad al siguiente detalle:



PRODUCTO	Vigencia 2020			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Conceptos de interpretación y análisis de las normas relacionadas con el Sector Agropecuario y Desarrollo Rural, emitidos	100%	100%	100,0	100,0
Proyectos normativos disponibles para consulta y observaciones de la ciudadanía, emitidos.	100%	100%	100,0	100,0
Publicidad de los Actos Administrativos de Carácter General, emitidos	100%	100%	100,0	100,0
Solicitudes de conciliaciones con estudio y concepto emitido	100%	100%	100,0	100,0
Plan de Acción Anual del Comité de Conciliación del MADR, aprobado	1	1	100,0	100,0
Estudio de la viabilidad de acciones de repetición con ocasión del cumplimiento y pago de sentencias judiciales condenatorias proferidas en contra del Ministerio.	100%	100%	100,0	100,0
Reportes al viabilidad de repetición al Ministerio Público	100%	100%	100,0	100,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Conceptos de interpretación y análisis de las normas relacionadas con el Sector Agropecuario y Desarrollo Rural, emitidos (Meta vigencia: 100%):** Meta de avance vigencia = 100% (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: En el primer trimestre se recibieron 11 conceptos y se emitieron 11 conceptos, para el cumplimiento de esta actividad no se presentó ninguna dificultad.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Proyectos normativos disponibles para consulta y observaciones de la ciudadanía, emitidos. (Meta vigencia: 100%):** Meta de avance vigencia = 100% (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: En el primer trimestre se atendieron 3 proyectos normativos y se dispusieron tres proyectos para consulta pública para la presente actividad no se presentó ninguna dificultad

**Publicidad de los Actos Administrativos de Carácter General, emitidos. (Meta vigencia: 100%):** Meta de avance vigencia = 100% (100,0%)



Actividades o gestión adelantada: En el primer trimestre se recibieron 16 resoluciones y se publicaron 16 resoluciones para la presente actividad no se presentó ninguna dificultad.

**Solicitudes de conciliaciones con estudio y concepto emitido. (Meta vigencia: 100%):** Meta de avance vigencia = 100% (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: En el primer trimestre se recibieron 10 solicitudes de conciliación y se emitieron 10 conceptos. Para la presente actividad no se presentó ninguna dificultad.

**Plan de Acción Anual del Comité de Conciliación del MADR, aprobado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: en el mes de febrero se presentó y aprobó el plan de acción anual del comité de conciliación, para la presente actividad no se presentó ninguna dificultad.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Estudio de la viabilidad de acciones de repetición con ocasión del cumplimiento y pago de sentencias judiciales condenatorias proferidas en contra del Ministerio. (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: (Diez (10) sentencias reportadas como pagadas / diez (10) sentencias con estudio para acción de repetición) \* 100 = 100

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Reportes al viabilidad de repetición al Ministerio Público (Meta vigencia: 100%):** Meta de avance vigencia = 100% (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: En el primer trimestre, se informaron 10 estudios de viabilidad de repetición y se estudiaron 10 estudios de viabilidad de acciones de repetición.





### 3.5 Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva

Durante la vigencia 2021, la Oficina ha ejecutado su Plan de Acción en un 37,5% a 31 de marzo, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2020			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Documento con la Caracterización de los grupos de valor del Ministerio, elaborado	1	0	0.0	0.0
Documentos de informes de seguimiento y evaluación del Plan de Acción y de la Planeación Estratégica Institucional y Sectorial, publicados	8	3	37.5	37.5
Documento de Política de Desarrollo Rural Integral, apoyado	1	1	100.0	100.0
Informe Anual de Rendición de Cuentas, publicado	1	0	0.0	0.0
Documento informe Memorias al Congreso de la República, publicado	1	0	0.0	0.0
Documento informe de Rendición de Cuentas - Construcción de Paz, elaborado	1	1	100.0	100.0
Tablero de control indicadores sectorial, operando	1	0	0.0	0.0
Documento informe de seguimiento a los Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, realizados	1	4	400.0	100.0
Documento de estrategia de alineación de la política sectorial con actores a nivel territorial, implementada	1	0	0.0	0.0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>70.8</b>	<b>37.5</b>

**Documento con la Caracterización de los grupos de valor del Ministerio, elaborado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 3 (37,7%)

Actividades o gestión adelantada: El avance de la meta, si ven aparece en cero, no significa que el documento no se encuentre avanzado, se estima que el documento ya cuenta con un avance del 45% y se avanza en su construcción, el cual se inició en la vigencia 2020, se encuentra en segunda y tercera etapa, de las cuatro etapas que hay que surtir, se están desarrollando cada uno de los controles con el fin de garantizar la calidad de la información, se espera que el documento se este finalizando para el mes de octubre de 2021. En el mes de abril el avance del trabajo fue presentado a la UPRA y varias entidades del Sector, donde también estuvo la SAC, y se recibieron buenos comentarios del trabajo que se adelanta.



El campo  
es de todos

Minagricultura

**Documentos de informes de seguimiento y evaluación del Plan de Acción y de la Planeación Estratégica Institucional y Sectorial, publicados (Meta vigencia: 8):** Meta de avance vigencia = 3 (37,7%)

Actividades o gestión adelantada: A marzo 31, se adelantaron los siguientes documentos:

1. Informe de Gestión vigencia 2020 con corte a diciembre;
2. Informe de cierre del Plan de Acción Institucional vigencia 2020;
3. Informe de avance del Plan Estratégico Sectorial, con corte a 31 de diciembre de 2020.

**Documento de Política de Desarrollo Rural Integral, apoyado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 1 (100,0%).

Actividades o gestión adelantada: La Oficina de Planeación y Prospectiva se encuentra realizando un acompañamiento y apoyo permanente a la construcción del documento de política "Transformación Rural Integral", el documento se encuentra en la fase de sustentación y validación de las causas directas e indirectas del problema central, permanentemente se viene trabajando en el documento, de manera coordinado con la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible del Departamento Nacional de Planeación.

**Informe Anual de Rendición de Cuentas, publicado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%).

Actividades o gestión adelantada: A 31 de marzo no se había iniciado las gestiones para la elaboración del informe, debido a que no se ha fijado la fecha para la realización del evento de rendición de cuentas por parte de la Entidad.

**Documento informe Memorias al Congreso de la República, publicado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%).

Actividades o gestión adelantada: Durante el primer trimestre de 2021 se llevaron a cabo reuniones internas para definir la estrategia de consolidación del informe de memorias al congreso 2020-2021. Particularmente en el mes de marzo se estableció el cronograma y la metodología para la elaboración de las memorias, la cual fue aprobada por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva. El proceso de implementación del ejercicio se realizará en segundo trimestre de 2021. (La fecha planteada para cumplir esta producto es julio 2021)



El campo  
es de todos

Minagricultura

**Documento informe de Rendición de Cuentas - Construcción de Paz, elaborado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 1 (100,0%).

Actividades o gestión adelantada: En el mes de febrero se definieron los lineamientos internos para la realización del informe de Rendición de Cuentas de Paz 2020 y en el mes de marzo se trabajó articuladamente con la Direcciones de Ordenamiento, Bienes Públicos, Capacidades, innovación y el Despacho del Viceministerio de Desarrollo Rural para elaborar el documento, el cual fue consolidado, revisado y complementado por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva según lo establecido en la circular conjunta No. 100-001 de 2021 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la Ley 1757 de 2015. Como resultado el informe de rendición de cuentas de paz fue publicado el 30 de marzo de 2021 en la página del Ministerio y puede ser consultado en el siguiente link: [https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/INFORMES\\_RENDICION\\_DE\\_CUENTAS/Rendici%C3%B3n\\_de\\_Cuentas\\_Paz\\_2020.pdf](https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/INFORMES_RENDICION_DE_CUENTAS/Rendici%C3%B3n_de_Cuentas_Paz_2020.pdf)

**Tablero de control indicadores sectorial, operando (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%).

Actividades o gestión adelantada: Durante todo el trimestre se realizaron mesas técnicas entre la Oficina Asesora de Planeación y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria para ajustar la estructura de la propuesta de tablero de control. Con corte a 31 de marzo ya se cuenta con una versión preliminar del tablero, el cual se ajustará en el transcurso del siguiente trimestre. El tablero preliminar y los insumos adelantados pueden ser consultados en el siguiente link: <https://minagriculturaco.sharepoint.com/sites/SeguimientoCompromisosSectorAgro> (La fecha planteada para cumplir esta meta es junio 2021)

**Documento informe de seguimiento a los Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, realizados (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 4 (400,0%).

Actividades o gestión adelantada: Mediante el trabajo articulado de la Dirección de Capacidades y la Dirección de Ordenamiento con la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, fue posible consolidar los informes de seguimiento de los Planes de Acción de segundo semestre de 2020 y de primer trimestre de 2021 de los Planes Nacionales Sectoriales de Comercialización y de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria. Estos informes pueden ser consultados en el aplicativo SIPO mediante el siguiente link: <https://siipo.dnp.gov.co/>

**Documento de estrategia de alineación de la política sectorial con actores a nivel territorial, implementada (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%).



El campo  
es de todos

Minagricultura

Actividades o gestión adelantada: A marzo 31, se adelantaba el plan de trabajo, para establecer las actividades a desarrollar para la elaboración de este documento.

#### 4. Secretaria General

##### 4.1 Grupo Administración Sistema Integrado de Gestión

Durante la vigencia 2021, el Grupo ha ejecutado su Plan de Acción en un 8,4 % a 31 de marzo, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2020			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Documentos de los procesos del SIG, ajustados y formalizados	100%	32,0%	32,0	32,0
Mapas de riesgos, actualizados	24	0	0,0	0,0
Auditorias del sistema de calidad, realizadas	1	0	0,0	0,0
Verificación de la implementación de los requisitos de las políticas del MIPG	100%	10,0%	10,0	10,0
Subsistemas de Gestión verificados y actualizados	3	0	0,0	0,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>8,4</b>	<b>8,4</b>

**Documentos de los procesos del SIG, ajustados y formalizados (Meta vigencia: 100%):** Meta de avance vigencia = 32,0% (32,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizó la actualización de 3 caracterizaciones, 4 documentos estratégicos, 16 formatos, 1 guía y 6 procedimientos. No se presentó dificultades, aunque algunos procesos se replanteo las fechas debido al ingreso de personas nuevas.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Mapas de riesgos, actualizados (Meta vigencia: 24):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se ha actualizado la política de riesgos y esta pendiente la aprobación por parte del Comité de Coordinación de Control Interno

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.



**Auditorias del sistema de calidad, realizadas (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se envió la solicitud a la Oficina de Control Interno para la inclusión en el plan de auditoria

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Verificación de la implementación de los requisitos de las políticas del MIPG (Meta vigencia: 100%):** Meta de avance vigencia = 10,0% (10,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se organizó con la Oficina de Planeación la revisión de las políticas y los planes con los responsables de las políticas, se han revisado 4 de las 18 políticas (fortalecimiento institucional, gestión documental, participación ciudadana, control interno). Se ha dificultado por el cambio de personas responsables y la especificidad de los temas.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Subsistemas de Gestión verificados y actualizados (Meta vigencia: 3):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se inició con la revisión de los requisitos del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

#### 4.2 Grupo de Atención Al Ciudadano

Durante la vigencia 2021, el Grupo ha ejecutado su Plan de Acción en un 25% a 31 de marzo, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2020			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución



Colaboradores de la entidad, sensibilizados en el trámite interno de las PQRDS	200	0	0,0	0,0
Reportes estadísticos de PQRSD por dependencia, realizados	12	3	25,0	25,0
Informe de encuesta de satisfacción al cliente, elaborado	1	0	0,0	0,0
Documento Estratégico de la política de servicio al ciudadano, elaborado	1	0	0,0	0,0
Red interna del servicio implementada	1	1	100,0	100,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>25,0</b>	<b>25,0</b>

**Colaboradores de la entidad, sensibilizados en el trámite interno de las PQRDS (Meta vigencia: 200):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Esta actividad está programada para el segundo trimestre del 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Reportes estadísticos de PQRSD por dependencia, realizados (Meta vigencia: 12):** Meta de avance vigencia = 3 (25,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizaron los reportes estadísticos de PQRDS de los meses enero, febrero y marzo

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Informe de encuesta de satisfacción al cliente, elaborado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Esta actividad está programada para el segundo trimestre del 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Documento Estratégico de la política de servicio al ciudadano, elaborado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Esta actividad está programada para el tercer trimestre del 2021.



El campo  
es de todos

Minagricultura

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Red interna del servicio implementada (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se solicitó a las dependencias la designación de los delegados para conformar la red interna. El 23 de febrero se realizó la apertura de la red con los delegados

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

#### 4.3 Entidades Liquidadas

Durante la vigencia 2021, el Grupo ha ejecutado su Plan de Acción en un 100 % a 31 de marzo, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2020			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Actos administrativos de respuesta a las solicitudes relacionadas con las entidades liquidadas del sector, emitidos	90%	90%	100.0	100.0

**Actos administrativos de respuesta a las solicitudes relacionadas con las entidades liquidadas del sector, emitidos. (Meta vigencia: 90%):** Meta de avance vigencia = 90% (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se analiza cada una de la solicitudes radicadas, verificando la información con la que cuenta la entidad y la remitida por el solicitante, aplicando las normas legales de acuerdo con el tema, para dar la respectiva respuesta de fondo a cada una de estas ,surtiendo el tramite de envió del oficio de respuesta al peticionario..

#### 4.4 Grupo Control Interno Disciplinario

Durante la vigencia 2021, el Grupo ha ejecutado su Plan de Acción en un 100 % a 31 de marzo, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2020
----------	---------------





	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Autos inhibitorios, de remisión por competencia o de apertura de proceso disciplinario, emitidos	100%	100%	100,0	100,0
Procesos disciplinarios adelantados	100%	100%	100,0	100,0
Colaboradores de la entidad, sensibilizados en prevención de la falta disciplinaria	200	200	100,0	100,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Autos inhibitorios, de remisión por competencia o de apertura de proceso disciplinario, emitidos. (Meta vigencia: 100%):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se analizó y dio trámite a las diferentes quejas, denuncias e informes radicados en el Grupo, durante el primer trimestre de 2021, para lo cual se proyectaron los respectivos autos.

#### 4.5 Subdirección Financiera

Durante la vigencia 2021, el Grupo ha ejecutado su Plan de Acción en un 13,0% a 31 de marzo, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2020			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Informe de ejecución presupuestal elaborado	23	6	26,1	26,1
Actas de reunión de seguimiento y control a la ejecución presupuestal institucional suscritas.	9	-	0,0	0,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>13,0</b>	<b>13,0</b>

**Informe de ejecución presupuestal elaborado (Meta vigencia: 23):** Meta de avance vigencia = 6 (26,1%)

Actividades o gestión adelantada: De forma quincenal se han realizado informes de ejecución presupuestal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, enviando estos archivos a las diferentes dependencias de la entidad para que tengan el conocimiento para la toma de decisiones.



**Actas de reunión de seguimiento y control a la ejecución presupuestal institucional suscritas. (Meta vigencia: 23):** Meta de avance vigencia = 6 (26,1%)

Actividades o gestión adelantada: Según el cronograma de la vigencia 2021, las reuniones se adelantarán a partir del 1 de abril.

#### 4.6 Subdirección Administrativa

##### 4.6.1 Grupo De Almacén

Durante la vigencia 2021, el Grupo ha ejecutado su Plan de Acción en un 12,5 % a 31 de marzo de 2021, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2020			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Manual para la Administración de Bienes y Seguros, versión 03, actualizado	1	0	0,0	0,0
Inventario de bienes muebles en uso y en deposito de propiedad Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, verificado y actualizado.	100%	50%	50,0	50,0
Resolución de baja de bienes muebles expedida por Secretaría General	1	0	0,0	0,0
Plan de Necesidades de elementos de papelería y útiles de oficina para los funcionarios del MADR, aprobado por Secretaría General	1	0	0,0	0,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>12,5</b>	<b>12,5</b>

**Manual para la Administración de Bienes y Seguros, versión 03, actualizado (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se ha venido realizando la revisión minuciosa de cada procedimiento descrito en el Manual, a fin de alinear las políticas administrativas para el manejo de bienes con las políticas contables definidas para la entidad, actualizadas en diciembre de 2020, de acuerdo con el documento estratégico de políticas contables encontrado en SIG. A partir de marzo de 2021 se vinculó a las actividades de actualización del Manual al profesional Carlos Galindo, contratista de la Subdirección Administrativa, quien se ha venido vinculando a las distintas reuniones

relacionadas con tema de bienes también, ha venido realizando la revisión del Manual y del documento estratégico de políticas contables, para su articulación.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: El Grupo no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Inventario de bienes muebles en uso y en depósito de propiedad Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, verificado y actualizado. (Meta vigencia: 100%):** Meta de avance vigencia = 0,5 (50,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizó la creación y actualización de usuarios en el aplicativo Novasoft, para contratistas y funcionarios vinculados durante la vigencia 2021; así mismo, se tramitaron el 100% de las solicitudes de paz y salvo de los contratistas que finalizaron su contrato en diciembre de 2020, con lo cual se generaron los comprobantes de traslado.

Se dió trámite a los reportes semanales de novedades sobre equipos y elementos tecnológicos y comunicaciones enviados por la Oficina Tics, con lo cual se generaron los registros de actualización en el aplicativo Novasoft, y se alimentó la base de datos “MATRIZ INFORME – INVENTARIO – CAMBIO SEMANAL 2021”.

Se realizó la trazabilidad a las 198 comunicaciones enviadas entre septiembre y diciembre de 2002, solicitando información del estado de los bienes a cargo de terceros.

Se ofició al interior del Ministerio a las áreas técnicas encargadas de la supervisión de convenios y comodatos para solicitar información relacionada con los bienes ingresados al inventario y aquellos que se hallan pendientes.

Dificultades: Para realizar la labor de verificación física de los bienes y hacer el debido seguimiento es necesario que los responsables, es decir quienes tienen en uso los bienes y los funcionarios que realizamos la función de seguimiento y control estemos laborando en condiciones normales. También se evidenció falta de colaboración y tardanza por parte de los supervisores y entidades, para suministro de la información requerida.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Resolución de baja de bienes muebles expedida por Secretaría General (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizó la recolección de los bienes dañados, o en mal estado, por los puestos de trabajo de las diferentes áreas y dependencias del Ministerio y se clasificaron para



El campo  
es de todos

Minagricultura

su respectivo almacenamiento en la bodega ubicada en el piso 5 del edificio Bancol. Se realizaron los respectivos traslados y actualización de los inventarios en el aplicativo Novasoft, con el fin de hacer el cambio de responsable de (funcionarios/contratistas/entidades) a funcionario (Grupo de Almacén), agrupándolos y registrándolos en tres grupos diferentes para la baja (Equipo Tecnológico – Mobiliario – Licenciamiento y equipos de comunicación), cada uno de estos bajo la responsabilidad de un funcionario y cedula diferente del Grupo de Almacén. Reclassificación de los bienes y las cuentas, para generar los respectivos listados de baja y ser emitieron los comprobantes a contabilidad. Se solicitó la respectiva justificación general para la baja a Servicios Administrativos, Oficina Tics, y la certificación de valor en libro a Subdirección Financiera, Grupo de Contabilidad, para consolidar la información y solicitar la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio.

Dificultades: Ausencia de políticas contables claras que permitan realizar los movimientos y registros respectivos en la contabilidad, y el no suministro de la certificación de valor en libros por parte del Grupo de Contabilidad, para completar la información y solicitar se incluya el tema en el próximo comité institucional.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

#### **Plan de Necesidades de elementos de papelería y útiles de oficina para los funcionarios del MADR, aprobado por Secretaría General (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)**

Actividades o gestión adelantada: Se elaboró el consolidado del Plan de Necesidades, de acuerdo con las necesidades expresadas por el Grupo Gestión Documental, teniendo en cuenta que a la fecha existen elementos para solventar las necesidades durante la vigencia 2021, puesto que, debido a las medidas tomadas para afrontar la pandemia de COVID 19, se aprobó por parte del Ministerio el trabajo productivo en casa, con lo cual los funcionarios en su mayoría no asisten de manera presencial a realizar sus funciones en las instalaciones de la entidad por la cual, el consumo de útiles fue menor a las vigencias anteriores, quedando un remanente en stock que se utilizará para cubrir las necesidades de las dependencias en papelería y útiles de escritorio. De esa manera, se remitió para validación de la Subdirectora Administrativa y posterior remisión a Secretaría General para aprobación.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

#### **4.6.2 Grupo Gestión Documental**

Durante la vigencia 2021, el Grupo ha ejecutado su Plan de Acción en un 66,7 % a 31 de marzo, de conformidad al siguiente detalle:



PRODUCTO	Vigencia 2020			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Organización de archivos centrales de conformidad con los instrumentos archivísticos, aprobados en proceso de convalidación	1.000		0,0	0,0
Tablas de Retención aprobadas y publicadas en la página WEB del Ministerio para continuar el proceso de convalidación ante el Archivo General de la Nación	55	56	101,8	100,0
Inventarios documentales públicos publicados en la página WEB del Ministerio - Archivo Mezanine	1	1	100,0	100,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>67,3</b>	<b>66,7</b>

**Organización de archivos centrales de conformidad con los instrumentos archivísticos, aprobados en proceso de convalidación (Meta vigencia: 1.000):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: "De acuerdo con el plan de trabajo para la clasificación del Fondo Acumulado del MADR, el cual consta de 4.174 cajas las cuales serán verificadas y clasificadas. Conforme a lo anterior y a las hojas de vida aprobadas por la Secretaria General se cuenta con los siguientes contratos: • Contrato 20210271 – Catherine Becerra (técnico). • Contrato 20210372 – Yinet Delgado (técnico). • Contrato 20210234 – Nancy Gómez (auxiliar) • Contrato 20210259 – Hector Ruiz (auxiliar) Se adjuntan contratos e informes de actividades adelantadas por los contratistas al apoyo de verificación de contratos liquidados en custodia del Archivo Central. "Nota: Es necesario aclarar que no se han realizado actividades para la clasificación considerando que aún falta contratación del personal para contar con el equipo e intervenir el Fondo Acumulado

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Tablas de Retención aprobadas y publicadas en la página WEB del Ministerio para continuar el proceso de convalidación ante el Archivo General de la Nación (Meta vigencia: 55):** Meta de avance vigencia = 56 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: A través de los Memorandos No 20213130009553 emitidos el 28/01/2021 y el 20213130070873 del 02/12/2020, para lo cual se solicitó a las dependencias realizar la aprobación de las TRD, anteriormente se habían gestionado mesas de trabajo con las dependencias para realizar la actualización, está pendiente la programación de las TRD ante el Comité de gestión y desempeño para su aprobación y posterior publicación en la página web.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Inventarios documentales públicos publicados en la página WEB del Ministerio - Archivo Mezanine (Meta vigencia: 1):** Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: En el presente trimestre se realizó la validación del Inventario Documental del Archivo Central de Mezanine, el cual consta de 1 inventario, su publicación se realizará en el mes de Mayo de esta vigencia, para el próximo reporte de información del 2 trimestre, se presentará el Inventario Documental del Archivo Central de Bancol.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

#### 4.6.3 Grupo De Talento Humano

Durante la vigencia 2021, la Dirección ha ejecutado su Plan de Acción en un 18 % a 31 de marzo de 2021, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2020			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Funcionarios capacitados para el mejoramiento de sus competencias laborales	200	18	9,0	9,0
Funcionarios beneficiados con el Programa de Bienestar Social del Ministerio	300	17	5,7	5,7
Funcionarios que asisten a las actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	150	50	33,3	33,3
Funcionarios beneficiados con el Plan de Incentivos Institucionales del Ministerio.	10	0	0,0	0,0
Campañas de apropiación de valores institucionales	5	0	0,0	0,0
Actividades de mejora conforme los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2019, realizada por el DAFP en el 2020	5	3	60,0	60,0
<b>Total % de avance promedio</b>			<b>18,0</b>	<b>18,0</b>

**Funcionarios capacitados para el mejoramiento de sus competencias laborales (Meta vigencia: 200):** Meta de avance vigencia = 18 (9,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizaron las capacitaciones conforme el calendario

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Funcionarios beneficiados con el Programa de Bienestar Social del Ministerio (Meta vigencia: 150):** Meta de avance vigencia = 50 (33,3%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizaron las actividades conforme el cronograma

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Funcionarios que asisten a las actividades programadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (Meta vigencia: 100%):** Meta de avance vigencia = 100,0%

Actividades o gestión adelantada: Se realizaron las actividades conforme el cronograma

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Funcionarios beneficiados con el Plan de Incentivos Institucionales del Ministerio (Meta vigencia: 10):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Dicha actividad se desarrolla entre el segundo y tercer trimestre

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Campañas de apropiación de valores institucionales (Meta vigencia: 5):** Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se encuentran programadas a partir del segundo trimestre

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

**Actividades de mejora conforme los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2019, realizada por el DAFP en el 2020 (Meta vigencia: 5):** Meta de avance vigencia = 3 (60,0%)



El campo  
es de todos

Minagricultura

Actividades o gestión adelantada: Se adoptaron los planes de capacitación y bienestar por Acto Administrativo, se realizó la contratación para la medición del clima organizacional, se incluyó el programa de bilingüismo y se le dio inicio.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.