

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento del Direccionamiento Estratégico Sectorial para la consolidación de la soberanía alimentaria y la materialización del potencial para la vida del campo colombiano a nivel Nacional

#### Tipología

A - Provisión de bienes y servicios

#### Código BPIN

202300000000328

#### Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 20/04/2023 21:43:54

Identificador: 592857

Formulador Ciudadano: Jorge Cuenca Osorio

Formulador Oficial : Jorge Cuenca Osorio

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

#### Transformación

5. Convergencia regional

#### Catalizador

5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía

#### Pilar

31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional

#### Programa

1799 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Agropecuario

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

#### Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Insuficiente capacidad de planeación y direccionamiento estratégico del Sector Agricultura y Desarrollo Rural

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Insuficiente Planeación y direccionamiento estratégico del Sector Agricultura y Desarrollo Rural como problema central, la cual se explica inicialmente por deficiencias en la implementación de lineamientos e instrumentos de direccionamiento estratégico sectoriales lo cual se explica su vez por la deficiencia en la formulación, la desarticulación entre la programación de recursos con las metas esperadas y la Insuficiente apropiación del direccionamiento estratégico por parte de los actores sectoriales; por otro lado, la insuficiente capacidad de Tecnologías de la Información como causa de la problemática que se explica por la desarticulación entre las directrices estratégicas y los sistemas de información y la baja disponibilidad de sistemas de información y servicios tecnológicos como fuente de información que permite retroalimentar la toma de decisiones a lo largo de todo el ciclo de planeación (formulación, ejecución, seguimiento y control).

Esta problemática incide en la desarticulación entre la planeación estratégica, táctica y operativa la cual a su vez afecta el uso eficiente de los recursos en función a los resultados esperados al tiempo que incrementa el riesgo de incumplimiento de los compromisos y metas sectoriales, además que reduce la calidad de la información insumo en la toma de decisiones de política segmentando y desarticulando la oferta institucional y generando ineficiencias en la atención a los grupos de valor de la entidad.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Nombre del indicador: Desempeño institucional en Planeación institucional y Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

Unidad de medida: Porcentaje

Cantidad: 68,5%

El valor obedece al resultado promedio de las políticas de Planeación institucional y Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público para la vigencia 2021.

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deficiente implementación de lineamientos e instrumentos de direccionamiento estratégicos sectoriales	1.1 Deficiente formulación de lineamientos e instrumentos
	1.2 Insuficiente apropiación del direccionamiento estratégico por parte de los actores sectoriales
	1.3 Desarticulación entre la gestión de recursos con la planeación estratégica
2. Insuficiente capacidad de Infraestructura Tecnológica que soporte los sistemas de información de los procesos misionales y de apoyo del MADR	2.4 Infraestructura Tecnológica Obsoleta
	2.5 Sistemas de Información desactualizados y no alineados totalmente a las necesidades de la entidad

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Desarticulación entre la planeación estratégica, táctica y operativa	1.1 Incremento del riesgo de incumplimiento de los compromisos y metas sectoriales
	1.2 Ineficiente uso de los recursos en función a los resultados esperados
2. Baja calidad de la información insumo en la toma de decisiones de política	2.3 Segmentación y desarticulación de la oferta institucional sectorial
	2.4 Ineficiente atención a los grupos de valor de la entidad

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Campesinos y organizaciones agropecuarias</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Acceder a la oferta institucional conforme y vincular sus necesidades en la estructuración de los programas misionales</p>	<p>Acatar los lineamientos sectoriales para el acceso a la oferta institucional</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Entidades adscritas y vinculadas sectoriales</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Recibir lineamientos de direccionamiento para la implementación de sus programas misionales</p>	<p>Suministrar información insumo y acatar los lineamientos emitidos por la cabeza de sector</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Grupo de comunicaciones y prensa</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Fortalecer los canales de comunicación garantizando el flujo de información que permita legitimidad los procesos sectoriales</p>	<p>Emitir lineamientos de relacionamiento con los actores interesados y promover el acceso a la información de lineamientos sectoriales</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Oficina Asesora Jurídica-MADR</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Cumplir con la política de seguridad jurídica en la implementación del direccionamiento estratégico</p>	<p>Emitir lineamientos jurídicos para la implementación de los instrumentos de direccionamiento estratégico</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva-MADR</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Cumplir con sus funciones relacionadas con los instrumentos de planeación y presupuestación</p>	<p>Emitir lineamientos de planeación y prospectiva articulados con los compromisos sectoriales y recursos asignados</p>

<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Oficina de Tecnologías de la Información - MADR</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Implementar la política de gobierno en digital</p>	<p>Emitir lineamientos para el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Oficina Asuntos Internacionales-MADR</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Promover el acceso a los componentes de cooperación y comercio internacional</p>	<p>Emitir lineamientos para acceder a cooperación internacional y realizar operaciones de comercio internacional sectoriales</p>

## 02 - Análisis de los participantes

Actores internos Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural: Oficina de Asuntos internacionales, Oficina de Tecnologías de la Información, Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, Oficina Asesora Jurídica, Grupo de comunicaciones y prensa.

Estos actores actuales como cooperantes dado que son las dependencias encargadas liderar los temas estratégicos que permitan fortalecer la capacidad de formulación e implementación del direccionamiento estratégico por ende tendrán como intereses o expectativas el cumplimiento de sus mandatos misionales, legales y normativos y como contribución la emisión de lineamientos en el área de su competencia conforme al aporte al direccionamiento estratégico.

Entidades adscritas y vinculadas sectoriales: actuando como beneficiarios, se encuentran las diferentes entidades adscritas y vinculadas pertenecientes al sector de Agricultura y Desarrollo Rural, las cuales tienen como interés o expectativa, recibir lineamientos claros que les permita ejecutar su objeto misional y establecer una línea de planeación que se articule a las necesidades y desafíos sectoriales y nacionales, a cambio de esto están dispuestas a suministrar conforme a sus competencias la información que permita diagnosticar los distintos componentes sectoriales fortaleciendo así el direccionamiento estratégico.

Campesinos y organizaciones agropecuarias: corresponden a la población campesina que ejerce alguna actividad agropecuaria y que se vinculan en algún eslabón de la cadena productiva agropecuaria ya sea actuando como individuos o por medio de alguna colectividad, estos actores actúan como beneficiarios y su principal interés o expectativa es contar con oferta institucional sectorial que represente sus necesidades y acceder a la misma, como contribución estarían dispuestos a acatar los lineamientos para el acceso a la oferta institucional.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

50.784.822

#### Fuente de la información

Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 2022-2023 del DANE (diciembre 2022 - febrero 2023)

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Nacional <b>Departamento:</b> Nacional <b>Municipio:</b> <b>Tipo de Agrupación:</b> <b>Agrupación:</b>	

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

15.043.821

#### Fuente de la información

Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 2022-2023 del DANE (diciembre 2022 - febrero 2023)

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Nacional <b>Departamento:</b> Nacional <b>Municipio:</b> <b>Tipo de Agrupación:</b> <b>Agrupación:</b>		

## Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Insuficiente capacidad de planeación y direccionamiento estratégico del Sector Agricultura y Desarrollo Rural

#### Objetivo general – Propósito

Fortalecer capacidad de planeación y direccionamiento estratégico del Sector Agricultura y Desarrollo Rural

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Desempeño institucional en Planeación institucional y Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	<p><b>Medido a través de:</b> Porcentaje</p> <p><b>Meta:</b> 84,3</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial</p>	Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión, Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Deficiente implementación de lineamientos e instrumentos de direccionamiento estratégicos sectoriales</p>	Mejorar la implementación de lineamientos e instrumentos de direccionamiento estratégicos sectoriales
<p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Deficiente formulación de lineamientos e instrumentos</p>	Fortalecer la formulación de lineamientos e instrumentos
<p><b>Causa indirecta 1.2</b></p> <p>Insuficiente apropiación del direccionamiento estratégico por parte de los actores sectoriales</p>	Fomentar la apropiación del direccionamiento estratégico por parte de los actores sectoriales
<p><b>Causa indirecta 1.3</b></p> <p>Desarticulación entre la gestión de recursos con la planeación estratégica</p>	Articular la gestión de recursos con la planeación estratégica
<p><b>Causa directa 2</b></p> <p>Insuficiente capacidad de Infraestructura Tecnológica que soporte los sistemas de información de los procesos misionales y de apoyo del MADR</p>	Mejorar la capacidad de Infraestructura Tecnológica que permita la creación y actualización de los sistemas de información que soportan los procesos misionales y de apoyo de la entidad
<p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Infraestructura Tecnológica Obsoleta</p>	Promover el acceso a la infraestructura tecnológica actualizada
<p><b>Causa indirecta 2.2</b></p> <p>Sistemas de Información desactualizados y no alineados totalmente a las necesidades de la entidad</p>	Crear de la Fábrica de Software como apoyo a la evolución/mejora de los Sistemas de Información Institucionales

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la formulación e implementación del direccionamiento estratégico sectorial.	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

## Alternativa 1. Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la formulación e implementación del direccionamiento estratégico sectorial.

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Documentos de planeación y direccionamiento estratégico

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Comprende los instrumentos de planeación que permite plasmar la visión del direccionamiento estratégico sectorial e institucional entre los cuales se encuentran el Plan Estratégico Sectorial, Plan Estratégico Institucional, Plan de acción institucional, Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, Plan de participación ciudadana, Anteproyecto de presupuesto y Marco de gasto de mediano plazo.

##### Descripción de la Demanda

Como metodología de cálculo se estimó la demanda como la cantidad de instrumentos a realizar conforme la normatividad vigente y que sería objeto de fortalecimiento por parte de este proyecto.

##### Descripción de la Oferta

En relación con la oferta proyectada se parte del supuesto que en la situación sin proyecto ninguno de estos instrumentos seria fortalecido

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	6,00	6,00	0,00
2024	0,00	7,00	-7,00
2025	0,00	6,00	-6,00
2026	0,00	6,00	-6,00
2027	0,00	7,00	-7,00

**Bien o servicio**

Documentos de lineamientos técnicos

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Comprende los documentos de lineamientos técnicos para determinar el acceso a los componentes de cooperación y determinar el acceso a la oferta institucional en el marco del comercio internacional y conforme al diagnóstico de cada cadena y territorio priorizado.

**Descripción de la Demanda**

Como metodología de cálculo se estimó la demanda como la cantidad de lineamientos técnicos a realizar y que sería objeto de fortalecimiento por parte de este proyecto.

**Descripción de la Oferta**

En relación con la oferta proyectada se parte del supuesto que en la situación sin proyecto no se realizarían estos lineamientos técnicos.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	5,00	5,00	0,00
2024	0,00	5,00	-5,00
2025	0,00	7,00	-7,00
2026	0,00	6,00	-6,00
2027	0,00	6,00	-6,00

**Bien o servicio**

Servicio de asistencia técnica jurídica

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Comprende los instrumentos de asistencia, asesoramiento, acompañamiento o apoyo jurídico brindado a las dependencias del Ministerio en el marco de la implementación del direccionamiento estratégico.

**Descripción de la Demanda**

Como metodología de cálculo se estimó la demanda como la cantidad de asistencias técnicas a realizar y que sería objeto de fortalecimiento por parte de este proyecto.

**Descripción de la Oferta**

En relación con la oferta proyectada se parte del supuesto que en la situación sin proyecto no se brindarían estas asistencias técnicas proyectadas.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	1.075,00	1.075,00	0,00
2024	0,00	1.075,00	-1.075,00
2025	0,00	1.297,00	-1.297,00
2026	0,00	1.335,00	-1.335,00
2027	0,00	125,00	-125,00

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La alternativa propuesta comprende una estrategia integral que permita formular e implementar el direccionamiento estratégico iniciando con:

- Instrumentos de planeación, los cuales, deben permitir articular el quehacer de todas las entidades sectoriales y actores estratégicos con los compromisos y directrices tales como compromisos de política pública, Sentencias, autos y demás directrices judiciales y la visión de desarrollo.
- Instrumentos de relacionamiento internacional: articular el relacionamiento internacional con el direccionamiento estratégico a fin de utilizarlo como instrumento que permita materializar este último.
- Componente jurídico: permite armonizar las acciones establecidas en el direccionamiento estratégico con las competencias, asesoría y capacidades jurídicas que permitan obrar dentro del marco de legalidad.
- Componente comunicacional: establece canales de comunicaciones y procedimientos que fortalezcan el flujo de información insumo para fortalecer la toma de decisiones en todas las etapas del ciclo de direccionamiento estratégico.
- Componente de sistemas de información: comprende la articulación entre las necesidades del direccionamiento estratégico con las tecnologías de la información y las comunicaciones para que estas últimas sirvan como soporte para optimizar la toma de decisiones en función de información objetiva que la soporte.

**Alternativa:** Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la formulación e implementación del direccionamiento estratégico sectorial.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Nacional <b>Departamento:</b> Nacional <b>Municipio:</b> <b>Tipo de Agrupación:</b> <b>Agrupación:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Estructura impositiva y legal

**Alternativa:** Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la formulación e implementación del direccionamiento estratégico sectorial.

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 112.779.719.155,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 74.146.719.155,00

Mejorar la implementación de lineamientos e instrumentos de direccionamiento estratégicos sectoriales

Producto	Actividad y/o Entregable
<b>1.1 Documentos de planeación</b> (Producto principal del proyecto)  <b>Complemento:</b> y direccionamiento estratégico  <b>Medido a través de:</b> Número de documentos  <b>Cantidad:</b> 22,0000  <b>Costo:</b> \$ 54.109.893.797,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Localización:</b>  <b>Número de Personas:</b> 15043821  <b>Acumulativo o no:</b> No Acumulativo  <b>Población Beneficiaria:</b> 15043821	<b>1.1.1 Documento de planeación preliminar</b>  <b>Costo:</b> \$ 7.010.084.235,00  <b>Etapas:</b> Inversión
	<b>1.1.2 Documento de planeación validado</b>  <b>Costo:</b> \$ 4.290.360.751,00  <b>Etapas:</b> Inversión
	<b>1.1.3 Divulgación</b>  <b>Costo:</b> \$ 42.809.448.811,00  <b>Etapas:</b> Inversión
<b>1.2 Servicio de asistencia técnica</b>  <b>Complemento:</b> jurídica  <b>Medido a través de:</b> Número de asistencias técnicas  <b>Cantidad:</b> 5.232,0000  <b>Costo:</b> \$ 12.343.322.925,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Localización:</b>  <b>Número de Personas:</b> 15043821  <b>Acumulativo o no:</b> No Acumulativo  <b>Población Beneficiaria:</b> 15043821	<b>1.2.1 Realizar seguimiento, vigilancia y control de la participación accionaria del MADR y asociaciones comunitarias</b>  <b>Costo:</b> \$ 2.359.652.874,00  <b>Etapas:</b> Inversión
	<b>1.2.2 Brindar acompañamiento, asesoría y representación jurídica a las dependencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural</b>  <b>Costo:</b> \$ 3.090.932.683,00  <b>Etapas:</b> Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
<b>1.2 Servicio de asistencia técnica</b>  <b>Complemento:</b> jurídica  <b>Medido a través de:</b> Número de asistencias técnicas  <b>Cantidad:</b> 5.232,0000  <b>Costo:</b> \$ 12.343.322.925,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Localización:</b>  <b>Número de Personas:</b> 15043821  <b>Acumulativo o no:</b> No Acumulativo  <b>Población Beneficiaria:</b> 15043821	<b>1.2.3 Elaborar y revisar documentos normativos y de actuaciones administrativas</b>  <b>Costo:</b> \$ 4.953.995.547,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>1.2.4 Realizar el apoyo para la gestión y asesoraría en los procesos de carácter administrativo y sancionatorio</b>  <b>Costo:</b> \$ 1.938.741.821,00  <b>Etapas:</b> Inversión
<b>1.3 Documentos de lineamientos técnicos</b>  <b>Complemento:</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de documentos  <b>Cantidad:</b> 24,0000  <b>Costo:</b> \$ 7.693.502.433,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Localización:</b>  <b>Número de Personas:</b> 15043821  <b>Acumulativo o no:</b> No Acumulativo  <b>Población Beneficiaria:</b> 15043821	<b>1.3.1 Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas</b>  <b>Costo:</b> \$ 2.444.734.371,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>1.3.2 Documento con los resultados de las validaciones</b>  <b>Costo:</b> \$ 2.444.734.368,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>1.3.3 Divulgación</b>  <b>Costo:</b> \$ 2.804.033.694,00  <b>Etapas:</b> Inversión

**2 - Objetivo específico 2 Costo:** \$ 38.633.000.000,00

Mejorar la capacidad de Infraestructura Tecnológica que permita la creación y actualización de los sistemas de información que soportan los procesos misionales y de apoyo de la entidad

Producto	Actividad y/o Entregable
<b>2.1 Documento para la planeación estratégica en TI</b>  <b>Complemento:</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de documentos  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 3.192.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Localización:</b>  <b>Número de Personas:</b> 15043821  <b>Acumulativo o no:</b> No Acumulativo  <b>Población Beneficiaria:</b> 15043821	<b>2.1.1 Documento de planeación preliminar</b>  <b>Costo:</b> \$ 2.052.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión
	<b>2.1.2 Documento de planeación validado</b>  <b>Costo:</b> \$ 456.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión
	<b>2.1.3 Plan de trabajo</b>  <b>Costo:</b> \$ 684.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión
<b>2.2 Servicios tecnológicos</b>  <b>Complemento:</b>  <b>Medido a través de:</b> Porcentaje de capacidad  <b>Cantidad:</b> 100,0000  <b>Costo:</b> \$ 19.482.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Localización:</b>  <b>Número de Personas:</b> 15043821  <b>Acumulativo o no:</b> No Acumulativo  <b>Población Beneficiaria:</b> 15043821	<b>2.2.1 Identificar y documentar en detalle las especificaciones técnicas de la Infraestructura Tecnológica del MADR</b>  <b>Costo:</b> \$ 570.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión
	<b>2.2.2 Estimar los costos de los activos tecnológicos a adquirir o renovar</b>  <b>Costo:</b> \$ 456.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión
	<b>2.2.3 Realizar el proceso adquisición/renovación de la Infraestructura Tecnológica del MADR</b>  <b>Costo:</b> \$ 15.456.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
<p><b>2.2 Servicios tecnológicos</b></p> <p><b>Complemento:</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Porcentaje de capacidad</p> <p><b>Cantidad:</b> 100,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 19.482.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Localización:</b></p> <p><b>Número de Personas:</b> 15043821</p> <p><b>Acumulativo o no:</b> No Acumulativo</p> <p><b>Población Beneficiaria:</b> 15043821</p>	<p><b>2.2.4 Implementación y Despliegue de los activos TI Adquiridos</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 3.000.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p>
<p><b>2.3 Servicios de información implementados</b></p> <p><b>Complemento:</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de sistemas de información</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 15.959.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Localización:</b></p> <p><b>Número de Personas:</b> 15043821</p> <p><b>Acumulativo o no:</b> No Acumulativo</p> <p><b>Población Beneficiaria:</b> 15043821</p>	<p><b>2.3.1 Diseño técnico y funcional</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.399.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <hr/> <p><b>2.3.2 Desarrollo</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 11.008.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <hr/> <p><b>2.3.3 Implementación del sistema</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 3.552.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p>

## Entregable 1.1.1 Documento de planeación preliminar

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$1.485.000.000,00	\$100.000.000,00	\$65.000.000,00
1	\$1.560.570.000,00	\$105.200.000,00	\$68.380.000,00
2	\$1.607.387.100,00	\$108.356.000,00	\$70.431.400,00
3	\$1.655.608.713,00	\$111.606.680,00	\$72.544.342,00
<b>Total</b>	<b>\$6.308.565.813,00</b>	<b>\$425.162.680,00</b>	<b>\$276.355.742,00</b>

Periodo	Total
0	\$1.650.000.000,00
1	\$1.734.150.000,00
2	\$1.786.174.500,00
3	\$1.839.759.735,00
<b>Total</b>	

## Entregable 1.1.2 Documento de planeación validado

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$774.844.533,00	\$170.000.000,00	\$65.000.000,00
1	\$814.126.604,00	\$178.840.000,00	\$68.380.000,00
2	\$838.550.402,00	\$184.205.200,00	\$70.431.400,00
3	\$863.706.914,00	\$189.731.356,00	\$72.544.342,00
<b>Total</b>	<b>\$3.291.228.453,00</b>	<b>\$722.776.556,00</b>	<b>\$276.355.742,00</b>

Periodo	Total
0	\$1.009.844.533,00
1	\$1.061.346.604,00
2	\$1.093.187.002,00
3	\$1.125.982.612,00
<b>Total</b>	

### Entregable 1.1.3 Divulgación

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Transporte
0	\$874.640.276,00	\$74.880.000,00	\$11.194.467.175,00	\$208.000.000,00
1	\$920.121.570,00	\$78.773.760,00	\$11.776.579.468,00	\$218.816.000,00
2	\$947.725.217,00	\$81.136.973,00	\$7.348.304.405,00	\$225.380.480,00
3	\$976.156.974,00	\$83.571.082,00	\$7.568.753.537,00	\$232.141.894,00
<b>Total</b>	<b>\$3.718.644.037,00</b>	<b>\$318.361.815,00</b>	<b>\$37.888.104.585,00</b>	<b>\$884.338.374,00</b>

Periodo	Total
0	\$12.351.987.451,00
1	\$12.994.290.798,00
2	\$8.602.547.075,00
3	\$8.860.623.487,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.2.1 Realizar seguimiento, vigilancia y control de la participación accionaria del MADR y asociaciones comunitarias

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$360.000.000,00	\$112.500.000,00	\$82.500.000,00
1	\$379.110.000,00	\$118.125.000,00	\$86.625.000,00
2	\$390.483.300,00	\$121.668.750,00	\$89.223.750,00
3	\$402.197.798,00	\$125.318.813,00	\$91.900.463,00
<b>Total</b>	<b>\$1.531.791.098,00</b>	<b>\$477.612.563,00</b>	<b>\$350.249.213,00</b>

Periodo	Total
0	\$555.000.000,00
1	\$583.860.000,00
2	\$601.375.800,00
3	\$619.417.074,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.2.2 Brindar acompañamiento, asesoría y representación jurídica a las dependencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$642.000.000,00	\$50.000.000,00	\$35.000.000,00
1	\$675.554.000,00	\$52.500.000,00	\$36.750.000,00
2	\$695.820.620,00	\$54.075.000,00	\$37.852.500,00
3	\$716.695.238,00	\$55.697.250,00	\$38.988.075,00
<b>Total</b>	<b>\$2.730.069.858,00</b>	<b>\$212.272.250,00</b>	<b>\$148.590.575,00</b>

Periodo	Total
0	\$727.000.000,00
1	\$764.804.000,00
2	\$787.748.120,00
3	\$811.380.563,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.2.3 Elaborar y revisar documentos normativos y de actuaciones administrativas

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$1.134.000.000,00	\$18.000.000,00	\$13.200.000,00
1	\$1.193.030.400,00	\$18.900.000,00	\$13.860.000,00
2	\$1.228.821.312,00	\$19.467.000,00	\$14.275.800,00
3	\$1.265.685.951,00	\$20.051.010,00	\$14.704.074,00
<b>Total</b>	<b>\$4.821.537.663,00</b>	<b>\$76.418.010,00</b>	<b>\$56.039.874,00</b>

Periodo	Total
0	\$1.165.200.000,00
1	\$1.225.790.400,00
2	\$1.262.564.112,00
3	\$1.300.441.035,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.2.4 Realizar el apoyo para la gestión y asesoraría en los procesos de carácter administrativo y sancionatorio

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$456.000.000,00
1	\$479.712.000,00
2	\$494.103.360,00
3	\$508.926.461,00
<b>Total</b>	<b>\$1.938.741.821,00</b>

Periodo	Total
0	\$456.000.000,00
1	\$479.712.000,00
2	\$494.103.360,00
3	\$508.926.461,00
<b>Total</b>	

### Entregable 1.3.1 Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$372.000.000,00	\$125.000.000,00	\$78.429.848,00
1	\$390.768.572,00	\$131.500.000,00	\$82.508.200,00
2	\$402.491.628,00	\$135.445.000,00	\$84.983.446,00
3	\$414.566.377,00	\$139.508.350,00	\$87.532.950,00
<b>Total</b>	<b>\$1.579.826.577,00</b>	<b>\$531.453.350,00</b>	<b>\$333.454.444,00</b>

Periodo	Total
0	\$575.429.848,00
1	\$604.776.772,00
2	\$622.920.074,00
3	\$641.607.677,00
<b>Total</b>	

### Entregable 1.3.2 Documento con los resultados de las validaciones

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$372.000.000,00	\$125.000.000,00	\$78.429.848,00
1	\$390.768.570,00	\$131.500.000,00	\$82.508.200,00
2	\$402.491.628,00	\$135.445.000,00	\$84.983.446,00
3	\$414.566.376,00	\$139.508.350,00	\$87.532.950,00
<b>Total</b>	<b>\$1.579.826.574,00</b>	<b>\$531.453.350,00</b>	<b>\$333.454.444,00</b>

Periodo	Total
0	\$575.429.848,00
1	\$604.776.770,00
2	\$622.920.074,00
3	\$641.607.676,00
<b>Total</b>	

### Entregable 1.3.3 Divulgación

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$660.000.000,00
1	\$693.660.000,00
2	\$714.469.800,00
3	\$735.903.894,00
<b>Total</b>	<b>\$2.804.033.694,00</b>

Periodo	Total
0	\$660.000.000,00
1	\$693.660.000,00
2	\$714.469.800,00
3	\$735.903.894,00
<b>Total</b>	

### Entregable 2.1.1 Documento de planeación preliminar

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$684.000.000,00
1	\$684.000.000,00
2	\$342.000.000,00
3	\$342.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$2.052.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$684.000.000,00
1	\$684.000.000,00
2	\$342.000.000,00
3	\$342.000.000,00
<b>Total</b>	

### Entregable 2.1.2 Documento de planeación validado

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$456.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$456.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$456.000.000,00
<b>Total</b>	

### Entregable 2.1.3 Plan de trabajo

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$684.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$684.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$684.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 2.2.1 Identificar y documentar en detalle las especificaciones técnicas de la Infraestructura Tecnológica del MADR

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$570.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$570.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$570.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 2.2.2 Estimar los costos de los activos tecnológicos a adquirir o renovar

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$456.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$456.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$456.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 2.2.3 Realizar el proceso adquisi-ción/renovación de la Infraes-tractura Tecnológica del MADR

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$114.000.000,00	\$3.864.000.000,00
1	\$114.000.000,00	\$3.864.000.000,00
2	\$114.000.000,00	\$3.636.000.000,00
3	\$114.000.000,00	\$3.636.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$456.000.000,00</b>	<b>\$15.000.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$3.978.000.000,00
1	\$3.978.000.000,00
2	\$3.750.000.000,00
3	\$3.750.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 2.2.4 Implementación y Despliegue de los activos TI Adquiridos

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$750.000.000,00
1	\$750.000.000,00
2	\$750.000.000,00
3	\$750.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$3.000.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$750.000.000,00
1	\$750.000.000,00
2	\$750.000.000,00
3	\$750.000.000,00
<b>Total</b>	

### Entregable 2.3.1 Diseño técnico y funcional

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.399.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$1.399.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$1.399.000.000,00
<b>Total</b>	

### Entregable 2.3.2 Desarrollo

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Transporte
0	\$3.420.000.000,00	\$800.000.000,00	\$3.199.000.000,00	\$125.000.000,00
1	\$1.596.000.000,00	\$250.000.000,00	\$1.000.000.000,00	\$125.000.000,00
2	\$1.596.000.000,00	\$250.000.000,00	\$1.000.000.000,00	\$125.000.000,00
3	\$1.596.000.000,00	\$250.000.000,00	\$1.000.000.000,00	\$125.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$8.208.000.000,00</b>	<b>\$1.550.000.000,00</b>	<b>\$6.199.000.000,00</b>	<b>\$500.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$7.544.000.000,00
1	\$2.971.000.000,00
2	\$2.971.000.000,00
3	\$2.971.000.000,00
<b>Total</b>	

### Entregable 2.3.3 Implementación del sistema

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$684.000.000,00	\$250.000.000,00	\$125.000.000,00
1	\$684.000.000,00	\$250.000.000,00	\$125.000.000,00
2	\$684.000.000,00	\$250.000.000,00	\$125.000.000,00
3	\$200.000.000,00	\$50.000.000,00	\$125.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$2.252.000.000,00</b>	<b>\$800.000.000,00</b>	<b>\$500.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$1.059.000.000,00
1	\$1.059.000.000,00
2	\$1.059.000.000,00
3	\$375.000.000,00
<b>Total</b>	

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Cambios en los directivos que generen modificaciones de los lineamientos de direccionamiento estratégico	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Perdida de continuidad en la aplicación de políticas públicas estratégicas	Institucionalizar los mecanismos de direccionamiento estratégico a fin de estandarizar el alcance y los procedimientos de ajuste
2-Componente (Productos)	Legales	Restricciones legales en las propuestas de direccionamiento estratégico	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Ilegalidad de los documentos de planeación lo cual haría inviable su ejecución	Vincular la asesoría jurídica en la fase preliminar de la construcción del documento a fin de incorporar las acciones legales que sean con-cernientes
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Dificultades de orden público para la llegada a territorio en el marco de las mesas técnicas	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Dificultades en la sociali-zación y retroalimentación de los lineamientos de direccionamiento estratégi-co	Proyectar espacios de socialización y concertación virtuales apoyados las tecnologías de la información y las comunicaciones
	De calendario	Retrasos en las concertaciones y socializaciones producto de consensos con las organizaciones comunitarias y étnicas	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Demoras en los tiempos de implementación del direc-cionamiento estratégico y sobre costos en los mismos	Realizar acercamientos previos con las comunidades y contemplar un margen de error en el cronograma de implementación

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Para el cálculo de este beneficio se identificó la ejecución presupuestal asociada a los programas presupuestales 1799 y 1706 al cierre de la vigencia 2022, este análisis permitió inferir que de un presupuesto vigente en 2022 de \$143,204,365,119 se comprometió al final de la vigencia \$ 118,701,932,100 que equivale al 83%, lo cual implica una pérdida de apropiación para estos programas de \$ 24,50

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros agrícolas

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.91

**Descripción Cantidad:** La cantidad hace referencia a las vigencias fiscales

**Descripción Valor Unitario:** De mantenerse esta tendencia en 2023 se proyecta una pérdida de apropiación de \$ 40,124,691,516 que equivale al 17% de la apropiación vigente. valor replicable en las vigencias 2024, 2025, 2026 y 2027

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$39.262.010.648,00	\$39.262.010.648,00
1	1,00	\$40.439.870.967,00	\$40.439.870.967,00
2	1,00	\$41.653.067.096,00	\$41.653.067.096,00
3	1,00	\$42.902.659.109,00	\$42.902.659.109,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$39.262.010.648,00	\$39.262.010.648,00
1	\$40.439.870.967,00	\$40.439.870.967,00
2	\$41.653.067.096,00	\$41.653.067.096,00
3	\$42.902.659.109,00	\$42.902.659.109,00

**Alternativa 1**

**Flujo**

**01 - Flujo Económico**

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$35.728.429.689,7	\$0,0	\$0,0	\$32.832.210.305,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.896.219.383,9
1	\$36.800.282.580,0	\$0,0	\$0,0	\$26.127.686.218,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$10.672.596.361,6
2	\$37.904.291.057,4	\$0,0	\$0,0	\$22.316.782.847,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$15.587.508.210,4
3	\$39.041.419.789,2	\$0,0	\$0,0	\$22.112.942.331,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$16.928.477.457,6

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa:</b> Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la formulación e implementación del direccionamiento estratégico sectorial.					
\$38.879.176.633,54	No aplica	\$1,42	\$6.159,43	\$92.661.403.035,01	\$12.000.783.434,68

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)	\$1.862.628.619,24
Servicio de asistencia técnica	\$2.030.304,02
Documentos de lineamientos técnicos	\$248.690.274,12
Documento para la planeación estratégica en TI	\$3.003.464.243,66
Servicios tecnológicos	\$141.689.137,65
Servicios de información implementados	\$17.920.078.209,68

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la formulación e implementación del direccionamiento estratégico sectorial.

### 04 - Alcance

Documentos de planeación y direccionamiento estratégico: Comprende los documentos que materializan los lineamientos de direccionamiento estratégico sectoriales que permiten dar cumplimiento a la consolidación de la soberanía y seguridad alimentaria al tiempo que se potencia la producción agropecuaria sostenible como eje de transformación económica y social.

Documentos de lineamientos técnicos: Comprende las directrices que permitan articular la cooperación internacional con las necesidades de mejoramiento y adecuación de tierras, distritos de riego, financiamiento, mercadeo, comercialización y articulación y monitoreo del abastecimiento del sistema agroalimentario de consumo local, al tiempo que se fomenta las exportaciones agropecuarias y se realiza una protección inteligente de la industria nacional de bienes insumos agroalimentarios y agroindustriales.

Servicio de asistencia técnica jurídica: Por medio de este producto se emite los lineamientos jurídicos, se realiza la asesoría y acompañamiento jurídico que permite fortalecer las dependencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a fin de que sus actuaciones relacionadas con la materialización del direccionamiento estratégico se enmarquen de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Mejorar la implementación de lineamientos e instrumentos de direccionamiento estratégicos sectoriales

#### Producto

1.1. Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Documentos de planeación elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 22,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	6,0000	1	5,0000
2	5,0000	3	6,0000
<b>Total:</b>			22,0000

## Producto

### 1.2. Servicio de asistencia técnica

## Indicador

### 1.2.1 Asistencias técnicas realizadas

**Medido a través de:** Número de asistencias técnicas

**Meta total:** 5.232,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1075,0000	1	1297,0000
2	1335,0000	3	1525,0000
<b>Total:</b>			5232,0000

**Producto**

**1.3. Documentos de lineamientos técnicos**

**Indicador**

**1.3.1 Documentos de lineamientos técnicos elaborados**

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 24,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

**Programación de indicadores**

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	5,0000	1	7,0000
2	6,0000	3	6,0000
<b>Total:</b>			24,0000

## 02 - Objetivo 2

2. Mejorar la capacidad de Infraestructura Tecnológica que permita la creación y actualización de los sistemas de información que soportan los procesos misionales y de apoyo de la entidad

### Producto

2.1. Documento para la planeación estratégica en TI

### Indicador

2.1.1 Documentos para la planeación estratégica en TI

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

**Producto**

**2.2. Servicios tecnológicos**

**Indicador**

**2.2.1 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología**

**Medido a través de:** Porcentaje de capacidad

**Meta total:** 100,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

**Programación de indicadores**

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	25,0000	1	25,0000
2	25,0000	3	25,0000
		<b>Total:</b>	100,0000

**Producto**

**2.3. Servicios de información implementados**

**Indicador**

**2.3.1 Sistemas de información implementados**

**Medido a través de:** Número de sistemas de información

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Programación de indicadores**

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

### Regionalización

**Producto:** Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Nacional	Nacional				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	0,00	15.011.831.984,00	6,0000	6,0000	15.043.821
1	0,00	15.789.787.402,00	5,0000	5,0000	15.043.821
2	0,00	11.481.908.577,00	5,0000	5,0000	15.043.821
3	0,00	11.826.365.834,00	6,0000	6,0000	15.043.821

**Producto:** Servicio de asistencia técnica

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Nacional	Nacional				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	2.903.200.000,00	2.903.200.000,00	1075,0000	1075,0000	15.043.821
1	3.054.166.400,00	3.054.166.400,00	1297,0000	1297,0000	15.043.821
2	3.145.791.392,00	3.145.791.392,00	1335,0000	1335,0000	15.043.821
3	3.240.165.133,00	3.240.165.133,00	1525,0000	1525,0000	15.043.821

**Producto:** Documentos de lineamientos técnicos

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Nacional	Nacional				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	0,00	1.810.859.696,00	5,0000	5,0000	15.043.821
1	0,00	1.903.213.542,00	7,0000	7,0000	15.043.821
2	0,00	1.960.309.948,00	6,0000	6,0000	15.043.821
3	0,00	2.019.119.247,00	6,0000	6,0000	15.043.821

**Producto:** Documento para la planeación estratégica en TI

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Nacional	Nacional				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	0,00	1.824.000.000,00	1,0000	1,0000	15.043.821
1	0,00	684.000.000,00	1,0000	1,0000	15.043.821
2	0,00	342.000.000,00	1,0000	1,0000	15.043.821
3	0,00	342.000.000,00	1,0000	1,0000	15.043.821

**Producto:** Servicios tecnológicos

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Nacional	Nacional				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	5.754.000.000,00	5.754.000.000,00	25,0000	25,0000	15.043.821
1	4.728.000.000,00	4.728.000.000,00	25,0000	25,0000	15.043.821
2	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	25,0000	25,0000	15.043.821
3	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	25,0000	25,0000	15.043.821

**Producto:** Servicios de información implementados

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Nacional	Nacional				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	0,00	7.178.000.000,00	1,0000	1,0000	15.043.821
1	0,00	3.155.000.000,00	1,0000	1,0000	15.043.821
2	0,00	3.155.000.000,00	1,0000	1,0000	15.043.821
3	0,00	2.471.000.000,00	1,0000	1,0000	15.043.821

## Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / Software		\$11.008.000.000,00
	Total Categoría	Total Categoría	\$11.008.000.000,00
TOTAL POLITICA TRANSVERSAL			\$11.008.000.000,00
Tecnologías de información y comunicaciones	Infraestructura/Hardware		\$15.456.000.000,00
	Total Categoría	Total Categoría	\$15.456.000.000,00
TOTAL POLITICA TRANSVERSAL			\$15.456.000.000,00
Tecnologías de información y comunicaciones	Servicios		\$12.169.000.000,00
	Total Categoría	Total Categoría	\$12.169.000.000,00
TOTAL POLITICA TRANSVERSAL			\$12.169.000.000,00