



**El campo
es de todos**

Minagricultura

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

INFORME DE SEGUIMIENTO

Plan de Acción Institucional 2021

Enero – Septiembre

Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva

Bogotá D. C., noviembre de 2021



Contenido

INTRODUCCION	1
1. Viceministerio de Desarrollo Rural	3
1.1. Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales	3
1.2 Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	18
1.3 Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad	28
1.4 Dirección de Mujer Rural	33
2. Viceministerio de Asuntos Agropecuarios	41
2.1 Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	41
2.2 Dirección de Cadenas Pecuarias, Acuícolas Y Pesqueras	44
2.3 Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	46
2.4 Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	49
2.5 Grupo de trabajo Viceministerio de Asuntos Agropecuarios	58
3. Oficinas Asesoras	63
3.1 Oficina De Asuntos Internacionales	63
3.2 Oficina de Control Interno	69
3.3 Oficina de las Tecnologías de la Información	71
3.4 Oficina Asesora Jurídica	75
3.5 Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	77
3.6 Oficina De Comunicaciones Y Prensa	80
4. Secretaria General	83
4.1 Grupo Administración Sistema Integrado de Gestión	83
4.2 Grupo de Atención Al Ciudadano	84
4.3 Entidades Liquidadas	86
4.4 Grupo Control Interno Disciplinario	86
4.5 Subdirección Financiera	87
4.6 Subdirección Administrativa	88
4.6.1 Grupo De Almacén	88
4.6.2 Grupo Gestión Documental	90
4.6.3 Grupo De Talento Humano	91



El campo
es de todos

Minagricultura

4.7 Oficina de Contratación 93




INTRODUCCION

En cumplimiento al Decreto No. 1499 de 2017: por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, mediante el cual se establecen lineamientos para la implementación de la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional en los establecimientos de carácter público, y así mismo de la implementación del procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad PR-DEI-13 “Análisis y Evaluación del Plan de Acción Anual Institucional, la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, presenta el siguiente informe de seguimiento del cumplimiento de las metas de los productos del Plan de Acción Institucional vigencia 2021, acumulado al 30 de septiembre.

Los productos e indicadores del Plan de Acción Institucional vigencia 2021 y sus respectivas metas, conforman el Plan Operativo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en lo relacionado a su gestión y resultados en cumplimiento de su misionalidad.

En términos generales en cuanto al cumplimiento promedio porcentual del Plan de Acción Institucional vigencia 2021, en cuanto a la gestión y desempeño, en lo que concierne a las áreas conformadas por los dos (2) Viceministerio fue del 40,0% a 30 de septiembre, donde el 44,5% correspondiente al Viceministerio de Asuntos Agropecuarios, y el 35,5% corresponde al Viceministerio de Desarrollo Rural, cuyo detalle por área técnica se detalla a continuación:




Fuente: cálculos OAPP



El campo
es de todos


Minagricultura

% AVANCE EJECUCIÓN PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2021 Viceministerio de Desarrollo Rural



Fuente: cálculos OAPP

% EJECUCION PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2021 Viceministerios en conjunto



Fuente: cálculos OAPP



1. Viceministerio de Desarrollo Rural

1.1. Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales

Durante la vigencia 2021, la Dirección ha ejecutado su Plan de Acción en un 47,1 % a 30 de septiembre, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Subsidios adjudicados, indexados y cerrados	6,847	6,846	100.0	100.0
Documento de seguimiento a la ejecución del programa de vivienda, elaborado	7	5	71.4	71.4
Subsidios a Jóvenes bachilleres rurales para ingresar a la formación técnica en áreas agropecuarias y afines, entregados	42	0	0.0	0.0
Ambientes de formación en Instituciones Educativas Rurales mejorados	3	0	0.0	0.0
Informes de seguimiento a la ejecución de subsidios entregados a Jóvenes bachilleres rurales para formación técnica en áreas agropecuarias y afines, y mejoramientos de las Instituciones Educativas Rurales realizados	3	4	133.3	100.0
Documentos diagnósticos y/o seguimiento de bienes o servicios sectoriales, elaborado.	1	0	0.0	0.0
Guías metodológicas para la inversión sectorial en bienes públicos rurales formuladas	1	1	100.0	100.0
Proyectos productivos, acompañados	20	31	155.0	100.0
Proyectos productivos, cofinanciados	10	0	0.0	0.0
Informes de seguimiento a proyectos cofinanciados en la vigencia	6	0	0.0	0.0
Total % de avance promedio			56.0	47.1

Subsidios adjudicados, indexados y cerrados (Meta vigencia: 6.847): Meta de avance vigencia = 6.846 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Luego de la recomendación efectuada por la Comisión Intersectorial de Vivienda Rural, se realizó el proceso de actualización del proyecto referente a la actividad de indexación y cierre para la vigencia 2021. Posteriormente, se proyectó y suscribió la Resolución 00091 de 30 de marzo de 2021, mediante el cual se transfieren los recursos al Banco Agrario de Colombia destinados a la indexación de 6.846 subsidios.



Se realizó la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural en la sesión No 77 el 24 de mayo de 2021, con el objeto de recomendar la distribución departamental de los recursos disponibles por valor de \$997,4 millones a trasladar de la actividad de “Realizar seguimiento a la ejecución del subsidio de VISR ” a la actividad “Indexación y cierre de los subsidios adjudicados” en la vigencia 2021, con lo cual se podrá realizar la indexación de 112 subsidios adicionales.

Se encuentra en proceso de revisión el acto administrativo con el cual se realiza la transferencia al Banco Agrario de Colombia los recursos adicionales para atender 112 hogares adicionales con recursos de la vigencia 2021.

REGIONALIZACIÓN DE LAS METAS Y LA INVERSION

Nombre del producto:	Subsidios adjudicados indexados y cerrados			
	Meta lograda		Inversión (Millones de \$)	
	Vigencia	Cuatrenio	Vigencia	Cuatrenio
Amazonas	7		73,8	
Antioquía	469		4.069,6	
Arauca	258		1.192,2	
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	40		416,8	
Atlántico	11		121,3	
Bolívar	315		1.602,6	
Boyacá	357		1.577,9	
Caquetá	575		2.380,8	
Cauca	621		4.331,0	
Cesar	88		970,3	
Chocó	653		5.627,4	
Córdoba	866		5.881,3	
Cundinamarca	386		1.925,8	
Guainía	42		442,7	
Guaviare	232		960,6	
Huila	298		1.428,8	
La Guajira	72		449,8	
Magdalena	28		308,7	
Nariño	114		2.019,8	
Putumayo	9		99,2	
Sucre	66		315,5	
Tolima	766		5.036,8	
Valle del Cauca	297		2.042,2	
Vaupés	49		440,3	
Vichada	227		1.855,1	
TOTAL	6.846	0	45.570,4	0

El acto administrativo que autoriza el traslado de los recursos adicionales (para 112 subsidios por 997 millones), se encuentra suspendido, toda vez que el Banco Agrario de Colombia realizó un nuevo diagnóstico, y en sesiones de trabajo de seguimiento al programa de vivienda rural con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, manifestó por primera vez la solicitud de administración de los



El campo
es de todos

Minagricultura

recursos de indexación para 2020 y 2021, dicha solicitud, no había sido contemplada en ninguno de los escenarios antes señalados, incluso, en las sesiones de la Comisión Intersectorial de Vivienda Rural, instancia que recomienda esta disposición de recursos.

Por lo anterior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, solicitó a través de comunicación 20214400166551 del 3 de agosto de 2021 y otras comunicaciones, que el BAC realice un análisis sobre estos subsidios y se pronuncie al respecto de la necesidad de indexarlos.

De otra parte, el pasado dos (2) de agosto el Banco Agrario de Colombia S.A. remitió una información al Ministerio, en la cual expone el requerimiento de la necesidad de recursos por valor de \$1.565,0 millones para la administración de subsidios indexados en la vigencia 2020, y \$4.424,0 millones para la vigencia 2021. Por lo anterior, este ministerio solicitó a dicha entidad, mediante oficios con radicado No. 20214400159421, 20214400166551, 20214400167641 y 20214400171431, 20214400207701, presentar la debida justificación técnica dada la falta de planeación por parte del banco, y remitir en el menor tiempo posible el análisis de costos, sin que a la fecha se cuente con pronunciamiento alguno sobre las mismas.

Así mismo, es necesario indicar que en el mes de junio pasado el BAC reportó nuevos subsidios con necesidad de indexación y cierre (GV 2306 del 04 de junio de 2021), los cuales ascienden a 18.034 subsidios, por un monto aproximado de \$111.980,0 millones (de las vigencias 2012-2017). Adicionalmente el Banco informó que 12.710 subsidios de las vigencias 2000-2010 se encuentran en dificultad y requerirían de \$278.469 millones para su materialización. Al respecto, se solicitó por parte del MADR (Oficio 20214400159421 del 26 de julio de 2021), la información discriminada de los subsidios y el análisis técnico, jurídico y financiero sobre estas novedades.

En respuesta, el BAC mediante comunicación GV 005211 del 16 de septiembre de 2021, remitió la base de datos de los hogares que se encuentran en esta situación; sin explicar las razones técnicas, jurídicas y financieras de forma detallada e incluyendo subsidios que ya fueron objeto de indexación; por lo cual, mediante comunicación con radicado No. 20214400219921 del 06 de octubre, se requirió al BAC nuevamente para que precise aspectos técnicos, jurídicos y financieros sobre los subsidios presentados, indicando adicionalmente la inviabilidad en la adición de recursos a las “viviendas que se encuentran en rezago de ejecución en razón a los contratos en situación de incumplimiento”, dado que le corresponde al Banco Agrario de Colombia adelantar la debida diligencia que conduzca a la recuperación de esos recursos que se encuentran en trámite ante las aseguradoras.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$45.570,4 millones

La Dirección no reporta población beneficiada clasificada como Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria.

Documento de seguimiento a la ejecución del programa de vivienda, elaborados (Meta vigencia: 7): Meta de avance vigencia = 5 (71,4%)



Actividades o gestión adelantada: Para el contrato de fiducia relacionado con los subsidios de la vigencia 2018, el comité supervisor realizó el primer informe del año 2021 correspondiente al período diciembre 2020 – enero 2021; dicho informe fue remitido al grupo de contratos del Ministerio mediante radicado 20214400034113 para ser anexado a la carpeta contractual. El comité supervisor presentó ante el Grupo de Contratos el informe de supervisión del período febrero - marzo 2021 mediante radicado 20214400044153.

Ahora bien, para el contrato de fiducia correspondiente a los subsidios de la vigencia 2019, el comité supervisor realizó el primer informe del año 2021 correspondiente al período diciembre 2020 – enero 2021; dicho informe fue remitido al grupo de contratos del Ministerio mediante radicado 20214400034123 para ser anexado a la carpeta contractual. El comité supervisor presentó ante el Grupo de Contratos el informe de supervisión del período febrero - marzo 2021 mediante radicado 20214400044083

Por otra parte, se consolidó el primer informe de seguimiento al programa de vivienda rural con corte al primer trimestre 2021, se abordaron los principales aspectos tales como ejecución de los subsidios otorgados por el Banco Agrario de Colombia durante las vigencias 2000-2017, el proceso de indexación y cierre de subsidios, la ejecución de los subsidios para las vigencias 2018 - 2019 a cargo del Ministerio de Agricultura, detallando los procesos de verificación y validación de proyectos estructurados y proceso de sustitución. Fueron remitidos a los operadores (BAC y Fiduagraria) mediante radicados No 20214400093121 y 20214400093141, y entidades promotoras mediante radicados No 20214400093041, 20214400093091, 20214400093191 y 20214400093221.

Se realizan además otras acciones de seguimiento, entre las cuales se destaca:

Mensualmente, se consolida y presenta un tablero de control el cual se expone los avances de los principales indicadores del programa (Diagnósticos, estructuraciones, obras), así mismo se presentan las gestiones administrativas y jurídicas concernientes con el programa, el estado de las respuestas a los requerimientos por parte de la ciudadanía, rama legislativa y organismos de control. Los cuales se han presentado en las siguientes fechas: Feb (10marzo), Mar (29mar), Abr (18 may), Jun (14 jul).

Se han realizado 15 visitas para verificar el estado de las obras de 159 viviendas, de las cuales 10 corresponden a la vigencia 2015, 145 a la vigencia 2018 y 4 a la vigencia 2019.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 2.651,8 millones.

Departamento / Municipio	Meta lograda		Inversión (Millones de \$)	
	Vigencia	Cuatrenio	Vigencia	Cuatrenio
Bogotá D.C.	4		2.651.865.753	



Subsidios a Jóvenes bachilleres rurales para ingresar a la formación técnica en áreas agropecuarias y afines, entregados (Meta vigencia: 42): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Mediante memorando 20214400024223 del 24 de marzo de 2021, se remitió la propuesta para adicionar los recursos al contrato 20130286 suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporación Colombia Internacional- CCI, para ejecutar la actividad “Realizar la entrega de subsidios para educación superior a Jóvenes Rurales”, establecida dentro del proyecto denominado “Apoyo para generar oportunidades a jóvenes rurales para su integración generacional en el campo.

Mediante sesión no presencial ordinaria No. 26 - el Comité Asesor de Contratación el día 24 de junio de 2021, aprobó por unanimidad la adición de recursos al Contrato 286 de 2013 suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporación Colombia Internacional- CCI para ejecutar la actividad “Realizar la entrega de subsidios para educación superior a Jóvenes Rurales”, mediante la formación técnica en áreas de conocimiento asociadas con el sector agropecuario a los beneficiarios que sean seleccionados, para lo cual el día 30 de junio de 2021 se suscribió la undécima adición al mencionado contrato, dando inicio al cumplimiento de las actividades planteadas en la ficha de inversión.

Durante el tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades:

En el mes de julio de 2021, se realizó la primera actividad concerniente a la convocatoria y selección de los 42 jóvenes rurales que cumplieron con los requisitos para ser beneficiarios de subsidios para el acceso al programa académico de Técnico Laboral Agropecuario – TLA a desarrollar con FUNDAPANACA.

El día 10 de agosto de 2021, se realizó mesa de trabajo con el fin de efectuar seguimiento a la implementación de la actividad “Realizar la entrega de subsidios para educación superior a Jóvenes Rurales”, la cual fue objeto del acto administrativo de la undécima adición al contrato 286 de 2013, suscrito entre el MADR y la CCI, de fecha 30 de junio de 2021, la cual fue convocada por la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales.

El día 19 de agosto de 2021, se realizó el evento “Con El Campo Emprende, se aprende” a través del cual se ejecutará la actividad de “Realizar la entrega de subsidios para educación superior a Jóvenes Rurales”, de la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales, con la participación de las autoridades regionales y el señor ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, dando inicio a la fase formativa de los estudiantes.

Durante el mes de agosto los jóvenes participaron en procesos formativos desde la metodología de aprender haciendo relacionados con manejo de especies pecuarias con criterios técnicos. Concretamente, aprendieron sobre manejo equino, avicultura, pequeños rumiantes y piscicultura. En las clases se hizo énfasis en cada una de las especies alrededor de: i) definir los recursos necesarios para el alojamiento animal de acuerdo a las necesidades de la especie; ii) definir requerimientos para



realizar el desarrollo de las labores de manejo de acuerdo con requerimientos de la especie; iii) seleccionar productos alimenticios para la especie animal teniendo en cuenta las características de la especie y la cantidad de animales y; iv) establecer el plan de manejo de registros según parámetros técnicos establecidos.

Durante el mes de septiembre los jóvenes participaron en procesos formativos desde la metodología de aprender haciendo relacionados con producción porcina según procedimiento técnico y normativa. En las clases se hizo énfasis en: i) Preparar recursos para la producción Porcicola de acuerdo con los parámetros técnicos; ii) Establecer el sistema de producción Porcicola según las recomendaciones técnicas y normativas; iii) Revisar los procesos productivos establecidos según los parámetros técnicos; iv) Ajustar el proceso de producción Porcicola de acuerdo con la verificación y condiciones técnicas y; v) Implementar plan de manejo ambiental en producción porcina acorde con la normatividad

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$550,0 millones.

La Dirección no reporta población beneficiada clasificada como Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria.

Ambientes de formación en Instituciones Educativas Rurales mejorados (Meta vigencia 3): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Durante el primer trimestre de 2021, se adelantaron los procesos precontractuales consistentes en:

- 1) La elaboración y presentación de la propuesta técnica y financiera por parte de AGROSAVIA (meses de febrero y marzo), la cual fue evaluada por la DGBPR (mes de marzo).
- 2) El alistamiento de la documentación para la elaboración del borrador de los estudios previos.

Ya se tienen identificadas las 3 Instituciones Educativas Rurales, haciendo la salvedad que el proyecto aún no ha sido aprobado por parte del MADR. El proyecto lo presentó Agrosavia, pero aún no ha sido aprobado. Las instituciones educativas que se identificaron como posibilidad fueron las siguientes:

-Institución educativa La Arcadía, Municipio Algeciras – Huila

-Institución Educativa Agrícola Víctor Manuel Orozco del Municipio de Támesis – Antioquia

-Institución educativa técnico agropecuario San José del Playón del Municipio de María La Baja – Bolívar

Durante el segundo trimestre de 2021, se adelantaron los procesos contractuales para suscribir el Convenio Interadministrativo 20210494 del 28 de mayo de 2021 cuyo objeto es: “Gestionar y articular



El campo
es de todos

Minagricultura

esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – AGROSAVIA y los Municipios de Támesis (Antioquia), María La Baja (Bolívar) y Algeciras (Huila), con el fin de generar oportunidades a jóvenes rurales para su integración generacional en el campo.”

Por lo anterior se iniciaron las actividades consagradas en el convenio tendientes a mejorar los ambientes de formación, así:

* Fortalecer el conocimiento, incremento y uso de insectos benéficos para la regulación de artrópodos plaga como estrategia de sostenibilidad agrícola en la institución educativa agropecuaria Victor Manuel Grisales de Támesis, Antioquia.

* Implementar un módulo de agricultura familiar a pequeña escala como estrategia de enseñanza y aprendizaje en la institución educativa técnica agropecuaria San José del Playón del municipio de María La Baja, Bolívar.

* Realizar el fortalecimiento de los ambientes de formación de agroindustria para la transformación y conservación de frutas alineado con competencias básicas en la institución educativa La Arcadia en el municipio de Algeciras, Huila

Se realizó la estructuración del Plan Operativo dentro del Convenio Interadministrativo 20210494, junto con el equipo técnico de AGROSAVIA y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, incluyendo el presupuesto detallado, cronograma, las fases, planeación y ejecución las actividades y subactividades, responsables, las metas o productos a entregar y el presupuesto del convenio.

Se realizó el día 04 de junio de 2021, primer Comité Administrativo dentro del convenio donde se aprobó el Plan Operativo por parte del comité administrativo y se tramitó el primer desembolso por valor de \$80,4 millones.

Durante el tercer trimestre de 2021, se desarrollaron las siguientes actividades, relacionadas con la ejecución del Plan Operativo del Convenio 20210494:

* AGROSAVIA presentó el primer informe bimestral (junio-Julio) técnico y financiero, en el cual se evidencia la ejecución de las siguientes actividades:

- socialización del proyecto en las instituciones educativas San José del Playón del municipio de María La Baja, Víctor Manuel Orozco del municipio de Támesis, y La Arcadia del municipio de Algeciras.

b) AGROSAVIA adelantó el proceso de compra de los equipos requeridos para el mejoramiento de ambientes de formación en las instituciones educativas San José del Playón del municipio de María La Baja, Víctor Manuel Orozco del municipio de Támesis, y La Arcadia del municipio de Algeciras.



c) AGROSAVIA elaboró el calendario para la realización de los talleres presenciales y virtuales en las instituciones educativas San José del Playón del municipio de María La Baja, Víctor Manuel Orozco del municipio de Támesis, y La Arcadia del municipio de Algeciras. Se realizaron 10 talleres de formación con la comunidad educativas de las instituciones educativas San José del Playón del municipio de María La Baja, Víctor Manuel Orozco del municipio de Támesis, y La Arcadia del municipio de Algeciras.

d) Se inició la elaboración de las guías pedagógicas.

e) Se inició la construcción de la infraestructura productiva para el mejoramiento de los ambientes de formación en las instituciones educativas San José del Playón del municipio de María La Baja y Víctor Manuel Orozco del municipio de Támesis.

* En el mes de septiembre AGROSAVIA presentó informe de ejecución técnica y financiera como requisito para tramitar el segundo desembolso del convenio. La supervisión integral autorizó y tramitó el segundo desembolso el 8 de septiembre de 2021 por valor de \$59.595.000

* En el mes de septiembre la supervisión realizó visitas de seguimiento los días 16, 17 y 18 de septiembre al proyecto en las instituciones educativas San José del Playón del municipio de María La Baja y La Arcadia del municipio de Algeciras

* En los meses de agosto y septiembre se aplicaron las encuestas de satisfacción del proyecto en instituciones educativas San José del Playón del municipio de María La Baja, Víctor Manuel Orozco del municipio de Támesis, y La Arcadia del municipio de Algeciras

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$150,0 millones.

Informes de seguimiento a la ejecución de subsidios entregados a Jóvenes bachilleres rurales para formación técnica en áreas agropecuarias y afines, y mejoramientos (Meta vigencia 3):
Meta de avance vigencia = 4 (133,3%)

En el segundo trimestre se desarrollaron siguientes actividades: Se realizó mesa de trabajo el día 24 de mayo de 2021, con el Grupo de Contratos, la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos y la CCI para realizar seguimiento a la solicitud de adición Contrato 286 de 2013, mediante el cual se ejecutará la actividad de "Realizar la entrega de subsidios para educación superior a Jóvenes Rurales" dentro de la cual se reafirmó lo establecido en el memorando No 20214400024223 del 24 de marzo de 2021, mediante el cual se establece la responsabilidad de realizar seguimiento y reportar información a las entidades competentes sobre los recursos del proyecto de inversión, por lo cual corresponderá a la supervisión del contrato 20130286, entregar a la Dirección de Bienes Públicos Rurales cuatro (4) informes durante la vigencia sobre la ejecución de los recursos que se adicionaron.



Se realizó el día 04 de junio de 2021 el primer COMITÉ ADMINISTRATIVO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 20210494, donde se estudió y aprobó el Plan Operativo, el cual contiene las fases, responsables, presupuesto detallado y cronograma para realizar el seguimiento de cada uno de estos ítems.

Se desarrolló un instrumento ex post de evaluación para el proyecto ejecutado en la vigencia 2020 en el municipio de la Macarena – Meta, relacionado con los talleres de formación (realizados por Agrosavia) en cada institución educativa rural beneficiaria. Dicho instrumento consistió en la elaboración de una encuesta semi estructurada la cual se desarrolló en la herramienta FORMS de Microsoft 365 la cual permitió tener la trazabilidad de cada una. La encuesta se aplicó a las personas de la comunidad educativa que hicieron parte de los talleres de formación en donde se les enseñaron el manejo de residuos sólidos para la elaboración de compostaje, el manejo de las composteras, siembra de semillas y otros temas relacionados con el manejo medioambiental. El instrumento se desarrolló y se organizó en la plataforma durante el mes de abril

El 30 de junio, se presentó informe de resultados de la encuesta realizada a los beneficiarios de las IER de la vigencia 2020. Se elaboró Informe del programa de educación para Jóvenes rurales de la presente Dirección, dirigido al DNP con ocasión de la elaboración del Conpes de Juventud. En el documento se expuso el desarrollo del componente educativo con relación a los convenios suscritos con el Icetex para fomentar el acceso de la juventud rural a los programas de educación superior, así como los resultados del análisis sobre las causas de la deserción.

Se creó el instrumento de seguimiento al proyecto de inversión del presente año, el cual está dirigido al mejoramiento de ambientes de formación en 3 IER ubicadas en los municipios de María la Baja (Bolívar), Algeciras (Huila) y Támesis (Antioquia). Dicho instrumento busca recopilar la información según el nivel de entendimiento de los jóvenes con base en el proceso que se estará desarrollando en cada institución educativa de la cual hacen parte.

Se han realizado 4 informes de supervisión, de la siguiente manera:

* 2 informes para la actividad de mejoramiento de Instituciones Educativas Rurales, el primero se realizó en junio de 2021 correspondiente al primer Comité Administrativo dentro del convenio donde se aprobó el Plan Operativo por parte del comité administrativo y se tramitó el primer desembolso por valor de \$80.400.000, y el segundo en el mes de septiembre mediante el cual AGROSAVIA presentó informe de ejecución técnica y financiera como requisito para tramitar el segundo desembolso del convenio, el cual la supervisión integral autorizó y tramitó el segundo desembolso el 8 de septiembre de 2021 por valor de \$59.595.000.

* 2 informes para los subsidios entregados a Jóvenes bachilleres rurales para formación técnica en áreas agropecuarias y afines, realizados por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos. El primero informe correspondiente a los soportes para el pago No 1 que se compone de los siguientes productos: i) entrega del contenido programático y los lineamientos metodológicos del curso; ii) perfiles con soportes de los docentes; iii) recibimiento de los estudiantes en la sede; iv)



entrega de la dotación completa a los estudiantes de los elementos relacionados con la seguridad industrial y salud ocupacional y; v) entrega de la dotación correspondiente establecida en el Kit COVID – 19 como parte de las medidas de bioseguridad necesarias para evitar, prevenir y mitigar el riesgo de contagio de la COVID – 19. El segundo informe correspondiente a los soportes para el pago No 2 que se compone de los siguientes productos: i) sujeto a la ejecución del 50% del programa de formación y ii) surtido el proceso de traslado de sede de alumnos. Por otra parte durante el tercer trimestre se desarrollaron las siguientes actividades:

* Durante el mes de Julio, se presentó el documento corregido del informe de resultados de la aplicación de la encuesta de evaluación a la comunidad educativa de las 3 IER de la Macarena, quienes participaron de los talleres de formación desarrollados por AGROSAVIA.

* Durante el mes de Agosto, se realizó la aplicación de la encuesta de inicio a 2 de las 3 Instituciones Educativas Rurales del proyecto Mejoramiento de Ambientes de Formación en 3 Instituciones Educativas Rurales de la vigencia 2021. Esta encuesta se aplicó luego de la socialización realizada por AGROSAVIA en las Instituciones Educativas de Víctor Manuel Orozco de Támesis -Antioquia y en San José del Playón de María la Baja – Bolívar. Las encuestas se desarrollaron a través de la herramienta FORMS de Microsoft, este es el link: <https://forms.office.com/r/n7KsnsBdz0>

* las encuestas se enviaron por correo electrónico y vía whatsapp (por facilidad en la comunicación) a los coordinadores de cada institución y a otros asistentes como el Secretario de Educación del municipio de Támesis-Antioquia el día 23 de agosto. Durante el mes de Septiembre, se aplicó la encuesta de seguimiento a los participantes del taller de socialización realizado en la IE La Arcadia del municipio de Algeciras-Huila. Previa comunicación con el rector de dicha institución, se envió la encuesta para ser diligenciada por correo electrónico el día 2 de septiembre.

* El 9 de agosto de 2021, se remitió a las secretarías de educación de los 97 municipios, la Guía Técnica para el Manejo de Residuos Sólidos para ser socializada entre sus instituciones educativas. La guía, hace parte de los entregables del Proyecto de Mejoramiento de Ambientes de Formación, desarrollado en 3 IER del Municipio de la Macarena-Meta del año 2020.

* En el mes de septiembre, se desarrolló el instrumento de evaluación para ser aplicado a los 42 jóvenes rurales que se encuentran en el programa de formación como Técnico Laboral Agropecuario, otorgado por la Fundación Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Agropecuaria -FUNDAPANACA.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$288,4 millones.

Documentos diagnósticos y/o seguimiento de bienes o servicios sectoriales, elaborado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%).

Actividades o gestión adelantada: Las acciones de los BPR para la vigencia 2021 se han orientado principalmente al diseño e implementación de estrategias que faciliten el reconocimiento de la



infraestructura productiva sectorial y de comercialización agropecuaria de las zonas rurales priorizadas (departamentos y municipios), y así robustecer el ejercicio anterior. De ese modo, desde la Dirección se generó el diseño de un instrumento de captura de información para las cadenas priorizadas de papa y leche. Con ese instrumento, se pretende diagnosticar el estado, capacidad, uso, localización, entre otros de la infraestructura productiva Sectorial y de comercialización agropecuario, para cadenas priorizadas Leche y Papa el cual servirá como insumo para sustentar el análisis y la proyección de nuevas políticas e inversiones en este ámbito y de movilizar el diseño y ejecución de estrategias de atención lideradas por Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, específicamente de la Dirección de Bienes de Gestión de Bienes Públicos Rurales - DBBPR.

Actividades adelantadas:

- El 25 de mayo de 2021, se realizó un instrumento de captura de información para las cadenas priorizadas.
- Se realizaron 3 mesas de trabajo y articulación con Mesa Estadísticas Agropecuarias para la definición de los hitos y actividades del Plan de acción del Plan de Acción de Plan Estadístico Sectorial Agropecuario. Las cuales fueron realizadas el 13 de abril, 5 de mayo y 8 de junio del presente año.
- El 9 de junio de 2021, se remitieron definiciones y se realizaron actividades de la estrategia de Bienes Públicos Rurales para el Plan de Acción de Plan Estadístico Sectorial Agropecuario
- El 16 de junio de 2021, se validó con la Dirección de Cadenas Pecuarias Pesqueras y Acuícolas y la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del MADR el instrumento diseñado para la captura de información de Bienes Públicos Rurales para las cadenas priorizadas.
- El 25 de junio de 2021, se remitieron comunicaciones (vía correo electrónico) para el levantamiento de información de los bienes públicos rurales, específicamente para las cadenas priorizadas papa y leche.
- El 8 de julio de 2021, se remitió a la FAO el formato de términos de referencia de la asistencia técnica para el apoyo en el desarrollo metodológico, la planeación operativa y logística y el levantamiento de información del inventario nacional de bienes públicos rurales; así como en la construcción de una herramienta tecnológica para la gestión de información obtenida de la consulta pública.
- Se realizaron 3 mesas de trabajo y articulación con Mesa Estadísticas Agropecuarias para la definición de los hitos y actividades del Plan de acción del Plan de Acción de Plan Estadístico Sectorial Agropecuario. Las cuales fueron realizadas el 04 de agosto, 10 de agosto y 13 de septiembre del presente año.
- El 8 de julio de 2021, se remitieron definiciones y se realizaron actividades de la estrategia de Bienes Públicos Rurales para el Plan de Acción de Plan Estadístico Sectorial Agropecuario

- El 20 de septiembre de 2021, se remitió concepto (vía correo) para la selección de indicadores de la Mesa Técnica Agropecuaria en el Boletín Sectorial.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reporto ejecución de presupuesto para este producto.

Guías metodológicas para la inversión sectorial en bienes públicos rurales formuladas (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizó la revisión con DNP (reuniones sostenidas los días 26 de febrero de 2021 y 01 de marzo de 2021), del listado de proyectos tipo del sector susceptible de ser ajustados en la vigencia 2021. Como resultado se definió la ruta de trabajo. Adicionalmente, se solicitó a DNP la estructuración del proyecto tipo "Proyecto de Contratos de Conservación Natural" mediante comunicación con radicado No. Radicado No.: 20214400038321 de fecha 02 de marzo de 2021

Se realizó revisión con DNP de una propuesta metodológica frente a MGA tipo para un proyecto de Acopio de Leche.

Se enviaron observaciones y recomendaciones a los documentos el día 18 de abril de 2021.

Se realizaron mesas de seguimiento el día 06 y 23 de abril de 2021, donde se desarrollaron análisis de los avances en la propuesta para el proyecto tipo de Centro de Acopio de Leche.

Igualmente se desarrolló mesa de trabajo el día 24 de mayo de 2021 para revisar solicitud de Aval técnico al proyecto estructurado por FONADE y DNP frente a un proyecto tipo de Plaza de Mercado, que actualmente se encuentra en revisión por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Se realizó revisión del producto "Diagnostico de tres proyectos tipo como instrumentos de política existentes en el sector que permitan la concurrencia y complementariedad estratégicas entre el gobierno nacional y las entidades territoriales para el cumplimiento de las metas a cargo del Sector Agricultura en concordancia con lo establecido en el PMI y las metas territoriales" dando aprobación y visto bueno al documento y se emitió respuesta de aprobación del producto diagnostico el día 14 de mayo de 2021.

Durante el tercer trimestre se desarrollaron las siguientes actividades:

*El 22 de julio de 2021, se emite la MGA tipo del proyecto de Centro de Acopio de Leche en conjunto con el DNP, como herramienta para facilitar la priorización e inversión en esta tipología de infraestructura productiva del sector.

* El 3 de agosto de 2021, se emite respuesta de aprobación a la consultoría de KFW - Proyectos Tipo de los proyectos tipo donde se brindaron recomendaciones sobre una "Propuesta de confluencia de



fuentes para el cumplimiento de metas del PMI utilizando los proyectos tipo diagnosticados" y frente a la "actualización de los estudios y diseños de los tres proyectos tipo según requerimientos técnicos y normativos identificados"

* El 18 de agosto de 2021, se emite respuesta a la solicitud de aval integral del proyecto tipo de Plaza de Mercado, indicando las respectivas observaciones encontradas a la documentación entregada.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Proyectos productivos, acompañados (Meta vigencia: 20): Meta de avance vigencia: 31 (155%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizó revisión con DNP de una propuesta metodológica frente a MGA tipo para un proyecto de acopio de leche, donde se enviaron observaciones y recomendaciones a los documentos el día 18 de abril de 2021.

Se realizaron mesas de seguimiento el día 06 y 23 de abril de 2021, donde se desarrollaron análisis de los avances en la propuesta para el proyecto tipo de Centro de Acopio de Leche.

Igualmente se desarrolló mesa de trabajo el día 24 de mayo de 2021 para revisar solicitud de Aval técnico al proyecto estructurado por FONADE y DNP frente a un proyecto tipo de Plaza de Mercado, que actualmente se encuentra en revisión por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Se realizó revisión del producto "Diagnostico de tres proyectos tipo como instrumentos de política existentes en el sector que permitan la concurrencia y complementariedad estratégicas entre el gobierno nacional y las entidades territoriales para el cumplimiento de las metas a cargo del Sector Agricultura en concordancia con lo establecido en el PMI y las metas territoriales" dando aprobación y visto bueno al documento y se emitió respuesta de aprobación del producto diagnostico el día 14 de mayo de 2021.

Con corte al 30 de septiembre de 2021, se han recibieron cuatrocientos cuarenta y cinco iniciativas, provenientes de diferentes departamentos de todo el País, de los cuales 31 iniciativas fueron viabilizadas por el Comité Técnico.

Se desarrollaron diferentes mesas de trabajo con el fin de brindar acompañamiento y asistencia técnica dirigida a las entidades facultadas para presentar y/o ejecutar proyectos ante el Fondo de Fomento Agropecuario relacionadas de la siguiente manera:

1. Mes de julio de 2021:
 - Gobernación del Meta (23/07/2021; 27/07/2021)
 - Alcaldía de Viterbo (16/07/2021)
 - Alcaldía de Tame (14/07/2021)



- Gobernación de Casanare (02/07/2021)
 - Alcaldía de Circasia (28/07/2021)
 - Alcaldía de Uramita (08/07/2021; 15/07/2021; 16/07/2021; 22/07/2021)
 - Corporación para el desarrollo del Valle del Cauca – CORPOVALLE (30/07/2021)
 - Corporación para el desarrollo del Valle del Cauca – CORPOVALLE (29/07/2021)
 - Alcaldía de San Pelayo (30/07/2021)
 - Alcaldía de Ayapel (02/07/2021; 13/07/2021; 16/07/2021; 19/07/2021; 28/07/2021)
 - Alcaldía de la Unión (06/07/2021)
 - Fundación Jaime A. Molinares Pérez (08/07/2021)
 - Secretaria de agricultura Cumaribo – Vichada (08/07/2021)
 - Gobernación del Choco (09/07/2021)
 - Gobernación de Sucre (12/07/2021)
 - Alcaldía de Santo Tomás – Atlántico (12/07/2021)
 - Secretaria de agricultura de Villanueva – Guajira (12/07/2021)
 - Resguardo ACATISEMA (13/07/2021)
 - Asociación de jóvenes Río Iro – Choco (13/07/2021)
 - Alcaldía de Astrea (13/07/2021)
 - Alcaldía del Dorado – Meta (14/07/2021)
 - Gobernación de Huila (15/07/2021)
 - Secretaria de agricultura - Gobernación de Caldas (15/07/2021)
 - Distrito especial de Barrancabermeja (22/07/2021)
 - Gobernación de Antioquia (27/07/2021)
2. Mes de agosto de 2021
- Gobernación de Meta (11/08/2021)
 - Gobernación de Cundinamarca (21/08/2021)
 - Gobernación de Casanare (14/08/2021)
 - Alcaldía de Malambo (04/08/2021)
 - Corporación para el desarrollo del Valle del Cauca – CORPOVALLE (02/08/2021; 10/08/2021; 12/08/2021; 19/08/2021; 20/08/2021; 20/08/2021; 30/08/2021; 31/08/2021)
 - Alcaldía de Montería (24/08/2021)
 - Alcaldía de Ayapel (11/08/2021)
 - Alcaldía de Villanueva, Departamento de La Guajira (02/08/2021)
 - Alcaldía de Río Iro, Departamento de Chocó (10/08/2021)
 - Alcaldía de Armenia, Departamento de Quindío (13/08/2021)
 - Alcaldía de Viracacha, Departamento de Boyacá (23/08/2021)
 - Alcaldía de Umbita, Departamento de Boyacá (23/08/2021)
 - Alcaldía de Tunja, Departamento de Boyacá (31/08/2021)
3. Mes de septiembre de 2021
- Gobernación de Nariño (01/09/2021)
 - Alcaldía de Galeras (10/09/2021)
 - Alcaldía Río Iro (15/09/2021)



- Gobernación de Boyacá (15/09/2021)
- Alcaldía Chocontá (20/09/2021)
- Alcaldía de Sampués (28/09/2021)
- Alcaldías de Neiva, Rivera, Campoalegre, Algeciras y El Hobo (Departamento de Huila) (29/09/2021)
- Alcaldía de Pasto (30/09/2021)

Durante el mes de septiembre se realizó un desplazamiento por parte del equipo del FFA a territorio el cual tuvo como objetivo “Realizar visitas de verificación de condiciones idóneas previas a la ejecución del proyecto denominado “Fortalecimiento de la cadena productiva de plátano hartón para la comercialización internacional de fruta fresca de pequeños y medianos productores de 4 municipios del departamento Córdoba” En los municipios de Tierralta, los Córdoba, Puerto Escondido y Moñitos en el Departamento de Córdoba.”

Se procedió con la continuación de la revisión de los proyectos que tienen mayor avance en la formulación, cuentan con información y reúnen requisitos habilitantes en el proceso de revisión, para llevarlo a Comité Técnico para su viabilización y se realizó ficha de verificación de requisitos de los siguientes proyectos:

Mes de julio de 2021

Departamento del Meta, “Fortalecer los sistemas de producción de ganadería doble propósito mediante la entrega de activos productivos y la dotación de maquinaria agrícola a pequeños y medianos productores del departamento de Meta” de fecha 21/07

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 1.137,2 millones

Proyectos productivos, cofinanciados (Meta vigencia: 10): Meta de avance vigencia: 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se expidieron las resoluciones 007 del 13 de enero de 2021 "Por la cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo de Fomento Agropecuario, y se dictan otras disposiciones".

*Se expidió la resolución 0085 del 25 de marzo de 2021 "Po la cual se realiza una distribución interna parcial de los recursos del Presupuesto de Inversión del Fondo de Fomento Agropecuario y se dictan otras disposiciones para la vigencia 2021"

*Asimismo, se adelantó el desbloqueo de los recursos, a través del memorando número 20214400026103 con fecha 26 de marzo de 2021, mediante el cual se solicitó la habilitación de recursos Programa “Inclusión productiva de pequeños productores rurales”, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, vigencia 2021



*Actualmente ya se tiene viabilizado un proyecto correspondiente a la iniciativa: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO DE FERIAS Y EXPOSICIONES MIGUEL VILLAMIL MUÑOZ PARA CENTRO DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS EN LA CIUDAD DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Informes de seguimiento a proyectos cofinanciados en la vigencia (Meta vigencia: 6): Meta de avance vigencia: 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: A la fecha el FFA no ha cofinanciado proyectos, estos están en fase de alistamiento y apoyo a la estructuración para cumplir los requisitos habilitantes.

Al 30 de septiembre de 2021, se han viabilizado 31 proyectos por parte del Comité Técnico del FFA: localizados en los departamentos de Córdoba, Risaralda, Arauca, Tolima y Vichada, Atlántico, Bolívar, Nariño, Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Valle del Cauca, Sucre, Meta, Casanare y Huila por un valor de cofinanciación de doscientos sesenta y nueve mil seiscientos setenta y ocho millones novecientos dieciséis mil ochocientos veintinueve pesos m/cte (\$269.678.916.829,00) Cabe resaltar, que falta surtir el Comité Administrativo para finalizar con la aprobación y generar los compromisos presupuestales para poder garantizar la implementación del proyecto y generar los procesos contractuales para el desarrollo del proyecto. Actualmente, se encuentra en proceso de revisión la solicitud de la vigencia futura por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

A septiembre 30 el FFA no ha cofinanciado proyectos, estos están en fase de alistamiento y apoyo a la estructuración para cumplir los requisitos habilitantes.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 24,0 millones

1.2 Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Durante la vigencia 2021, la Dirección ha ejecutado su Plan de Acción en un 30,8 % a 30 de septiembre de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva	26,667	4,054	15.2	15.2
Esquemas asociativos fortalecidos	1,292	833	64.5	64.5



PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Mujeres rurales beneficiadas con estrategias de inclusión productiva	8,000	2,704	33.8	33.8
Grupos de productores, beneficiados por proyectos de inclusión productiva	1,125	347	30.8	30.8
Grupos de jóvenes beneficiados con planes de negocio	136	49	36.0	36.0
Familias rurales, que reciben educación financiera	889	720	81.0	81.0
Familias que construyen cultura del ahorro, con incentivo al ahorro	6,904	914	13.2	13.2
Municipios, apoyados a través de servicios de acompañamiento integral	165	165	100.0	100.0
Municipios apoyados a través de servicios de acompañamiento productivo y empresarial por la unidad nacional de coordinación	165	165	100.0	100.0
Personas, beneficiadas con la implementación de la estrategia para el Fortalecimiento de capacidades de gestión humana, comunicación y divulgación	1,430	1,532	107.1	100.0
Estudios de pre-inversión, estructurados	1,045	494	47.3	47.3
Organizaciones fortalecidas a través de alianzas productivas	265	178	67.2	67.2
Proyectos productivos (productores), con acompañamiento	17,680	0	0.0	0.0
Productores con el desarrollo de la estrategia para el fortalecimiento de las competencias para acceder a los servicios financieros	17,680	0	0.0	0.0
Productores con el desarrollo de la estrategia para el fortalecimiento técnico - productivo de las Alianzas	17,680	0	0.0	0.0
Productores con el desarrollo de la estrategia para la transferencia de competencias ambientales	17,680	0	0.0	0.0
Productores con el desarrollo de la estrategia socio empresarial	17,680	0	0.0	0.0
Productores con el desarrollo de la estrategia comercial	17,680	0	0.0	0.0
Mujeres Rurales beneficiadas con estrategia de inclusión productiva - alianzas Productivas	177	0	0.0	0.0
Sistema de información de las Alianzas Productivas, mejorado	50%	25%	50.0	50.0



PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Documentos de lineamientos técnicos para la implementación de las políticas de generación de ingresos	1	0	0.0	0.0
Documentos metodológicos para la Generación de Ingresos - Elaborado	1	0	0.0	0.0
Documento de estudio de pre-inversión - Elaborado	1	0	0.0	0.0
Documento de planeación para el seguimiento y la evaluación - Elaborado	1	0	0.0	0.0
Total % de avance promedio			31.1	30.8

Productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva. (Meta vigencia: 26.667);
Meta cumplida vigencia = 4.054 (15,2%)

Durante el presente cuatrienio o vigencia del presente plan estratégico la Dirección ha beneficiados 33.441 productores con estrategias de inclusión productiva, a través de los programas de El Campo Emprende, y Alianzas Productivas.

Actividades o gestión adelantada: Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del proyecto de inversión “El Campo Emprende vigencia 2021”, implementado por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, con base a la fecha de corte definida, se terminó el proceso de fortalecimientos a los grupos seleccionados de la convocatoria 2019. Se realizó la terminación de compras de activos, presentación a los Comités Locales de Evaluación y Asignación de Recursos CLEAR de cierre y el inicio a la liquidación del proceso. El siguiente bloque de grupos a fortalecer se dará entre los meses de noviembre a diciembre de 2021. Para el periodo de corte, se realizó disminución de la población activa (representantes de familia – pequeños productores) por retiro de grupo y retiro e ingreso de integrantes en el proceso de formalización de grupos asociativos, por lo cual se reporta un avance cuantitativo acumulado de 4.054 familias beneficiadas durante la vigencia, actualizando el retiro de dos (2) grupos que representan 20 familias. (productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva).

En lo que respecta al proyecto de inversión “Alianzas Productivas Para la Vida vigencia 2021 – Fase II”, implementado por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, con base a la fecha de corte estipulada, se realizó la evaluación de 598 perfiles de proyectos que fueron preseleccionados, de acuerdo con los procedimientos establecidos en los TDR. Adicionalmente, se está acompañamiento el proceso de verificación y evaluación de perfiles realizado por los Operadores Regionales. Asimismo, cada operador regional coordinó las comisiones intersectoriales regionales, donde fueron aprobados 327 perfiles de proyecto. Preliminarmente, no se reporta avance cuantitativo en familias beneficiadas (productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva).



Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$3.470,0 millones

Las 4.054 familias beneficiadas en la vigencia 2021 se encuentran clasificados dentro de la categoría “Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria”.

Esquemas asociativos fortalecidos (Meta vigencia: 1.292); Meta cumplida vigencia = 833 (64,5%)

Durante el presente cuatrienio o vigencia del presente plan estratégico la Dirección han fortalecido 3.318 esquemas asociativos fortalecidos, a través de los programas de El Campo Emprende y Alianzas Productivas.

Actividades o gestión adelantada: Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del proyecto de inversión “El Campo Emprende vigencia 2021”, implementado por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, con base a 30 de septiembre, se terminó el proceso de fortalecimientos a los grupos seleccionados de la convocatoria 2019.

Durante el mes se realiza la terminación de compras de activos, presentación a los Comités Locales de Evaluación y Asignación de Recursos CLEAR de cierre y el inicio a la liquidación del proceso.

El siguiente bloque de grupos a fortalecer se dará entre los meses de noviembre a diciembre de 2021.

Para el periodo de corte, se realizó disminución de la población activa (representantes de familia – pequeños productores) por retiro de grupo y retiro e ingreso de integrantes en el proceso de formalización de grupos asociativos, por lo cual se reporta un avance cuantitativo acumulado de 4.054 familias beneficiadas, actualizando el retiro de dos (2) grupos que representan 20 familias. (productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva). Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del proyecto de inversión “Alianzas Productivas Para la Vida vigencia 2021 – Fase II”, implementado por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, con base a la fecha de corte estipulada, se realizó la evaluación de 598 perfiles de proyectos que fueron preseleccionados, de acuerdo con los procedimientos establecidos en los TDR. Adicionalmente, se está acompañamiento el proceso de verificación y evaluación de perfiles realizado por los Operadores Regionales. Asimismo, cada operador regional coordinó las comisiones intersectoriales regionales durante el mes de septiembre fueron aprobados 327 perfiles de proyecto. Preliminarmente, no se reporta avance cuantitativo en familias beneficiadas (productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva).

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$1.053,6 millones

Los 833 grupo fortalecidos en la vigencia 2021 se encuentran clasificados dentro de la categoría “Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria”.



Mujeres rurales beneficiadas con estrategias de inclusión productiva. (Meta vigencia: 8.000);
Meta de avance vigencia = 2.704 (33,8%).

Durante el presente cuatrienio o vigencia del presente plan estratégico la Dirección han beneficiado 21.480 mujeres rurales con la estrategia de inclusión productiva, a través de los programas de El Campo Emprende y Alianzas Productivas.

Actividades o gestión adelantada: Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del proyecto de inversión “El Campo Emprende vigencia 2021”, implementado por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, con base a la fecha de corte definida, se terminó el proceso de fortalecimientos a los grupos seleccionados de la convocatoria 2019. Durante el mes se realiza la terminación de compras de activos, presentación a los Comités Locales de Evaluación y Asignación de Recursos CLEAR de cierre y el inicio a la liquidación del proceso. El siguiente bloque de grupos a fortalecer se dará entre los meses de noviembre a diciembre de 2021. Para el periodo de corte, se realizó disminución de la población activa (representantes de familia – pequeños productores) por retiro de grupo y retiro e ingreso de integrantes en el proceso de formalización de grupos asociativos, por lo cual se reporta un avance cuantitativo acumulado de 4.054 familias beneficiadas, actualizando el retiro de dos (2) grupos que representan 20 familias. (productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva).

Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del proyecto de inversión “Alianzas Productivas Para la Vida vigencia 2021 – Fase II”, implementado por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, con base a la fecha de corte estipulada, se realizó la evaluación de 598 perfiles de proyectos que fueron preseleccionados, de acuerdo con los procedimientos establecidos en los TDR. Adicionalmente, se está acompañamiento el proceso de verificación y evaluación de perfiles realizado por los Operadores Regionales. Asimismo, cada operador regional coordinó las comisiones intersectoriales regionales durante el (20 de junio al 28 de junio), donde fueron aprobados 327 perfiles de proyecto. Preliminarmente, no se reporta avance cuantitativo en familias beneficiadas (productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva).

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 2.296,4 millones

Las 2.704 mujeres rurales beneficiadas en la vigencia 2021 se encuentran clasificadas dentro de la categoría “Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria”.

Grupos de productores, beneficiados por proyectos de inclusión productiva (Meta vigencia 1.125); Meta de avance vigencia = 347 (30,8%)

Actividades o gestión adelantada: La Dirección no reporto la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: 3.470,0 millones

La población que conforma los 347 grupos de productores beneficiados en la vigencia 2021 se encuentran clasificadas dentro de la categoría “Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria”.

Grupos de jóvenes, beneficiados con planes de negocio. (Meta vigencia: 136); Meta de avance vigencia = 49 (36,0%)

Actividades o gestión adelantada: La Dirección no reporto la ejecución de actividades.

La población que conforma los 49 grupos de jóvenes se encuentra clasificada dentro de la categoría “Agricultura Comunitaria, Familiar y Campesina”.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 761,6

Familias rurales que reciben educación financiera (Meta vigencia: 889); Meta de avance vigencia = 720 (81,0%)

Actividades o gestión adelantada: La Dirección no reporto la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 761,6.

La población reportada se encuentra clasificada dentro de la categoría “Agricultura Comunitaria, Familiar y Campesina”.

Familias que construyen cultura del ahorro, con incentivo al ahorro. (Meta vigencia: 6.904); Meta de avance vigencia = 914 (13,2%)

Actividades o gestión adelantada: La Dirección no reporto la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$292,0

La población reportada se encuentra clasificada dentro de la categoría “Agricultura Comunitaria, Familiar y Campesina”.

Municipios apoyados a través de servicios de acompañamiento integral (Meta vigencia: 165); Meta de avance vigencia = 165 (100,0%)



El campo
es de todos

Minagricultura

Actividades o gestión adelantada: Continúa el proceso de acompañamiento a los municipios de las convocatorias 2019 (en cierre) y 2020. se lleva a cabo acompañamientos presenciales y se realiza la contratación de todo el personal acorde a la finalización de cada convocatoria

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: 9.743,2 millones.

Municipios apoyados a través de servicios de acompañamiento productivo y empresarial por la unidad nacional de coordinación (Meta vigencia: 165): Meta de avance vigencia = 165 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Acompañamiento pro promotores rurales y equipo de UNC, en los municipios de la convocatoria 2018,2019 y 2020, se realizo adición y prórroga a los contratos de promotores rurales y especialistas para cubrir los 165 municipios de la convocatoria.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$14.676,1 millones

Personas, beneficiadas con la implementación de la estrategia para el fortalecimiento de capacidades de gestión humana, comunicación y divulgación (Meta vigencia: 1.430): Meta de avance vigencia = 1.532 (107,1%)

Actividades o gestión adelantada: La Dirección no reporto la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$743,9 millones.

La población reportada se encuentra clasificada dentro de la categoría "Agricultura Comunitaria, Familiar y Campesina".

Estudios de preinversión, estructurados (Meta vigencia: 1.045): Meta de avance vigencia = 494 (47,3%)

Actividades o gestión adelantada: A través de Comisiones Intersectoriales Nacionales y Regionales, coordinadas con el operador regional, fueron aprobadas 494 proyectos susceptibles a ser cofinanciados y 54 proyectos declarados inviables.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$6.085,5

Organizaciones fortalecidas a través de alianzas productivas (Meta vigencia: 265): Meta de avance vigencia = 178 (67,2%)

Actividades o gestión adelantada: La Dirección no reporto la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$2,744,0

La población reportada se encuentra clasificada dentro de la categoría “Agricultura Comunitaria, Familiar y Campesina”.

Proyectos productivos (productores) con acompañamiento (Meta vigencia: 17.680): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del último trimestre del 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Productores con el desarrollo de la estrategia para el fortalecimiento de las competencias para acceder a los servicios financieros (Meta vigencia: 17.680): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del segundo trimestre del 2021, dado que se estaban realizando gestiones de planificación para las diferentes rutas de intervención y esperando los diferentes desembolsos presupuestales para la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Productores con el desarrollo de la estrategia para el fortalecimiento técnico - productivo de las Alianzas (Meta vigencia: 17.680): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del segundo trimestre del 2021, dado que se estaban realizando gestiones de planificación para las diferentes rutas de intervención y esperando los diferentes desembolsos presupuestales para la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Productores con el desarrollo de la estrategia para la transferencia de competencias ambientales (Meta vigencia: 17.680): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)



Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del segundo trimestre del 2021, dado que se estaban realizando gestiones de planificación para las diferentes rutas de intervención y esperando los diferentes desembolsos presupuestales para la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Productores con el desarrollo de la estrategia socioempresarial (Meta vigencia: 17.680): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del segundo trimestre del 2021, dado que se estaban realizando gestiones de planificación para las diferentes rutas de intervención y esperando los diferentes desembolsos presupuestales para la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Productores con el desarrollo de la estrategia comercial (Meta vigencia: 17.680): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se espera comenzar a reportar avance de resultados del indicador a partir del segundo trimestre del 2021, dado que se estaban realizando gestiones de planificación para las diferentes rutas de intervención y esperando los diferentes desembolsos presupuestales para la ejecución de actividades.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Mujeres Rurales beneficiadas con estrategia de inclusión productiva - alianzas Productivas (Meta vigencia: 177): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del proyecto de inversión “Alianzas Productivas Para la Vida vigencia 2021 – Fase II”, implementado por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, en atención a la segmento poblacional de mujeres rurales, con base a la fecha de corte estipulada, se realizó la consolidación de las actas de cierre (I y II) que corresponden a los perfiles radicados a través de las secretarías de agricultura departamentales y el MADR y la clasificación de los perfiles que cumplieron requisitos mínimos y aquellos que no. A partir de lo anterior se radicaron 1164 perfiles en ambos canales, de los



cuales 816 cumplieron requisitos se acuerdo con el acta N°2 remitida por las secretarias de agricultura y el Equipo Implementador del Proyecto para los perfiles radicados en la ventanilla única del MADR. Los siguientes pasos es finalizar el proceso de asignación de los cupos indicativos priorización de acuerdo con los términos de referencia (Acta 3) y el dar inicio con el proceso de verificación de cumplimiento de requisitos mínimos de los perfiles priorizados. Preliminarmente, no se reporta avance cuantitativo en productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Sistema de información de las Alianzas Productivas, mejorado (Meta vigencia: 50%): Meta de avance vigencia = 25,0% (50,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se adelanta la estructuración, diseño e implementación del nuevo sistema de Alianzas Productivas para la vida

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Documentos de lineamientos técnicos para la implementación de las políticas de generación de ingresos - Elaborado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Planeación, priorización e iniciación de construcción de lineamientos e instrumentos de políticas de generación de ingresos relacionados con 1) Asociatividad -Documento con Resolución 2) Plan Nacional de Agrologística, 3) Plan Nacional de Comercialización y 4) Plan Nacional de Generación de Ingresos.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$195,6 millones.

Documentos metodológicos para la Generación de Ingresos - Elaborado. (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada:

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$193,2 millones

Documento de estudio de pre inversión - Elaborado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)



El campo
es de todos

Minagricultura

Actividades o gestión adelantada: Apoyo directivo, metodológico y técnico para la estructuración de convenios en el marco de La Ruta Desarrollo de Capacidades, Generación de Ingresos y Empleo Rural, a partir del apoyo presupuestario de la Unión Europea. Apoyo Convenio de la ENA - Estudios de investigación.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$84,1 millones

Documento de planeación para el seguimiento y la evaluación - Elaborado (Meta vigencia: 1):
Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Construcción e implementación del esquema de información estratégica y planificación de la DCPGI, para la generación y procesamiento de información de seguimiento de políticas públicas. Generación de insumos para toma de decisiones gerenciales.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$385,6 millones

1.3 Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad

Durante la vigencia 2021, la Dirección ha ejecutado su Plan de Acción en un 16,7% a 30 de septiembre de 2021, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Documento consolidado de reporte de socialización del Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, elaborado	1	0	0.0	0.0
Manual de especificaciones técnicas de sistemas de riego a nivel predial, expedido y adoptado	1	1	100.0	100.0
Informe de seguimiento a la ejecución e implementación del Plan Nacional de Riego, elaborado	1	0	0.0	0.0
Documento mediante el cual se reglamenta el artículo 10 de la Ley 2071/2020	1	1	100.0	100.0
Manual operativo para el banco de proyectos ZIDRES, elaborado	1	0	0.0	0.0
Documento de estado de avance de la implementación del Plan Nacional de Formalización de la Propiedad Rural, elaborado	1	0	0.0	0.0
Documento de estado de avance de la implementación del Plan Nacional de Formalización de la Propiedad Rural, elaborado	1	0	0.0	0.0



PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Documento de seguimiento implementación de la Política de Ordenamiento social de la propiedad, elaborado	1	0	0.0	0.0
Documento de lineamientos técnicos para la articulación del observatorio de tierras con el sistema de administración de tierras SAT, elaborado	1	0	0.0	0.0
Documento de lineamientos técnicos para la incorporación del componente rural de los POT articulado al sistema de administración de tierras SAT, elaborado	1	0	0.0	0.0
Documento de estado de avance de la implementación de la estrategia de catastro multipropósito, elaborado	1	0	0.0	0.0
Documento de lineamientos técnicos para definir la ruta y priorización de saneamiento predial en zonas de páramos, elaborado	1	0	0.0	0.0
Total % de avance promedio			16.7	16.7

Documento consolidado de reporte de socialización del Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: La Dirección reporta un avance en actividades del 65%. Se realizó una mesa con la ADR realizando una retroalimentación de lo acordado en la reunión con la Oficina de Medios del MADR y en búsqueda de alternativas para la divulgación del Plan. Por parte de la viceministra (e) de Desarrollo Rural se realizó la presentación de los avances del Plan por medio de la plataforma Youtube. Se prepararon los insumos para la presentación de la viceministra (e) de Desarrollo Rural ante la Consejería para la Estabilización, sobre los Planes Nacionales Sectoriales como aporte a la irreversibilidad del desarrollo rural integral en Colombia, en específico del Plan Nacional de Riego y Drenaje.

Durante el tercer (3) trimestre, en conjunto con el viceministro de Desarrollo Rural y la ADR se revisó el Manual de Normas Técnicas para sistemas de Riego Intrapredial, que permita la ejecución de los PIDAR con ADT, teniendo en cuenta la soliticitud realizada mediante oficio 20213130242422. Se participó en jornada de trabajo con la CPEC y Presidencia para la revisión de los aspectos clave para la implementación de los Planes Nacionales Sectoriales, con respecto al último trimestre 2021 y se realizó una reunión preparatoria con FAO para el intercambio de experiencias entre Brasil y Colombia sobre el Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria con la participación de UPRA, Agrosavia y la oficina de Asuntos Internaciones del MADR.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$59,5 millones



El campo
es de todos

Minagricultura

Manual de especificaciones técnicas de sistemas de riego a nivel predial, expedido y adoptado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 1 (100.0%)

Actividades o gestión adelantada: Se cambió la meta a 1 y se adoptó Resolución No 000132 del 21 de mayo de 2021 “mediante la cual se adopta el Manual de Normas Técnicas para sistemas de riego y drenaje a nivel predial”.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$14,6 millones.

Informe de seguimiento a la ejecución e implementación del Plan Nacional de Riego, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (3,0%).

Actividades o gestión adelantada: La Dirección reporta un avance en actividades del 30%. Se realizó en el Webinar “Acueductos comunitarios, usos múltiples del agua y distritos de riego” - ASIR-SABA / COSUDE, en donde se presentó el Plan Nacional de Riego. Por otra parte, se asistió al seguimiento de cada 15 días de distritos estratégicos y rehabilitación de distritos desde el Delivery Unit del MADR.

Se asistió de manera virtual a la audiencia de seguimiento a la gestión adelantada al distrito de riego del triángulo del sur del Tolima. Se participó en el Consejo Nacional de secretarios de Agricultura donde se realizó la presentación del Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria. Se asistió a al seguimiento de cada 15 días de distritos estratégicos y rehabilitación de distritos desde el Delivery Unit del Ministerio de Agricultura. Se asistió a la reunión liderada por DNP en la búsqueda de explorar las posibilidades de una eventual cofinanciación entre recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) y del Sistema General de Regalías (SGR) para los proyectos de riego de importancia estratégica de Triángulo del Tolima, Tesalia-Paicol (Huila), Ranchería y San Juan del Cesar (éstos dos últimos como parte del Proyecto Multipropósito Río Ranchería en La Guajira). Se realizó en conjunto con la UPRA la verificación y generación del borrador del Decreto para la ejecución de proyectos de ADT por medio APP. Se llevó a cabo la Videoconferencias entre Ecuador y Colombia para compartir experiencias en Riego con la participación de la ADR.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$52.3 millones

Documento mediante el cual se reglamenta el artículo 10 de la Ley 2071/2020 (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 1 (100,0%).

Actividades o gestión adelantada: Se adoptó Resolución 000107 de 19 de Abril de 2021 "Por la cual se establecen las condiciones para la reactivación económica en los distritos de adecuación de tierras de propiedad de la Agencia de Desarrollo Rural".

Manual operativo para el banco de proyectos ZIDRES, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%).

Actividades o gestión adelantada: La Dirección de Ordenamiento de la Propiedad Rural reporta un avance en las actividades del 60,0%. Se adjudicó el contrato 010- 2021 para 'Elaborar los lineamientos y criterios técnicos necesarios para promover desarrollos agropecuarios en la Orinoquía, con enfoque de producción baja en carbono y de sostenibilidad económica, social y ambiental, en el marco del modelo de desarrollo rural integral provisto por la Ley 1776 de 2016 Por la cual se crean y se desarrollan las zonas de Interés de desarrollo rural, económico y social, ZIDRES'. Se entregó el documento de lineamientos para la gestión del banco de proyectos, el cual fue revisado por el equipo de la DOSPR y el 23 de septiembre se remitieron las observaciones al Fondo Biocarbono para ser tenidas en cuenta en el proceso de ajuste por la consultoría. Así mismo, se han realizado mesas de trabajo con UPRA, ANT y DNP para revisar las observaciones y propuestas a la modificación de decreto 1273 de 2016 y la propuesta de decreto del proceso de información, coordinación y concertación para la constitución de las ZIDRES.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$290,6 millones.

Documento de estado de avance de la implementación de Plan Nacional de Formalización de la Propiedad Rural, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%).

Actividades o gestión adelantada: La Dirección reporta un avance en actividades del 90%. El 1 de junio del 2021, se llevó a cabo mesa técnica para revisar las observaciones generadas por la Presidencia a la matriz de costos como al documento. El 11 de junio de 2021, se remitió por parte del Viceministerio de Desarrollo Rural con la subsanación a las observaciones presentadas a la Consejería Presidencial para la Consolidación y la Estabilización. El 22 de junio de 2021 CPEC y DNP manifestó estar de acuerdo con el Plan sin más observaciones. El 24 de junio de 2021 se convocó a CPEC, ANT, UPRA, DNP, ART y MADR para dar cierre técnico al PNF. El 30 de junio de 2021 mediante memorando 20214200052343 la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, radicó el Plan Nacional de Formalización Masiva de la Propiedad Rural en la Oficina Asesora Jurídica para que surta el correspondiente trámite de adopción. Una vez sea aprobado el documento del PNFMPR se elaborará el plan de acción anual a través del cual se realizará el seguimiento al PNFMPR.

El 6 de septiembre mediante memorando 2021110070773, la OAJ remitió 4 documentos del PNFMPR con observaciones del público, el cual remitió inmediatamente a las entidades que participaron en su formulación. El día 8 de septiembre la DOSPR remitió a la OAJ el borrador de las respuestas. El 10



de septiembre la OAJ respondió a la DOSPR sobre el borrador de respuesta. El 14 de septiembre la DOSPR remitió a la ANT el borrador de las 4 respuestas a las observaciones. El 29 de septiembre ANT remitió respuesta de 2 de las 4 observaciones, quedando pendiente la complementación sobre 2 observaciones.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$59,5 millones

Documento de seguimiento implementación de la Política de Ordenamiento social de la propiedad, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%).

Actividades o gestión adelantada: La Dirección reporta un avance en actividades del 68,0%. Durante el tercer trimestre de la vigencia, se realizó reunión para articular acciones de resoluciones 129 y 130 con el fin de recibir retroalimentación de la DOSPR y la oficina de jurídica. Se realizó reunión para establecer el alcance de la presentación del plan de acción de la resolución 128. Se revisó el reporte de la ANT con respecto al estado de la articulación de catastro y los POSPR y las modificaciones del ROP del componente 5 de catastro. En el marco del comité de la resolución 130 se desarrolló reunión para metodología de focalización del Subsidio Integral de Acceso a Tierras.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$52,3 millones

Documento de lineamientos técnicos para la articulación del observatorio de tierras con el sistema de administración de tierras SAT, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%).

Actividades o gestión adelantada: La Dirección reporta un avance en actividades del 75%. Se asistió a mesa técnica liderada por función pública con el fin de identificar los procesos que tienen que ver con el sistema de Administración del Territorio el día 07 de septiembre. Se desarrolló reunión con la Oficina de Planeación y Prospectiva con el fin de establecer alcance de revisión de procesos por parte del sector el día 27 de septiembre. Se retroalimentó la versión de septiembre del documento de lineamientos técnicos incluyendo el análisis de los procesos del sector agropecuario y desarrollo rural.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$22,4 millones

Documento de lineamientos técnicos para la incorporación del componente rural de los POT articulado al sistema de administración de tierras SAT, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%).

Actividades o gestión adelantada: La Dirección reporta un avance en actividades del 80%. Se asistió a mesas técnicas, con el fin de establecer el alcance del componente rural en el modelo LADM y los Derechos, Restricciones y Responsabilidades en los predios que se generan a partir de las categorías



El campo
es de todos

Minagricultura

del suelo rural. Se realizaron aportes al documento de MODELO LADM-POT CONCILIADO_V1.8 en versiones de Junio.

Se realizaron aportes al documento de MODELO LADM-POT CONCILIADO_V1.9 y se elaboró análisis de los derechos, restricciones y responsabilidades desde el sector de desarrollo rural, a la luz del Decreto 1077 de 2015.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$22,4 millones

Documento de estado de avance de la implementación de la estrategia de catastro multipropósito, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0.0 (0,0%).

Actividades o gestión adelantada: La Dirección reporta un avance en actividades del 75%. Se elaboró informe de estado de avance de implementación de acuerdo con las competencias del MADR en materia de Catastro para la Contraloría General de la Nación, a través de los soportes de ejecución del CONPES 3959 de 2019, y reportes de actas de los años 2019 y 2020. Se elaboró respuesta de articulación de POSPR con el estado del mismo para congresista, identificando los criterios por los cuales no se han focalizado los municipios.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$52,3 millones

Documento de lineamientos técnicos para definir la ruta y priorización de saneamiento predial en zonas de páramos, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0,0 (0,0%).

Actividades o gestión adelantada: La Dirección reporta un avance en actividades del 30%. Se desarrollaron dos mesas de trabajo con MADR - ANT - UPRA con el fin de revisar el plan de trabajo para el desarrollo de la ruta de saneamiento predial. Se realizó reunión con MADS con el fin de socializar el plan de trabajo y alcance de las competencias. Se ajustó el plan de trabajo de acuerdo con las recomendaciones de la mesa y la participación de MADS.

Se participó en mesa técnica para definir ruta de pilotaje de páramo de Tamá y revisión de los criterios de priorización y se analizó la información resultado de SNR para la identificación de saneamiento predial en páramos.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$89,2 millones

1.4 Dirección de Mujer Rural

Durante la vigencia 2021, la Dirección ha ejecutado su Plan de Acción en un 48,8 % a 30 de septiembre de 2021, de conformidad al siguiente detalle:



PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Diagnóstico y análisis econométrico de la población campesina, elaborado	1	1	100.0	100.0
Estudio técnico elaborado sobre el impacto de la pandemia COVID-19 sobre las mujeres rurales	1	0	0.0	0.0
Estudio técnico elaborado sobre la Caracterización del uso del tiempo de la juventud que habita las zonas rurales	1	0	0.0	0.0
Documento de ruta metodológica para la construcción de la política pública de la población campesina, elaborado	1	0	0.0	0.0
Documento de la política pública del sector agropecuario para la atención a personas en condición de discapacidad	1	1	100.0	100.0
Documento de Lineamientos técnicos para la inclusión del enfoque de género en el Servicio de Extensión Agropecuaria, elaborado	1	1	100.0	100.0
Plan de acción para la implementación del decreto 762 de 2018 en el Sector Agricultura y de Desarrollo Rural, elaborado	1	1	100.0	100.0
Mesas de articulación con entidades adscritas y vinculadas, Cooperantes Internacionales y/o Sector privado, para el apoyo a la construcción de lineamientos y acciones , realizadas	6	38	633.3	100.0
Evento de conmemoración del día internacional de la Mujer Rural, realizado	1	0	0.0	0.0
Jornadas de sensibilizaciones sobre el que hacer de la Dirección de la Mujer Rural, realizadas	12	42	350.0	100.0
Mujeres y jóvenes rurales capacitados a través del programa de Educación Económica y Financiera del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Developpement International Desjardins	3,000	2,406	80.2	80.2
Plataforma SIMUR, mejorada (con el ajuste del formulario de registro, creación de la plataforma que contiene la base de datos y establecimiento del micrositio web)	1	0	0.0	0.0
Mujeres rurales por beneficiar a través del servicio de apoyo financiero a planes, programas y proyectos	100	0	0.0	0.0



PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Documento de agenda plurianual de evaluaciones de políticas, planes, y proyectos que incidan en el bienestar social y económico de las mujeres rurales, de la Dirección de la Mujer Rural, elaborado	1	0	0.0	0.0
Documentos de seguimiento elaborados a los indicadores con enfoque de género sectoriales del PMI	4	2	50.0	50.0
Documentos de seguimiento elaborados de los planes de acción asociados a las sentencias que benefician a las mujeres rurales	2	1	50.0	50.0
Total % de avance promedio			97.7	48.8

Diagnóstico y análisis econométrico de la población campesina, elaborado (Meta vigencia: 1):
Meta lograda vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Documento finalizado con códigos de programación para la ejecución y minería de los datos en versión final.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$82,3 millones

Estudio técnico elaborado sobre el impacto de la pandemia COVID-19 sobre las mujeres rurales (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Revisión de literatura, exposición de metodología y argumentación preliminar finalizada. Se realizó el 1 octubre el 4to lanzamiento de la encuesta para aumentar la base de respuesta y cumplir con la muestra mínima para la investigación econométrica. A la fecha se tienen 684 respuestas.

Revisión de literatura sobre el uso del tiempo en los jóvenes en el área rural y fuentes de datos necesarias para realizar el estudio técnico: ENUT 2017 y ENUT 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$82,3 millones.

Estudio técnico elaborado sobre la Caracterización del uso del tiempo de la juventud que habita las zonas rurales (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)



Actividades o gestión adelantada: Durante el primer semestre se celebraron dos (2) sesiones de diálogo con organizaciones campesinas; la primera el 24/02/2021 (virtual) y la segunda el 08/07/2021 (presencial). A la primera sesión atendieron representantes de 10 organizaciones campesinas, representantes de la PGN, la CGR y la Defensoría del pueblo; adicionalmente participaron el MADR, el DNP y el Ministerio del Interior. A través de la primera sesión se pudo presentar el avance en el documento de Caracterización y la propuesta de hoja de ruta para la construcción participativa de la política pública en cumplimiento del artículo 253 de la ley 1955. A lo largo de la primera sesión las organizaciones campesinas presentaron sus comentarios ante la propuesta de hoja de ruta y asumieron el compromiso de presentar una contrapropuesta en un plazo de 30 días la cual incluiría, entre otros componentes, una propuesta de funcionamiento de la secretaría técnica para el proceso y una propuesta de acompañamiento técnico para las organizaciones campesinas territoriales. La primera propuesta de una de las organizaciones campesinas se recibió el día 2/07/2021 y al cierre de este reporte la DMR trabaja con las entidades que lideran el proceso para la presentación de la respuesta a esta y de manera inmediata dar inicio al proceso. A lo largo del primer semestre la DMR ha liderado espacios técnicos con el DNP y el equipo de asuntos campesinos del Ministerio del Interior, con quienes ha perfeccionado la ruta de construcción participativa para la política pública para la población campesina.

Durante el tercer trimestre, Revisión de literatura sobre el uso del tiempo en los jóvenes en el área rural y fuentes de datos necesarias para realizar el estudio técnico: ENUT 2017 y ENUT 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$81,5 millones.

Documento de ruta metodológica para la construcción de la política pública de la población campesina, elaborado

Actividades o gestión adelantada: Como parte de las actividades del esquema de Asistencia técnica suscrito entre la UE, FAO y la Cooperación Italiana, se incluyó el apoyo técnico de FAO en la construcción del Instrumento de Política Pública para población campesina. Como parte de este apoyo se construyó documento operativo para la garantía de la participación de las organizaciones campesinas en los espacios territoriales y se definieron productos específicos a obtener en cada una de las fases.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$81,5 millones.

Documento de la política pública del sector agropecuario para la atención a personas en condición de discapacidad. Elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda Vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se construyó un documento con lineamientos técnicos de política pública para la población con discapacidad desde la ruralidad y con un enfoque de género, donde se incluyeron apartados como antecedentes, marco normativo y jurídico, marco conceptual y un apartado



de diagnóstico con cifras que dan referencia de la situación de la población con discapacidad desde un enfoque territorial y de género, así mismo se incluyeron una serie de lineamientos de política pública, que además de responder al hallazgo 17 de la CGR, entregan una serie de acciones encaminadas a promover los derechos de la PcD desde el enfoque de género y ruralidad. Esta construcción de lineamientos fue posible a través de la concertación con entidades como Finagro, Agencia de Desarrollo Rural -ADR-, Dirección de Desarrollo de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos DCPGI, Ministerio de Salud y Protección Social -MSPS-, Unidad de Restitución de Tierras -URT-, Agencia Nacional de Tierras -ANT-, Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales -DGBPR-, y Dirección de Innovación Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria -DIDTPS-

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$81,5 millones

Documento de Lineamientos técnicos para la inclusión del enfoque de género en el Servicio de Extensión Agropecuaria, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se construyó un documento con lineamientos técnicos para la inclusión del enfoque de género en el servicio público de extensión agropecuaria. Dicho documento contó en su formulación con el apoyo técnico de la FAO, PMA, Federación Nacional de Cafeteros, PORK Colombia, Fundación Solidaridad, Fundación LWR, Aportes de Organizaciones de Mujeres y extensionistas que hacen parte de la red LINKATA de Agrosavia. En un evento de actualización tecnológica en extensión agropecuaria fueron capacitados más de 200 personas entre aprendices SENA egresados y extensionistas y representantes de secretarías de Agricultura.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$81,5 millones

Plan de acción para la implementación del decreto 762 de 2018 en el Sector Agricultura y de Desarrollo Rural, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 1 (100,0%).

Actividades o gestión adelantada: Se cuenta con un documento borrador del Plan de Acción con compromisos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así como de seis entidades adscritas y vinculadas (ADR, ANT, URT, UPRA, AUNAP y Finagro), para el cumplimiento del Decreto 762 de 2018. El documento fue construido a través de 17 mesas de trabajo con dichas entidades a lo largo del semestre, y será remitido para validación del Ministerio del Interior en el mes de julio.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$81,5 millones.

Mesas de articulación con entidades adscritas y vinculadas, Cooperantes Internacionales y/o Sector privado, para el apoyo a la construcción de lineamientos y acciones afirmativas que



incidan en el bienestar social y económico de las mujeres rurales y campesinas, realizadas (Meta vigencia: 6); Meta lograda vigencia = 38 (633,3%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizaron 19 mesas de articulación con: ICA, SENA, Agrosavia, ADR, URT, De justicia, URT, USA AID, PMA, Unión Europea y la Agencia Italiana de Cooperación. Estas mesas permitieron la construcción de acciones afirmativas que inciden en la equidad y bienestar socioeconómico de las mujeres rurales. Igualmente, se han venido desarrollando mesas de articulación con la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Mesas de trabajo y articulación con el Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, participación en Submesas de la Mesa Técnica Nacional de Asociatividad Rural y articulación con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$81,5 millones.

Evento de conmemoración del día internacional de la Mujer Rural, realizado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: En total se han programado cerca de 15 eventos para conmemorar el día internacional de la mujer Rural en todo el mes de OCTUBRE, entre ellos: *- 3 foros: "Territorios Asociativamente Innovadores", "Territorios Inteligentes, Mujer Rural y Sistemas Agroalimentarios" y "Nota Estadística, Situación de la Mujer Rural-DANE-DMR". *- Adicionalmente se proyectó realizar eventos de graduación de Mujeres Rurales del programa "Mis Finanzas Cuentan" en Cundinamarca, Bogotá, Córdoba, Arauca. *- Talleres de Sensibilización en Economía del Cuidado, enfoque de Género y Derechos de Mujeres Rurales en Tunja (Boyacá), Montería (Córdoba) y Tutchon (La Guajira). *- Agroferia en Barrancas (Guajira). *- Actualización Tecnológica. *- Extensión Agropecuaria con Enfoque de Género. *- Socialización de Oferta para Mujeres Rurales *- Socialización de la convocatoria MADR- Fondo Emprender SENA.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$93,6 millones.

Jornadas de sensibilizaciones sobre el que hacer de la Dirección de la Mujer Rural, realizadas (Meta vigencia: 12); Meta lograda vigencia = 42 (350,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se apoyó la articulación y realización de estas sensibilizaciones con: 1. Alcaldes y enlaces de Genero del país (29/06/21) 2. Enlaces, personeros y líderes de Unidad de Víctimas Nariño (02/06/21) 3. Asociaciones de Mujeres Rurales de Boyacá productoras papa (31/05/21). En el período febrero-junio 2021 se han realizado 22 sensibilizaciones en temas de derechos de las mujeres rurales, enfoque de género, diversidades sexuales y de género, y economía del cuidado; de las que se han beneficiado más de 691 personas (de las cuales 291 son mujeres) pertenecientes a organizaciones de mujeres rurales, funcionarios (as) del sector y de entidades



El campo
es de todos

Minagricultura

territoriales, de EPSEAS y gremios. A la fecha se tienen planificadas 5 sensibilizaciones virtuales y 4 presenciales.

Se han realizado 42 sensibilizaciones en temas de derechos de las mujeres rurales, equidad de género y economía del cuidado, en colaboración con organizaciones de mujeres rurales, entidades territoriales y entidades adscritas y vinculadas. Funcionarios/as y productores/as han participado en los talleres virtuales y presenciales, en total 1.117 personas (51% mujeres)

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$93,6 millones.

Mujeres y jóvenes rurales capacitados a través del programa de Educación Económica y Financiera del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Developpement International Desjardins (Meta vigencia: 3.000); Meta lograda vigencia = 2.406 (80,2%)

Actividades o gestión adelantada: Con el Programa virtual de educación económica y financiera se han certificado a 2.412 mujeres y jóvenes rurales, de 31 departamentos del país y 540 municipios.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$93,6 millones.

Plataforma SIMUR, mejorada (con el ajuste del formulario de registro, creación de la plataforma que contiene la base de datos y establecimiento del microsítio web) (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizó una aplicación en el lenguaje .Net core y angular 12 con Formularios de Simur Individual y Simur organizaciones, para así, no tener tantos errores en los datos suministrados en el formulario actual, el cual se encuentra implementado con Forms. En el momento estamos en el proceso de implementación del Microsítio en el servidor del ministerio de Agricultura.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 43,2 millones

Mujeres rurales por beneficiar a través del servicio de apoyo financiero a planes, programas y proyectos (Meta vigencia: 100); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: El Ministerio de Agricultura y el Fondo Emprender del SENA anunciaron el pasado 9 de septiembre la convocatoria “Somos Campo, Soy Mujer Rural”, con la que se busca financiar 100 iniciativas empresariales que sean desarrolladas por mujeres rurales en condición de vulnerabilidad que desarrollen la actividad en zona rural del territorio colombiano, que cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación del Fondo Emprender y que desarrollen actividades definidas en la ley 731 de 2002 en el artículo 3 de la actividad rural.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$6.182,9 millones.

Documento de agenda plurianual de evaluaciones de políticas, planes, y proyectos que incidan en el bienestar social y económico de las mujeres rurales, de la Dirección de la Mujer Rural, elaborado (Meta vigencia: 1); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se elaboró un documento con el plan de trabajo para la construcción de la agenda plurianual. El plan de trabajo contiene (1) revisión documental, (2) mapeo de actores, (3) levantamiento de información interna y externa y (4) la revisión de factibilidad de la propuesta de agenda. En la actualidad se está realizando de manera paralela la revisión documental y el mapeo de actores.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$162,9 millones

Documentos de seguimiento elaborados a los indicadores con enfoque de género sectoriales del PMI (Meta vigencia: 4); Meta lograda vigencia = 2 (50,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se consolidó el primer informe trimestral de avance en el cumplimiento de las metas definidas por los indicadores de género del PMI. Al cierre de este reporte se encuentra en consolidación el segundo informe trimestral. Adicionalmente se adelantaron sesiones de impulso y seguimiento a los retos y avances en el logro de las metas. Gracias estos espacios se pudieron identificar acciones articuladas para el logro.

Durante el tercer trimestre, se solicitaron insumos para la consolidación de los reportes trimestrales de avance en el logro de las metas de género dispuestas en el PMI. Al cierre de este informe se habían solicitado los insumos para la consolidación del tercer informe trimestral, sin embargo

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 162,9 millones.

Documentos de seguimiento elaborados a los indicadores con enfoque de género sectoriales del PMI (Meta vigencia: 2); Meta lograda vigencia = 1 (50,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se consolidó el informe de primer semestre 2021 con el avance en las sentencias en las que participa o lidera la DMR.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 162,9 millones.



2. Viceministerio de Asuntos Agropecuarios

2.1 Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

Durante la vigencia 2021, la Dirección ejecuto su Plan de Acción en un 0,0% a 30 de septiembre, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Productores con desfavorables condiciones climáticas, apoyados	26,800	0	0.0	0.0
Productores apoyados por emergencia sanitaria y fitosanitaria	1,483	0	0.0	0.0
Productores apoyados en la implementación de buenas prácticas agropecuarias	700	0	0.0	0.0
Áreas de transformación productiva planificadas	1,800	0	0.0	0.0
Productores apoyados por distorsiones en precios de comercialización	8,087	0	0.0	0.0
Áreas con reforestación comercial	5,735	0	0.0	0.0
Área con plantaciones forestales, apoyadas para mantenimiento	3,745	0	0.0	0.0
Total % de avance promedio			0.0	0.0

Productores con desfavorables condiciones climáticas, apoyados (Meta vigencia: 26.800); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se legalizo CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20210487 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA – AGROSAVIA, posterior a este trámite administrativo se realizó las primeras mesas de trabajo donde se aprobó el Plan Operativo Anual -POA y se autorizó el primer desembolso para la caracterización de los beneficiarios.

Se legalizo CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20210612 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO el 23/09/2021, se están adelantando las primeras mesas de trabajo donde se está aprobando el Plan Operativo Anual -POA. Se modifico la meta para el 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$2.000,0 millones

Productores apoyados por emergencia sanitaria y fitosanitaria (Meta vigencia: 1.483); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se legalizó el CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 20210509 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION EN PALMA DE ACEITE – CENIPALMA, el 20 de junio de 2021, posterior a este trámite administrativo se realizó las primeras mesas de trabajo para la aprobación del Plan Operativo Anual -POA.

Se realizó desembolsos para empezar a ejecutar las diferentes actividades de eliminación de palmas afectadas, asesoría del riesgo fitosanitario, talleres de sensibilización, entrega de kits.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$3.360,0 millones

Productores apoyados en la implementación de buenas prácticas agropecuarias (Meta vigencia: 700); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se legalizo CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO No. 20210464 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. – BMC, así mismo se legalizo CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA No. 20210469 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS – FEDECACAO, para juntos procesos se aprobó el Plan Operativo Anual -POA, donde se autorizó el desembolso por \$2.000 y \$3.375 millones de pesos respectivamente para iniciar la caracterización de los beneficiarios que ingresaran al programa de Certificación de BPA, Huerto Exportador y mejoramiento de la producción de cacao.

Se legalizo CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA No. 20210469 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS – FEDECACAO, para juntos procesos se aprobó el Plan Operativo Anual -POA, donde se autorizo el desembolso por \$3.375 millones de pesos respectivamente para iniciar la caracterización de los beneficiarios que ingresaran al programa de mejoramiento de la producción de cacao.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$3.375,0 millones

Áreas (hectáreas) de transformación productiva planificadas (Meta vigencia: 1.800); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)



Actividades o gestión adelantada: Se presentó al comité de contratación del Ministerio de Agricultura, el documento estudio previo del Convenio de Cooperación Especial para celebrarse con CONFECAMARAS, donde se recibió concepto favorable y recomendación unánime por parte de este comité para llevar a cabo dicha contratación. Es de gran importancia este contrato para el indicador de áreas de transformación productiva planificadas ya que con este se fortalece las cadenas de valor, bajo el enfoque de clústeres, el cual desarrolla una metodología que identifique y priorice los conglomerados productivos agroindustriales existentes y las zonas con potencial agropecuario. Por lo anterior, se realizó la minuta de contrato la cual fue enviada a CONFECAMARAS y al cierre del mes de junio se encuentra en estudio por parte de la oficina jurídica del operador.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Productores apoyados por distorsiones en precios de comercialización (Meta vigencia: 8.087);
Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se legalizo CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO No. 20210464 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. – BMC, ya cuenta con aprobación del Plan Operativo Anual -POA, y se autorizó el desembolso por \$10.799,0 millones de pesos respectivamente para iniciar los programas de apoyo a la comercialización de arroz integral y paddy verde.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$10.799,0 millones.

Áreas (hectáreas) con reforestación comercial (Meta vigencia: 5.735); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se legalizo CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA No. 20210450 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - FNC, se autorizó primer desembolso por valor de \$1.500 millones de pesos de los cuales el ejecutor inicia el pedido del material vegetal requerido, según la meta asignada ejecuto \$1.068 millones de pesos.

Se legalizo el 14/07/2021 el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 20210539 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y EL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – FINAGRO, se están realizando las actividades en campo de acuerdo al POA.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$5.500,0 millones



El campo
es de todos

Minagricultura

55000

Área (hectáreas) con plantaciones forestales, apoyadas para mantenimiento (Meta vigencia: 3.745); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se legalizó CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA No. 20210450 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - FNC, se autorizó primer desembolso por valor de \$1.500 millones de pesos de los cuales el ejecutor comprometió \$432 millones de pesos en planeación e inicio de visitas en campo para impactar el 48% del total de áreas previstas, los resultados de estas visitas se estiman para octubre de 2021.

Se inició visitas en campo para impactar el 48% del total de áreas previstas, los resultados de estas visitas se estiman para octubre de 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$1.500,0 millones

2.2 Dirección de Cadenas Pecuarias, Acuícolas Y Pesqueras

Durante la vigencia 2021, la Dirección ha ejecutado su Plan de Acción en un 68,3% a 30 de septiembre de 2021, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Documento del plan de acción de las cadenas PPA formalizadas con acuerdo de competitividad, elaborado	5	5	100.0	100.0
Documentos con información sectorial de las cadenas PPA, elaborado	10	10	100.0	100.0
Informes de seguimiento realizados a los fondos parafiscales pecuarios, elaborados	12	8	66.7	66.7
Parcelas y/o unidades demostrativas de modelos tecnológicos, adecuadas	1,050	0	0.0	0.0
Informes y/o reportes de seguimiento a precios de la leche, divulgados	12	9	75.0	75.0
Total % de avance promedio			68.3	68.3

Documento del plan de acción de las cadenas PPA formalizadas con acuerdo de competitividad, elaborado (Meta vigencia: 5); Meta lograda vigencia = 5 (100,0%)



Actividades o gestión adelantada: La meta programada de planes de acción formulados se cumplió con corte al primer semestre. Durante este periodo la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas a través de sus secretarios técnicos, promovieron la construcción y aprobación conjunta de los Planes de Acción de la vigencia 2021, en el escenario de Consejos Nacionales de Cadena, que es integrado por los representantes de cada uno de los eslabones del sector. Ver evidencia en página web: sioc.minagricultura.gov.co

Documentos con información sectorial de las cadenas PPA, elaborado (Meta vigencia: 10); Meta lograda vigencia = 10 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Para el corte reportado a 30 de junio se avanzó en la elaboración, socialización y presentación del 50% de los documentos con información sectorial proyectada de las cadenas PPA. La información sectorial puede ser consultada por medio de la página web del SIOC o Sistema de Información de Gestión y Desempeño de Organizaciones de Cadenas.

La meta programada de documentos con información sectorial se cumplió a 30 de septiembre. En este periodo la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas generó información sectorial de las cadenas, la cual se encuentra publicada en el Sistema de Información de Organizaciones de Cadena - SIOC, disponible para consulta y referencia. Ver evidencia en página web: sioc.minagricultura.gov.co.

Informes de seguimiento realizados a las fondos parafiscales pecuarios, elaborados (Meta vigencia: 12); Meta lograda vigencia = 8 (66,7%)

Actividades o gestión adelantada: Relacionado con los fondos tales como FONAV, porkcolombia, FNG y FEDEGAN; se ha establecido 6 informes en los primeros dos trimestres transcurridos del año 2021. Dicho lo anterior, a la fecha han cumplido con los informes proyectados para el periodo en cuestión.

A corte de III trimestre (Julio-Septiembre), se ha reportado 2 informes de seguimiento de los fondos parafiscales. A 30 de Septiembre, la dirección ha realizado los informes de vigilancia administrativa de los fondos avícola y ganadera.

Parcelas y/o unidades demostrativas de modelos tecnológicos, adecuadas (Meta vigencia: 1.050); Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se encuentran en etapa precontractual diferentes procesos que apuntan al fortalecimiento del sector lácteo mediante la implementación de estrategias tecnológicas dirigidas a procesos productivos del sector lácteo.



Los diferentes procesos que apuntan al fortalecimiento del sector lácteo mediante la búsqueda de la implementación de estrategias tecnológicas dirigidas a procesos productivos del sector lácteo, se encuentran en etapa contractual. El cumplimiento de esta actividad se estima para el cierre de la vigencia, momento en el cual el Ministerio espera recibir los bienes y/o servicios contratados.

Informes y/o reportes de seguimiento a precios de la leche, divulgados (Meta vigencia: 12); Meta lograda vigencia = 9 (75,0%)

Actividades o gestión adelantada: La Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche - USP, en su página web, ha divulgado los informes y/o reportes de seguimiento a variables de compra de leche y venta de principales productos derivados lácteos, en cumplimiento de la meta programada para los meses de enero a septiembre de 2021. Ver evidencia en página web: uspleche.minagricultura.gov.co

2.3 Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

Durante la vigencia 2021, la Dirección ha ejecutado su Plan de Acción en un 26,3% a 30 de septiembre, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Parcelas y unidades demostrativas ampliadas	6,000	65	1.1	1.1
Documentos de análisis de información climática, generados	1	0	0.0	0.0
Documento metodológico de generación de oferta tecnológica y conocimiento para adaptación y mitigación del cambio climático, elaborado	2	0	0.0	0.0
Personas apoyadas con servicios de apoyo técnico del uso eficiente de recursos naturales	3	0	0.0	0.0
Parcelas y unidades demostrativas adecuadas	4,300	408	9.5	9.5
Personas que reciben servicio de apoyo técnico para el uso eficiente de recursos naturales en ecosistemas estratégicos	50	0	0.0	0.0
Documento Plan Integral de Gestión del Cambio Climático -PIGCC del sector agropecuario, elaborado	1	1	100.0	100.0
Oferta tecnológica por cadena productiva por zona agroecológica, formulada	10	10	100.0	100.0
Total % de avance promedio			26.3	26.3



El campo
es de todos

Minagricultura

Parcelas y unidades demostrativas ampliadas (Meta vigencia: 6.000): Meta lograda vigencia = 65 (1,1%)

Actividades o gestión adelantada: Se suscribieron dos convenios con CIAT y FAO para la implementación de acciones de sostenibilidad que se reflejarán en el número de Has de la meta al final de la vigencia. Se reprogramaron algunas intervenciones por temas climáticos, sin afectar productos finales

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$4.703,6 millones

Documentos de análisis de información climática, generados (Meta vigencia: 1): Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: La Dirección manifiesta que se tiene un avance del 80,0% en las actividades, se suscribió convenio con la FAO para apoyar el desarrollo de este análisis que será unificado al final de la vigencia, y que es posible a través del funcionamiento mensual de las mesas técnicas agroclimáticas y la generación de los boletines agroclimáticos regionales y nacional

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$300,0 millones

Documento metodológico de generación de oferta tecnológica y conocimiento para adaptación y mitigación del cambio climático, elaborado (Meta vigencia: 2): Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se contrató profesional que aporta a la meta y se suscribió convenio con CIAT que contribuye, entre otras actividades, en el logro de la meta al final de la vigencia. Desde el MADR un profesional apoya la actividad.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$452,9 millones

Personas apoyadas con servicios de apoyo técnico del uso eficiente de recursos naturales (Meta vigencia: 3): Meta lograda vigencia = 0 (0,0%).

Actividades o gestión adelantada: se suscribió convenio MADR CIAT y se participa en espacios que contribuyen al logro de la meta para la vigencia. Dentro de sus actividades tiene la prestación de estos servicios de apoyo a la transferencia de tecnología

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 377,7 millones

Documentos de análisis de información climática, generados (Meta vigencia: 1): Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)



Actividades o gestión adelantada: Diseño de la ruta de actualización el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria PECTIA. Con el análisis de los factores habilitantes y la necesidad de actualizar las agendas de I+D+i. Se proyecta que la ruta sea apropiada en las Mesas de CTi Agropecuaria.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 374,9 millones

Parcelas y unidades demostrativas adecuadas (Meta vigencia: 4.300): Meta lograda vigencia = 408 (9,5%)

Actividades o gestión adelantada: el convenio con CIAT se encuentra en ejecución y se culmina la etapa de selección técnica de las áreas para implementación, la cual se verá reflejada en el segundo semestre y hasta el final de la vigencia.

Se ejecuta convenio MADR CIAT y RARE y patrimonio natural para avanzar en la meta, en espera de aprobación de documentos para suscripción de convenio Caldas.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$4.569,3 millones

Personas que reciben servicio de apoyo técnico para el uso eficiente de recursos naturales en ecosistemas estratégicos: (Meta vigencia 50): Meta lograda vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se contrató profesional que apoya el logro de la meta al final de la vigencia. profesional contratado avanza en el logro de la meta de la vigencia. Con recursos de donación (2000 millones) se firmó convenio con Agrosavia para apoyo a comunidades que se reportarán al final de la vigencia.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$2.081,0 millones

Documento Plan Integral de Gestión del Cambio Climático -PIGCC del sector agropecuario, elaborado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: El PIGCCS Ag fue elaborado con apoyo de la FAO y se espera que sea adoptado a través de acto administrativo en el segundo semestre 2021. En el segundo semestre el documento fue sometido a consulta pública, se avanza en la adopción vía resolución.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 76,0 millones

Oferta tecnológica por cadena productiva por zona agroecológica, formulada (Meta vigencia: 10): Meta de avance vigencia = 10 (100,0%)



Actividades o gestión adelantada: Se avanzó en la promulgación de las ofertas tecnológicas que estaban pendientes de autorización por propiedad intelectual, adicionalmente se adelantará actualización de metas de la vigencia y del cuatrienio según el PND 2018- 2022.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$500,0 millones

2.4 Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios

Durante la vigencia 2021, la Dirección ha ejecutado su Plan de Acción en un 45,9% a 30 de septiembre, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Documento Técnico "Diseño de una estrategia para profundización del crédito asociativo", elaborado	1	0	0.0	0.0
Productores con acceso a crédito con subsidio de tasa de interés a través de las LEC	14,876	42,824	287.9	100.0
Productores con acceso a subsidio a la tasa de interés LEC e ISA, bajo el esquema de Agricultura por Contrato	1,288	269	20.9	20.9
Área con incentivo al seguro agropecuario otorgado	72,738	173,879	239.0	100.0
Productores con acceso a crédito con Incentivo a la Capitalización Rural	67	0	0.0	0.0
Operaciones de crédito en actividades no agropecuarias de FINAGRO	361	1,549	429.1	100.0
Participación de las mujeres dentro de las operaciones de crédito agropecuario y rural	35.7%	37.2%	104.2	100.0
Productores capacitados en educación económica y financiera rural	3,000	469	15.6	15.6
Informe de medición y evaluación del proceso de formación y transferencia de capacidades en educación económica y financiera rural, elaborados	1	0	0.0	0.0
Entidades utilizando "Decisión"	17	3	17.6	17.6
Informe de análisis sobre las entidades que están reportando información, elaborado	2	1	50.0	50.0
Boletines trimestrales de análisis de riesgos de mercado y financiero, elaborados	8	3	37.5	37.5



PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Boletines material de divulgación sobre actualización de la predicción de precios de venta y análisis de riesgo de mercado de productos agropecuarios para sistemas de producción priorizados	36	24	66.7	66.7
Porcentaje de recaudo de cartera de los programas PRAN, efectuado	2%	2.0%	100.0	100.0
Productores con acceso y entendimiento de los contenidos de los boletines agroclimáticos	500	356	71.2	71.2
Documento de línea base sobre el proceso de recolección, consolidación, procesamiento y análisis de información referente a daños y pérdidas en el sector agropecuario por eventos catastróficos	1	0	0.0	0.0
Documentos de política (Instrumentos de financiamiento no bancario/ Instrumentos financieros: derivados, futuros, otros / Agro logística /Financiamiento verde), propuestos a partir del levantamiento de la información y del diagnóstico de los problemas del sector, elaborado	2	0	0.0	0.0
Total % de avance promedio			84.7	45.9

Documento técnico Diseño de una estrategia para profundización del crédito asociativo elaborado. (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se reporta un avance del 80% en la construcción del documento, adelantando mesas de trabajo con las direcciones de Capacidades productivas y Generación de ingresos, Mujer Rural, Financiamiento y riesgos Agropecuarios y Banco Agrario de Colombia. Se han identificado a partir de fuentes primarias y secundarias las principales barreras de acceso al crédito y financiamiento y se han planteado algunas Recomendaciones de política.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Productores con acceso a un incentivo de financiamiento: LEC Agricultura por Contrato o ISA (Meta vigencia: 14.876): Meta de avance vigencia = 42.824 (287,9%)

Actividades o gestión adelantada: Con corte al mes de junio de 2021, de acuerdo a las LEC que fueron aprobadas por parte de la CNCA y teniendo en cuenta el contrato interadministrativo No 20210347 firmado entre el MADR y Finagro. A septiembre se han generado un total de 42.484 operaciones con

un subsidio comprometido de \$84.392,8 millones (Información con corte Agosto 2021, rezago en la información suministrada por Finagro)

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$\$84.392,8 millones

Productores con acceso a subsidio a la tasa de interés LEC e ISA, bajo el esquema de Agricultura por Contrato (Meta vigencia: 1.288): Meta de avance vigencia = 269 (20,9%)

Durante el cuatrienio se han otorgado 12.054 subsidios.

Actividades o gestión adelantada: A través de Agricultura por Contrato se han beneficiado 269 productores distribuidos de la siguiente manera, 164 para mediano productor y 105 para pequeño productor. Para el caso de ISA no se reporta información conforme a la Resolución 3 de 2021 por el se aprueba el Plan Anual de Riesgos Agropecuarios para la vigencia 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 1.492,2 millones

Área con incentivo al seguro agropecuario otorgado (Meta vigencia: 72.738): Meta de avance vigencia = 173.879 (239,0%)

Durante el cuatrienio se ha cubierto con el seguro agropecuario un área de 627.026 hectáreas, las cuales se han cofinanciado con el incentivo.

Actividades o gestión adelantada: Con corte a junio a 2021, se reportan 173.879 hectáreas aseguradas las cuales se encuentran en estado de revisión, con un subsidio por valor de \$43.196,7 millones

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$43.196,7 millones

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural		
Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción Institucional		
Regionalización de metas ejecutadas y presupuesto de inversión		
Nombre del producto:	Incentivo al Seguro Agropecuario	
	Número/ Inversión (millones de \$)	
Departamento / Municipio	Unidades aseguradas	Subsidio Comprometido
Amazonas		
Antioquía	26.916	\$9,275,575,139



Arauca	31	\$26,592,624
Atlántico	10	\$11,700,000
Bolívar	3.328	\$2,651,520,545
Boyacá	3.191	\$2,992,351,403
Caldas	2.974	\$738,108,816
Casanare	11.159	\$2,770,234,786
Cauca	4.586	\$372,416,857
Cesar	2.144	\$1,527,564,272
Chocó	142	\$64,906,272
Córdoba	12.634	\$1,727,767,107
Cundinamarca	564	\$370,366,799
Huila	37	\$7,785,792
La Guajira	939	\$611,555,160
Magdalena	14.424	\$7,145,263,605
Meta	19.046	\$1,498,678,388
Norte de Santander	994	\$1,199,625,000
Quindío	588	\$199,161,894
Risaralda	253	\$61,866,778



El campo
es de todos

Minagricultura

Santander	2.876	\$2,758,103,259
Sucre	3.856	\$2,288,512,843
Tolima	547	\$113,234,730
Valle del Cauca	31.994	\$2,589,062,285
Vichada	30.647	\$2,194,813,572

Durante la vigencia se han reportado 22.287 productores beneficiados con el incentivo, cuyos sistemas productivos se clasifican dentro de la Agricultura Comunitaria, Familiar y Campesina, con una inversión de \$17.594,0 millones.

Productores con acceso a crédito con Incentivo a la Capitalización Rural (Meta vigencia: 67):
Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: La Dirección no reportó ejecución.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Operaciones de crédito en actividades no agropecuarias de FINAGRO. (Meta vigencia: 361):
Meta de avance vigencia = 1.549 (429,1%)

Durante lo que va del cuatrienio, se han otorgado por parte de FINAGRO 4.707 operaciones de crédito en actividades no agropecuarias.

Actividades o gestión adelantada: Al cierre de septiembre 2021, se han realizado 1.549 operaciones de crédito en actividades rurales no agropecuarias por valor de \$58.679 millones, con lo cual se alcanza un cumplimiento de 102% frente a la meta anual proyectada para la presente vigencia (1.516). El 86,1% de la colocación de créditos pertenece a Capital de trabajo para producción y comercialización de artesanías, turismo rural para capital de trabajo y extracción y comercialización minera para capital de trabajo, el 13,9% restante pertenece a inversión para infraestructura, maquinaria y equipos para las actividades de: minería, artesanías y turismo.

Participación de las Mujeres dentro de las Operaciones de Crédito Agropecuario y Rural. (Meta vigencia: 35,7%): Meta de avance vigencia = 37,2% (104,2%)



Actividades o gestión adelantada: Al cierre de septiembre 2021, se han colocado 127.554 operaciones de crédito para mujeres por valor de \$ 1.335.325.532.989, alcanzando una participación en el total del número de créditos a personas naturales (342.174) de 37,2%, que frente a la meta total de (35,7%) de participación alcanza un cumplimiento de 105,9% para este período. Las actividades productivas con mayor participación fueron: actividad mixta agropecuaria rural con un 27 %, café con 17 %, ganadería carne con 15%, frutales con 5%, ganadería de leche con un 6% y plátano con un 5%. El 25% restante se encuentra distribuido en otras 24 actividades productivas en menores porcentajes.

Productores capacitados en educación económica y financiera. (Meta vigencia: 3.000): Meta de avance vigencia = 469 (15,6%)

Actividades o gestión adelantada: A corte de septiembre, la estrategia de Educación Económica y Financiera se ha consolidado en conjunto con el aliado FAO, ya se seleccionó la universidad que realizará las acciones de diplomado, por lo que a fecha de octubre iniciará la implementación. Respecto a la población de formadores, se han establecido los contactos necesarios para dinamizar el proceso con entidades como UAEOS y ADR, con los cuales se implementará el proceso de formación de formadores. Adicionalmente, FAO se encuentra adelantando gestiones con sus entidades aliadas para ampliar la difusión del proceso. Respecto a la vinculación del personal de Contratos de Conservación Natural, actualmente, se han venido presentando dificultades en la focalización del personal que ya cuenta con Derechos de Uso, por lo que se trabajará con el global de las personas asociadas, independiente de su acceso o no al contrato de uso. Esta decisión se toma con el fin de promover el acceso a los instrumentos de financiamiento y en apoyo al proyecto. Finalmente, para el siguiente reporte se presentarán los resultados de avance de la estrategia, en el marco de la implementación con FAO. No obstante, se reporta a la fecha un total de 469 participantes en procesos de sensibilización y formación.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$672,6 millones

Informe de medición y evaluación del proceso de formación y transferencia de capacidades en educación económica y financiera rural, elaborados. (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se han adelantado actividades de formación y capacitación con La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, así como también se ha apoyado el desarrollo de actividades en programas como Campo Innova, Agricultura por Contrato, Contratos de Conservación Natural entre otros. Dado que el convenio suscrito entre el MADR y FAO ha iniciado hace poco tiempo, el alcance de las actividades aún no se ha desarrollado a cabalidad. Se espera tener información sobre este programa en el último trimestre del año en curso.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.



Entidades utilizando el software “Decisión”. (Meta vigencia: 17): Meta de avance vigencia = 3 (17,6%)

En lo corrido del cuatrienio se han vinculado tres (3) entidades.

Actividades o gestión adelantada: Con respecto a la meta del Plan de Acción 2021 del uso del “Software Decision” por parte de la Entidades Financieras, nos permitimos presentar los avances al corte de septiembre de 2021 (incluyendo de los correos anteriores):

- En diciembre de 2020 se firmó un contrato con la empresa de Software Sixdegrees para el desarrollo de 65 nuevos desarrollos que permitan mejorar las funcionalidades del aplicativo. Esta información se obtuvo de las entidades que realizaron pruebas hasta el 1 de diciembre de 2020.
- Estas mejoras o desarrollos que se realizan en fases o Sprints, se terminaron en julio de 2021.
- Finalizada las mejoras en el mes de julio, se inicio en ambiente de producción con una entidad, al 30 de septiembre contábamos con 3 entidades (Coomuldesa, Coomultagro y Cooptenjo).

Actualmente se está en el proceso de integración de 16 Entidades Financieras que se encontraban vinculadas inicialmente – antes de iniciar las mejoras.

- Otros resultados importantes del aplicativo al cierre de septiembre de 2021 son:
- 66 asesores de crédito vinculados en las tres Entidades Financieras.
- 179 operaciones de crédito reales generadas (54 de mujeres) por \$2.579 millones (promedio \$14,4 millones).
- Nivel de ingresos y activos promedios reportados por los productores de \$94,6 millones y 106 millones, respectivamente.

Esperamos al cierre del año tener vinculadas a las 16 Entidades Financieras que se encontraban en el aplicativo en su versión base, originando todas sus operaciones de crédito agropecuarias a través del sistema. Por último, es importante precisar que el software Decisión que administra FINAGRO funciona por demanda, por lo cual es optativo de las Entidades Financieras vincularse a este sistema. Fuente correo de Finagro 22 de octubre de 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.



Informe de análisis sobre las entidades que están reportando información, elaborado. (Meta vigencia: 2): Meta de avance vigencia = 1 (50,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se han adelantado actividades de formación y capacitación con La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, así como también se ha apoyado el desarrollo de actividades en programas como Campo Innova, Agricultura por Contrato, Contratos de Conservación Natural entre otros. Dado que el convenio suscrito entre el MADR y FAO ha iniciado hace poco tiempo, el alcance de las actividades aún no se ha desarrollado a cabalidad. Se espera tener información sobre este programa en el último trimestre del año en curso

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Boletines trimestrales de análisis de riesgos de mercado y financiero, elaborados (Meta vigencia: 8): Meta de avance vigencia = 3 (37,5%)

Actividades o gestión adelantada: Se han validado los 3 boletines que se tienen actualmente de los cuales son 2 para el cultivo de arroz y uno para el cultivo de maíz, actualmente se trabaja en el boletín de papa.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$75,9 millones

Boletines material de divulgación sobre actualización de la predicción de precios de venta y análisis de riesgo de mercado de productos agropecuarios para sistemas de producción priorizados, emitidos (Meta vigencia: 36): Meta de avance vigencia = 24 (66,7%)

Actividades o gestión adelantada: Se han desarrollado 24 piezas de comunicación que integran los modelos de predicción de precios, análisis de sensibilidad y descripción del comportamiento de mercados para los productos de arroz, maíz, papa, leche y carne bovina, cacao, cebolla bulbo, aguacate Hass, caucho y algodón.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$75,9 millones

Porcentaje de recaudo de cartera de los programas PRAN, efectuado (Meta vigencia: 2 %): Meta de avance vigencia = 2% (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: A corte de septiembre de 2021, se han recaudado \$277,3 millones del Convenio 106 de 1999 - PRAN AGROPECUARIO, lo que corresponde al 2% de recaudo del programa teniendo en cuenta el saldo de cartera del Convenio a diciembre de 2020.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$791,4 millones

Productores con acceso y entendimiento de los contenidos de los boletines agroclimáticos (Meta vigencia: 500): Meta de avance vigencia = 356 (71,2%)

Actividades o gestión adelantada: Se han desarrollado las Mesas Agroclimáticas para los departamentos de Huila, Boyacá, Sucre, Córdoba, Caldas, Quindío, Putumayo, Magdalena, Santander, Nariño, Risaralda, San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Valle del Cauca sumadas a la Nacional para un total de 15 mesas y 356 productores capacitados.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Elaboración de un documento de línea base sobre el proceso de recolección, consolidación, procesamiento y análisis de información referente a daños y pérdidas en el sector agropecuario por eventos catastróficos (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Con corte a septiembre de 2021 se han adelantado mesas de trabajo con FAO como operador de la plataforma de daños y pérdidas. A la fecha se encuentra la estructuración del documento y línea base para la activación de la plataforma en terreno, junto con la hoja de ruta de la Ley 1523 para una mejor implementación en terreno sobre las afectaciones agroclimáticas en reportes territoriales y nacionales.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Documentos de política (Instrumentos de financiamiento no bancario/ Instrumentos financieros: derivados, futuros, otros / Agro logística /Financiamiento verde), propuestos a partir del levantamiento de la información y del diagnóstico de los problemas del sector, elaborado (Meta vigencia: 2): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se recibieron los primeros entregables del convenio de asistencia técnica con el Banco Mundial a finales de agosto tanto del componente RAS como no RAS. Posteriormente se procedió a realizar el primer desembolso, el cual se encuentra en trámite ante MHCP. Adicionalmente se recibió el segundo entregable del RAS, el cual se encuentra en revisión y ajustes para que sea recibido a satisfacción. Por otra parte, se diseñaron los documentos complementarios (justificación técnica y memoria justificativa) para la publicación del proyecto de Decreto que modifica el reglamento y funcionamiento del Fondo de Inversión de Capital de Riesgo (FICR).



Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

2.5 Grupo de trabajo Viceministerio de Asuntos Agropecuarios

Durante la vigencia 2021, el Grupo de trabajo ha ejecutado su Plan de Acción en un 81,8% a 30 de septiembre, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Productores con acuerdos comerciales suscritos - Agricultura por Contrato	100.000	63.784	63,8	63,8
Documento de Política para el Subsector de Cárnicos, elaborado	1	1	100,0	100,0
Documento de lineamientos para el Fondo de Extensión Agropecuaria, elaborado	1	1	100,0	100,0
Documento de lineamientos de Agricultura por contrato 2021, elaborado	1	1	100,0	100,0
Documento de lineamientos de la LEC Agricultura por Contrato, elaborado	1	1	100,0	100,0
Documento de lineamientos para el cultivo y manejo de la swinglea, elaborado	1	1	100,0	100,0
Documento de lineamientos para la trazabilidad animal, elaborado	1	1	100,0	100,0
Documento de límites de máximos residuales, elaborado	1	1	100,0	100,0
Documento de medición de los indicadores de la política de Agricultura por Contrato, elaborado	1	0	0,0	0,0
Documento para la realización de Jornadas de Negocios de Agricultura por Contrato, elaborado	1	1	100,0	100,0
Documento de tipificación de brechas entre la oferta y la demanda en el sector agropecuario, elaborado	1	1	100,0	100,0
Documento metodológico con los indicadores de Agricultura por Contrato, elaborado	1	0	0,0	0,0
Documento de evaluación de la estrategia de Agricultura por Contrato 2021, elaborado	1	1	100,0	100,0
Total % de avance promedio			81,8	81,8



El campo
es de todos

Minagricultura

Productores con acuerdos comerciales suscritos - Agricultura por Contrato (Meta vigencia: 100.000): Meta de avance vigencia = 63.784 (63,8%)

Actividades o gestión adelantada: Gestiones con Actores Involucrados: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Entidades del Sector, Empresarios y Productores. Acciones: Se inicio con la interacción de la oferta y demanda, con toda la oferta institucional, el sector empresarial y los productores que participan de la estrategia. Actividades: Jornadas de Negocios y casos de éxitos Dificultades: Ninguna.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$1.473,8 millones

Documento de Política para el Subsector de Cárnicos, elaborado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Gestiones con Actores Involucrados: MADR - UPRA. Acciones: Se avanzó en el ajuste a los programas y proyectos correspondientes a los ejes 1 y 4 entre el MADR y la UPRA. Adicionalmente se avanza en la construcción del presupuesto preliminar y se viene trabajando en el documento de regionalización. Actividades: Reuniones entre el MADR y la UPRA en donde se revisaron y entregaron las observaciones a los proyectos para los ejes estratégicos 1 y 4 y se realizaron los ajustes necesarios. Se socializará el documento con los grupos base y ampliado para su revisión y observaciones. Dificultades: Ninguna

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 252,3 millones

Documento de lineamientos para el Fondo de Extensión Agropecuaria, elaborado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Gestiones con Actores Involucrados: MADR- Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, y Oficina Asesora Jurídica - ADR Acciones: Se recibieron los comentarios de la OAJ, se programó jornada de trabajo con ADR para realizar los ajustes. Actividades: Revisión del documento. Dificultades: Ninguna

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 252,3 millones

Documento de lineamientos de Agricultura por contrato 2021, elaborado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Documento terminado

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 252,3 millones

Documento de lineamientos de la LEC Agricultura por Contrato, elaborado (Meta vigencia: 1):
Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Documento terminado

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 252,3 millones

Documento de lineamientos para el cultivo y manejo de la swinglea , elaborado (Meta vigencia: 1):
Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Gestiones con Actores Involucrados: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Instituto Colombiano Agropecuario ICA y Productores de Cítricos. Acciones: se requirió realizar corrección técnica al documento. Actividades: se enviará a la OAJ Dificultades: revisión jurídica.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 252,3 millones

Documento de lineamientos para la trazabilidad animal, elaborado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Gestiones con Actores Involucrados: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Instituto Colombiano Agropecuario ICA y Productores de Cítricos. Acciones: se requirió realizar corrección técnica al documento. Actividades: se enviará a la OAJ Dificultades: revisión jurídica.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 252,3 millones

Documento de límites de máximos residuales, elaborado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Gestiones con Actores Involucrados: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos INVIMA e Instituto Nacional de la Salud INS. Acciones: Se recibe documento por parte de salud con subsanaciones de consultas nacionales e internacionales y se inicia trámite de firma de ministros. Actividades: Se remitirá documento a la OAJ para trámites respectivo de firmas y publicación final. Dificultades: Ninguna.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$170,8 millones



El campo
es de todos

Minagricultura

Documento de medición de los indicadores de la política de Agricultura por Contrato, elaborado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Gestiones con Actores Involucrados: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos INVIMA e Instituto Nacional de la Salud INS. Acciones: Se recibe documento por parte de salud con subsanaciones de consultas nacionales e internacionales y se inicia trámite de firma de ministros. Actividades: Se remitirá documento a la OAJ para trámites respectivo de firmas y publicación final. Dificultades: Ninguna.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$300,0 millones

Documento para la realización de Jornadas de Negocios de Agricultura por Contrato, elaborado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: MADR- STAR COP HUMANITY - Se culminó el documento de las jornadas de negocios.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$100,8 millones

Documento de tipificación de brechas entre la oferta y la demanda en el sector agropecuario, elaborado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Gestiones con Actores Involucrados: MADR- STAR COP HUMANITY Acciones: Se continúa la realización de las Jornadas de Negocio, las cuáles son el insumo principal para la elaboración del documento. Actividades: Preparación de las Jornadas de negocios con los productores, reuniones con autoridades locales, compradores, realización de la jornada de negocios y seguimiento al cierre de acuerdos comerciales. Dificultades: Ninguna.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$100,0 millones

Documento metodológico con los indicadores de Agricultura por Contrato, elaborado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se adjudicó el Concurso de Méritos al Consorcio Infometrika-AAIC-MADR 001DE2021 para iniciar con la elaboración del documento.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$300,0 millones



El campo
es de todos

Minagricultura

Documento de evaluación de la estrategia de Agricultura por Contrato 2021, elaborado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Gestiones con Actores Involucrados: Equipo AxC. Acciones: Se comenzó la recolección de datos primarios en las jornadas de negocio de AxC y el análisis de fuentes secundarias. Actividades: Jornadas de Negocios y casos de éxito. Dificultades: Ninguna.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$528,2 millones



3. Oficinas Asesoras

3.1 Oficina De Asuntos Internacionales

Durante la vigencia 2021, la Oficina ha ejecutado su Plan de Acción en un 60,7% a 30 de septiembre, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Rondas o reuniones bilaterales y multilaterales, asistidas técnicamente por el MADR.	12	8	66.7	66.7
Agroexportadores con participación en ferias comerciales nacionales e internacionales, apoyados	2	0	0.0	0.0
Eventos de divulgación de información de comercio exterior, realizados	2	1	50.0	50.0
Documentos de lineamientos técnicos de política de comercio exterior del sector, elaborados	3	2	66.7	66.7
Documento de estrategias y planeación de asistencia con miras al aprovechamiento, realizado	1	0	0.0	0.0
Documentos de análisis de información de comercio exterior, elaborados	4	3	75.0	75.0
Resoluciones Reglamentarias de Administración de contingentes de importación y exportación, expedidas	100%	100%	100.0	100.0
Boletín quincenal del Sistema Andino de Franja de Precios que se envía a la DIAN, para la aplicación de Aranceles a terceros países, elaborados	24	18	75.0	75.0
Documento de seguimiento a los TLCs suscritos, elaborados	2	2	100.0	100.0
Matrices técnicas, elaboradas y reportadas a la OCDE	5	1	20.0	20.0
Documentos técnicos en el marco de compromisos multilaterales de la Organización Mundial del Comercio - OMC, elaborados	4	3	75.0	75.0
Socialización, implementación y ejecución de la Estrategia de Cooperación Internacional para el Sector Agropecuario y Desarrollo Rural	1	1	100.0	100.0
Total % de avance promedio			60.7	60.7



Rondas o reuniones bilaterales y multilaterales, asistidas técnicamente por el MADR. (Meta vigencia: 12): Meta de avance vigencia = 8 (66,7%)

Actividades o gestión adelantada: Profundización del Acuerdo de Alcance Parcial con Nicaragua: En desarrollo de las negociaciones, se trabajó con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) en el anexo de medidas de excepción a los compromisos de eliminación de las restricciones a las impo/expo, en la que se identificaron las medidas de control de calidad a las exportaciones de café y la contribución cafetera. También se participó en una reunión del grupo de origen con Nicaragua para avanzar en el texto del capítulo. En el Comité de medidas sanitarias y fitosanitarias, se realizaron reuniones preparatorias y dos reuniones bilaterales en donde se adelantan discusiones sobre los compromisos a adquirir en este capítulo en materia de objetivos, derechos y obligaciones, ámbito de aplicación, riesgos, transparencia y objetivos y funciones del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), principalmente. Como parte del acercamiento entre las partes, se acordó el intercambio de condiciones y requisitos MSF de cada país en reunión virtual que se celebrará en julio 2021.

Durante el tercer trimestre de la vigencia, se prepararon insumos para la reunión con el jefe Negociador del Acuerdo de Asociación Económica (EPA) con Japón. Posterior a la reunión, se analizó la propuesta de Japón remitida por MinCIT, se elaboró un documento con comentarios y se hicieron observaciones en los productos de interés, resaltando la importancia de insistir a Japón en la mejora del acceso para las exportaciones de yogur, panela, pollo y carne de bovino.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 249,3 millones

Agroexportadores con participación en ferias comerciales nacionales e internacionales, apoyadas. (Meta vigencia: 2): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: El Comité de Contratación aprobó la propuesta del Convenio el cual pretende ejecutar las siguientes actividades: Participar en las ferias internacionales Fruit Attraction en Madrid - España y PMA Fresh Summit en New Orleans; Actividades de Posicionamiento y promoción internacional; facilitar Misiones compradores y /o exportadores de cítricos y aguacate hass en Canadá y China respectivamente. En trámite la minuta del convenio para la firma entre las partes.

El evento PMA Fresh Summit Convention & Expo que estaba programado para llevarse a cabo en Nueva Orleans del 18 al 20 de octubre fue cancelado por los organizadores debido a que el estado de Louisiana fue denominado en Estado de Emergencia, a causa de los efectos que tuvo el paso del huracán IDA por la zona. Procolombia presentó propuesta para llevar la misión de compradores al mercado de la costa oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) soportado por las crecientes importaciones para naranjas y lima Tahití desde el mercado estadounidense.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$220,0 millones



Eventos de divulgación de información de comercio exterior, realizados. (Meta vigencia: 2):
Meta de avance vigencia = 1 (50,0%)

Actividades o gestión adelantada: Dentro de la metodología establecida, se ha solicitado la creación de un micro sitio en la página web del MADR para publicar información de interés para los agroexportadores. Durante el mes se realizaron reuniones con el equipo de tics, se ha definido el diseño y plantillas acorde a la imagen institucional. Sé está editando la Estrategia de Cooperación para la publicación y divulgación vía correo electrónico y redes sociales. Se socializaron a través de diferentes medios el Boletín de exportaciones con información económica entre enero y abril 2021. Se realizó boletín “Colombia podrá exportar arroz pulido a la República de Cuba”. Se facilitó la Grabación del video para la Conferencia de la Fao para el período 42 y para los Talleres de la iniciativa de comercio sostenible.

En el tercer trimestre, se realizó el Boletín “Revisión de la política rural de la OCDE busca fortalecer el desarrollo rural del país”. En septiembre se llevó a cabo el lanzamiento de la Revisión de la Política Rural de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, evento que contó con la participación de representantes de esta Organización, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, del Departamento Nacional de Planificación de Colombia, quienes realizaron una introducción sobre el trabajo que Colombia ha adelantado en el marco de Organización y comentaron la revisión de la política rural en el país. Asimismo, participaron los Gobiernos de Irlanda y Chile, quienes relataron sus experiencias con esta revisión.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 69,8 millones

Documentos de lineamientos técnicos de política de comercio exterior del sector, elaborados (Meta vigencia: 3): Meta de avance vigencia = 2 (66,7%)

Actividades o gestión adelantada: El MADR como integrante del GT trabajó en la elaboración del PAS para carne de cerdo. El cual tiene como objetivo el desarrollo de una estrategia intersectorial para lograr el acceso de este producto en los diferentes mercados priorizados. El PAS de carne porcina fue aprobado por el Comité de MSF para su aprobación y posterior implementación. Está compuesto por ocho secciones: 1) introducción; 2) objetivo del PAS; 3) metodología para la selección de los productos; 4) contexto nacional e internacional de la carne porcina; 5) diagnóstico en materia de sanidad e inocuidad; 6) requerimientos técnicos y presupuestales del PAS porcino; 7) costeo del PAS; y; 8) anexos.

En el tercer trimestre se realizó el Documento técnico Gestión frente a la Comunidad Andina: Agenda Agropecuaria Andina (AAA), como resultado del trabajo conjunto de expertos de los sectores agrícolas, de las autoridades sanitarias y del sector de comercio exterior de los cuatro países andinos, en el que se contó además con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA),



la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Secretaría General de la CAN, como aliados estratégicos.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 84,0 millones

Documento de estrategias y planeación de asistencia con miras al aprovechamiento, realizado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se fortaleció la justificación técnica para la incorporación de los recursos por donación dirigidos al proyecto de certificaciones internacionales, con el componente del presupuesto detallado. Se espera remitir el proyecto con el costeo elaborado en la tercera semana de julio al DNP para su aprobación y posterior remisión al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En el tercer trimestre se realizaron acciones de cooperación y mesas técnicas bilaterales en el marco de la ejecución de la Estrategia de Cooperación Internacional. Se convocó la Mesa Técnica Bilateral con Noruega, con la participación de APC, MADR, GGGI, y el cuerpo diplomático y técnico de la embajada de Noruega. En el desarrollo de la mesa se presentaron las diferentes iniciativas de proyectos en ejecución en el territorio nacional, principalmente en temas climáticos, agricultura climáticamente inteligente, la Declaración Conjunta de Intención-DCI.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 57,5 millones

Documentos de análisis de información de comercio exterior, elaborados (Meta vigencia: 4): Meta de avance vigencia = 3 (75,0%)

Actividades o gestión adelantada: Construcción de información comercial de balanza comercial, exportaciones e importaciones a abril 2021. Construcción de información comercial en defensa de las exportaciones de animales vivos. Construcción documento a favor de los Tratados de Libre Comercio (TLC), en el marco de las negociaciones del paro nacional.

Se realiza un documento mensual que contiene la balanza comercial, exportaciones e importaciones de los productos agropecuarios y agroindustriales (OMC+PESCA). Específicamente, las exportaciones e importaciones se monitorean en tradicionales y no tradicionales, destacando los principales productos que son definidos como la canasta exportadora de Colombia. En septiembre se obtiene información de agosto 2021: las exportaciones agropecuarias y agroindustriales totalizaron USD 6.029,3 millones, presentando un aumento de 18,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior cuando fueron USD 5.077,7 millones. Los productos tradicionales (café, banano y flores) participaron 62,5%, mientras que los no tradicionales representaron 37,5%. Los productos tradicionales aumentaron 14,9% en su conjunto.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$36,0 millones



Resoluciones Reglamentarias de Administración de contingentes de importación y exportación, expedidas (Meta vigencia: 100%): Meta de avance vigencia = 100% (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: De acuerdo a los compromisos adquiridos a través de los TLC con Canadá, Triángulo Norte y Efta, de reglamentar y administrar los contingentes arancelarios de importación para la vigencia 2021 reglamentaron los contingentes de importación para carne de porcino originario de Canadá a través de la en las Resoluciones 00282 de 10 diciembre 2020, el de los demás alimentos para Perros y gatos, y alcohol etílico originario de los países miembros de Triángulo Norte a través de las resoluciones 029 y 0031 del 25 de febrero 2021 ; y de Quesos originarios de EFTA Resolución 0030 de febrero 25-2021 las cuales se encuentran publicados en la página Web del MADR- Normativa; en el Diario Oficial en el Link de convocatorias y en el portafolio de servicios de Comercio y Negociaciones. Así mismo se realiza la administración y control a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE, se conceptuaron y otorgaron los vistos buenos solicitados para la importación de Carne de Porcino originario de Canadá. Se solicitó a la Dian las estadísticas del consumo de los contingentes establecido través de los TLC para la vigencia 2020.

De acuerdo con los compromisos adquiridos a través del TLC con México de administrar y reglamentar los cupos de exportación de Harina Grañones y Semola de trigo, y Aceites de soya, Girasol o Cártamo, Nabo o colza, correspondientes al décimo primer año (agosto 2 de 2021 - Agosto 1 2022), otorgados por México a los bienes originarios de Colombia, establecido en el Anexo 4 Artículo 5-04 Bis Sección B, del Decreto No. 2676 de 2011, modificado por el Decreto No. 0015 de 2012, se reglamentaron a través de las Resoluciones Nos Resoluciones Nos. 000219 Y 000220 de 6 de agosto de 2021, y se declararon desiertas por no presentarse ningún interesado. Así mismo se determinó y distribuyó el contingente residual de Carne de porcino originario de Canadá para la vigencia 2021 establecido en la Resolución 00282 de diciembre 2020. A través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior- VUCE, se conceptuaron y otorgaron los vistos buenos solicitados por los beneficiarios del cupo contingentes.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Boletín quincenal del Sistema Andino de Franja de Precios que se envía a la DIAN, para la aplicación de Aranceles a terceros países, elaborados (Meta vigencia: 24): Meta de avance vigencia = 18 (75,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se reportó oportunamente los boletines a la Dian con el contenido de los productos sensibles definidos en el Sistema Andino de Franja de Precios.

Durante el tercer trimestre se elaboraron y enviaron a la DIAN los 6 boletines quincenales con los precios y aranceles de referencia de los productos sujetos al Mecanismo de Franja de Precios - SAFF (Julio - septiembre). Debido a que los precios internacionales de los productos sensibles (Maíz



El campo
es de todos

Minagricultura

amarillo, maíz blanco y aceites) han presentado una fluctuación alta, el arancel aplicado ha sido del 0%.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Documento de seguimiento a los TLCs suscritos, elaborados (Meta vigencia: 2): Meta de avance vigencia = 2 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: En agosto se finalizó el documento de seguimiento del acuerdo comercial entre Colombia e Israel; contienen información general de los acuerdos

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Matrices técnicas, elaboradas y reportadas a la OCDE (Meta vigencia: 5): Meta de avance vigencia = 1 (20,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se envió 1 matriz al comité de agricultura de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Las matrices restantes pertenecen al comité de pesca, el cual solicita sus matrices en el segundo semestre del año para ser enviadas al finalizar el año.

Durante el tercer trimestre se preparó información para actualizar las matrices restantes: Flota, Estimado de apoyo al pescador, Target and thresholds y Desembarcos, información que se reportará en el cuarto trimestre al comité de pesca.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Documentos técnicos en el marco de compromisos multilaterales de la Organización Mundial del Comercio - OMC, elaborados (Meta vigencia: 4): Meta de avance vigencia = 3 (75,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizaron observaciones al documento de Negociación para disciplinar los subsidios a la pesca Se intercambiaron observaciones con la Misión en Ginebra sobre el Framework de Costa Rica, tomado como punto de referencia de Cairns para las negociaciones en ayuda interna Se enviaron observaciones a la declaración de -Cairns para la reunión ministerial del 23 de junio, y se enviaron observaciones a la intervención de MinComercio.



En las negociaciones sobre reforma a la Agricultura en la OMC, se participó en dos reuniones de trabajo con MinCIT y con la Misión de Colombia en Ginebra, para revisar las propuestas de India y el G-33 sobre acceso a los mercados y la solución definitiva a las compras públicas con fines de seguridad alimentaria y la posición de Colombia en estos temas. También se analizaron los temas tratados en el Comité Ordinario y se planeó el trabajo para dar respuesta a la versión revisada del Proyecto de Texto de negociación de la presidente del Comité Agrícola (documento JOB/AG/215).

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Socialización, implementación y ejecución de la Estrategia de Cooperación Internacional para el Sector Agropecuario y Desarrollo Rural (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizó la socialización a cooperantes de la estrategia de cooperación del sector. Este espacio propició el diálogo con los cooperantes para crear una hoja de ruta y unas mesas de trabajo para generar espacios para lograr intercambio de experiencias para gestionar recursos para continuar proyectos de infraestructura agropecuaria.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

3.2 Oficina de Control Interno

Durante la vigencia 2021, la Oficina ha ejecutado su Plan de Acción en un 54.8% a 30 de septiembre, debido a que la Oficina no reporto avance de metas en el tercer trimestre, por lo tanto se presenta el avance acorde al reporte de junio, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Informes de auditorias y seguimiento, realizados	15	8	53.3	53.3
Informes a los entes de control, elaborados y presentados	44	31	70.5	70.5
Informes a los planes de mejoramiento, presentados en SIRECI	2	1	50.0	50.0
Informes de Evaluación de la Gestión del Riesgo, elaborado	2	0	0.0	0.0



PRODUCTO	Vigencia 2021			% Avance sin sobre ejecución
	Meta	Avance	% Avance	
Asesoría brindada a funcionarios y contratistas del MADR, realizadas	1	5	500.0	100.0
Total % da avance promedio			134.8	54.8

Informes de auditorías y seguimiento, realizados (Meta vigencia: 15): Meta de avance vigencia = 8 (53,3%)

Actividades o gestión adelantada: Durante el primer semestre se realizó Auditoría a: Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, Direccionamiento Estratégico Institucional, Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, Cadenas Pecuarias Pesqueras y Acuícolas, Bienes Públicos Rurales, Financiamiento y Riesgo Agropecuario, Cadenas Agrícolas y Forestales y Gestión para la Contratación, así como seguimiento a los indicadores de Sinergia y Proceso Disciplinario, publicación de presupuesto y plan anual de adquisiciones, Diligenciamiento FURAG, Seguimiento a las ACPM y Rendición de cuentas.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Informes a los entes de control, elaborados y presentados (Meta vigencia: 44): Meta de avance vigencia = 31 (70,5%)

Actividades o gestión adelantada: Durante el segundo semestre se realizaron los siguientes informes de ley: Austeridad del Gasto, Certificación e-kogui, Derechos de autor, evaluación por dependencias, PQRDS, Evaluación del sistema de Control Interno Contable, Consolidación y transmisión del informe contractual a la Contraloría General de la República, rendición de cuenta fiscal, Información de los Recursos Destinados al Posconflicto, evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno., Ley 1712 de 2014, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Ley 863 de 2003 DIAN, Plan de Mejoramiento Archivístico, Austeridad del Gasto, Procesos Disciplinarios. Transmisión de información de obras civiles inconclusas (6), Gestión contractual (6), Acciones de repetición, Plan de mejoramiento financiera vigencia 2020.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.



El campo
es de todos

Minagricultura

Informes a los planes de mejoramiento, presentados en SIRECI (Meta vigencia: 2): Meta de avance vigencia = 1 (50,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se transmitió y se realizó el informe de los planes de Mejoramiento de la CGR.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Informes de Evaluación de la Gestión del Riesgo, elaborado (Meta vigencia: 2): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Está programado para el segundo semestre

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Asesoría brindada a funcionarios y contratistas del MADR, realizadas (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 5 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Durante el primer semestre se han realizado cinco mesas de trabajo correspondientes a Inversiones para la mejora de la competitividad del sector arrocero, Preparación para la implementación del ODS 1 fin de la pobreza, Proyecto de inversión "Implementación de estrategias para la inclusión financiera del sector agropecuario nacional", Fondo de la denuncia código sipar 2020 y Financiera vig 2020.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

3.3 Oficina de las Tecnologías de la Información

Durante la vigencia 2021, la Oficina ha ejecutado su Plan de Acción en un 56,1% a 30 de septiembre, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución



Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI institucional, actualizado	1	1	100.0	100.0
Plan de implementación de la Política de TI	1	1	100.0	100.0
Plan de implementación de política de GI, elaborado	1	1	100.0	100.0
Catálogo de componente de información actualizado	1	0	0.0	0.0
Seguimiento al Plan de calidad de los componentes de información	1	0	0.0	0.0
Catálogo de metadatos de datos, servicios y aplicaciones	1	0	0.0	0.0
Catálogo de sistema de información institucional y sectorial actualizado	1	1	100.0	100.0
Servicios de TI incluidos en el catálogo de Servicios Tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en operación	95%	69%	72.6	72.6
Caracterización de grupos de interés de TI de acuerdo a la priorización del catálogo de sistemas de información	1	1	100.0	100.0
Seguimiento al plan de acción de la gestión del conocimiento en materia de TI	1	0	0.0	0.0
Plan de trabajo Fase III de Mi Registro Rural	1	1	100.0	100.0
Mi Registro Rural en el sector agropecuario y rural interoperable, implementada	1	0	0.0	0.0
Total % de avance promedio			56.1	56.1

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI institucional, actualizado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se identificaron los cambios mediante los cuales se actualizó el PETI institucional en la presente vigencia. Igualmente, se realizó la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de las vigencias 2020 - 2023.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 344,1 millones

Plan de implementación de la Política de TI (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se elaboró el Plan de Implementación de la Política de Tecnologías de la Información para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 172,0 millones.



El campo
es de todos

Minagricultura

Plan de implementación de política de GI, elaborado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se elaboró el documento del Plan de Implementación de la Política de Gestión de Información.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$54,0 millones

Catálogo de componente de información actualizado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: La oficina de Tics reportó un avance en actividades del 40%. Se está realizando junto con las dependencias del Ministerio, la actualización de los activos de información como insumo para la actualización del Catálogo de componentes de información.

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021 con el dominio de Sistemas de Información se revisaron los campos del instrumento para actualizar los Sistemas de Información del Sector. Así mismo, se incorporaron los ajustes solicitados por el jefe de la Oficina TIC.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 25,3 millones

Seguimiento al Plan de calidad de los componentes de información (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: La oficina de Tics reportó un avance en actividades del 55%. Se obtuvo una versión preliminar del Plan de Calidad para el sector agropecuario, la cual está siendo revisada y ajustada por parte de la UPRA, entidad responsable de la implementación del SNUIRA.

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021, se consolidó el Plan de Calidad institucional incluyendo aspectos de calidad de acuerdo con la naturaleza de la información; así mismo, se envió el documento a la coordinación de la mesa estadística del sector agropecuario, esto con el propósito de incluir aspectos de calidad propios de la información estadística.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$46,2 millones

Catálogo de metadatos de datos, servicios y aplicaciones (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)



Actividades o gestión adelantada: La oficina de Tics reportó un avance en actividades del 35%. Se revisó la herramienta actual de metadatos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la cual está integrada a la Biblioteca Digital de Agronet. Esta última, se encuentra en proceso de migración a la UPRA.

Durante el tercer trimestre de 2021 se generó la primera versión del Catálogo de Metadatos teniendo en cuenta los estándares internacionales que garantizarán a futuro la interoperabilidad con otros gestores de metadatos, esta primera versión está construida en Excel.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$227,5 millones

Catálogo de sistema de información institucional y sectorial actualizado (Meta vigencia: 1):
Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se actualizaron los Catálogos de Sistemas de Información Sectorial y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Igualmente, se publicaron en Camponet.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 94,0 millones

Servicios de TI incluidos en el catálogo de Servicios Tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en operación (Meta vigencia: 95%): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: La oficina de Tics reportó un avance en actividades del 69,0%. Los Niveles de Servicio de la plataforma tecnológica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentaron una disponibilidad del 99% con corte al 30 de septiembre de 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$6.442,5 millones

Caracterización de grupos de interés de TI de acuerdo con la priorización del catálogo de sistemas de información (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: La oficina de Tics reportó un avance en actividades del 90%. Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, se realizó la caracterización de cada Sistema de Información junto con su infografía.

Durante el tercer trimestre se envió la información correspondiente al Sistema de Información de Viáticos y SIMUR. Igualmente, se llevó a cabo la divulgación del Proyecto de Mi Registro Rural.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$ 259,4 millones



Seguimiento al plan de acción de la gestión del conocimiento en materia de TI (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Avance programado para iniciar en el cuarto trimestre de la vigencia 2021.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Plan de trabajo Fase III de Mi Registro Rural (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se definió el Plan de Trabajo de la tercera Fase de Mi Registro Rural.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$217,8 millones

Mi Registro Rural en el sector agropecuario y rural interoperable, implementada (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: La oficina de Tics reporto un avance en actividades del 40%. Se definieron los servicios que están sujetos a ser interoperables. Igualmente, se adelantó la etapa precontractual de este proceso.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$217,8 millones

3.4 Oficina Asesora Jurídica

Durante la vigencia 2021, la Oficina ha ejecutado su Plan de Acción en un 99,3 % a 30 de septiembre, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Conceptos de interpretación y análisis de las normas relacionadas con el Sector Agropecuario y Desarrollo Rural, emitidos	35,0	35,0	100,0	100,0



PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Proyectos normativos disponibles para consulta y observaciones de la ciudadanía, emitidos.	19,0	19,0	100,0	100,0
Publicidad de los Actos Administrativos de Carácter General, emitidos	58,0	58,0	100,0	100,0
Solicitudes de conciliaciones con estudio y concepto emitido	34,0	34,0	100,0	100,0
Plan de Acción Anual del Comité de Conciliación del MADR, aprobado	1,0	1,0	100,0	100,0
Estudio de la viabilidad de acciones de repetición con ocasión del cumplimiento y pago de sentencias judiciales condenatorias proferidas en contra del Ministerio.	40,0	38,0	95,0	95,0
Reportes al viabilidad de repetición al Ministerio Público	49,0	49,0	100,0	100,0
Total % de avance promedio			99,3	99,3

Conceptos de interpretación y análisis de las normas relacionadas con el Sector Agropecuario y Desarrollo Rural, emitidos (Meta vigencia: 100%): Meta de avance vigencia = 100% (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: La Oficina Asesora Jurídica, en cumplimiento del procedimiento establecido, atendió todas las solicitudes que fueron presentadas y emitió el concepto que respondía a cada una de ellas.

Proyectos normativos disponibles para consulta y observaciones de la ciudadanía, emitidos. (Meta vigencia: 100%): Meta de avance vigencia = 100% (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: La Oficina Asesora Jurídica, publicó todos los proyectos normativos que fueron tramitados y cumplió con el procedimiento establecido para la recepción de los comentarios que realizó la ciudadanía.

Publicidad de los Actos Administrativos de Carácter General, emitidos. (Meta vigencia: 100%): Meta de avance vigencia = 100% (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: La Oficina Asesora Jurídica, dio publicidad a todos y cada uno de los Actos Administrativos de carácter general objeto de su competencia.

Solicitudes de conciliaciones con estudio y concepto emitido. (Meta vigencia: 100%): Meta de avance vigencia = 100% (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: El Comité de Conciliación, en cumplimiento de sus funciones, realizó el estudio y emitió el concepto de cada solicitud de conciliación recibidas.

Plan de Acción Anual del Comité de Conciliación del MADR, aprobado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: En el primer trimestre del año en curso, se aprobó satisfactoriamente y en cumplimiento de los requisitos legales, el Plan de Acción Anual del Comité de Conciliación del MADR.

Estudio de la viabilidad de acciones de repetición con ocasión del cumplimiento y pago de sentencias judiciales condenatorias proferidas en contra del Ministerio. (Meta vigencia: 100%): Meta de avance vigencia = 100% (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se estudió la viabilidad de 38 acciones de repetición, con respecto a los 40 casos presentados. Los dos casos restantes, serán sometidos a estudio en la próxima reunión del Comité.

Reportes a la viabilidad de repetición al Ministerio Público (Meta vigencia: 100%): Meta de avance vigencia = 100% (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: La OAJ, informó al Ministerio Público acerca de las 49 acciones de repetición y realizó el estudio de cada una.

3.5 Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva

Durante la vigencia 2021, la Oficina ha ejecutado su Plan de Acción en un 76,4% a 30 de septiembre, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Documento con la Caracterización de los grupos de valor del Ministerio, elaborado	1	0	0.0	0.0
Documentos de informes de seguimiento y evaluación del Plan de Acción y de la Planeación Estratégica Institucional y Sectorial, publicados	8	7	87.5	87.5



PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Documento de Política de Desarrollo Rural Integral, apoyado	1	1	100.0	100.0
Informe Anual de Rendición de Cuentas, publicado	1	1	100.0	100.0
Documento informe Memorias al Congreso de la República, publicado	1	1	100.0	100.0
Documento informe de Rendición de Cuentas - Construcción de Paz, elaborado	1	1	100.0	100.0
Tablero de control indicadores sectorial, operando	1	1	100.0	100.0
Documento informe de seguimiento a los Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, realizados	6	6	100.0	100.0
Documento de estrategia de alineación de la política sectorial con actores a nivel territorial, implementada	1	0	0.0	0.0
Total % de avance promedio			76.4	76.4

Documento con la Caracterización de los grupos de valor del Ministerio, elaborado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Al 30 de septiembre se continua con el levantamiento de información secundaria para determinar la magnitud de las variables que cada segmento o grupo de valor identificado. En documento se encuentra adelantado en un 67%.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$25,0 millones.

Documentos de informes de seguimiento y evaluación del Plan de Acción y de la Planeación Estratégica Institucional y Sectorial, publicados (Meta vigencia: 8): Meta de avance vigencia = 7 (87,5%)

Actividades o gestión adelantada: A 30 de septiembre se han elaborado seis (7) documentos, concernientes a: cuatro (4) documentos de informe de seguimiento y evaluación del Plan de Acción Institucional correspondientes al cuarto trimestre de 2020 y así mismo al primero y segundo trimestre de 2021; Un documento concerniente al Informe de Gestión vigencia 2020; Y dos (2) informe de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Sectorial con corte a 30 de diciembre de 2020.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$25,0 millones.

Documento de Política de Desarrollo Rural Integral, apoyado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%).

Actividades o gestión adelantada: Se continúa apoyando la construcción del documento CONPES denominado "Transformación Rural Integral" el cual es liderado por la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, donde se adelanto una primera parte concerniente a la elaboración de un diagnóstico de la problemática que será abordada con las acciones de política del documento, y así mismo se adelanta la elaboración del Plan de Acción y Seguimiento del documento.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$15,0 millones.

Informe Anual de Rendición de Cuentas, publicado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%).

Actividades o gestión adelantada: Se público el informe de rendición de cuentas vigencia 2021 en la página web de la entidad.

Documento informe Memorias al Congreso de la República, publicado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%).

Actividades o gestión adelantada: Se público el informe de rendición de cuentas al Congreso de la Republica vigencia 2021 en la página web de la entidad.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$10,0 millones.

Documento informe de Rendición de Cuentas - Construcción de Paz, elaborado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%).

Actividades o gestión adelantada: El informe de rendición de cuentas de paz fue publicado el 30 de marzo de 2021 en la página del Ministerio y puede ser consultado en el siguiente link: https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/INFORMES_RENDICION_DE_CUENTAS/Rendici%C3%B3n_de_Cuentas_Paz_2020.pdf

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$10,0 millones.

Tablero de control indicadores sectorial, operando (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%).

Actividades o gestión adelantada: Durante primer semestre se realizaron mesas técnicas entre la Oficina Asesora de Planeación y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria para ajustar la estructura de la propuesta de tablero de control. Con corte a 30 de junio ya se cuenta con el tablero



en operación. El tablero está operando a modo piloto, con el fin de revisar con los diversos responsables que la información sea consistente con los aplicativos SINERGIA y SIPO: https://experience.arcgis.com/experience/e54b553aaa45485092571a6e7d7fb529/page/page_22/?draft=true&views=view_183%2Cview_153%2Cview_166

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$10,0 millones.

Documento informe de seguimiento a los Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, realizados (Meta vigencia: 6): Meta de avance vigencia = 6 (100,0%).

Actividades o gestión adelantada: Mediante el trabajo articulado de la Dirección de Capacidades y la Dirección de Ordenamiento con la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, fue posible consolidar los informes de seguimiento de los Planes de Acción de primer trimestre y segundo trimestre de 2021 de los Planes Nacionales Sectoriales de Comercialización, Generación de Ingresos y de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria. Estos informes pueden ser consultados en el aplicativo SIPO mediante el siguiente link: <https://siipo.dnp.gov.co/>

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: \$10,0 millones.

3.6 Oficina De Comunicaciones Y Prensa

Durante la vigencia 2021, el Grupo ha ejecutado su Plan de Acción en un 91,2% a 30 de septiembre, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Boletines de prensa redactados, y emitidos a la opinión pública	160	118	73.8	73.8
Piezas de comunicación interna a través de canales propios (intranet, mailing, carteleras digitales y virtuales), diseñadas y publicadas	80	101	126.3	100.0
Campañas digitales conjuntas con instituciones gubernamentales y entidades vinculadas al MADR a través de redes sociales diseñadas y ejecutadas.	45	80	177.8	100.0
Contenidos estratégicos en comunicaciones, generados (Herramientas digitales que en medio de la Pandemia, generada por el virus COVID-19, contribuyan no sólo a la dif...	200	182	91.0	91.0



El campo
es de todos

Minagricultura

PRODUCTO	Vigencia 2021			% Avance sin sobre ejecución
	Meta	Avance	% Avance	
Total % da avance promedio			117.2	91.2

Boletines de prensa redactados, y emitidos a la opinión pública (Meta vigencia: 160) Meta de avance vigencia = 118 (73,8%).

Actividades o gestión adelantada: Para el periodo con corte al 30 de septiembre/2021, en la producción de Boletines de Prensa elaborados y difundidos (haciendo parte de la gestión de contenidos en la página web del Ministerio) se reportaron 48 productos, sumados a los 70 relacionados en anteriores informes, logrando un total de 118 publicaciones, todos éstos enmarcados en mensajes dirigidos a la comunidad campesina del país, en especial, dando alcance a los programas y estrategias que el Ministerio tiene para ellos.

Piezas de comunicación interna a través de canales propios (intranet, mailing, carteleras digitales y virtuales), diseñadas y publicadas (Meta vigencia: 80) Meta de avance vigencia = 101 (126,3%).

Actividades o gestión adelantada: Para el periodo con corte al 30 de septiembre/2021, en la gestión de comunicaciones internas se reportaron 47 productos, sumados a los 54 relacionados en anteriores informes, logrando un total de 101 piezas.

Campañas digitales conjuntas con instituciones gubernamentales y entidades vinculadas al MADR a través de redes sociales diseñadas y ejecutadas. (Meta vigencia: 45) Meta de avance vigencia = 80 (177,8%).

Actividades o gestión adelantada: Para el periodo con corte al 30 de septiembre/2021, en la gestión de campañas del ámbito digital y Redes Sociales, se presentaron 31 productos, expresados en sinergias propias del Ministerio y las demás tramitadas por otras entidades, sumadas a las 49 relacionados en anteriores informes, logrando un total de 80 piezas.

Contenidos estratégicos en comunicaciones, generados (Herramientas digitales que en medio de la Pandemia, generada por el virus COVID-19, contribuyan no sólo a la difusión de la oferta institucional del MADR, sino a la reactivación económica) (Meta vigencia: 200) Meta de avance vigencia = 182 (91,0%).



El campo
es de todos

Minagricultura

Actividades o gestión adelantada: Para el periodo con corte al 30 de septiembre/2021, en la gestión de herramientas digitales con campañas de promoción, incluidas las Redes Sociales, Sede Electrónica y demás canales de comunicación, se presentaron 63 productos, expresados en la difusión de programas del Ministerio, sumados a los 119 relacionados en anteriores informes, logrando un total de 182 piezas. Se sigue destacando el trabajo en medio de la Pandemia, por el Covid 19 y en especial las labores para la divulgación de las medidas de choque que el Ministerio está realizando para la reactivación económica del Campo colombiano.



4. Secretaria General

4.1 Grupo Administración Sistema Integrado de Gestión

Durante la vigencia 2021, el Grupo ha ejecutado su Plan de Acción en un 75,8 % a 30 de septiembre, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Documentos de los procesos del SIG, ajustados y formalizados	100%	92.0%	92.0	92.0
Mapas de riesgos, actualizados	24	24	100.0	100.0
Auditorias del sistema de calidad, realizadas	1	0	0.0	0.0
Verificación de la implementación de los requisitos de las políticas del MIPG	100%	87.0%	87.0	87.0
Subsistemas de Gestión verificados y actualizados	3	70	2333.3	100.0
Total % de avance promedio			522.5	75.8

Documentos de los procesos del SIG, ajustados y formalizados (Meta vigencia: 100%): Meta de avance vigencia = 92,0% (92,0%)

Actividades o gestión adelantada: Con corte al tercer trimestre se han ajustado 122 documentos de 138. Se han actualizado 6 caracterizaciones, 11 documentos estrategicos, 67 formatos, 3 guias, 2 manual y 29 procedimientos.

Mapas de riesgos, actualizados (Meta vigencia: 24): Meta de avance vigencia = 24 (24,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se han actualizado los mapas de todos procesos y publicados en la página WEB. Queda pendiente una segunda revisión en el cuarto trimestre.

Auditorias del sistema de calidad, realizadas (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se ha realizado la auditoria al SGSST, la auditoria correspondiente a los requisitos de ISO 9001 y 27001, están en proceso de realización. Las activades de la auditoria se encuentran adelantadas en un 83,0%.



El campo
es de todos

Minagricultura

Verificación de la implementación de los requisitos de las políticas del MIPG (Meta vigencia: 100%): Meta de avance vigencia = 10,0% (10,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se han revisado las 18 políticas del MIPG y su planes de trabajo se han verificado de acuerdo a lo programado con la Oficina de Planeación y Prospectiva, quien lleva un tablero de control sobre el avance de esos planes de trabajo

Subsistemas de Gestión verificados y actualizados (Meta vigencia: 3): Meta de avance vigencia = 70 (2.333,3%)

Actividades o gestión adelantada: Se han revisado las 18 políticas del MIPG y su planes de trabajo se han verificado de acuerdo a lo programado con la Oficina de Planeación y Prospectiva, quien lleva un tablero de control sobre el avance de esos planes de trabajo.

4.2 Grupo de Atención Al Ciudadano

Durante la vigencia 2021, el Grupo ha ejecutado su Plan de Acción en un 95,0% a 30 de septiembre, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Colaboradores de la entidad, sensibilizados en el trámite interno de las PQRDS	200	340	170.0	100.0
Reportes estadísticos de PQRSD por dependencia, realizados	12	9	75.0	75.0
Informe de encuesta de satisfacción al cliente, elaborado	1	1	100.0	100.0
Documento Estratégico de la política de servicio al ciudadano, elaborado	1	1	100.0	100.0
Red interna del servicio implementada	1	1	100.0	100.0
Total % de avance promedio			109.0	95.0

Colaboradores de la entidad, sensibilizados en el trámite interno de las PQRDS (Meta vigencia: 200): Meta de avance vigencia =340 (170,0%)



El campo
es de todos

Minagricultura

Actividades o gestión adelantada: Se realizó jornada de socialización los días 26 y 27 de mayo a todo el personal de la entidad sobre el trámite interno de PQRDS e implicaciones disciplinarias en la no respuesta oportuna a los requerimientos que presentan los ciudadanos en el Ministerio.

Reportes estadísticos de PQRSD por dependencia, realizados (Meta vigencia: 12): Meta de avance vigencia = 9 (75,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se envió por correo electrónico a todos los servidores de la entidad los reportes de Pqrds de los meses julio, agosto, septiembre.

Informe de encuesta de satisfacción al cliente, elaborado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se elaboró el informe de la encuesta de satisfacción el resultado promedio de satisfacción de los clientes fue de 3.9 . Este resultado sitúa al Ministerio en nivel SATISFACTORIO, en el grado de satisfacción de los clientes con relación a los servicios/productos ofrecidos. El informe está publicado en el siguiente link <https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Paginas/Informes-de-Gestion-al-Ciudadano.aspx?RootFolder=%2Fatencion%2Dciudadano%2FInformes%20de%20Gestin%20al%20Ciudadano%2FEncuestas%20de%20Satisfacci%C3%B3n%20al%20Cliente&FolderCTID=0x0120000B18A4A5555C2B4DBA3201762A267DF8&View=%7B69671B6B%2D05F6%2D4A4A%2DBE4A%2DA0CB2D156821%7D>

Documento Estratégico de la política de servicio al ciudadano, elaborado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: se adoptó la Política de servicio al ciudadano la cual fue aprobada en el Comité de Gestión y Desempeño el 30 de junio de 2021. Igualmente el documento se encuentra aprobado en el sistema de gestión de calidad (adjunto Acta de comité) Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Red interna del servicio implementada (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se creó la red interna de atención con delegados de las dependencias misionales y de apoyo del Ministerio. El 23 de febrero se realizó reunión de socialización sobre el objetivo de la red.



4.3 Entidades Liquidadas

Durante la vigencia 2021, el Grupo ha ejecutado su Plan de Acción en un 100% a 30 de junio, ya que el área no reporto información a 30 de septiembre, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2020			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Actos administrativos de respuesta a las solicitudes relacionadas con las entidades liquidadas del sector, emitidos	90%	90%	100.0	100.0

Actos administrativos de respuesta a las solicitudes relacionadas con las entidades liquidadas del sector, emitidos. (Meta vigencia: 90%): Meta de avance vigencia = 90% (100,0%)

Actividades o gestión adelantada:

4.4 Grupo Control Interno Disciplinario

Durante la vigencia 2021, el Grupo ha ejecutado su Plan de Acción en un 88,9 % a 30 de junio, ya que el área no reporto información a 30 de septiembre, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Autos inhibitorios, de remisión por competencia o de apertura de proceso disciplinario, emitidos.	32	32	100.0	100.0
Procesos disciplinarios adelantados.	83	83	100.0	100.0
Colaboradores de la entidad, sensibilizados en prevención de la falta disciplinaria	150	100	66.7	66.7
Total % de avance promedio			88.9	88.9

Autos inhibitorios, de remisión por competencia o de apertura de proceso disciplinario, emitidos. (Meta vigencia: 100%): Meta de avance vigencia = 32 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se recibieron entre enero y junio de 2021, 32 quejas e informes, a las cuales se les dio el siguiente tramite: 2 con Auto Inhibitorio, 23 aperturas de Proceso Disciplinario y 7 remitidas por competencia a entidades del sector y Procuraduría General de la Nación.



Procesos disciplinarios adelantados. (Meta vigencia: 100%): Meta de avance vigencia = 83 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: En los 83 proceso vigentes o en trámite, se les dio impulso a través de la práctica de pruebas como declaraciones, solicitud de pruebas documentales, oficios, memorandos, nulidades, autos de pruebas, autos de cierre de etapa probatoria de investigación, autos de alegatos, notificaciones, constancias secretariales, entre otros. Sin embargo los tramites más relevantes se dieron con la Apertura de 23 Indagaciones Preliminares, 3 autos de apertura de Investigación Disciplinaria, 10 autos de archivo, un pliego de cargos, 3 remisiones de expedientes disciplinario a Procuraduría y un fallo sancionatorio

Colaboradores de la entidad, sensibilizados en prevención de la falta disciplinaria (Meta vigencia: 150) Meta de avance vigencia = 100 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizó una capacitación el 1 de junio dirigido a funcionarios y contratistas, sobre "Implicaciones disciplinarias en la Supervisión de Contratos y Convenios", la cual quedó registrada la asistencia y evidenciada en el enlace correspondiente. Igualmente se participó de manera conjunta con el Grupo de Atención al Ciudadano en varias jornadas de capacitación los días 26 y 27 de mayo, sobre "Implicaciones disciplinarias en la omisión o inoportunidad de respuesta a PQRDS"

4.5 Subdirección Financiera

Durante la vigencia 2021, el Grupo ha ejecutado su Plan de Acción en un 72,5% a 30 de septiembre, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Informe de ejecución presupuestal elaborado	23	18	78.3	78.3
Actas de reunión de seguimiento y control a la ejecución presupuestal institucional suscritas.	9	6	66.7	66.7
Total % de avance promedio			72.5	72.5

Informe de ejecución presupuestal elaborado (Meta vigencia: 23): Meta de avance vigencia = 18 (78,3%)

Actividades o gestión adelantada: De forma quincenal se han realizado informes de ejecución presupuestal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, enviando estos archivos a las diferentes dependencias de la entidad para que tengan el conocimiento para la toma de decisiones.



Actas de reunión de seguimiento y control a la ejecución presupuestal institucional suscritas. (Meta vigencia: 9): Meta de avance vigencia = 9 (66,7%)

Actividades o gestión adelantada: Según el cronograma de la vigencia 2021, las reuniones se adelantaron a partir del mes de abril

4.6 Subdirección Administrativa

4.6.1 Grupo De Almacén

Durante la vigencia 2021, el Grupo ha ejecutado su Plan de Acción en un 67,5 % a 30 de septiembre de 2021, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Manual para la Administración de Bienes y Seguros (versión 03) actualizado	1	0	0.0	0.0
Inventario de bienes muebles en uso y en depósito de propiedad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, verificado y actualizado.	100%	70%	70.0	70.0
Resolución de baja de bienes muebles expedida por Secretaría General	1	1	100.0	100.0
Plan de Necesidades de elementos de papelería y útiles de oficina para los funcionarios del MADR, aprobado por Secretaría General	1	1	100.0	100.0
Total % de avance promedio			67.5	67.5

Manual para la Administración de Bienes y Seguros, versión 03, actualizado (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizó una revisión del documento estratégico de política contable, por cada aparte de la política de reconocimiento y medición para propiedades planta y equipo, activos intangibles y de inversión, a fin de ajustar los conceptos sobre bienes allí plasmados y alinearlas con las políticas administrativas, lo cual, fue remitido para conocimiento y comentarios del Grupo de Contabilidad y así, programar mesas de trabajo entre ambos grupos. Dicha tarea se ha venido efectuando por el profesional Carlos Galindo, contratista de la Subdirección Administrativa.



Se realizó la revisión por parte de las dependencias vinculadas al manual y una vez realizados los ajustes propuestos, se procedió a enviar el manual a la Oficina Asesora Jurídica para su revisión y aprobación para posterior firma de Secretaría General, estamos a la espera de las observaciones de esa Oficina para continuar con el trámite.

Inventario de bienes muebles en uso y en depósito de propiedad Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, verificado y actualizado. (Meta vigencia: 100%): Meta de avance vigencia = 70% (70,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se realizó la creación y actualización de usuarios en el aplicativo Novasoft, para contratistas y funcionarios vinculados durante la vigencia 2021; así mismo, se tramitaron el 100% de las solicitudes de paz y salvo de los contratistas que finalizaron su contrato a la fecha, y se generaron los comprobantes de traslado. Así mismo, sucedió con los reportes semanales de novedades sobre equipos y elementos tecnológicos y comunicaciones enviados por la Oficina Tics, realizándose la actualización mensual del inventario. Se efectuó la reclasificación de los bienes considerados de consumo a cuentas de orden, generándose los respectivos comprobantes y se remitieron los comprobantes a contabilidad se realizó la trazabilidad a las 198 comunicaciones enviadas entre septiembre y diciembre de 2020, dándose respuesta a las consultas realizadas por esas entidades.

Dificultades: Para realizar la labor de verificación física de los bienes y hacer el debido seguimiento es necesario que los responsables, es decir, que los funcionarios y contratistas quienes tienen en uso los bienes, y los funcionarios que realizan la función de seguimiento y control se encuentren asistiendo en condiciones normales. Falta de colaboración y tardanza por parte de los supervisores y entidades, para suministro de la información requerida.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: El área no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Resolución de baja de bienes muebles expedida por Secretaría General (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se presentó al Comité Institucional de gestión y desempeño el listado con los tres lotes para su consideración de baja, lográndose la aprobación por este comité, estamos a la espera del acta del comité para continuar con el trámite de la resolución en Secretaría General.

Dificultades: Ausencia de políticas contables claras que permitan realizar los movimientos y registros respectivos en la contabilidad, y el no suministro de la certificación de valor en libros por parte del Grupo de Contabilidad, para completar la información.



Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Plan de Necesidades de elementos de papelería y útiles de oficina para los funcionarios del MADR, aprobado por Secretaría General (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se elaboró el Plan de Necesidades tomando como referencia la programación de 2020, puesto que en la vigencia 2021 no se programaron otros elementos de papelería y útiles de escritorio, ya que durante 2020 no se consumieron la totalidad de los bienes adquiridos, debido a la pandemia que implicó el cumplimiento de funciones desde casa para la mayoría de los colaboradores del Ministerio, por tanto, a la fecha se cuenta con stock disponible para suplir las necesidades básicas de las dependencias durante 2021, Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La Dirección no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

4.6.2 Grupo Gestión Documental

Durante la vigencia 2021, el Grupo ha ejecutado su Plan de Acción en un 90,0 % a 30 de septiembre, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Organización de archivos centrales de conformidad con los instrumentos archivísticos, aprobados en proceso de convalidación	1,000	700	70.0	70.0
Tablas de Retención aprobadas y publicadas en la página WEB del Ministerio para continuar el proceso de convalidación ante el Archivo General de la Nación	55	55	100.0	100.0
Inventarios documentales públicos publicados en la página WEB del Ministerio - Archivo Mezanine	1	1	100.0	100.0
Total % de avance promedio			90.0	90.0

Organización de archivos centrales de conformidad con los instrumentos archivísticos, aprobados en proceso de convalidación (Meta vigencia: 1.000): Meta de avance vigencia = 700 (70,0%)

Actividades o gestión adelantada: De conformidad con la revisión y ajuste de los inventarios documentales pertenecientes al Ministerio los cuales se componen de Información en estado natural sin Biodeterioro e información en estado natural con Biodeterioro, se han ejecutados las actividades



de verificación del expediente físico frente a lo registrado en el inventario con el fin de clasificar e iniciar el proceso de valoración documental. Sin embargo, se presentaron dificultades en la contratación de personal de perfil toderos para mejorar los tiempos de revisión de los expedientes por parte de los auxiliares de archivo, por otra parte, las instalaciones del Archivo Central han sido insuficientes para poder realizar los movimientos requeridos de las cajas para su clasificación. Se espera culminar el proceso en la fecha estimada en el Plan de acción.

Tablas de Retención aprobadas y publicadas en la página WEB del Ministerio para continuar el proceso de convalidación ante el Archivo General de la Nación (Meta vigencia: 55): Meta de avance vigencia = 55 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: La Tablas de Retención Documental - TRD fueron actualizadas en su totalidad conforme a los lineamientos del acuerdo 004 del 2019 así como de las funciones y estructura orgánico funcional vigente del Ministerio. Sin embargo, se presentaron dificultades en la aprobación por cada jefe de área y esto retraso el proceso de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y posterior radicación ante el Archivo General de la Nación - AGN para su proceso de evaluación y convalidación.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: El área no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Inventarios documentales públicos publicados en la página WEB del Ministerio - Archivo Mezanine (Meta vigencia: 1): Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: se publicó en el mes de mayo el Inventario Documental del archivo central Mezaninne actualizado de conformidad con las transferencias primarias realizadas y aprobadas por el grupo de gestión documental.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: El área no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

4.6.3 Grupo De Talento Humano

Durante la vigencia 2021, la Dirección ha ejecutado su Plan de Acción en un 63,2% a 30 de junio, ya que el área no reporto información a 30 de septiembre, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución



El campo
es de todos

Minagricultura

Funcionarios capacitados para el mejoramiento de sus competencias laborales	200	145	72.5	72.5
Funcionarios beneficiados con el Programa de Bienestar Social del Ministerio	300	180	60.0	60.0
Funcionarios que asisten a las actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	150	100	66.7	66.7
Funcionarios beneficiados con el Plan de Incentivos Institucionales del Ministerio.	10	10	100.0	100.0
Campañas de apropiación de valores institucionales	5	2	40.0	40.0
Actividades de mejora conforme los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2019, realizada por el DAFP en el 2020	5	2	40.0	40.0
Total % de avance promedio			63.2	63.2

Funcionarios capacitados para el mejoramiento de sus competencias laborales (Meta vigencia: 200): Meta de avance vigencia = 145 (72,5%)

Actividades o gestión adelantada: Se adelantaron las actividades necesarias para dar cumplimiento a la meta.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Funcionarios beneficiados con el Programa de Bienestar Social del Ministerio (Meta vigencia: 300): Meta de avance vigencia = 180 (60,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se adelantaron las actividades necesarias para dar cumplimiento.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Funcionarios que asisten a las actividades programadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (Meta vigencia: 150): Meta de avance vigencia = 100 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se adelantaron las actividades necesarias para dar cumplimiento.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Funcionarios beneficiados con el Plan de Incentivos Institucionales del Ministerio (Meta vigencia: 10): Meta de avance vigencia = 10 (100,0%)



El campo
es de todos

Minagricultura

Actividades o gestión adelantada: Se adelantaron las actividades necesarias para dar cumplimiento a la meta.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Campañas de apropiación de valores institucionales (Meta vigencia: 5): Meta de avance vigencia = 2 (40,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se adelantaron las actividades necesarias para dar cumplimiento a la meta.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

Actividades de mejora conforme los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2019, realizada por el DAFP en el 2020 (Meta vigencia: 5): Meta de avance vigencia = 2 (40,0%)

Actividades o gestión adelantada: Se adelantaron las actividades necesarias para dar cumplimiento.

Presupuesto de inversión ejecutado a nivel de compromisos: La oficina no reportó ejecución de presupuesto para este producto.

4.7 Oficina de Contratación

Durante la vigencia 2021, el Grupo ha ejecutado su Plan de Acción en un 58,6% a 30 de septiembre, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Permisos para el ingreso y actividades transaccionales en la plataforma SECOP I y II, autorizado.	12	12	100.0	100.0
Colaboradores, instruidos en supervisión, contratación pública y el manejo operacional de la plataforma SECOP	124	124	100.0	100.0
Procedimiento para la Cesión de Contratos de Prestación de Servicios apoyo a la gestión y servicios profesionales, publicado	1	0	0.0	0.0



PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Procedimiento para la terminación anticipada de Contratos de Prestación de Servicios apoyo a la gestión y servicios profesionales, publicados.	1	1	100.0	100.0
Circular informativa con lineamientos para el trámite de de actas de liquidación y/o cierre	2	1	50.0	50.0
Mesa de Trabajo para brindar orientación a las dependencias en lo relacionado con el proceso de elaboración de actas de liquidación y/o cierre	10	6	60.0	60.0
Talleres de socialización en tema de tramites de elaboración de actas de liquidación y acta de cierre	2	0	0.0	0.0
Total % de avance promedio			58.6	58.6

Permisos para el ingreso y actividades transaccionales en la plataforma SECOP I y II, autorizado. (Meta vigencia: 12) Meta de avance vigencia = 12 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: La oficina no reportó gestión del cumplimiento.

Colaboradores, instruidos en supervisión, contratación pública y el manejo operacional de la plataforma SECOP (Meta vigencia: 124) Meta de avance vigencia = 124 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: La oficina no reportó gestión del cumplimiento.

Procedimiento para la Cesión de Contratos de Prestación de Servicios apoyo a la gestión y servicios profesionales, publicado (Meta vigencia: 1) Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: La oficina no reportó gestión del cumplimiento.

Procedimiento para la terminación anticipada de Contratos de Prestación de Servicios apoyo a la gestión y servicios profesionales, publicados. (Meta vigencia: 1) Meta de avance vigencia = 1 (100,0%)

Actividades o gestión adelantada: La oficina no reportó gestión del cumplimiento.

Circular informativa con lineamientos para el trámite de elaboración de actas de liquidación y/o cierre (Meta vigencia: 2) Meta de avance vigencia = 1 (50,0%)



El campo
es de todos

Minagricultura

Actividades o gestión adelantada: La oficina no reportó gestión del cumplimiento.

Mesa de Trabajo para brindar orientación a las dependencias en lo relacionado con el proceso de elaboración de actas de liquidación y/o cierre (Meta vigencia: 10) Meta de avance vigencia = 6 (60,0%)

Actividades o gestión adelantada: La oficina no reportó gestión del cumplimiento.

Talleres de socialización en tema de trámites de elaboración de actas de liquidación y acta de cierre. (Meta vigencia: 2) Meta de avance vigencia = 0 (0,0%)

Actividades o gestión adelantada: La oficina no reportó gestión del cumplimiento.