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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Tipo de informe Preliminar ( )   Final (X) 
Fecha de 

emisión 
29 07 2026 

Dirección, 

Proceso y/o 

Proyecto 

Auditado 

Subdirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental y Biblioteca 

Título de la 

actividad 

Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico suscrito con el Archivo 

General de la Nación con corte al segundo trimestre del 2026. 

Objetivo 

Realizar la evaluación y el seguimiento de la documentación que respalda 
la ejecución de las actividades del Plan de Mejoramiento Archivístico, 
suscrito con el Archivo General de la Nación (AGN), con el fin de 
determinar el cumplimiento de las metas propuestas durante el período 
evaluado. 

Alcance 

Seguimiento al cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan 

de Mejoramiento Archivístico, derivado de la visita de control del AGN el 

22 de marzo de 2023. Desarrolladas dentro del período evaluado, que 

abarca del 1 de abril de 2026 al 30 de junio de 2026. 

Limitaciones No se presentaron limitaciones en el desarrollo de esta evaluación 

 

2. CRITERIOS 

 

• Ley 594 de 2000, “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 

disposiciones.”. 

• Decreto 2578 de 2012, “Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se 
establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 4124 de 2004 y se dictan otras 
disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado” 

• Decreto 106 de 2015, articulo 24 - Parágrafo 2, "Por el cual se reglamenta el Título VIII de 
la Ley 594 de 2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las 
entidades del Estado y a los documentos de carácter privado declarados de interés cultural; 
y se dictan otras disposiciones". 

• Acuerdo 001 de 2024 “Por el cual se establece el Acuerdo Único de la Función Archivística, 
se definen los criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el Estado Colombiano 
y se fijan otras disposiciones.”  
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO 

Una vez recibida el acta de visita de control realizada por el Archivo General de la Nación 
(AGN) el 22 de marzo de 2023 y remitida al Ministerio en agosto del mismo año, la Oficina de 
Control Interno identificó que el AGN estableció tres órdenes perentorias, a saber: 

 

 
Imagen No. 1 – Órdenes perentorias acta visita de control AGN 

Posteriormente, la Subdirección Administrativa – Grupo de Gestión Documental y Biblioteca formuló 
un Plan de Mejoramiento para dar tratamiento a los hallazgos señalados por el AGN. Este plan 
fue aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño en diciembre de 2023. No obstante, durante 
la sesión del Comité, el Grupo de Gestión Documental y Biblioteca manifestó que "se establece un 
marco de tiempo hasta el 15 de julio de 2024 como plazo máximo para responder a la orden 
perentoria". 

Sin embargo, se presentó ante el Comité un Plan de Mejoramiento con fechas que excedían el plazo 
estipulado por el AGN en la segunda orden perentoria, como se observa en la siguiente imagen: 
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Imagen No. 2 – Fechas de cumplimiento actividades Hallazgo No. 1 PMA. 

Como se evidencia en la imagen anterior, las fechas de finalización de las tareas no están alineadas 
con lo estipulado en la segunda orden perentoria, la cual señala: "SEGUNDA: En un término único 
e improrrogable de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de suscripción de la presente 
acta de visita de control, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deberá culminar el proceso 
de convalidación de las Tablas de Retención Documental ante la Subdirección de Política y 
Normatividad Archivística del Archivo General de la Nación." 

Esta situación se presentó a pesar de que, durante la sesión del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, la Oficina de Control Interno emitió una recomendación, la cual quedó consignada en 
el acta de la reunión: 

"Desde la Oficina de Control Interno se hace la recomendación en cuanto a las fechas de la actividad 
2 de las Tablas de Valoración Documental, ya que las fechas estipuladas por el Grupo de Gestión 
Documental, del 1 de septiembre al 31 de diciembre, no coinciden con la orden perentoria 1 del acta 
de visita de control. Esta establece que, en un término único de 12 meses contados a partir de la 
fecha de suscripción, el Ministerio debe dar inicio al proceso de convalidación. La actividad 

INICIO FINALIZACIÓN

1

Realizar la

elaboración de las

Tablas de

Retención 

Documental - TRD

1/06/2024 2/09/2024 13 0%

Formato de Tablas

de Retención

Documental - TRD

2

Presentar TRD

ante el Cómite de

Gestión y

Desempeño para

aprobación y

expedición de Acto

Administrativo

03/09//2024 15/10/2024 7 0%

Acta de Reunión

donde se evidencie

aprobación de las

TRD

3

Evaluación y

convalidación de

las Tablas de

Retención 

Documental - TRD

por el Archivo

General de la

Nación - AGN

1/11/2024 1/06/2025 30 0%

RUSD por parte del

AGN y oficio al

Ministerio de

Agricultura y

Desarrollo Rural para

proceso de

aplicación e

implementación.

4

Publicación de las

Tablas de

Retención 

Documental - TRD

aprobadas por el

AGN

1/07/2025 5/07/2025 1 0%

Publicación página

web Ministerio de

Agricultura y

Desarrollo Rural, e

inscripción del

instrumento en el

Registro Único de

Series Documentales

del AGN

No. METAOBJETIVOS
DESCRIPCIÓN DE 

TAREAS

EJECUCIÓN DE LAS  TAREAS

PLAZO EN 

SEMANAS

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LAS 

TAREAS

PRODUCTOS 

Elaborar, actualizar, 

convalidar e 

implementar las 

Tablas de Retención 

Documental - TRD
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propuesta por Gestión Documental, que es la número 2, está fuera del tiempo estipulado por el 
Archivo General de la Nación." 

En virtud de lo anterior, la Oficina Asesora Jurídica, las Direcciones de Cadenas Pecuarias, 
Pesqueras y Agrícolas, Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, la Dirección de Mujer 
Rural, la Subdirección Financiera y la Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones aprobaron el Plan de Mejoramiento Archivístico con las salvedades planteadas por 
la Oficina de Control Interno en relación con los plazos establecidos. Ante la ausencia de objeciones 
por parte de las demás áreas, el Plan fue aprobado bajo la condición de que se adoptaran dichas 
salvedades. 

No obstante, el 12 de noviembre de 2024, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sostuvo 
una reunión con el AGN, en la que solicitó una prórroga para el cumplimiento de las órdenes 
perentorias. Dicha solicitud fue aceptada por el Archivo General de la Nación y quedó formalizada 
mediante el Acta de Reunión No. GDO-FO-05. 

De la misma manera, mediante los radicados No. AGN-1-2026-02345 y AGN-1-2026-02496, el 
Archivo General de la Nación dio respuesta a los correos remitidos por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, a través de los cuales se solicitó la prórroga de las actividades del Plan de 
Mejoramiento Archivístico, considerando que su culminación se encuentra supeditada a dicha 
entidad. En este sentido, el AGN otorgó una ampliación de seis (6) meses, contados a partir de la 
fecha de recibo de la comunicación. En consecuencia, para las actividades que no han alcanzado 
un cumplimiento del 100%, la fecha establecida en el presente informe corresponde al 10 de 
septiembre. 

3.2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

En cuanto a los hallazgos presentados en el informe de visita de control por el AGN, se indica lo 
siguiente: 
  

3.2.1. HALLAZGO No. 1: Tablas de Retención Documental: La Entidad presuntamente no 

está dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2013 

 

Este hallazgo cuenta con un objetivo el cual es “Elaborar, actualizar, convalidar e 

implementar las Tablas de Retención Documental TRD” y contiene 4 actividades 

enumeradas así: 

 

• Realizar la elaboración de las tablas de retención Documental TRD con fecha de 

inicio de ejecución de tareas el 1/06/2024 y fecha de finalización el 2/09/2024. 

• Presentar TRD ante el comité de gestión y desempeño para aprobación y 

expedición de acto administrativo que inicia el 03/09/2024 y finaliza 15/10/2024. 
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• Evaluación y convalidación de las tablas de retención documental- TRD por el 

Archivo General de la Nación que inicia el 1/11/2024 y finaliza el 10/09/2026. 

• Publicación de las tablas de retención documental TRD aprobadas por el AGN, con 

fecha de inicio del 1/07/2025 y fecha de finalización del 10/09/2026. 

 

 
Imagen No. 3 – Detalles de las actividades Hallazgo No. 1 

Tras la revisión de la información remitida por la Subdirección Administrativa – Grupo de Gestión 
Documental y Biblioteca, en relación con las actividades formuladas para el tratamiento del hallazgo 
No. 1, se concluye lo siguiente: 

• La actividad No. 1 alcanza un cumplimiento del 100%. 
• La actividad No. 2 alcanza un cumplimiento del 100%. 
• La actividad No. 3 registra un avance del 90%. 
• La actividad No. 4 no presenta avances con corte al 30 de junio de 2026. 

Los detalles de estas evidencias se encuentran consignados en el Anexo 1 – Matriz de 
Seguimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico II Trimestre 2026. 

Se resalta que, las dos últimas acciones se encuentran dentro del término previsto para su 
cumplimiento, con fecha de finalización establecida para el 10 de septiembre de 2026. 
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En conclusión, el porcentaje de avance de las actividades formuladas para dar tratamiento 
al hallazgo No. 1 (Tablas de Retención Documental: La Entidad presuntamente no está dando 
cumplimiento al Acuerdo 004 de 2013), es del 73% al cierre del segundo trimestre de 2026. 
 

3.2.2. Hallazgo No. 2: Conformación de los Archivos Públicos: La Entidad no ha 
culminado el proceso de convalidación de TVD ante el Archivo General de la 
Nación - AGN, adicionalmente se evidenciaron fondos acumulados en los archivos 
de gestión y en los depósitos de archivo central. 

Este hallazgo cuenta con dos objetivos que corresponden a “Convalidar y aprobar las 
Tablas de Valoración Documental - TVD ante el Archivo General de la Nación – AGN” e 
“Intervenir fondos acumulados en los archivos de gestión y central del Ministerio”, 
presentando 6 actividades a ejecutar, como se observan a continuación: 

• Presentar TVD y CCD ante el Comité de Gestión y Desempeño para aprobación 
y expedición de Acto Administrativo 

• Presentar ante el Archivo General de la Nación  - AGN, los ajustes necesarios 
para la convalidación y aprobación de las TVD. 

• Publicación de las Tablas de Valoración Documental – TVD. 

• Identificar los Fondos documentales existentes. 

• Elaborar plan de trabajo para la organización de los fondos acumulados que 
cuenten con instrumentos archivísticos aprobados por el AGN. 

• Organizar Fondos Acumulados con base en los instrumentos archivísticos 
aprobados. 
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Imagen No. 4 – Detalles de las actividades Hallazgo No. 2 

 
Una vez revisada la información enviada por la Subdirección Administrativa - Grupo de Gestión 
Documental y Biblioteca, referente a las actividades formuladas para dar tratamiento al hallazgo No. 
2, esta Oficina concluye que el porcentaje al detalle de las actividades con corte al segundo trimestre 
2026 es el siguiente: 
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ACTIVIDAD % AVANCE 

Presentar TVD y CCD ante el Comité de 
Gestión y Desempeño para aprobación y 
expedición de Acto Administrativo 

90% 

Presentar ante el Archivo General de la 
Nación  - AGN, los ajustes necesarios 
para la convalidación y aprobación de 
las TVD. 

90% 

Publicación de las Tablas de Valoración 
Documental - TVD 

50% 

Identificar los fondos documentales 
existentes 

100% 

Elaborar plan de trabajo para la 
organización de los fondos acumulados 
que cuenten con instrumentos 
archivísticos aprobados por el AGN 

40% 

Organizar fondos acumulados con base 
en los instrumentos archivísticos 
aprobados 

59% 

Tabla No. 1 – porcentaje de avance actividades Hallazgo No. 2 

De la información presentada en la tabla anterior se evidencia que de las seis (6) actividades del 
Plan de Mejoramiento Archivístico vigente, una (1) ha sido cumplida al 100 %, mientras que las 
cinco (5) restantes se encuentran en ejecución, dentro de los plazos establecidos para su 
cumplimiento. 

Es importante precisar que las actividades asociadas al hallazgo No. 2 se encuentran sujetas a los 
términos establecidos en las órdenes perentorias impartidas por el Archivo General de la Nación 
(AGN), las cuales fueron objeto de una prórroga de seis (6) meses otorgada por esa entidad. En 
este contexto, y considerando que la Oficina de Control Interno advirtió desde la aprobación del 
Plan de Mejoramiento Archivístico la necesidad de armonizar los cronogramas con los plazos fijados 
por el AGN, se recomienda mantener el seguimiento permanente y fortalecer la ejecución de las 
actividades pendientes, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno de los compromisos 
adquiridos dentro del término prorrogado y mitigar el riesgo de un eventual incumplimiento de las 
órdenes perentorias. 

En conclusión, con corte al segundo trimestre de 2026, las actividades formuladas para subsanar 
el hallazgo No. 2, relacionado con la culminación del proceso de convalidación de las Tablas de 
Valoración Documental (TVD) ante el Archivo General de la Nación (AGN) y la gestión de los fondos 
acumulados en los archivos de gestión y en el archivo central, registran un avance del 72 %. Si bien 
este resultado evidencia un progreso en la ejecución del Plan de Mejoramiento Archivístico, resulta 
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indispensable continuar con la implementación de las acciones pendientes para alcanzar el 
cumplimiento total de los compromisos dentro del plazo prorrogado por el AGN y propender por el 
cierre efectivo del hallazgo. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Esta Oficina verificó el avance de gestión de las actividades plasmadas en el Plan de Mejoramiento 

Archivístico, con base en la información suministrada por la Subdirección Administrativa – Grupo de 

Gestión Documental y Biblioteca, lo que permitió una efectiva composición y confirmación de datos 

con el fin de realizar el seguimiento, obteniendo las siguientes conclusiones: 

• La Subdirección Administrativa – Grupo de Gestión Documental y Biblioteca continúa 
adelantando acciones orientadas al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico 
suscrito con el Archivo General de la Nación (AGN). 

• Las actividades asociadas al hallazgo No. 1 registran un avance del 73% y las relacionadas 
con el hallazgo No. 2 presentan un avance del 72%, con corte al segundo trimestre de la 
vigencia 2026. 

• El Plan de Mejoramiento Archivístico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural registra 
un avance acumulado del 72% con corte al segundo trimestre de la vigencia 2026. 

• De las diez (10) actividades formuladas en el Plan de Mejoramiento Archivístico, tres (3) se 
encuentran cumplidas al 100%, mientras que las siete (7) restantes se mantienen dentro de 
los términos vigentes para su ejecución, conforme al plazo otorgado por el Archivo General 
de la Nación (AGN). En este contexto, se requiere continuar fortaleciendo la gestión para 
asegurar el cumplimiento oportuno de los compromisos adquiridos. 

5. RECOMENDACIONES 

 

Con base en la verificación del Plan de Mejoramiento Archivístico y el seguimiento realizado por 

la Oficina de Control Interno, se presentan las siguientes recomendaciones orientadas a contribuir 

al cumplimiento de los compromisos adquiridos con el Archivo General de la Nación (AGN) y mitigar 

los riesgos asociados a los hallazgos identificados: 

• Priorizar la ejecución de las actividades del Plan de Mejoramiento Archivístico pendientes, 
especialmente aquellas que presentan menores niveles de avance, con el fin de garantizar 
el cumplimiento oportuno de los compromisos y plazos establecidos en la prórroga otorgada 
por el AGN. 

• Fortalecer la articulación y el seguimiento a las actividades que dependen de actuaciones 
conjuntas entre el Ministerio y el Archivo General de la Nación, especialmente aquellas 
relacionadas con la expedición del Registro Único de Series Documentales (RUSD), la 
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adopción e implementación de los instrumentos archivísticos y la culminación de los 
procesos de convalidación, promoviendo las gestiones necesarias para su materialización. 

• Consolidar la trazabilidad de las evidencias que soportan el avance de cada actividad, 
garantizando que la información reportada corresponda de manera directa con los productos 
definidos en el Plan de Mejoramiento Archivístico y permita verificar objetivamente su nivel 
de ejecución. 

• Continuar adelantando las actuaciones administrativas necesarias para la expedición de los 
actos administrativos de adopción e implementación de los instrumentos archivísticos, una 
vez culminadas las etapas correspondientes, con el propósito de formalizar su aplicación y 
dar cumplimiento a las actividades previstas en el Plan de Mejoramiento Archivístico. 

 

 
 

Auditor líder Ad Hoc 
 

Auditor Responsable 

Firma 

 

 
 
 

Nombre Efraín Palacios Montaña Johan Sebastian Torres Segura 

 


