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	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA
	FECHA EDICIÓN
03-08-2015


	CONVENIO O CONTRATO Nº:
	20180427 
	FINAL    
	AVANCE: X
	FECHA:
	11/05/2018

	OBJETO:
	“EMTEL se obliga con el Ministerio a desarrollar los mecanismos que propendan por el adecuado aprovechamiento de las tecnologías de la información y de las comunicaciones del MADR, implementando estrategias que contribuyan al mejoramiento, fortalecimiento y actualización de la red de información del sector agropecuario – AGRONET, de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por el Ministerio”

	EJECUTOR O CONTRATISTA


	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN – EMTEL E.S.P.




	DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN  TÉCNICO

	El contrato 427 de 2018 fue firmado el 26 de enero de 2018 entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán – EMTEL E.S.P., el cual tiene como objeto: “EMTEL se obliga con el Ministerio a desarrollar los mecanismos que propendan por el adecuado aprovechamiento de las tecnologías de la información y de las comunicaciones del MADR, implementando estrategias que contribuyan al mejoramiento, fortalecimiento y actualización de la red de información del sector agropecuario – AGRONET, de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por el Ministerio”

EMTEL envío el correspondiente informe el mes de abril, donde se relacionan las actividades realizadas durante este periodo, las cuales se encuentra estipuladas en el plan de proyecto y en la descripción de actividades para cada uno de los componentes citados en el anexo técnico del contrato, mediante ese informe de avance EMTEL, presenta un estado de cumplimiento y avance del 20,67% de ejecución de acuerdo al porcentaje de cumplimiento de los entregables definidos en el plan de proyecto aprobado por el comité administrativo:

COMPONENTE CONTRATO

PESO TOTAL (%)

AVANCE (%)

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO 

20 %

20 %
Componentes Servicio Agronet
69,6 %

0,67 %
      DIVULGACION AGRONET

36,36 %

0.22 %
      CELUAGRONET

18,27 %

0,00 %
      RIDAC

7,14 %

0,45 %
      GESTION DEL CONOCIMIENTO

7,83 %

0,00 %
FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
10,4 %

00,00 %
      APOYO A DESARROLLO TECNOLÓGICO
7,90 %
0,00 %
      ANALÍTICA DE DATOS
2,50 %
0,00 %
100 %

20,67 %
El día 16 de abril de 2018 se radico la factura y la documentación requerida con el fin de realizar el pago correspondiente al 30% del valor del contrato, este pago estaba sujeto a la entrega de los siguientes documentos o productos como se cita en el contrato:

· Plan de Proyecto

· Aprobación del Plan de Proyecto por parte del Comité Administrativo 


	DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN  FINANCIERO

	Información Financiera:
Valor total del Contrato  $ 2.300.000.000
Pago 1
Of TIC C–1799–1100–2  Recurso 10                $90.000.000 

Of Planeación C–1799–1100–3 Recurso 10
  $600.000.000 

Total primer pago
                                            $690.000.000
A la fecha se solicitó el primer desembolso correspondiente al 30% del total del contrato, el día 16 de abril de 2018.


	CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

	La Empresa de Telecomunicaciones de Popayán – EMTEL  E.S.P., ha dado cumplimiento para cada uno de los componentes, acorde a lo relacionado en el informe de avance a lo estipulado en el anexo técnico – especificaciones técnicas del contrato y el plan de proyecto aprobado.

Teniendo en cuenta que se da cumplimiento a los requisitos establecidos en Clausula Sexta del contrato interadministrativo No. 20180427, es procedente adelantar el trámite correspondiente al primer pago de los recursos aportados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

La supervisión del contrato, continuará adelantando las reuniones periódicas de seguimiento a la ejecución del contrato, con el objeto de garantizar la identificación y solución oportuna de cualquier aspecto que requiera atención por parte de la entidad.
________________________________                                       

Alejandro Ruiz Romero – Supervisor técnico – OAPP
________________________________

John Edilson Patiño Tenorio – Supervisor técnico – OTIC                                                                                                                  
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