

ADOPCION IPV6 - MADR

https://micrositios.mintic.gov.co/ipv6/control/app/index.php

Adriana María Jaramillo Pinzón
[Cio] Funcionario
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Inicio

Mi Entidad

Adopción IPV6

Documentación

Guía de uso

Cerrar sesión

Para mayor información comunicarse con soporteccc@mintic.gov.co

IPV6 Panel de control

Bienvenido al sistema de seguimiento de adopción del protocolo IPV6

¡FELICITACIONES! La entidad ha completado el proceso adopción del Protocolo IPV6

Proceso de adopción del Protocolo IPV6
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Avance del proceso general: 100%

Fase 1: Fase de planeación de IPV6

Avance de la fase 1: 100%

https://micrositios.mintic.gov.co/ipv6/control/app/index.php

Fase 1: Fase de planeación de IPV6

Avance de la fase 1: 100%

- Plan de Diagnóstico
- Plan detallado del proceso de transición
- Diseño del direccionamiento IPV6
- Plan de contingencias para IPV6

Fase 2: Implementación IPV6

Avance de la fase 2: 100%

- Plan detallado de implementación de IPV6
- Informe de pruebas realizadas
- Informe de activación de políticas de seguridad en IPV6

Fase 3: Pruebas de funcionalidad de IPV6

Avance de la fase 3: 100%

- Documento de pruebas de funcionalidad en IPV6
- Documento con el inventario final de activos que cumplieron con IPV6
- Acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad con base en el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación

Solicitud direcciones IPV6

- LACNIC

IPV6 Trazabilidad

(12) Trazabilidad

Fec. Finalización	Actividad
INTRODUCCIÓN	
La entidad si conoce la resolución	
FASE DE PLANEACIÓN	
2019-12-31	Plan de Diagnóstico Se cuenta con el Plan de Diagnóstico Actualizar
2019-12-31	Plan detallado del proceso de transición Se cuenta con el Plan de Transición Actualizar
2020-03-13	Diseño del direccionamiento IPv6 Se cuenta con el esquema de direccionamiento Actualizar
2020-03-13	Plan de contingencias para IPv6 Incluido en el Plan de Transición Actualizar
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	
2020-03-13	Plan detallado de implementación de IPv6 Se cuenta con el plan de implementación Actualizar
2020-03-13	Informe de pruebas realizadas Se cuenta con el informe de pruebas Actualizar
2020-03-13	Informe de activación de políticas de seguridad en IPv6 Incluido en la arquitectura de seguridad. Actualizar

PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

- 2020-03-13 **Documento de pruebas de funcionalidad en IPv6**
Documento de pruebas de funcionalidad.
[Actualizar](#)
-
- 2020-03-13 **Documento con el inventario final de activos que cumplieron con IPv6**
Documento de actualización de inventarios de activos que cumplieron con IPV6.
[Actualizar](#)
-
- 2020-03-13 **Acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad con base en el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación**
Acta de recibo a satisfacción de servicios en IPV6.
[Actualizar](#)

SOLICITUD DIRECCIONES IPV6

- 2020-03-13 **LACNIC**
Se cuenta con el direccionamiento provisionado por LACNIC
[Actualizar](#)