

PROGRAMACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MINISTERIO DE AGRICULTURA

No.	CIUDAD	DIRECCION	EQUIPOS	PROVEEDOR	1RA VISITA			2DA VISITA			3RA VISITA			4TA VISITA			1RA VISITA			2DA VISITA			3RA VISITA			4TA VISITA			1RA VISITA			2DA VISITA		
					D	M	A	D	M	A	D	M	A	D	M	A	D	M	A	D	M	A	D	M	A	D	M	A	D	M	A	D	M	A
1	BOGOTA	Av Jimenez No. 7-65	AIRE ACONDICIONADO	GTS	04	9	2012	15	1	2013	20	5	2013	12 - 14	8	2013	14	11	2013	20	2	2014	25/28	4-5	2014	17	10	2014	3-7	2	2015	10 - 14		
2	BOGOTA	Av Jimenez No. 7-65	SISTEMA EXTINCION	GTS	19	1	2013	30	5	2013	11	9	2013	16	1	2014	18	10	2014	18	10	2014	14	2	2015	6	2	2016	15 - 18	7	2016	17 - 21		
3	BOGOTA	Av Jimenez No. 7-65	SISTEMA DE SEGURIDAD	GTS	30	5	2013	11	9	2013	16	1	2014	16	1	2014	18	10	2014	14	2	2015	4-9	5	2015	5	11	2015	6	2	2016	15 - 18		
4	BOGOTA	Av Jimenez No. 7-65	UPS	GTS	15	6	2013	18	10	2013	11	2	2014	26	7	2014	22	11	2014	9-13	2	2015	8-13	6	2015	23	1	2016	26 - 28	5	2016	2 - 5		
5	BOGOTA	Av Jimenez No. 7-65	LIBRERÍA	GTS	27	9	2013	31	1	2015	15-19	6	2015	21	8	2016	11-16	6	2017															
6	BOGOTA	Av Jimenez No. 7-65	ALMACENAMIENTO	GTS	27	9	2013	31	1	2015	15-19	6	2015	21	8	2016	11-16	6	2017															
7	BOGOTA	Av Jimenez No. 7-65	SERVIDORES	GTS (HP)	27	9	2013				31	1	2015	4	2	2016	11-12	7	2017															
8	BOGOTA	Av Jimenez No. 7-65	SERVIDORES	REDCOMPUTO (DELL)	27	9	2013	31	1	2015	15-21	6	2015	11-12	2	2017	23	6	2017	11-16	6	2017												

Ejecutados
Pendientes

