

No.	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance	
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento programado a 2° semestre
Pilar 1. Productividad Social								
1	Modernización de la acción estatal para la participación, la productividad, la sostenibilidad y la justicia social-Modelo de intervención y gestión de la política pública	Cumplimiento 100% del Plan de Acción (Del Área que Lídera)	Actividades ejecutadas / actividades programas en el plan de acción (4)	01/01/2025 a 31/12/2025	Implementar las herramientas tecnológicas de hardware y software para soportar los procesos del MADR	60%	0%	100%
					Fortalecer la estructura y competencias de la Gestión de TI			
					Servicios de información implementados			
					Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología			
2	Modernización de la acción estatal para la participación, la productividad, la sostenibilidad y la justicia social-Modelo de intervención y gestión de la política pública	Proyecto de Innovación Pública - Plan estrategico institucional - PETI	Número de tecnologías emergentes implementadas y en operación implementadas por el Ministerio para la toma de decisiones.	01/01/2025 a 31/12/2025	Puesta en operación del lago de datos (Azure - Fabrica)	10%	0%	100%
					Implementación de herramienta de análisis (Azure Data Bricks)			
					Modelo de Gobierno de datos estrategicos para el Ministerio de agricultura			
3	Modernización de la acción estatal para la participación, la productividad, la sostenibilidad y la justicia social-Modelo de intervención y gestión de la política pública	Taller de integridad y confiabilidad de la información a traves de gobierno de datos	1	01/01/2025 a 31/12/2025	Solicitar a la UPRA el desarrollo del taller de la integridad y confiabilidad de la información a traves de gobierno de datos	10%	0%	100%
					Organizar el apoyo logístico (medio y pieza)			
					Convocatoria a los servidores del Ministerio			
					Asistencia de los servidores del Ministerio			
Pilar 3. Gestión Cultural								
4	Modernización de la acción estatal para la participación, la productividad, la sostenibilidad y la justicia social	Campañas de Sencibilización	sensibilización ejecutadas / sensibilización programas (3)	01/01/2025 a 31/12/2025	Piezas gráficas de la campaña	10%	0%	100%
					Campañas de sensibilización sobre los servicios tecnológicos que ofrece la Oficina al Ministerio.			
Pilar 4. Desarrollo de personas y equipos								
5	Modernización de la acción estatal para la participación, la productividad, la sostenibilidad y la justicia social	Socialización Servidores y Contratistas de la Oficina OTIC	Charlas realizadas / charlas Programadas (2)	01/01/2025 a 31/12/2025	Realización de las piezas gráficas	10%	0%	100%
					Convocatoria a los servidores y contratistas de la Oficina			
					Realización de las charlas			
Total						100%		

FECHA _____
VIGENCIA _____

Firma del Superior Jerárquico

Firma del Gerente Público

No.	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance	
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento programado a 2° semestre
Pilar 1. Productividad Social								
1	Financiamiento y seguro para la producción rural PES Economía Rural y Sostenible PEI Financiamiento y gestión de riesgos para la producción rural	Cumplimiento 100% del Plan de Acción de la dirección de financiamiento y riesgos agropecuarios vigencia 2025	% de cumplimiento del plan de acción	01/04/2025/31/12/2025	Realizar reuniones de seguimiento del plan de acción con los coordinadores y líderes temáticos	60%	25%	75%
					Realizar reuniones con todo el equipo de la dirección, revisar avances y desafíos del plan de acción			
					Hacer seguimiento al proyecto de inversión y metas			
					Tomar las decisiones de ajuste al plan de acción y proyecto de inversión con oportunidad			
2	Financiamiento y seguro para la producción rural PES Economía Rural y Sostenible PEI Financiamiento y gestión de riesgos para la producción rural	Elaboración de la propuesta de garantías en el sector agropecuario	Un documento con la propuesta de garantías en el sector agropecuario	01/04/2025/31/12/2025	Realizar diagnóstico de las garantías en el sector	10%	50%	50%
					Elaborar la propuesta de articulación de las garantías en el sector			
					Discutir la propuesta en el marco en la CNCA			
Pilar 2. Construcción de integridad								
3	Financiamiento y seguro para la producción rural PES Economía Rural y Sostenible PEI Financiamiento y gestión de riesgos para la producción rural	Test de percepción sobre integridad para contratistas y funcionarios de la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Una encuesta aplicada a la DFRA	01/04/2025/31/12/2025	Analizar la encuesta del DAFP y configurarla en las herramientas ofimáticas del MADR para su aplicación	10%	30%	70%
					Convocar el diligenciamiento de la encuesta y motivar su realización			
					Realizar análisis y socialización de los resultados a la dirección			
Pilar 3. Gestión Cultural								
4	Financiamiento y seguro para la producción rural PES Economía Rural y Sostenible PEI Financiamiento y gestión de riesgos para la producción rural	Armonización de la DFRA, en la socialización del objetivo y la oferta institucional	Presentación unificada de la DFRA	01/04/2025/31/12/2025	Inventariar las presentaciones de la DFRA	10%	30%	70%
					Realizar las reuniones para revisar las presentaciones con todo el equipo, evaluar su narrativa y orientación estratégica de acuerdo con los diferentes grupos de interés			
					Ajustar y unificar la presentación de la DFRA			
Pilar 4. Desarrollo de personas y equipos								
5	Financiamiento y seguro para la producción rural PES Economía Rural y Sostenible PEI Financiamiento y gestión de riesgos para la producción rural	Contar con un repositorio actualizado y organizado	Repositorio en línea	01/04/2025/31/12/2025	Diagnosticar el estado del repositorio (Actualización, forma de organización)	10%	30%	70%
					Crear el instructivo para el manejo y cargue adecuado de la información de repositorio			
					Socializar a funcionarios y contratistas para alimentar el repositorio permanentemente			
Total						100%		

Geidy Xiomara Ortega Trujillo
Firma del Superior Jerárquico

FECHA 1/04/2025
VIGENCIA Desde 01/04/2025 hasta 31/12/2025

Margalida Murillo Lozano
Firma del Gerente Público