

# AGROSAVIA

Corporación colombiana de investigación agropecuaria

# Propuesta de plan de trabajo para la actualización del Pectia

Mosquera, 29 de julio de 2019



El campo  
es de todos

Minagricultura

# Plan de trabajo para la actualización del Pectia

(versiones: 26 de junio y 4 de julio de 2019).


Acción	Descripción	Responsable	Fecha	Producto
Definir el alcance de otras acciones del ámbito rural.	Justificar la no modificación del alcance del ámbito Pectia.	MADR (DIDTPS).	3/07/19	Sección de doc.
Actualización del contexto político.	Actualización a la Ley 1876 y al PND 2018-2022.	DNP (DDRS).	8/08/19	Sección de doc.
Actualización del marco de gobernanza.	Ley 1876.	Agrosavia.	8/08/19	Sección de doc.
Megatendencias doc. base.	Megat. en bioeconomía y TIC.	Agrosavia.	6/09/19	Sección de doc.
Megatendencias validación actores nacionales.	Taller.	Agrosavia.	29/11/19	Un taller nacional
Megatendencias doc. final.	Documento final.	Agrosavia.	31/12/19	Anexo del PECTIA
Estrategia de abordaje con las comunidades étnicas.	Propuesta de participación de comunidades étnicas.	MADR.	12/07/19	Agenda de trabajo con comunidades étnicas
Inversión y financiamiento: propuesta nacional para llevarlo a lo regional.	Actualización de la estrategia de financiamiento Pectia.	MADR-Agrosavia-DNP (SGR, DDRS, DDE)-Colciencias-Banagrario.	31/12/19	Sección de doc.
Agenda Nacional I+D+i	Atender las demandas de las cadenas y necesidades identificadas por los dptos.	MADR, Agrosavia	31/12/19	Actualización Plataforma Siembra
Desarrollo de cap. hum. y habilidades sociales integrales.	Documento final, se propone sea elaborado por MEN.	MEN (pendiente)		Sección de doc.
Revisión de indicadores, metas y responsables de las estrategias Pectia.	Metas e indicadores actualizados.	MADR-Agrosavia-DNP (DDRS)-Colciencias.	30/06/20	Matriz de indicadores
Definir mecanismo para el seguimiento a la implementación del Pectia.	Seguimiento, fuentes de información.	MADR-Agrosavia-DNP (DDRS)-Colciencias.	30/06/20	Sección de doc.
Capítulo de AT y EA.	Documento final.	MADR-ADR-Agrosavia.	30/09/19	Sección de doc.

## Acciones adelantadas

✓ Reuniones con el equipo coordinador:

✓ Reuniones MADR con secretarios técnicos de cadenas productivas.

Ver  
detalle



## Reuniones MADR - STC

22 Julio

- Reunión realizada con la coordinación de cadenas permanentes y hortofrutícolas.
- Acuerdos para realizar reuniones entre gestores de innovación (Agrosavia) y secretarios técnicos de cadena (MADR).

26 Julio

- Primera reunión entre el gestor de innovación de la red de cadenas permanentes y los secretarios técnicos de las cadenas: forestales, guadua, caucho, palma de aceite, sachá inchi y chontaduro.

29 Julio

- Reunión programada con la coordinación de productos transitorios para presentar estado actual de la Agenda de I+D+i.

30 Julio

- Reunión programada con la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas para presentar estado actual de la Agenda y acordar acciones a seguir.

# Agenda de I+D+i

## Resultados construcción y revisión

### Construcción Agenda 2012

Énfasis **nacional**

**37** Cadenas

**534** Demandas

Ver  
detalle

### Revisión Agenda 2014 - 2018

Énfasis **departamental**

**74** Agendas de I+D+i


**43** Cadenas productivas

**29** Departamentos

**4.604** Demandas

Ver  
detalle

## Solicitudes construcción o revisión



# Solicitudes de Agenda de I+D+i – Departamento (corte a 17 de julio de 2019).

**AGROSAVIA**

Corporación colombiana de investigación agropecuaria

Departamento	Cadenas para construcción	Cadenas para revisión	Cadenas/ dpto.
Amazonas	6		6
Antioquia	2	13	15
Arauca	9	1	10
Atlántico	3		3
Bolívar	6	12	18
Boyacá	6	8	14
Caldas	4	1	5
Caquetá	7		7
Casanare	10		10
Cauca	1		1
Cesar	7	14	21
Chocó		4	4
Córdoba	1	20	21
Cundinamarca	7	6	13
Guaviare	4	1	5
Huila	5	7	12
Magdalena	3		3
Meta	5		5

Departamento	Cadenas para construcción	Cadenas para revisión	Cadenas/ dpto.
Nariño	2	17	19
Nariño - Tumaco	1	7	8
Norte de Santander	7		7
Putumayo	6	6	12
Quindío	2	1	3
Risaralda	4	1	5
Santander	6	9	15
Sucre	3	9	12
Tolima	13	9	22
Valle del Cauca		1	1
Vichada	1		1
<b>Total (29 dptos.)</b>	<b>129</b>	<b>147</b>	<b>278</b>

# Solicitudes de Agenda de I+D+i – Cadena (corte a 17 de julio de 2019).

**AGROSAVIA**

Corporación colombiana de investigación agropecuaria

Cadena / producto	Construcción agenda	Revisión agenda	Dptos./ cadena
Achira	1		1
Acuícola	10	2	12
Ajonjolí		1	1
Algodón	2	1	3
Alimentos balanceados	6		6
Apícola	11	4	15
Arracacha	2	1	3
Arroz	2	5	7
Avícola	3	1	4
Batata		1	1
Búfalos		1	1
Cacao	1	12	13
Cacay	1		1
Café	6	2	8
Caña de azúcar	3		3
Cárnica bovina	4	7	11
Caucho	2	3	5
Cereales y leguminosas	1		1
Cítricos	4	6	10
Coco		3	3
Conejos	1		1
Cuy		2	2
Equina, asnal y mular		1	1

Cadena / producto	Construcción agenda	Revisión agenda	Dptos./ cadena
Especies menores	1		1
Fique		1	1
Flores	1		1
Forestales	5	4	9
Frutales	22	18	40
Ganadería		3	3
Hortalizas	8	21	29
Láctea		9	9
Marihuana medicinal	1		1
Ñame		3	3
Ovino caprina	4	5	9
Palma de aceite		3	3
Panela	3	8	11
Papa	1	4	5
Plantas aromáticas	3	3	6
Plátano	12	5	17
Porcícola	4		4
Quinua		1	1
Sacha Inchi	4		4
Tabaco		2	2
Yuca	2	4	6
<b>Total (44)</b>	<b>129</b>	<b>147</b>	<b>278</b>

# Ejemplo: solicitudes Agenda de I+D+i

## Forestales

### Ejercicios realizados

Departamento	Año
Antioquia	2015
Arauca	2017
Bolívar	2017
Boyacá	2017
Caldas	2015
Caquetá	2017
Chocó	2017
Córdoba	2015
Guaviare	2015
Meta	2015
Putumayo	2017
Santander	2017
Sucre	2017
Valle del Cauca	2018
Vichada	2015

### Ejercicios solicitados – Construcción y revisión

Departamento	Construcción Agenda	Revisión Agenda	No. solicitudes
Amazonas	1		1
Antioquia		1	1
Caquetá	1		1
Chocó		1	1
Córdoba		1	1
Nariño - Tumaco	1		1
Putumayo	1		1
Sucre		1	1
Tolima	1		1
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>



# Ejemplo: solicitudes Agenda de I+D+i

## Hortalizas

### Ejercicios realizados

Departamento	Año
Antioquia	2015
Bolívar	2015
Boyacá	2015
Cesar	2015
Córdoba	2015
Cundinamarca	2015
Magdalena	2015
Nariño	2015
Norte de Santander	2015, 2016
Putumayo	2015
Santander	2015
Sucre	2015
Tolima	2017
Valle del Cauca	2015

### Ejercicios solicitados – Construcción y revisión

Departamento	Construcción Agenda	Revisión Agenda	No. solicitudes
Amazonas	1		1
Atlántico	1		1
Bolívar		3	3
Boyacá		1	1
Caldas	1		1
Caquetá	1		1
Cesar		6	6
Córdoba		1	1
Cundinamarca		1	1
Nariño		4	4
Nariño - Tumaco		1	1
Putumayo	1	1	2
Risaralda	1		1
Santander	1		1
Sucre		1	1
Tolima	1	1	2
Valle del Cauca		1	1
<b>Total general</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>29</b>

## Pasos a seguir: propuesta.

- Construcción de plan de trabajo.
- Definición de presupuesto.
- Distribución de responsabilidades, de común acuerdo con el equipo base DNP-MADR-Colciencias-Agrosavia, en los temas del ámbito nacional.
- Concertar con las instancias nacionales y regionales el desarrollo de los eventos propuestos.
- Presentar al Comité Técnico de los subsistemas esta propuesta y asignar presupuesto para iniciar la ejecución.
- Publicidad en la Plataforma Siembra.

# Pasos a seguir: